DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. SZSOP/00521/2023

I.
Smluvní strany

1.  Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace 
se sídlem:			   Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava
zastoupena:                      Mgr. Monikou Gebauerovou, ředitelkou školy		
IČ:                                   00601152               	
DIČ:                                CZ00601152	
bankovní spojení:              KB Opava  a.s.           	
číslo účtu:                        13738821/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Monika Gebauerová, ředitelka školy, tel: 553 652 325
(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma: Ing. ILLÍK-RAIL spol.s.r.o.
se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava	
zastoupena: Ing. Janem Illíkem, jednatelem	
IČ: 25359592	
DIČ: CZ25359592	
bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.	
číslo účtu:4770786001/5500	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15070
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Jan Illík tel.: 
     (dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2023 smlouvu o dílo na zajištění realizace díla „Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI – část I.B + 2a“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a nejsou v soupisu prací. Uvedené práce zhotovitel nezavinil a jsou nutné k řádnému  dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Současně z důvodu změn v dispozičním řešení určitých místností došlo k potřebě neprovedení původně navržených stavebních prací v PD (dále jen „méněpráce“). Uvedené vícepráce a méněpráce vyžadují změnu smlouvy. 
3. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a to zejména - výměna dlažeb v chodbách před sociálním zařízením ve 2. NP, 3. NP a 4. NP, rekonstrukce bytu školníka a sanační práce potřebné k odvlhčení suterénních místností. 
4. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v položkových rozpočtech stavby, které jsou součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku. 


III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:
1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a současně neprovede uvedené méněpráce. Rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o provedení víceprací rozšiřuje a o neprovedení méněprací snižuje. 
2. Realizace víceprací bude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy. Doba realizace díla se prodlužuje do 8. 9. 2023.
3. Cena víceprací činí 	,- Kč bez DPH. 
4. Cena méněprací činí           ,-  Kč bez DPH                 
5. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu uvedených méněprací a činí:
Cena bez DPH                      2.486.476,- Kč
DPH 21%                               522.160,- Kč
Cena včetně DPH                  3.008.636,- Kč


IV.
Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. [bookmark: _Hlk520280862]Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací. 


          V Opavě dne                                                           V Opavě dne

       ………………………………………                                       ………………………………………..
       Za objednatele                                                           za zhotovitel
       Mgr. Monika Gebauerová                                             Ing. Jan Illík
       Ředitelka organizace                                                   jednatel
Dodatek č. 1 k SOD na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI – část I.B + 2a“[Datum]

2

