
T V  I  T  á** V  A  V  A  T  A  A  V  A  j  •  A  1  ODohoda o finančním vypořádám časti nároku na 
dodatečnou platbu -  dílčí nárok I (claim č. 5)

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „Objednatel“)

a
Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.)
se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“, 
jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „dohoda“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Modernizace trati 
Sudoměřice -  Votice (dále také jen „Stavba“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější 
nabídkou a Objednatel s ním dne 20. 3. 2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, 
ev. č. Objednatele: E618-S-829/2018, ev. č. Zhotovitele: SOD00200136 (dále také jen 
„smlouva o dílo“).

2. Z důvodů absence pravomocných stavebních povolení k některým stavebním objektům 
a provozním souborům Stavby nemohl Zhotovitel na těchto dotčených SO/PS započít se 
stavebními pracemi ve stanovených termínech. Ve vztahu k některým SO/PS zároveň 
předložená projektová dokumentace Objednatele vykazovala určité nepřesnosti a 
neúplnosti.



3. Oznámením claimu č. 5 doručeném dne 16. 7. 2018, označeném jako
0045/OUT/SŽDC/SUVO, Zhotovitel oznámil výše uvedená chybějící stavební povolení 
dílčích SO/PS. Následně dne 18.01.2019 Zhotovitel oznámil claim č. 11, který se týkal 
neobdržení podkladů pro přípravu návrhu Variace, týkající se zapracování nepřesností a 
neúplnosti projektové dokumentace včetně zapracování požadavků obce Mezno a dalších 
dotčených subjektů. V této souvislosti Správce stavby zaslal dne 18.02.2019 svůj Pokyn 
správce stavby č. 7 na provedení díla podle zaslané modifikované výkresové dokumentace.

4. Zhotovitel později rozdělil svůj claim č. 5 (claim č. 11) na dílčí nároky I, IV a V. 
Oznámením ze dne 18. 9. 2020 Zhotovitel upřesnil, že veškeré nároky uplatněné v rámci 
Stanovení dílčího nároku I souhrnně vztahuje k oznámenému claimu č. 5 a ve vztahu ke 
claimu č. 11 žádné nároky neuplatňuje. Předmětem této dohody je pouze dílčí nárok I 
(claimu č. 5).

5. V rámci konečného stanovení dílčího nároku I (claimu č. 5) předloženého ke dni 
16. 6. 2020 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok o celkové výše ....................... . č bez DPH.

6. O dílčím nároku I (claimu č. 5) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 30. 
06. 2023 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že dílčí nárok I 
(claimu č. 5) Zhotovitele je oprávněný a prokázaný částečně, a to co do výše 
9 296 656,12 Kč bez DPH.

7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce 
stavby ze dne 30.06.2023 finanční závazky z dílčího nároku I (claimu č. 5), o nichž 
Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí 
Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran 
z dílčího nároku I (claimu č. 5), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a 
prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva 
plynoucí ze smlouvy o dílo.

2. V rámci dílčího nároku I (claimu č. 5) byly Zhotovitelem předloženy a uplatněny 
následující nároky:

Název kapitoly Nárokovaná částka

Náklady na nájemné za pozemky I ...................................
Správní režie ........................................
Přiměřený zisk .....................................
Celkem uplatněno ........................... ......DPH1

1 Zhotovitel v rámci stanovení celkového finančního nároku provedl početní chyby, které mají za následek rozdílný výsledek 
uplatněného celkového nároku Zhotovitele a součtu jednotlivých dílčích podkapitol nároku.



1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané 
v čl. I. této dohody následujícím způsobem.

2. Nárok Zhotovitele za „Náklady na nájemné za pozemky I“ Objednatel potvrzuje a 
určuje k výplatě částečně, tj. co do výše ...................... ......DPH.

3. Nárok Zhotovitele za „Správní režii“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, 
tj. co do výše .......................... bez DPH.

4. Nárok Zhotovitele za „Přiměřený zisk“ Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě 
částečně, tj. co do výše ........................bez DPH.

5. Příslušné části dílčích nároků Zhotovitele uvedených výše v článku I. této dohody 
Objednatel uhradí v částce 9 296 656,12 Kč bez DPH.

6. Zhotovitel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v článku I. této dohody 
potvrzuje a souhlasí s ním.

7. Zhotovitel dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutím Správce stavby ze dne 
30.06.2023 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá jako neoprávněné a/nebo 
neprokázané, a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné a 
prokázané. V tomto rozsahu Zhotovitel považuje věc za spor týkající se rozhodnutí 
Správce stavby ve smyslu Pod-článku 20.5 Obchodních podmínek smlouvy o dílo a 
smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 5 této dohody, ve výši 9 296 656,12 
Kč bez DPH uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné 
náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel 
oprávněn po účinnosti této dohody.

3. Částka finančního narovnání je splatná do 56 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu 
zaslanou Zhotovitelem.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede 
Objednatel.

3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.



Objednatel: Zhotovitel:

V Praze (datum dle el. podpisu) V Praze (datum dle el. podpisu)

.. . . . . ................. ....... 

14,08,2023 13:39 
Po d ep sá n o el ek tron  i cky

..................................
Digitální podpis: 
28.07.2023 11:51:48

. .  ..........................
. . . . . . . . . . . igitální podpis:
. . . . . . . . . . .28-07.2023 12:08:49

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního 
ředitele pro modernizaci 
dráhy
Správa železnic, 
státní organizace

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda 
představenstva 
OHLA ŽS, a.s.

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda 
představenstva 
OHLA ŽS, a.s.
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