
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí odboru Smlouva o dílo: č.j. MCBS/2020/0183798/SYRM

Odbor školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM) Soňa Mrkvicová, investiční referent Dodatek č. 1: č.j. MCBS/2022/0043085/SYRM

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Ing. Aleš Meloun, stavbyvedoucí Dodatek č. 2: č.j. MCBS/2022/0165344/MRKS

TDI: IDEALBAU s.r.o. Ing. Pavel Kučera

AD: Atelier 99 s.r.o. Ing. Michal Palíšek

číslo 
ZL

vícepráce (VCP) méněpráce (MP) VCP - MP CELKEM           
bez DPH

součet hodnot                  
+VCP +MP

dodatek 
číslo

01 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00
02 56 444,16 Kč 0,00 Kč 56 444,16 Kč 56 444,16 3
03 0,00 Kč -5 974,00 Kč -5 974,00 Kč 5 974,00 3
04 Změna provedení podlah gastroprovozu, doplnění HI a podkladních betonů 108 725,51 Kč 0,00 Kč 108 725,51 Kč 108 725,51 3
05 3 037 740,08 Kč -1 803 400,30 Kč 1 234 339,78 Kč 4 841 140,38 1
06 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00
07 251 861,00 Kč -357 992,40 Kč -106 131,40 Kč 609 853,40 3
08 118 423,34 Kč 0,00 Kč 118 423,34 Kč 118 423,34 3
09 626 924,00 Kč -675 694,00 Kč -48 770,00 Kč 1 302 618,00 1
10 0,00 Kč -22 604,40 Kč -22 604,40 Kč 22 604,40 3
11 150 844,36 Kč -309 282,00 Kč -158 437,64 Kč 460 126,36 1
12 61 091,51 Kč 0,00 Kč 61 091,51 Kč 61 091,51 3
13 383 062,75 Kč 0,00 Kč 383 062,75 Kč 383 062,75 3
14 148 746,51 Kč -40 538,00 Kč 108 208,51 Kč 189 284,51 3
15 45 030,34 Kč 0,00 Kč 45 030,34 Kč 45 030,34 3
16 74 344,14 Kč 0,00 Kč 74 344,14 Kč 74 344,14 3
17 0,00 Kč -916 188,00 Kč -916 188,00 Kč 916 188,00 3
18 Ležatá kanalizace - sanační rukávec a změny tras 220 573,00 Kč -199 193,20 Kč 21 379,80 Kč 419 766,20 2
19 Změna technologie podlah v přístavbě 1 168 373,94 Kč -448 949,24 Kč 719 424,70 Kč 1 617 323,18 2
20 1 237 570,90 Kč -511 658,72 Kč 725 912,18 Kč 1 749 229,62 2
21 242 183,00 Kč -95 442,00 Kč 146 741,00 Kč 337 625,00 3
22 20 535,36 Kč 0,00 Kč 20 535,36 Kč 20 535,36 3
23 72 081,84 Kč 0,00 Kč 72 081,84 Kč 72 081,84 3
24 Záměna tepelného izolantu střechy hřiště 231 303,60 Kč -97 653,60 Kč 133 650,00 Kč 328 957,20 2
25 Doplnění stínění světlovodů 127 687,00 Kč 0,00 Kč 127 687,00 Kč 127 687,00 2
26 Ústředna evakuačního rozhlasu - zvýšení nedostačujího výkonu 401 053,95 Kč -168 704,00 Kč 232 349,95 Kč 569 757,95 2
27 Zvýšení nedostatečného výkonu ozvučení tělocvičny 91 165,03 Kč -12 912,00 Kč 78 253,03 Kč 104 077,03 2
28 52 041,50 Kč 0,00 Kč 52 041,50 Kč 52 041,50 3
29 83 650,00 Kč 0,00 Kč 83 650,00 Kč 83 650,00 3
30 59 480,00 Kč 0,00 Kč 59 480,00 Kč 59 480,00 3
31 Úprava konstrukce a způsobu kotvení zábradlí, změna výplně zábradlí na střeše 431 854,01 Kč -163 627,60 Kč 268 226,41 Kč 595 481,61 2
32 145 540,82 Kč -15 220,48 Kč 130 320,34 Kč 160 761,30 3
33 24 436,00 Kč 0,00 Kč 24 436,00 Kč 24 436,00 3
34 578 180,47 Kč 0,00 Kč 578 180,47 Kč 578 180,47 3
35 74 302,61 Kč 0,00 Kč 74 302,61 Kč 74 302,61 3
36 Změna skladby střešního pláště střešního hřiště (R3) 1 086 610,95 Kč -120 677,04 Kč 965 933,91 Kč 1 207 287,99 2
37 160 923,12 Kč 0,00 Kč 160 923,12 Kč 160 923,12 3
38 167 816,88 Kč -48 872,00 Kč 118 944,88 Kč 216 688,88 3
39 124 345,39 Kč -21 918,00 Kč 102 427,39 Kč 146 263,39 3
40 216 825,00 Kč 0,00 Kč 216 825,00 Kč 216 825,00 3
41 Změna skladby podlahy tělocvičny F/01 267 616,71 Kč -267 616,71 Kč 0,00 Kč 535 233,42 3
42 114 859,46 Kč 0,00 Kč 114 859,46 Kč 114 859,46 3
43 110 569,20 Kč 0,00 Kč 110 569,20 Kč 110 569,20 3
44 106 797,64 Kč 0,00 Kč 106 797,64 Kč 106 797,64 3
45 51 461,69 Kč 0,00 Kč 51 461,69 Kč 51 461,69 3
46 744 414,12 Kč -330 206,51 Kč 414 207,61 Kč 1 074 620,63 3
47 22 685,98 Kč 0,00 Kč 22 685,98 Kč 22 685,98 3
48 89 460,15 Kč 0,00 Kč 89 460,15 Kč 89 460,15 3
49 2 307 127,08 Kč -966 664,14 Kč 1 340 462,94 Kč 3 273 791,22 3
50 38 888,48 Kč 0,00 Kč 38 888,48 Kč 38 888,48 3
51 71 884,71 Kč 0,00 Kč 71 884,71 Kč 71 884,71 3
52 214 378,02 Kč 0,00 Kč 214 378,02 Kč 214 378,02 3
53 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00
54 32 320,50 Kč 0,00 Kč 32 320,50 Kč 32 320,50 3
55 60 530,41 Kč 0,00 Kč 60 530,41 Kč 60 530,41 3
56 236 704,00 Kč -37 950,00 Kč 198 754,00 Kč 274 654,00 3
57 62 348,95 Kč 0,00 Kč 62 348,95 Kč 62 348,95 3
58 19 000,00 Kč 0,00 Kč 19 000,00 Kč 19 000,00 3
59 67 267,00 Kč 0,00 Kč 67 267,00 Kč 67 267,00 3
60 30 683,04 Kč 0,00 Kč 30 683,04 Kč 30 683,04 3
61 52 381,00 Kč 0,00 Kč 52 381,00 Kč 52 381,00 3

3 815 508,44 Kč -2 788 376,30 Kč 1 027 132,14 Kč 6 603 884,74 1

4 996 192,38 Kč -1 723 375,40 Kč 3 272 816,98 Kč 6 719 567,78 2

CELKEM - DODATEK č. 3 7 971 449,38 Kč -3 127 186,64 Kč 4 844 262,74 Kč 11 098 636,02 3

18,51% 49,44%

16 783 150,20 Kč -7 638 938,34 Kč 9 144 211,86 Kč 24 422 088,54

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.; § 222  "Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku" se:
▫  celkový cenový nárůst související se změnami v dodatku č. 1, 2, 3  zvýšil o 18,51% oproti původní hodnotě závazku (oproti původní ceně smlouvy o dílo)

▫  hodnota závazku (součet kladných hodnot VCP a kladných hodnot MP)  dodatkem č. 1, 2, 3  navýší o 49,44%

REKAPITULACE CELKOVÉ CENY DÍLA vč. DODATKŮ: celkem bez DPH DPH 21% celkem vč. DPH

Smlouva 49 398 002,20 Kč 10 373 580,46 Kč 59 771 582,66 Kč

Dodatek č. 1 1 027 132,14 Kč 215 697,75 Kč 1 242 829,89 Kč

Dodatek č. 2 3 272 816,98 Kč 687 291,57 Kč 3 960 108,55 Kč

Dodatek č. 3 4 844 262,74 Kč 1 017 295,18 Kč 5 861 557,92 Kč

CELKEM 58 542 214,06 Kč 12 293 864,96 Kč 70 836 079,02 Kč

Akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny
Provedení protipožárního podhledu CHÚC m.č. 042
Obklad nářaďovny m.č. 011 ( provětrávaný s nerezovým kotevním materiálem)
Příprava pro AV vybavení tříd, podlahové krabice, výměna sil. přívodu RP1 - 1.NP

CELKEM - Dodatek č. 1

CELKEM - Dodatek č. 2

Celkem - Dodatek č. 1, 2, 3

Protipožární obklady nosných sloupů a prvků RE45
Změny vnitřních výplní otvorů CHÚC A - protipožární okna O/40 2ks

Multimediální příprava tabulí 

Zrušeno
Propojení stávající MaR - vada DPS MaR
Otěruvzdorné nátěry tělocvičny a chodeb
Nárazuvzdorný obklad s akustickou funkcí do výšky 3,2m
Odstranění vad DPS z KV a zkoušky PBZ, změna osvětlení chodby a NO
Prodloužení 7 ks světlovodů (vadná výška dle DPS)

Prvky vybavení pobytové střechy

Doplnění tlakových reproduktorů ERO na pobytovou střechu a střešní hřiště
Propojení LDP se stávající budovou a úpravy stávající EPS jednotek Stöbich

Vadný návrh provedení střešních plášťů a spádování 

Svislý sloup Sl12 v desce 1.NP, včetně bourání
Doplnění VZT o větrání suterénních místností

Nahrazení nevyhovujícího zdoje audiosignálu ERO
Doplnění systému ERO o komunikační periferie
Doplnění nouzové signalizace pro WC invalidů

Protipožární obklad průvlaku 2.NP m.č. 110 - 111
Rozvody ZTI a elektro v prostoru nářaďovny a stávajích šaten, keramické dílny
Zrušení rekuperačních jednotek v učebnách

Ponechání a rušení nosných zdí tělocvičny a sanace stávajícího zdiva 
Provedení repliky historických dvěří vstupu D31

Změny ve školnickém bytě - přebudování na učebnu a kabinet - 2.NP
Změny v gastro technologii

Provedení střešního pláště R5 v inverzní skladbě

Nátěry stávajících fasád školy dle požadavku KHS

Úprava konstrukce ocelové lávky

Změny bezfalcových dveří novostavby a přístavby
Nové odvodňovací prvky střech a vyhřívání vpustí

Vadné provedení hliníkových dveří D/42 - 2x
Změny konfigurace UPS
Klempířské výrobky dle změny odvodnění střech

Změna zasklení fasádních stěn - protipožární sklo

Ponechání stávajícíh svislých konstrukcí v gastroprovozu
Repase gastro výtahu 
Rampa v 2.NP - chodba č. 134
Chybějící množství OK hřiště a zahrnutí účinků větru (protihluková stěna)

Změny provedení Eurooken, větrání hlavní CHÚC 

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

R E K A P I T U L A C E    Z M Ě N O V Ý C H    L I S T Ů 
Příloha dodatku č. 3  Smlouvy o dílo

název změnového listu

Zrušeno

Úprava kce na basketbalové koše (délka vyložení, výškový posun)

Změny dveří v CHÚC B vedlejší únikové schodiště

Úprava WC ZTP v souladu s vyhl.č. 398-2009 Sb.-chybějící prvky vybavení
Dispoziční úprava m.č. 010, 011

Změna založení přístavby ve dvorním traktu
Zrušeno
Úpravy řešení bleskosvodu



S:
O:
R:
ZL: ZL 02 Úprava WC ZTP v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. - chybějící prvky vybavení (m.č. 059, 231 a sociální zázemí)

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustava

411Z 01 Madlo rovné nerez Bemeta 600 mm + Mtž ks    2,00000 1 980,00 3 960,00 SoD Arch.

411 OS/06 Madlo sklopné,pro WC invalidů,nerez brus, 
916mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 2 976,00 2 976,00 SoD Arch.

412 OS/07 Madlo pevné,pro WC invalidů,nerez brus, 
900mm,pr.32mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 1 980,00 1 980,00 SoD Arch.

5 03 klozet Deep by Jika  ZTP ks 2,00000 5 818,00 11 636,00 vlastní

6 05 sedátko klozetové Deep by Jika pro WC - ZTP + Mtž ks 2,00000 1 609,00 3 218,00 vlastní

7 07 tlačítko oddálené ZTP,pneumatické,bílá,plast ks 2,00000 2 216,00 4 432,00 vlastní

8 08 montáž oddáleného tlačítka pro WC - ZTP ks 2,00000 950,00 1 900,00 vlastní

11 21 umyvadlo Jika Mio ZTP ks 2,00000 2 143,00 4 286,00 vlastní

146 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva kus 2,00000 1 764,00 3 528,00 SoD Arch.

15 25 baterie umyvadlová stojánková ,páková pro ZTP ks 2,00000 1 568,00 3 136,00 vlastní

16 25- Prodloužené lékařské ramínko k baterii ZTP kus 2,00000 458,00 916,00 vlastní

151 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2 236
472,00 SoD Arch.

18 27 pisoárová dělící stěna keramická Jika Split ks 2,00000 1 922,00 3 844,00 vlastní

19 28 montáž pisoarové dělící stěny ks 2,00000 580,00 1 160,00 vlastní

D+M Výklopné zrcadlo Bemeta help nerez matná - ZTP ks    2,00000 4 361,00 8 722,00 vlastní

164 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,38 732,00 278,16 SoD Arch.

Celkem 56 444,16

méněpráce 0
vícepráce 56 444,16

56 444,16

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Arch. stav. část
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S:
O:
R:
ZL: ZL 03 Dispoziční úprava m.č. 010, 011

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustava

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 188,80
59z 311238143R00 Zdivo keram. broušené 24  P10, tl. 240 mm m2 -1,17 1 012,00 -1 188,80 SoD Arch.

odečet stěny: 1,17 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí -4 478,00
227z 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 -1,00 598,00 -598,00 SoD Arch.

bilance bourání -2,26+1,26 -1,00 0

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -1,60 208,00 -332,80 SoD Arch.

1,6*1 1,60 0

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -8,00 24,00 -192,00 SoD Arch.

1,6*5 8,00 0

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -1,60 230,00 -368,00 SoD Arch.

1,6*1 1,60 0

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t -1,60 144,00 -230,40 SoD Arch.

1,6*1 1,60 0

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,60 94,00 -150,40 SoD Arch.

1,6*1 1,60 0

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -194,40 10,00 -1 944,00 SoD Arch.

1,6*9 194,40 0

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t -1,60 414,00 -662,40 SoD Arch.

1,6*1 1,60 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -307,20
286 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -1,60 192,00 -307,20 SoD Arch.

0

Celkem -5 974,00

méněpráce -5 974,00
vícepráce 0,00

-5 974,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Arch. stav. část
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S:
O:
R: ZL 04
C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soust
ava

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 62 109,24
180a Provedení potěru Estrich s rychlým průběhem vysychání a normální dobou 

tuhnutí, kontrolovaným smrštěním na bázi speciálních hydraulických pojiv a s 
obsahem tříděného kameniva

m2 53,98 214,04 11 553,83 SoD 

Chemické modifikátory, plastifikátor pro snížení w/c, rychlé vysychání, vysoká 
mechanická pevnost, zanedbatelné hygrometrické smršťování, 18-20 kg/m² na 
cm tloušťky

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

3,75 * 6,715 + 2,65* 3,45 + 10,4 * 1,890 53,98

180b Potěr s rychlím průběhem vysychání, doprava, pytlovaný materiál t 4,99 10 125,00 50 555,41 SoD 

Topcem Pronto, cena 13,50 Kč/kg - sleva 25%

Spotřeba materiálu 18,5 kg/m2 na cm tlouštky, min. tl potěru 5 cm

Podlahy:

m.č. 110  3,75 * 6,715 * 5 * 18,5 2,33

m.č. 112 2,65* 3,45 * 5 * 18,5 0,85

m.č. 108 '10,4 * 1,890 * 5 * 18,5 1,82

Díl: 96 Bourání konstrukcí 26 206,53
233 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 5,36 2 344,00 12 574,97 SoD

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

3,75 * 6,715 + 2,65* 3,45 + 10,4 * 1,890  /  tl. 10 cm 5,36

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,79 208,00 2 452,74 SoD

11,792*1 11,79

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 58,96 24,00 1 415,04 SoD

11,792*5 58,96

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 11,79 230,00 2 712,16 SoD

11,792*1 11,79

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,79 94,00 1 108,45 SoD

11,792*1 11,79

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 106,13 10,00 1 061,28 SoD

11,792*9 106,13

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 11,79 414,00 4 881,89 SoD

11,792 11,79

Díl: 711 Izolace proti vodě 20 409,74
289 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

penetračního laku ALP
m2 53,98 28,00 1 511,43 SoD

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

3,75 * 6,715 + 2,65* 3,45 + 10,4 * 1,890 53,98

291 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením - materiál ve specifikaci m2 53,98 150,00 8 096,96 SoD

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

3,75 * 6,715 + 2,65* 3,45 + 10,4 * 1,890 53,98

293 62852251R Pás modifikovaný asfalt PE vložka 200g/m2, tl. 4mm m2 62,08 174,00 10 801,35 SoD

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

( 3,75 * 6,715 + 2,65* 3,45 + 10,4 * 1,890 ) *1,15 62,08

Celkem 108 725,51

méněpráce 0
vícepráce 108 725,51

108 725,51

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Změna provedení podlah gastroprovozu, doplnění HI a podkladních betonů
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S:

O:

R:

C: ZL 07 Úprava řešení bleskosvodu

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

4 BLESKOSVOD -106 131,40
Díl: M21 Elektromontáže -239 418,00

175 210220021RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace 
spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky pásku 30 
x 4 mm, bez nátěru

m 70,00000 100,00 7 000,00 RTS 20/ II

176 210H-001 Distanční držáky - rovné provedení včetně dodávky a montáže kus 70,00000 52,00 3 640,00 Vlastní

177 210H-002 Pásek uzemňovací z korozivzdorné oceli V4A 40x4 včetně dodávek a 
motnáže

m -180,00000 42,00 -7 560,00 Vlastní

178 210H-003 Spojovací svorka pro armování pro "T", křížová a paralelní spojení včetně 
dodávky a montáže

kus 40,00000 32,00 1 280,00 Vlastní

179 210H-004 Protikorózní páska pro obalení nademních a podzemních spojů, materiál - 
petrolat, L=10m, B=100mm

kus 7,00000 22,00 154,00 Vlastní

180 210H-005 Zaváděcí tyč FeZn 1,5m včetně dodávky a montáže kus -12,00000 620,00 -7 440,00 Vlastní

181 210220002RT2 Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a 
připojení, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu 
průměru 10 mm, bez nátěru

m -100,00000 136,00 -13 600,00 RTS 20/ II

182 210H-006 Drát tažený pozinkovaný izolovaný FeZn D 10 mm včetně dodávky a montáže m 25,00000 182,00 4 550,00 Vlastní

183 210H-007 Držák do plochy střechy, sklon 24-53°, držák uchycen medzi kontralaty, pro 
uchycení podpůrné trubky, včetně dodávky a montáže

m -11,00000 156,00 -1 716,00 Vlastní

184 210H-008 Držák na stěnu pro svislou montáž pro upevnění podpůrných trubek včetně 
dodávky a montáže

kus -5,00000 156,00 -780,00 Vlastní

185 210H-009 Upevňovací prvek pro podpůrnou trubku na konstrukci včetně dodávky a 
montáže

kus -2,00000 110,00 -220,00 Vlastní

186 210H-010 Průchodka střechou - pro průchod a zatěsnění stožárů a trubek šikomou 
střechou, včetně dodávky a montáže

kus -11,00000 362,00 -3 982,00 Vlastní

187 210H-011 Podpůrná trubka s jímací tyčí GFK/Al, délka podpůrné trubky GFK 1,955m, 
délka jímací tyče Al 2,5m, včetně dodávky a montáže

kus -13,00000 1 548,00 -20 124,00 Vlastní

188 210H-012 Sada pro upevnění vodičů HVI long včetně dodávky a montáže kus -13,00000 1 548,00 -20 124,00 Vlastní

189 210800648RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky 
vodiče

m 88,00 RTS 20/ II

190 210H-013 Držák na stěnu pro vodič HVI, nerez včetně dodávky a montáže kus -65,00000 156,00 -10 140,00 Vlastní

191 210H-014 Střešní držák vedení pro zaháknutí za stŕešní tašky nebo střešní latě kus -420,00000 156,00 -65 520,00 Vlastní

192 210H-015 Vodič HVI long včetně dodávky a montáže m -85,00000 980,00 -83 300,00 Vlastní

193 34195HKPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál (šroubky, 
hmoždinky, …)

kus 1,00000 5 156,00 5 156,00 Vlastní

194 210H-016 Připojovací prvek k vodiči HVI long kus -49,00000 516,00 -25 284,00 Vlastní

195 210H-017 Svorka PA pro vodič HVI včetně dodávky a montáže kus -26,00000 208,00 -5 408,00 Vlastní

196 210H-018 Revizní krabice pro zkušební svorku včetné dodávky a motnáže kus 6,00000 5 156,00 30 936,00 Vlastní

197 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus -10,00000 54,00 -540,00 RTS 20/ II

198 35441846R štítek označení, plast kus -10,00000 6,00 -60,00 RTS 20/ II

199 210H-019 Výstražná tabulka včetně dodávky a montáže kus 3,00000 516,00 1 548,00 Vlastní

200 210220361RT1 Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení,  , 
včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2000 mm, provedení FeZn

kus -12,00000 1 214,00 -14 568,00 RTS 20/ II

201 210010005RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, 
mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m -17,00000 80,00 -1 360,00 RTS 20/ II

202 210220301RT3 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus -10,00000 164,00 -1 640,00 RTS 20/ II

203 210220301SKT Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SKT kus -25,00000 258,00 -6 450,00 Vlastní

204 210220302RT1 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 
30x4 mm

kus -28,00000 194,00 -5 432,00 RTS 20/ II

205 210220302RTB Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky 
SR 3b

kus 9,00000 174,00 1 566,00 Vlastní

Díl: 700M Ostatní práce a dodávky 196 031,00
Drátěný rošt Merkur 50x50 (podpěra vedení HVI v půdním prostoru, včetně 
doplňků pro drátěný rošt, montáž z lešení ve výšce

bm 464,00000 169,00 78 416,00 Vlastní

Kotevní materiál pro drátěný rošt kpl. 1,00000 9 360,00 9 360,00 Vlastní

Zhotovení prostupů pro HVI vodič z půdy na fasádu kus 6,00000 1 125,00 6 750,00 Vlastní

Demontáž stávajícího hromosvodu lezeckou technikou, včetně zapravení 
omítek

kpl. 1,00000 52 300,00 52 300,00 Vlastní

Projekt včetně výpočtů kpl. 1,00000 42 351,00 42 351,00 Vlastní

Geodetické práce, zaměřování stávajícíh střech a hřebenů objektů kpl. 1,00000 6 854,00 6 854,00 Hloušek

Díl: M46 Zemní práce při montážích -62 744,40
209 460010024V00 Vytýčení výkopu pro uzemnění km -0,14600 2 722,00 -397,41 Vlastní

210 841990211EL Příplatek za trasu v chodníku z litého asfaltu,  šířka rýhy do 500 mm m -110,00000 42,00 -4 620,00 Vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4d ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ+SLABOPROUDÉ
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S:

O:

R:

C: ZL 07 Úprava řešení bleskosvodu

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu

D.1.4d ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ+SLABOPROUDÉ

211 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t -26,18000 310,00 -8 115,80 RTS 20/ II

 0,238 t/m : 110*0,238 26,18000

212 460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m -110,00000 182,00 -20 020,00 RTS 20/ II

213 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m -110,00000 100,00 -11 000,00 RTS 20/ II

214 460010024V00 Vytýčení výkopu pro uzemnění km -0,03600 2 722,00 -97,99 Vlastní

215 591100031RA0 Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek přírodní , tloušťky 60 
mm, celková tloušťka 200 mm bez zemních prací

m2 -12,60000 662,00 -8 341,20 RTS 20/ II

36*0,35 12,60000

216 460200164RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m -36,00000 182,00 -6 552,00 RTS 20/ II

217 460570164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m -36,00000 100,00 -3 600,00 RTS 20/ II

Celkem -106 131,40

méněpráce -357 992,40
vícepráce 251 861,00

-106 131,40

Odstranění krytu zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po 
překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech. Podíl zemních prací v trase je odečten.V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. 
Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,238 t/m konstrukce.

lože z kameniva                               5 cm

dlažba zámková, betonová              8 cm

celkem                                           53 cm

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, 
s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 15 cm, podklad z Skladba:

podklad ze štěrkopísku                  15 cm

podklad z drceného kameniva       25 cm

Stránka 2 z 2



S:
O:
R: ZL 08

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

původ. 
jednot. 
ceny

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
180a Provedení potěru Estrich s rychlým průběhem vysychání a normální dobou 

tuhnutí, kontrolovaným smrštěním na bázi speciálních hydraulických pojiv a s 
obsahem tříděného kameniva

m2 29,61 214,04 6 337,66 SoD 

Chemické modifikátory, plastifikátor pro snížení w/c, rychlé vysychání, vysoká 
mechanická pevnost, zanedbatelné hygrometrické smršťování, 18-20 kg/m² na 
cm tloušťky

Podlahy:

m.č. 134 Hala; 133 Koupelna + WC; m.č. 231 WC imobilní; m.č. 323 Kabinet

6,25 *2,47 + 2,65* 2,23 + 2,69 * 2,33 + 6,65 * 0,3 29,61

180b Potěr s rychlím průběhem vysychání, doprava, pytlovaný materiál t 2,74 10 125,00 27 731,33 SoD 

Topcem Pronto, cena 13,50 Kč/kg - sleva 25%

Spotřeba materiálu 18,5 kg/m2 na cm tlouštky, min. tl potěru 5 cm

Podlahy:

m.č. 134  6,25 *2,47 * 5 * 18,5 1,43

m.č. 133   2 ,65* 2,23 * 5 * 18,5 0,55

m.č. 231 '2,69 * 2,33 * 5 * 18,5 0,58

m.č. 323 ' 6,65 * 0,3 * 8 * 18,5 0,18

Díl: 96 Bourání konstrukcí
233 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 2,76 2 344,00 6 472,89 SoD

Podlahy:

m.č. 110 Výdej stravy; m.č.110 Mytí nádobí ; m.č. 112 Jídelna

6,25 *2,47 + 2,65* 2,23 + 2,69 * 2,33  /  tl. 10 cm 2,76

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,76 208,00 574,08 SoD

2,76*1 2,76

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 13,80 24,00 331,20 SoD

2,76*5 13,80

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,76 230,00 634,80 SoD

2,76*1 2,76

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,76 94,00 259,44 SoD

2,76*1 2,76

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 24,84 10,00 248,40 SoD

2,76*9 24,84

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 2,76 414,00 1 142,64 SoD

2,76 2,76

Díl: 776 Podlahy povlakové
459 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve 

specifikaci
m 59,00 84,00 4 956,00 SoD

190-131 59,00

461 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze položení - PVC ve 
specifikaci

m2 76,50 136,00

464 776.1 Podlahovina PVC tl. 3mm,v rolích,tř. zátěže min.34, - specifikace viz. kniha 
standardů

m2 87,98 506,00 44 515,35 SoD

Stávající dotčené místnosti - dle krytiny:

PVC:174,5

SKUTEČNOST '251-174,5 76,50

( 76,50 ) *1,15 87,98

184 632421114RT1 Potěr podlahový,ručně zpracovaný,tl. do 4 mm, samonivelační,na bázi 
cementu

m2 76,50 244,00 18 666,00 SoD

Podlahy: SANAČNÍ VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH VLÁKEN

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

m.č. 137, 'm.č. 140

340 60721518R Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 16mm m2 17,71 370,00 6 553,55 SoD

Podlahy: 77,01*0,2*1,15 17,71

Celkem 118 423,34

méněpráce 0
vícepráce 118 423,34

118 423,34

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Změny ve školnickém bytě - přebudování na učebnu a kabinet - 2.NP
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S:
O:
R:
ZL: ZL 10 Ponechání stávajícíh svislých konstrukcí v gastroprovozu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustava

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -15 139,07
60 342248144R00 Příčky keram. broušené 14  na DBM, tl. 140 mm m2 -22,40 676,00 -15 139,07 SoD Arch.

vnitřní: 0

2.NP:4,25*10,6+3,5*2,2-(0,8*1,97+1*2,2+1,2*1,5+2,15*1,5+0,8*1,5) 42,75 0

Díl: 96 Bourání konstrukcí -7 030,96
226 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm m2 -29,58 112,00 -3 312,96 SoD Arch.

4,35*6,8 29,58 0

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -2,86 208,00 -594,88 SoD Arch.

2,86*1 2,86 0

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -14,30 24,00 -343,20 SoD Arch.

2,86*5 14,30 0

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t -2,86 230,00 -657,80 SoD Arch.

2,86*1 2,86 0

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t -2,86 144,00 -411,84 SoD Arch.

2,86*1 2,86 0

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -2,86 94,00 -268,84 SoD Arch.

2,86*1 2,86 0

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -25,74 10,00 -257,40 SoD Arch.

2,86*9 25,74 0

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t -2,86 414,00 -1 184,04 SoD Arch.

2,86*1 2,86 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -434,37
286 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t -2,26 192,00 -434,37 SoD Arch.

0

Celkem -22 604,40

méněpráce -22 604,40
vícepráce 0,00

-22 604,40

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Arch. stav. část
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S:
O:
R: ZL 12
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 787,39
187 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 2,58 3 718,00 9 601,08 SoD

Podlahy:

2,495*6,9 2,58

189 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 2,58 124,00 320,21 SoD

Podlahy:

399,34*0,1 2,58

190 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,15 25 774,00 3 866,10 SoD

Podlahy:

R/03:kari sítě/1000 0,15

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 571,32
193 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, EPS m2 4,14 138,00 571,32 SoD - Bourání

dilatace stěn:('6,9*0,3*2) 4,14

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 5 961,60
212 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 

vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 41,40 144,00 5 961,60 SoD - Bourání

dle statiky:

6,9*3*2 41,40

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 024,17
229 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické m2 17,22 56,00 964,07 SoD - Bourání

17,2155 17,22

233 965042141RT2 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 
cm

m3 1,72 2 344,00 4 035,31 SoD - Bourání

rampa 2.NP:2,495*6,9*0,1 1,72

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,10 208,00 643,97 SoD - Bourání

3,096 3,10

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 15,48 24,00 371,52 SoD - Bourání

3,0964*5 15,48

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,10 230,00 712,08 SoD - Bourání

3,096 3,10

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 3,10 144,00 445,82 SoD - Bourání

3,096 3,10

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,10 94,00 291,02 SoD - Bourání

3,096 3,10

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,86 10,00 278,64 SoD - Bourání

3,096*9 27,86

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 3,10 414,00 1 281,74 SoD - Bourání

3,096 3,10

Díl: 713 Izolace tepelné 8 360,70
326 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 17,22 26,00 447,60 SoD - Bourání

rampa 2.NP:2,495*6,9 17,22

327 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 2,58 2 990,00 7 721,15 SoD - Bourání

'rampa 2.NP:2,495*6,9 2,58

337 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 81,68 191,95 SoD - Bourání

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 23 386,33
450 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 18,60 26,00 483,48 SoD

2,495*6,9+2*6,9*0,1 18,60

451 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška do 10 cm m 13,80 120,00 1 656,00 SoD

sokly:2*6,9 13,80

452 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 13,80 22,00 303,60 SoD

sokly:2,6,9 13,80

453 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 60x60 cm m2 17,22 538,00 9 261,94 SoD

Dlažba:'2,495*6,9 17,22

454 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 18,60 22,00 409,10 SoD

2,495*6,9+2*6,9*0,1 18,60

455 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 13,80 48,00 662,40 SoD

sokly:2*6,9 13,80

456 771.1 Dlažba keramická kalibrovaná,vel. 60x60, R10, matná - specifikace viz. kniha 
standardů

m2 20,46 434,00 8 877,49 SoD

Taurus Granit (76 SB Nordic) - dlaždice 30x30 šedá, R10 A

(2,495*6,9+2*6,9*0,1)*1,1 20,46

457 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 8,00 216,54 1 732,32 SoD

Celkem 61 091,51

méněpráce 0
vícepráce 61 091,51

61 091,51

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Rampa v 2.NP - chodba č. 134
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S:

O:

R: ZL 13

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

383 062,75

Díl: 783 Nátěry 107 756,88
482 783.1 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 3 169,32 34,00 107 756,88 SOD

Oplocení hřiště dle DSP/DPS: 11514,89

Zvýšení tonáže vadným výpočtem v DPS/DPS (opravená tonáž 13963,13 kg)

´ 13963,13 - 11514,89 = 2 448,24, 2 448,24

Navýšení tonáže z důvodu nového požadavku - zahrnutí účinků větru stěny

'tonáž dle poslední VD  -  14 684,21 kg

´14 684,21 - 13963,13  =  721,08 721,08

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 269 987,59
488 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-profily kg 3 169,32 72,00 228 191,04 SoD

Oplocení hřiště dle DSP/DPS: 11514,89

Zvýšení tonáže vadným výpočtem v DPS/DPS (opravená tonáž 13963,13 kg)

´ 13963,13 - 11514,89 = 2 448,24, 2 448,24

Navýšení tonáže z důvodu nového požadavku - zahrnutí účinků větru stěny

'tonáž dle poslední VD  -  14 684,21 kg

´14 684,21 - 13963,13  =  721,08 721,08

Dodávka a montáž ocelového táhla, včetně aktivace a svaření na místě kpl 1,00 19 504,00 19 504,00 vlastní

U120 - 2 metry        22 kg

ploch. 80/10  4 m   26 kg

trub. 150/8  1 m     28 kg

výpalky laser       30 kg , vrtání, závitová tyč 8,8, aktivace 106,00

489 M43.2 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 2 476,95 22 292,55 SOD

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 318,28
974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 4,70 286,00 1 344,20 RTS_II/2020

drážky 3,2 + 1,5 4,70

971033581R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl. do 90 cm, MVC m3 0,03 2 485,00 69,58 RTS_II/2020

0,2x0,2x0,7 0,03

970 03-1200.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,70 4 575,00 3 202,50 RTS_II/2020

0,7m 0,70

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,54 208,00 112,32 SOD

0,54 0,54

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,70 24,00 64,80 SOD

0,54*5 2,70

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,54 230,00 124,20 SOD

0,54 0,54

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,54 144,00 77,76 SOD

0,54 0,54

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,54 94,00 50,76 SOD

0,54 0,54

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,86 10,00 48,60 SOD

0,54*9 4,86

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,54 414,00 223,56 SOD

0,54 0,54

méněpráce 0
vícepráce 383 062,75

383 062,75

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Vícepráce a změnové listy

Chybějící množství ocelové konstrukce hřiště a zahrnutí účinků větru (protihluková stěna)

Stránka 1 z 1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

392q D/47 Dveře vnitřní,1400/2650,EI30DP3-
C2,plné,bezfalcové,CPL,panik.kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus -1,00 40 538,00 -40 538,00 SoD ASŘ

392i D/39 Dveře vnitřní,1400/2650,EI30DP3-
C2,prosklené,panik.kování, 
zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 119 110,00 119 110,00 SoD ASŘ

392i D/34   D/39 Doplnění bezečnostního skla do zasklení Al dveří kus 4,00 6 996,22 27 984,88 vlastní

Plocha zaslení 2,450 x 1,180 m2/ks 2,89

Příplatek za bezpečnostní zasklení 2 420 Kč/m2

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 1 065,57 1 651,63 SoD ASŘ

Celkem 108 208,51

méněpráce -40 538,00
vícepráce 148 746,51

108 208,51

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Změny dveří v CHÚC B vedlejší únikové schodiště
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 42 482,34
N Protipožární obklad průvlaku m2 8,38800 4 430,00 37 158,84

6,24 x (2 x 0,35 + 0,3) 6,24

Obklad záklopu stropu  6,24 x 0,2 1,25

Obložení stropních trámů včetně tmelení 0,10*0,75*12 0,90

včetně tmelení vůči stávajícím dřevěným konstrukcím, 
přesunu hmot, lešení

90 342264051RT2 Záklop dutiny polospalného stropu m2 8,45 630,00 5 323,50 SoD
vč. úpravy stávajícho podbytí, vyřezání a odstranění 
nesoudržné omítky, tmelení vůči stávajícímu podhledu

podhledy: 2.NP 6,25 *0,65   4.NP 6,75 *0,65 8,45

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 548,00
195 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 13,00 146,00 1 898,00 SoD

2.NP 6,25 *1   4.NP 6,75 *1

196 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 32,50 12,00 390,00 SoD

198 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 32,50 8,00 260,00 SoD

Celkem 45 030,34

méněpráce 0,00
vícepráce 45 030,34

45 030,34

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Protipožární obklad průvlaku ve stropu 2.NP m.č. 110 - 111
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

a) Přeložení stávající kabeláže vedoucí z prostoru Chodby č.m. 016 a Nářaďovny č.m. 011 11 319,76
68 210-011 Demontáž stávající elektroinstalace - přeložení kabelového 

svazku stávajícíh šaten, opravení izolace kabelů PIB 
páskou, vyvázání a naspojkování kabelového svazku, 
přeložení do nové polohy.

kus 1,00 7 734,00 7 734,00 SoD Ele

délka vedení z Chodby č.m. 016 přes tělocvičnu

2,8 + 0,44 + 3,27 6,51

délka vedení v Nářaďovně č.m. 011

3,7+1,0+1,07 5,77

75 974031143R97 Vysekání rýh ve zdi cihelné 9 x 7 cm m 12,28 120,00 1 473,60 SoD Ele

76 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 100 x 100 mm

m 12,28 172,00 2 112,16 SoD Ele

b) Přeložení napojení otopných těles v Šatně č.m. 115 33 584,23

N 971100021 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm m2 2,00 1 986,00 3 972,00 RTS_II/2020

2 974100020 Vysekání rýh ve zdivu z cihel rozměr 10x10 cm m 5,50 120,00 660,00 SoD Ele

N 972950001 Vybourání otvorů ve stropu betonovém, tloušťka do 20 cm m2 1,20 3 418,00 4 101,60 RTS_II/2020

6 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do 
DN 32

m 45,00 30,00 1 350,00 SoD UT

N 713400822 Odstranění izolačních pásů z potrubí a ohybů m 45,00 22,30 1 003,50 RTS_II/2020

12 722182011RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 
25

m 44,00 21,17 931,48 SoD UT

14 722182098KPL Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00 0,72 0,72 SoD UT

16 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní 
průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 
až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 24,00 14,00 336,00 SoD UT

17 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní 
průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 
až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 7,00 18,00 126,00 SoD UT

18 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní 
průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 
až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 9,00 20,00 180,00 SoD UT

20 283771140R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní 
průměr 35,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota  -65 
až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 4,00 32,00 128,00 SoD UT

21 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 
mm; l = 32 mm; šedá

kus 120,00 2,00 240,00 SoD UT

47 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 
mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 24,00 288,00 6 912,00 SoD UT

48 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 
mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 7,00 328,00 2 296,00 SoD UT

49 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 
mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 9,00 376,00 3 384,00 SoD UT

50 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 
mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek

m 4,00 498,00 1 992,00 SoD UT

52 733167001R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 
15 mm, tloušťka stěny 1 mm

kus 8,00 134,00 1 072,00 SoD UT

54 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, 
měděných do DN 32

m 44,00 12,00 528,00 SoD UT

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Rozvody ZTI a elektro v prostoru nářaďovny a stávajích šaten, keramické dílny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Položkový rozpočet 

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Rozvody ZTI a elektro v prostoru nářaďovny a stávajích šaten, keramické dílny

95 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 
hmotnosti do 5 kg

kg 8,00 220,00 1 760,00 SoD UT

97 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 
objektech výšky do 6 m

t 0,01 1 366,00 10,93 SoD UT

N R16748 Napojení na stávající radiátorové šroubení soubor 4,00 650,00 2 600,00 Vlastní

c) Propojení stávajícího rozvodu vody v Chodbě č.m. 016 k zadním šatnám 12 329,45
974100040RA0 Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm m 5,50 380,50 2 092,75 RTS II / 2020

722190833R00 Demontáž potrubí z olověných trubek do DN 40 m 5,00 110,50 552,50 RTS II / 2020

86 722172731R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 
20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 18,00 266,00 4 788,00 SoD - ZTI

87 722172732R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 
25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 9,00 332,00 2 988,00 SoD - ZTI

91 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového 
polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 18,00 46,00 828,00 SoD - ZTI

92 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového 
polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm

m 9,00 52,00 468,00 SoD - ZTI

28654296R Přechodka dGK kovový závit vnější d 20x1/2" PPR kus 1,00 66,20 66,20 RTS II / 2020

28654298R Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x3/4" PPR kus 2,00 103,50 207,00 RTS II / 2020

28654299R Přechodka dGK kovový závit vnější d 25x1" PPR kus 2,00 169,50 339,00 RTS II / 2020

d) Změna polohy vodoměrné šachty a provedení rozdělovače rozvodu vody 17 110,70
N 722172336R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 63x10,5 mm m 8,00 1 005,00 8 040,00 RTS II / 2020

N 722181213RY3 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní 
průměr 63 mm

m 8,00 149,50 1 196,00 RTS II / 2020

N 722182006R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 m 8,00 68,80 550,40 RTS II / 2020

N 722237136R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 1 768,00 1 768,00 RTS II / 2020

N 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu

kus 1,00 1 256,00 1 256,00 RTS II / 2020

N 722229106R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 2 kus 2,00 86,10 172,20 RTS II / 2020

N 722239106R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 kus 1,00 227,50 227,50 RTS II / 2020

N 722229105R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 6/4 kus 2,00 71,40 142,80 RTS II / 2020

N 722239105R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 kus 1,00 183,00 183,00 RTS II / 2020

N PPPR1 PPR přechod 63-2" kus 2,00 1 158,00 2 316,00 Vlastní

N PPR2 PPR přechod 6/4"-50 kus 1,00 722,00 722,00 Vlastní

N 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 8,00 27,00 216,00 RTS II / 2020

125 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 8,00 32,00 256,00 SoD - ZTI

137 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,10 648,00 64,80 SoD - ZTI

Celkem 74 344,14

méněpráce 0,00
vícepráce 74 344,14

74 344,14
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

1 1.01a 1.01b 1.01c 1.01d 1.01eRekuperační jednotka podstropní, kompaktní včetně 
integrovaných distribučních prvků pro přívod i, odvod, 
vzduchový výkon požadovaný - 530m3/h, maximální 
630m3/h, Hladina akustického tlaku ve 3m při

kus -5,00 136 032,00 -680 160,00 SoD VZT

2 K1 Montážní konzola pro VZT kus -5,00 740,00 -3 700,00 SoD VZT

3 1.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení potrubí k jednotce 
O250

kus -10,00 106,00 -1 060,00 SoD VZT

4 1.02 Protidešťová žaluzie hliníková D315, síto, RAL dle stavby kus -8,00 1 780,00 -14 240,00 SoD VZT

5 1.03 Zpětná klapka O250, vsuvná, těsná kus -10,00 406,00 -4 060,00 SoD VZT

6 1.04 Výfukový kus O315, síto kus -2,00 286,00 -572,00 SoD VZT

7 1.50 Kruhové spiro potrubí průměru O250, v těsném provedení s 
gumovými manžetami, včetně tvarovek 40%

bm -78,00 628,00 -48 984,00 SoD VZT

8 1.50.2 Tepelná/hluková izolace - kaučuková samolepící s Al 
polepem tloušťky 30 mm

m2 -80,00 712,00 -56 960,00 SoD VZT

9 1.50.3 Tepelná/hluková izolace - kaučuková samolepící s Al 
polepem tloušťky 25 mm včetně oplechování

m2 -4,00 1 376,00 -5 504,00 SoD VZT

10 9.1.1 Montážní, těsnící a spojovací materiál kus -1,00 30 106,00 -30 106,00 SoD VZT

11 9.1.2 Montáž VZT zařízení kus -1,00 70 842,00 -70 842,00 SoD VZT

Celkem -916 188,00

méněpráce -916 188,00
vícepráce 0,00

-916 188,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Zrušení rekuperačních jednotek v učebnách

požadovaném vzduchovém výkonu - 37dB(A).  Jednotka je vybavena filtry na sání F7, na odvodu G4, EC motory, 
diagonální protiproudý rekuperátor s účinností min. 83% (pro daný průtok), sendvičový plášť 40mm,  designové opláštění, 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

392a D/31 Dveře vnitřní,2050/2950,AL sendvič.,hladké,plné,RAL7042 
komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+
M

kus -1,00 95 442,00 -95 442,00 SoD ASŘ

392Z D/31 Dveře vnitřní,2050/2950,replika, atypická truhlářská výroba 
z tvarově stabilního řeziva,  RAL 8024  Beige Brown, D+M

kus 1,00 169 465,00 169 465,00 vlastní

392a D/31 Soubor dveřního kování, panikových zámků dle norem 
EN1125 a EN179, panikové hrazdy, koordinovaného 
samozavírače, bezpečnostní vložky, D+M

kpl 1,00 72 718,00 72 718,00 vlastní

Celkem 146 741,00

méněpráce -95 442,00
vícepráce 242 183,00

146 741,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Provedení repliky historických dvěří vstupu D31
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P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soust
ava

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 19 291,97
46 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, XC1-S3 m3 0,25 4 078,00 1 019,50 SoD

dle statiky:

SI13:0,24*0,25*4,133*1 0,25

47 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 4,05 460,00 1 863,16 SoD

dle statiky:

SI13:2*(0,24+0,25)*4,133*1 4,05

48 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 4,05 76,00 307,83 SoD

dle statiky:

SI13:2*(0,24+0,25)*4,133*1 4,05

49 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 0,04 30 414,00 1 206,68 SoD

dle statiky:

SI11-SI23:158,7/1000 0,04

75 317168136R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2500 mm kus 5,00 996,00 9 960,00 SoD

5*1 5,00

80 317121103R00 Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm kus 5,00 224,00 4 032,00 SoD

5 5,00

78 317998114R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 90 mm m 3,80 86,00 326,80 SoD

2,5 + 1,3 3,80

212 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 
vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 144,00 576,00 SoD

dle statiky:

Navázání svislé výztuže do základové desky 4,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 243,39
246 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 4,13 176,00 727,41 SoD

drážka pro sloup 'SI13:0,24*0,25*4,133*1 4,13

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,45 208,00 92,84 SoD

0,24*0,25*4,133*1,8 0,45

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2,23 24,00 53,56 SoD

0,446364*5 2,23

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,45 230,00 102,66 SoD

0,446364*1 0,45

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,45 94,00 41,96 SoD

0,446364*1 0,45

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4,02 10,00 40,17 SoD

0,446364*9 4,02

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,45 414,00 184,79 SoD

0,446364 0,45

Celkem 20 535,36

méněpráce 0
vícepráce 20 535,36

20 535,36

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Svislý sloup Sl 12 v desce 1.NP, včetně bourání
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S:
O:
R: ZL 23
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 7 962,14
89 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 2x12,5 

mm, bez izolace
m2 9,11 718,00 6 540,98 SoD - SDK

1.NP: m.č.024a - 1,3 x 3,8 4,94

          m.č.025 - 1,9 x 1,1 2,09

2.NP: m.č.122 - 1,6 x 1,3 2,08

91 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 9,11 156,00 1 421,16 SoD - SDK

1.NP: m.č.024a - 1,3 x 3,8 4,94

          m.č.025 - 1,9 x 1,1 2,09

2.NP: m.č.122 - 1,6 x 1,3 2,08

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 152,85

963016113R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 9,11 152,00 1 384,72 RTS_II/2020

1.NP: m.č.024a - 1,3 x 3,8 4,94

          m.č.025 - 1,9 x 1,1 2,09

2.NP: m.č.122 - 1,6 x 1,3 2,08

974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 4,26 286,00 1 218,36 RTS_II/2020

drážky pro profese 4,26

971033581R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl. do 90 cm, MVC m3 0,25 2 485,00 608,83 RTS_II/2020

0,4x0,4x0,7 0,11

0,2x0,2x0,7 0,03

0,5x0,3x0,7 0,11

970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 0,45 3 100,00 1 395,00 RTS_II/2020

0,45m 0,45

970 03-1300.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m 1,95 4 830,00 9 418,50 RTS_II/2020

šikmé vodorovně - roh zdi 3.NP 1,3m  prostup 1.NP VC 0,65m 1,95

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,74 208,00 153,92 SoD - Bourání

0,74 0,74

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,70 24,00 88,80 SoD - Bourání

0,74*5 3,70

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,74 230,00 170,20 SoD - Bourání

0,74 0,74

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,74 144,00 106,56 SoD - Bourání

0,74 0,74

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,74 94,00 69,56 SoD - Bourání

0,74 0,74

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,66 10,00 66,60 SoD - Bourání

0,74*9 6,66

979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802 t 0,20 1 235,00 248,24 RTS_II/2020

0,201331 0,20

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,54 414,00 223,56 SoD - Bourání

0,5382765 0,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21,25
286 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 0,11 192,00 21,25 SoD - Bourání

0,1106865

Celkem 23 136,24

méněpráce 0
vícepráce 23 136,24

23 136,24

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Doplnění VZT o větrání suterénních místností
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S:
O:
R: ZL 23
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Větrání sklad 009 6 416,00
115 7.06 Požární větrací mřížka ruční 400x200, spouštěcí mechanismus se aktivuje, 

jestliže teplota okolního, vzduchu dosáhne 74°C. Mřížka se do 10 sekund po 
roztavení tepelné pojistky uzavře. V případě požáru

kus 1,00 6 416,00 6 416,00 SoD - VZT

Větrání sklad 007 8 794,00
109 7A.01 7B.01 7C.01 Ventilátor diagonální O125, 250m3/h/45Pa, skříň ventilátoru vyrobena z plastu 

skládá se z montážní, lišty s dvěma hrdly a motoru, který je s hrdly spojen 
rychloupínacími sponami. Konstrukce umožňuje

kus 1,00 2 484,00 2 484,00 SoD - VZT

110 7ABC.01.2 Spojovací manžeta pro pružné uchycení ventilátoru O125 kus 2,00 246,00 492,00 SoD - VZT

111 7.02 Zpětná klapka O125 kus 1,00 154,00 154,00 SoD - VZT

112 7.03 Tlumič hluku kruhový, O125, délka 900mm kus 2,00 964,00 1 928,00 SoD - VZT

113 7.04 Ochranná mřížka se sací dýzou O125/O146 - ochrana proti dotyku a vniknutí 
cizích těles do, ventilátoru, bílá

kus 1,00 696,00 696,00 SoD - VZT

94 6.06 Talířový ventil odvodní O125, plastový kus 2,00 108,00 216,00 SoD - VZT

116 7.50 Kruhové spiro potrubí  O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 5,00 386,00 1 930,00 SoD - VZT

Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 894,00 894,00 Vlastní

Větrání nářaďovny 011 23 589,60
96 6.08 Talířový ventil univerzální O200, plastový kus 1,00 196,00 196,00 SoD - VZT

104 6.50.2 Kruhové spiro potrubí  O160, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 24,00 464,00 11 136,00 SoD - VZT

113 7.04 Ochranná mřížka se sací dýzou O125/O146 - ochrana proti dotyku a vniknutí 
cizích těles do, ventilátoru, bílá

kus 5,00 696,00 3 480,00 SoD - VZT

Kruhové flexibilní potrubí, hluk tlumící  O200, tepelná izolace 50mm, balení 
10m

kus 1,00 7 347,60 7 347,60 Vlastní

Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 1 430,00 1 430,00 Vlastní

Větrání místností 064 a 065 8 161,00
113 7.04 Ochranná mřížka se sací dýzou O125/O146 - ochrana proti dotyku a vniknutí 

cizích těles do, ventilátoru, bílá
kus 4,00 696,00 2 784,00 SoD - VZT

103 6.50 Kruhové spiro potrubí  O125, v těsném provedení s gumovými manžetami, 
včetně tvarovek 50%

bm 12,00 386,00 4 632,00 SoD - VZT

Montážní, těsnící a spojovací materiál kus 1,00 745,00 745,00 Vlastní

Ostatní 1 985,00
123 O.4 Náklady na dopravu kus 1,00 1 985,00 1 985,00 Vlastní

Celkem 48 945,60

méněpráce 0
vícepráce 48 945,60

48 945,60

demontáž motorové části bez nutnosti odpojit potrubí.Střídavý motor ve  mají dvojí vinutí, což umožňuje provoz s dvojími otáčkami

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3
SO 01 Přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Doplnění VZT o větrání suterénních místností

se mřížka po roztavení tepelné pojistky automaticky uzavře.

Způsob jejich instalace je uveden v Návodu na montáž, obsluhu a údržbu.
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S:
R: ZL 28 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 Pol_0001 Multifunkční audio přehrávač do 19" racku včetně 
montáže 

ks 1,00000 49 008,50 49 008,50
vlastní

15 115 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 4,00000 672,00 2 688,00 SoD ERO
17 117 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kus 0,10000 3 450,00 345,00 SoD ERO

Celkem 52 041,50

méněpráce 0
vícepráce 52 041,50

52 041,50

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Nahrazení nevyhovujícího zdoje audiosignálu



S:

R: ZL 29

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 Pol_0001 Evakuační + provozní mikrofon s dotykovou obrazovkou, 
na stůl, vč. krytu včetně montáže
- doplnění o digitální dotykovou obrazovku - kompatibilní s 
dodaným ERO.

ks 1,00000 11 360,00 11 360,00

vlastní
2 Pol_0002 Provozní mikrofon s dotykovou obrazovkou, na stůl 

včetně montáže
ks 2,00000 22 475,14 44 950,28

vlastní
3 Pol_0003 Modul rozhraní s 16+16 řídicími vstupy/výstupy včetně 

montáže
ks    1,00000 24 306,72 24 306,72

vlastní
15 115 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 4,00000 672,00 2 688,00 SoD ERO
17 117 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kus 0,10000 3 450,00 345,00 SoD ERO

Celkem 83 650,00

méněpráce 0
vícepráce 83 650,00

83 650,00
83 650,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Doplnění systému ERO o komunikační periferie



S:
R: ZL 30

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

160 220-0-01 Sada pro nouzovou signalizaci pro WC imobilní včetně 
dodávky a montáže (kontrolní modul s alarmem, tlačítko 
signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, 
rámečky)

kus 2,00 7 526,00 15 052,00 SoD Ele

4 210810055RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně 
uloženého, včetně dodávky kabelu

m 336,00 74,00 24 864,00 SoD Ele

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 146,00 76,00 11 096,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 146,00 58,00 8 468,00 SoD Ele

Celkem 59 480,00

méněpráce 0
vícepráce 59 480,00

59 480,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Doplnění nouzové signalizace pro WC invalidů



S:
R: ZL 32
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -9 253,66
105 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, XC4,XF3,S3 m3 -1,08 3 084,00 -3 330,72 SoD

dle statiky:

Venkovní rampa:0,08*13,5 -1,08

107 411354231R00 Bednění stropů plech lesklý, vlna 30 mm tl. 0,8 mm m2 -15,53 510,00 -7 917,75 SoD

dle statiky:

Venkovní rampa:1*13,5*1,15 -15,53

114 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 30 414,00 SoD

dle statiky:

Venkovní rampa:53,436/1000 -0,05

Provedeno v rámci úložného prahu a patek 0,05

115 411361921R00 Výztuž stropů svařovanou sítí t -0,05 25 774,00 -1 299,01 SoD

dle statiky:

Venkovní rampa:50,4/1000 -0,05

126 417321415R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37, XC1-S3 m3 0,68 3 480,00 2 349,00 SoD

dle upřesnění statika Ing. Klodnera

prah 1,5*0,3*0,3 0,14

úložné patky pro vzpěry a nosníky 0,3*0,3*6 0,54

127 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 2,61 298,00 777,78 SoD

1,5*0,3+6*0,6*0,6 2,61

128 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 2,61 64,00 167,04 SoD

1,5*0,3+6*0,6*0,6 2,61

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 800,00
243 973031345R00 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 9,00 286,00 2 574,00 SoD - Bourání

4 +4 nosníky a vzpěry 8,00

246 974031165R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm m 1,50 176,00 264,00 SoD - Bourání

úložný práh u dveří lávky 90,00

272 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,74 208,00 153,92 SoD - Bourání

0,74 0,74

273 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,70 24,00 88,80 SoD - Bourání

0,74*5 3,70

274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,74 230,00 170,20 SoD - Bourání

0,74 0,74

275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 0,74 144,00 106,56 SoD - Bourání

0,74 0,74

276 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,74 94,00 69,56 SoD - Bourání

0,74 0,74

277 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,66 10,00 66,60 SoD - Bourání

0,74*9 6,66

280 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,74 414,00 306,36 SoD - Bourání

0,5382765 0,54

Díl: 783 Nátěry 51 873,87
481 783851223R00 Nátěr epoxidový betonových podlah m2 -13,50 198,00 -2 673,00 SoD

Venkovní rampa:1*13,5 -13,50

482 783.1 Žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 1 604,32 34,00 54 546,87 SoD

OK prvky dle statiky:

'Venkovní rampa:860,37*1 960,27

Pochozí pororošt PR-33/11-30/3 644,05

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 74 748,13
488 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-profily kg 361,58 72,00 26 033,53 SoD

Venkovní rampa:860,37*1 / 8,935 m

Prodloužení rampy nad střechu  přístavby 3,755 m 361,58

489 M43.2 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 260,34 2 343,02 SoD

488a M43.1 Pochozí pororošt PR-33/11-30/3, včetně spojovacího mat, dopravy, montáže kg 644,05 72,00 46 371,58 SoD

1,5*1,5*2+3*1,5*3+1,5*1,855 = 20,7825

Hmotnost 30,99 kg/m2 černé provedení 644,05

Díl: 712 Živičné krytiny 9 152,00
Manžeta sloupku zábradlí ze střešní folie v atice, zatěsnění TRIFLEX kus 4,00 2 288,00 9 152,00 SoD

2x svislé sloupky, 2x kotvení do atiky

Celkem 130 320,34

méněpráce -15 220,48
vícepráce 145 540,82

130 320,34

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Úprava konstrukce ocelové lávky
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S:
R: ZL 33
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustav

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 24 436,00
377n O/44 Okno 1500/1100,S,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-sklo,AL 

parapet,kování,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 1,00 24 436,00 24 436,00 SoD ASŘ

méněpráce
vícepráce 24 436,00

24 436,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Změny vnitřních výplní otvorů CHÚC A - protipožární okna O/40 2ks
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S:

ZL: ZL 34 Změna zasklení fasádních stěn - protipožární sklo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustava

367 GW/01 Prosklená fasádní stěna 10916/2580,AL rám,RAL, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 23,44 8 934,00 209 393,70 vlastní

Zasklení oken pro požární odolnost EW 30 DP3

Contraflam 16mm EI30

Poz.gw01a 1 Ks Okenní prvek 10885 mm x 2530 mm, sestávající z osmi 
pevných polí a dvou OS oken.

Poz.GW01b-2

1x 2,7 x 2,566 6,93

Poz.GW01b-3

1x 3,326 x 2,566 8,53

Poz.GW01b-4

1x 3,108 x 2,566 7,98

369 GW/04 Prosklená fasádní stěna 15130/2650,AL rám,RAL, bezp.3-sklo,AL 
parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 25,14 8 934,00 224 609,34 vlastní

Poz.GW04-1

1x 3,115 x 2,686 8,37

Poz.GW04-2

1x 3,115 x 2,686 8,37

Poz.GW04-3

1x 3,130 x 2,686 8,41

Poz.GW04-4 bez požární odolnosti

2x 2,870 x 2,686

374 O/05 Okno 1800/2400,FIX,AL rám,RAL 7042, EW45-DP3,2-
sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 3,46 8 934,00 30 913,43 vlastní

zvýšení požární odolnosti na EI 45 DP1

1,460 x 2,370 3,46

392e D/35 Dveře vnitřní,1020/2100,AL prosklené,automatické,posuvné,RAL 
komaxit,rám,pohon,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kpl 1,00 113 264,00 113 264,00 vlastní

1230x2120

EI 30 DP3 , doplnění požární odolnosti pro předěl, kouřotěsné

doplnění pohon pro požární křídlo, včetně zálohy napájení a sady tlačítek

Celkem 578 180,47

méněpráce
vícepráce 578 180,47

578 180,47

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
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S:
ZL: ZL 35 Nátěry stávajících fasád školy dle požadavku KHS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustav

a

Díl: 62 Upravy povrchů vnější
162 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 21,29 36,00 766,26 SoD

Nové prvky:

okna: ((1,23*2)*3)+((1,23*0,5)*3) 9,23

odpočet oken (1,5*1,2)*3) + ((0,75*1,2)*1) + (1,2*1,2)*4 12,06

163 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 172,56 40,00 6 902,54 SoD

Fasády:

fasáda stávající budovy 3.NP střešní hřiště

okna: ((1,23*2)*-3)+((1,23*0,5)*-3) -9,23

fasáda s okny, přípočet ostění:)

(12,9*5,7)+((2+2+1,23)*0,15*3)+((0,5+0,5)*0,15*3) 76,33

fasada za rampou 3.NP  (8,8*2,5) 22,00

fasáda stávající šatny 1.NP až 2.NP

odpočet oken (1,5*1,2)*-3) + ((0,75*1,2)*-1) + (1,2*1,2)*-4 -12,06

(5,8*14,2)+(2,9*3)+((1,2+1,2+1,2)*0,15*4)+((1,5+1,5+1,2)*0,15*3)+((0,75+0,7
5+1,2)*0,15)*1)

95,52

164 602016193R00 Penetrace hloubková stěn m2 172,56 60,00 10 353,81 SoD

Fasády:

fasáda stávající budovy 3.NP střešní hřiště

okna: ((1,23*2)*-3)+((1,23*0,5)*-3) -9,23

fasáda s okny, přípočet ostění:)

(12,9*5,7)+((2+2+1,23)*0,15*3)+((0,5+0,5)*0,15*3) 76,33

fasada za rampou 3.NP  (8,8*2,5) 22,00

fasáda stávající šatny 1.NP až 2.NP

odpočet oken (1,5*1,2)*-3) + ((0,75*1,2)*-1) + (1,2*1,2)*-4 -12,06

(5,8*14,2)+(2,9*3)+((1,2+1,2+1,2)*0,15*4)+((1,5+1,5+1,2)*0,15*3)+((0,75+0,7
5+1,2)*0,15)*1)

95,52

178 602011188R00 Stěrka na stěnách silikonová barevná, vodoodpudivá,paropropustná m2 172,56 252,00 43 486,00 SoD

Fasády:

fasáda stávající budovy 3.NP střešní hřiště

okna: ((1,23*2)*-3)+((1,23*0,5)*-3) -9,23

fasáda s okny, přípočet ostění:)

(12,9*5,7)+((2+2+1,23)*0,15*3)+((0,5+0,5)*0,15*3) 76,33

fasada za rampou 3.NP  (8,8*2,5) 22,00

fasáda stávající šatny 1.NP až 2.NP

odpočet oken (1,5*1,2)*-3) + ((0,75*1,2)*-1) + (1,2*1,2)*-4 -12,06

(5,8*14,2)+(2,9*3)+((1,2+1,2+1,2)*0,15*4)+((1,5+1,5+1,2)*0,15*3)+((0,75+0,7
5+1,2)*0,15)*1)

95,52

199 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení rámové 
pronajaté

m2 193,85 32,00 6 203,15 SoD

Fasády:

fasáda stávající budovy 3.NP střešní hřiště

(12,9*5,7)+((2+2+1,23)*0,15*3)+((0,5+0,5)*0,15*3) 76,33

fasada za rampou 3.NP  (8,8*2,5) 22,00

fasáda stávající šatny 1.NP až 2.NP

(5,8*14,2)+(2,9*3)+((1,2+1,2+1,2)*0,15*4)+((1,5+1,5+1,2)*0,15*3)+((0,75+0,7
5+1,2)*0,15)*1)

95,52

200 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 193,85 12,00 2 326,18 SoD

201 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové 
pronajaté

m2 193,85 22,00 4 264,67 SoD

Celkem 74 302,61

méněpráce 0
vícepráce 74 302,61

74 302,61

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
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S:
R: ZL 37

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 136 811,96
N N Protipožární obklad OK, atypický, kluzné uložení ve styku s 

obvodovým pláštěm, UD profily, včetně tmelení Q3, 
čtyřstranný

m 44,08000 2 450,00 107 996,00

vlastní
OSl12 2x3,305; OSl21 1x2,980; OSl22 2x 3,470

OSl23  4x 3,400; OS1 10x 0,930; OS2 5x 3,305 44,08

N Protipožární obklad OK, atypický, kluzné uložení ve styku s 
obvodovým pláštěm, UD profily, včetně tmelení Q3, 
třistranný

m 11,88 2 150,00 25 531,25

vlastní
OSl12 2x3,305; OSl21 1x2,980; OSl22 2x 3,470

OSl23  4x 3,400; OS1 10x 0,930; OS2 5x 3,305 11,88

114 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 0,11 30 414,00 3 284,71 SOD
dle výpisu výztuže

1.NP:8781,084/1000 109,80

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 13 824,00
212 953981103R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule, 

vrt,závitnice,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 96,00 144,00 13 824,00

SoD
OSl12 2x4; OSl21 1x4,980; OSl22 2x 4 96,00

OSl23  4x 4; OS1 10x 4; OS2 5x 4

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 10 287,16
488 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí-profily kg 131,08 72,00 9 437,76 SOD

OK prvky '1.NP sloupky a 2.NP sloupky

OS11-13:960,27*1 a OS11-22:1601,72*1 2 561,99

celková hmotnost OK sloupků dle revize SKŘ 2 693,07

navýšení hmotnosti 131,08

489 M43.2 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 94,38 849,40 SoD

Celkem 160 923,12

méněpráce 0,00
vícepráce 160 923,12

160 923,12

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Protipožární obklady nosných sloupů a prvků RE45



S:

R: ZL 38

C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustav

Výpočet JC změněnných prvků
377j O/40 Okno 1300/2550,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-sklo,AL 

parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00 24 436,00 SoD ASŘ

rozměr 1,30 x 2,55, plocha  3,315 m2 m2 3,32 7 371,34 cena za m2

Celková plocha položky O/40 m2 6,63 plocha dle DPS

Cenová reference dle SoD požární AL okno

položka O/02  rozměr  5,250*0,900 m2 4,73 25 311,75 cena za m2
požární

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 118 944,88
377j O/40 Okno 1300/2550,FIX,EURO rám "smrk napojovaný",dub, barva bílá, bezp.3 2-sklo,AL 

parapet,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus -2,00 24 436,00 -48 872,00 SoD ASŘ

377j O/40 Okno 1300/2550,FIX,FIX,AL rám,RAL 7042, EI45-DP1,2-
sklo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 83 908,44 167 816,88 SoD ASŘ

méněpráce -48 872,00
vícepráce 167 816,88

118 944,88

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Změny vnitřních výplní otvorů CHÚC A - protipožární okna O/40 2ks

Stránka 1 z 1



S:
R: ZL 39 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen.
Díl: 766 Konstrukce truhlářské soustava

386 D/08 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

387 D/09 Dveře vnitřní,800/2100,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 120,00 13 120,00 SoD

Cena dle položky D/37

387 D/09 Dveře vnitřní,800/2100,EW30DP3-C2,bezfalcové,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 948,00 11 948,00 SoD

Cena dle D/04a

388 D/10 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 11 884,00 11 884,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

kluzná lišta zavírače 1540 Kč/ks

389 D/11 Dveře vnitřní,1600/2100,EW30DP3-C2,plné,CPL,kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 858,00 25 858,00 SoD

1 kus dveří v rozpočtu chybí - nářaďovna, otočení otevření

388 D/11 Doplnění na bezfalcové kpl 2,00 11 884,00 23 768,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

kluzná lišta zavírače 1540 Kč/ks

392j D/38 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

rampa 2.NP požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

392j D/40 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

gastro požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

392v D/52 Dveře vnitřní,900/1970,EW30DP3-C2,plné,CPL,panik.kování, 
ocel.zárubeň+RAL,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus -1,00 21 918,00 -21 918,00 SoD

zrušeno

392w D/53 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

gastro požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

392x D/54 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

392ab D/58 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

392ac D/59 Doplnění na bezfalcové kpl 1,00 5 172,00 5 172,00 vlastní

požadované provedení bezfalcové 3x pant Tectus 540 3D - 

1 724 Kč /ks - 3 ks na křídlo = 5172 Kč, včetně bezfalcové zárubně

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 1 008,64 1 563,39 SoD

Celkem 102 427,39

méněpráce -21 918,00

vícepráce 124 345,39
102 427,39

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Změny bezfalcových dveří novostavby a přístavby



S:
R: ZL 40

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
63a TWCE 110 PVC Chrlič kulatý vyhřívaný DN 110 5,00000 3 340,00 16 700,00 ceník TWT

Střešní plášť R/02 a R/03 - 5 ks

s integrovanou PVC manžetou , samoregulační vyhřívání: 
230 V s připojovacím kabelem atypické délky

63b TWCE 110 PVC Montáž chrliče, včetně stavebních úprav 5,00000 3 160,00 15 800,00 SoD
montážní sada, opracování a napojení PVC manžety na 
střešní hydroizolaci připojení manžety  včetně přivaření 
manžety 

cena montáže = pol. 63 SoD - dodávka 63a

63c TWCE 50 BIT Chrlič kulatý vyhřívaný DN 50, atyp 1,00000 4 800,00 4 800,00 ceník TWT
Střešní plášť R/05

integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový 
pás), samoregulační vyhřívání: 230 V s připojovacím 
kabelem

TWTN v300 PVC Nástavec terasové vpusti s integrovanou PVC manžetou 5,00000 1 690,00 8 450,00
ceník TWT

Nástavec s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na 
bázi PVC pro svislé provedení terasových vpustí.

Horní díl pro střešní plášť R/04 - 3ks  a R/03 - 2 ks

TWTE 75 V PVC Vorodovná vyhřívaná terasová vpust s integrovanou PVC 
manžetou 

2,00000 2 690,00 5 380,00
ceník TWT

Nástavec s integrovanou manžetou z hydroizolační folie na 
bázi PVC pro svislé provedení terasových vpustí.

hlavní vpusť z PVC folie R/03 - 2 ks - odvodnění do kotlíku

63b TWCE 110 PVC Montáž chrliče, včetně stavebních úprav 2,00000 3 810,00 7 620,00 SoD
montážní sada, opracování a napojení PVC manžety na 
střešní hydroizolaci připojení manžety  včetně přivaření 
manžety 

cena montáže = pol. 63 SoD - dodávka 63a

TWZN v100 300×300Kontrolní šachty střešních vpustí ks 16,00000 840,00 13 440,00 ceník TWT
Střešní plášť R/01, R/02 'Šachta pro zelené střechy – 
výškový nástavec 100 mm

sada čtyř lamel o výšce 100 mm, dílec ke kompletaci

TWZN v50 300×300Kontrolní šachty střešních vpustí ks 5,00000 530,00 2 650,00 ceník TWT
Střešní plášť R/01, R/02 'Šachta pro zelené střechy – 
výškový nástavec 50 mm

sada čtyř lamel o výšce 50 mm, dílec ke kompletaci

TWZ 300×300×130 Kontrolní šachty střešních vpustí ks 5,00000 2 140,00 10 700,00 ceník TWT
Střešní plášť R/01, R/02 'Poklop šachty pro zelené střechy – 
perforované víko 

plastová perforovaná krycí mřížka

48 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka 
stěny 2,7 mm, DN 100

m 21,00000 730,00 15 330,00
SoD ZTI

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

vodorovné potrubí na stávající zdi (babtisté)

32 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 
114 mm

m 4,35000 34,00 147,90
SoD ZTI

Demontáž již provedeného potrubí větve D6 - změna 
průměru z DN75 na DN110

50 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100

m 4,35000 586,00 2 549,10
SoD ZTI

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. 
Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

77 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 1,00000 204,00 204,00 SoD ZTI

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Nové odvodňovací prvky střech a vyhřívání vpustí



S:
R: ZL 40

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Nové odvodňovací prvky střech a vyhřívání vpustí

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
430Z OS/24 Osazení polymerního žlabu m 48,24000 520,00 25 084,80 vlastní

osazení do lože z plastcementové malty s přidaným 
vláknem, rychletuhnoucí

Střešní plášť R/03  OS/24 odtokový žlab

253 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 4,40 1 836,00 8 078,40 SoD
Střešní plášť R/03  

(5+3+2) x0,440 m 4,40

48 721176105R00 Potrubí připojovací UV stabilní  vnější průměr D 50 mm m 6,00000 730,00 4 380,00 vlastní
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

PP černé UV stabilní

Díl: 712 Živičné krytiny
Opracování prostupu , zatěsnění TRIFLEX kus 14,00000 2 288,00 32 032,00 Dod2
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

10x střecha R/03 žlaby, 4x střecha R/04 odpadní svody - 
přímé napojení svodů bez lapačů splavenin

včetně manžet a PIB folie

1 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÉ 43 478,80
2 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, 

včetně dodávky kabelu
m 28,00000 74,00 2 072,00

SoD Ele
Propojení mezi rozvaděčem 1.NP a spojovací rozvodnou 
krabicí na střeše R/05

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 28,00 76,00 2 128,00
SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 28,00 58,00 1 624,00

SoD Ele
82 210010006RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 

průměr 50 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 
materiálu

m 6,00 110,00 660,00

SoD Ele
83 210010004RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 

průměr 32 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 
materiálu

m 18,00 66,00 1 188,00

SoD Ele
49Z 357-RSN5 Rozvadná skřínka nástěnná IP5x, rozmer:300x300 kus 1,00000 2 578,00 2 578,00 SoD Ele

Spojovací skříň (nápojný bod studených konců)

36V2330315 ELSR-M-15-2-BO m 28,00000 357,00 9 996,00 Fenix
Samoregulační kabel 15 W/m pro ochranu potrubí ceník

31V2000795 SK ADPSV 2,5 84 20,00000 84,00 1 680,00 Fenix
Připojovací vodič ke kabelům ELSR - průřez 2,5mm2 ceník

36V5030124 KIT č. 4 - pro samoregulační kabely 305 2,00000 305,00 610,00 Fenix
Sada pro svépomocné zakončení kabelů ELSR ceník

N Oboustranná samolepicí páska tepelně a vodě odolná 
(30mm x 66m)

bal   1,00000 3 914,30 3 914,30
vlastní

včetně montáže kabelu na potrubí

N Montážní a elektroinstalační práce - montáže a ukončení 
SRK, max. 110°C (studený konec)

ks 13,00000 310,50 4 036,50
vlastní

1 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2 m 203,00000 64,00 12 992,00 SoD Ele
35+22+25+10+15+34+25+13+24

Celkem 216 825,00

méněpráce 0
vícepráce 216 825,00

216 825,00



S:

R: ZL 41

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 
soust

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
180 632443321R00 Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, tl. 50 mm m2 -297,20 348,00 -103 425,60 SoD

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/01:297,2 -297,20

181 632443322R00 Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, přípl. zkd 5 mm m2 -594,40 32,00 -19 020,80 SoD

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/01:297,2*2 -594,40

185 632441491R00 Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu m2 -297,20 28,00 -8 321,60 SoD

potěry:326,8+653,6+655,19 -297,20

Díl: 713 Izolace tepelné
327 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 -45,77 2 990,00 -136 848,71 SoD

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:297,2*0,14 -41,61

Konec provozního součtu

41,608*1,1 41,608*1,1

327 28375768.AR Minerální vata vkládaná do vysokého podlahového roštu m3 45,77 1 143,00 52 313,74 vlastní

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  F/01:297,2*0,14 41,61

Konec provozního součtu

41,608*1,1 41,608*1,1

Díl: 762 Konstrukce tesařské
338a 762.1 Provedení zvýšeného rošt a distnční podložky výšky20 cm,D+M m2 297,20 724,44 215 302,97 vlastní

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/01:297,2 297,20

340a 60721518R Provedení desky z překližky - zlepšení bez dopadu do ceny m2 326,92 SoD

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/01:297,2*1,1 326,92

Celkem 0

méněpráce -267 616,71
vícepráce 267 616,71

0

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Změna skladby podlahy tělocvičny F/01
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S:
R: ZL 42
C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustav

a

Výpočet JC doplněných prvků
392l D/42 Dveře vnitřní,1350/1970,AL prosklené,boční světlík,RAL7042 

komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00 20 172,00 SoD ASŘ SoD ASŘ

rozměr 1,35 x 2,02, plocha  2,73 m2 m2 2,73 7 397,14 cena za m2

Celková plocha položky D/42 m2 5,45 plocha dle DPS

Cenová reference dle SoD exteriérové dveře

položka D/01  rozměr 1,2*2,15 m2 2,58 17 601,55 cena za m2
exteriérové

exteriérové dveře hlavní schodiště 1350x3420 4,62

exteriérové dveře na lávku 1210x3390 4,10

Skutečná plocha položky D/42 m2 8,72

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 114 859,46
392l D/42 Dveře vnitřní,1350/1970,AL prosklené,boční světlík,RAL7042 

komaxit,rám,panik.kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M
kus 2,00 56 553,16 113 106,31 SoD

Příplatek za zvětšení rozměru a exteriérové provedení

Stávající plocha dvěří 5,454 m2, změna na exteriér

5,454x10204,41 55 654,85

Zvětšení plochy D/42 o nadsvětlíky 3,2649 m2

3,264 x 17601,55 57 451,46

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 1 131,06 1 753,15 SoD

méněpráce 0
vícepráce 114 859,46

114 859,46

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Vadné provedení hliníkových dveří D42
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S:
R: ZL 43
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 110 569,20
67 210-010 Změna konfigurace Záložní zdroj UPFD včetně dodávky a montáže kpl 1,00 79 609,20 79 609,20 vlastní

změna konfigurace dle PBZ zařízení

doplnění větve nízkého bezpečného napětí pro elektromotorické pohony

požárních klapek CHÚC

67 210-010 GEZE slimchain ks 3,00 10 320,00 30 960,00 vlastní

Pohony požárních klapek - elektromotoricky ovládaných oken CHÚC

otevření musí být pro O/44 1,75 m2 (proto změna počtu na 2x) a pro O/43 0,8 
m2.

Celkem 110 569,20

méněpráce 0
vícepráce 110 569,20

110 569,20

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Změny konfigurace UPS
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S:
R: ZL 44
C:

Díl: 764 Konstrukce klempířské
R-pol. Oplechování prostupu požárního větrání, stávající střecha s CU krytinou kpl 1 18893,00 18 893,00 vlastní

R-pol. Monáž lezeckou technikou, svislá doprava hod 4 530,00 2 120,00 vlastní

R-pol. Kotlík hranatý 400x400mm FeZn ks 8 4375,00 35 000,00 vlastní

764554402R00 Svod Ø 100 FeZn bm 4,8 608,00 2 918,40 RTS II / 2020

R-pol. Koleno lisované Ø 100mm FeZn, včetně montáže ks 8 750,00 6 000,00 vlastní

764554403R00 Svod Ø 120mm FeZn bm 6 693,00 4 158,00 RTS II / 2020

764521470RT2 Oplechování římsy RŠ 500mm FeZn bm 30 807,00 24 210,00 RTS II / 2020

346 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,05 932,99 1 912,64 SoD

52 721176117R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 
150 - dočasné napojení střešnoho svodu

m
5,3

1 112,00 5 893,60
SoD

448 OS/42 Lapač střešních splavenin,DN80-125,odtok DN110, 
PP,napojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 2

2 846,00
5 692,00 SoD

Celkem 106 797,64

méněpráce 0
vícepráce 106 797,64

106 797,64

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Klempířské výrobky dle změny odvodnění střech



S:
R: ZL 45
C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soust
ava

302 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - 
včetně dodávky ALP

m2 21,60 28,00 604,80 SoD

R/05:2 21,60

303 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolace, za studena  ALP, 1x nátěr - včetně 
dodávky ALP

m2 5,76 32,00 184,32 SoD

lemy:19,2x0,3 5,76

306 62852251R Pás modifikovaný asfalt SBS, skleněná mřížka,, tl. 4mm,vložka 
AL, posyp

m2 60,41 142,00 8 578,38 SoD

  R/05:   (  3,665*6,670 + 19,2*0,3 )*2 60,41

186 631312711R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 m3 1,30 4 052,00 5 251,39 SoD

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

R/05:21,60 x 0,06 1,30

N Dodávka a montáž prostorová smyčková rohož PetexDren 
900g/m2

m2 24,45 315,50 7 712,57 Dod2

3,665*6,670 24,45

168Z 622311512R00 Deska XPS, tepelná izolace inverzní střechy R/05 m3 3,46 8 000,00 27 648,00 SoD

skladané desky 100mm a 60mm, přeložené spáry

21,6 x 0,16 3,46

Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ

jednotková cena dle rozpočtu 800 Kč / m2  8000 Kč / m3

337 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 276,48 649,73 SoD

Díl: 764 Konstrukce klempířské
Okapnice z Pz plechu l r.š. 150 mm, D+M, kotvení m 3,60 231,25 832,50 vlastní

Celkem 51 461,69

méněpráce 0
vícepráce 51 461,69

51 461,69

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Provedení střešního pláště R5 v inverzní skladbě
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S:

R: ZL 46

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Díl: 712 Živičné krytiny 287 853,96
312 283220022R Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 2100 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá m2 -1 004,17 244,00 -245 017,11 SoD

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:213 213,00

  R/02a-kačírek:53 53,00

  R/02b-dlažba:25 25,00

  R/03:324 324,00

  R/04:59 59,00

  W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 160,91

  lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28

Konec provozního součtu

873,19*1,15 1 004,17

312Z 283220022R Fólie izolační PVC-P tl. 2,0 mm š. 2100 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá m2 418,68 383,83 160 702,14 vlastní

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  R/03:324 324,00

  W/07 atiky: 40,07 40,07

Konec provozního součtu

364,07*1,15 418,68

312Z 283220022R Fólie izolační PVC-P tl. 1,8 mm š. 2100 mm, PVC-P se skelnou výztuží, šedá m2 585,49 344,52 201 712,33 vlastní

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:213 213,00

  R/02a-kačírek:53 53,00

  R/02b-dlažba:25 25,00

  R/04:59 59,00

  W/07 atiky:1,1*(27,1+10,5*2+18,1+6,8+12,8)+0,9*19,9+1,3*(17,2+10,9+9,3) 120,84

  lemy:0,6*(15+19+26+3,8) 38,28

Konec provozního součtu

509,12*1,15 585,49

313 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -1 215,55 28,00 -34 035,40 SOD

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:213 213,00

  R/02a-kačírek:53 53,00

  R/02b-dlažba:25 25,00

  R/03:324*2 648,00

  R/04:59*2 118,00

Konec provozního součtu

1057*1,15 1 215,55

313Z 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 215,55 40,00 48 622,00 RTS_II/2020

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

Začátek provozního součtu

  R/01:213 213,00

  R/02a-kačírek:53 53,00

  R/02b-dlažba:25 25,00

  R/03:324*2 648,00

  R/04:59*2 118,00

Konec provozního součtu

1057*1,15 1 215,55

324Z Opracovní prostupu ocelové kce. prostup 160x160 mm, 200x200 mm, zatěsnění 
TRIFLEX

kus 22,00 3 341,00 73 502,00 vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Vadný návrh provedení střešních plášťů a spádování - změna spádů a tl. střešní folie a kotvení OK
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S:

R: ZL 46

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem
Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Vadný návrh provedení střešních plášťů a spádování - změna spádů a tl. střešní folie a kotvení OK

324Z Opracovní prostupu ocelové kce. prostup 80x80 mm, 60x60 mm, zatěsnění 
TRIFLEX

kus 12,00 2 288,00 27 456,00 Dod2

324 Manžeta sloupku ochranné sítě ve střešní folii v atice, zatěsnění TRIFLEX kus 24,00 2 288,00 54 912,00 Dod2

Díl: 713 Izolace tepelné 72 992,72
334 28375972R Deska spádová EPS 100 S m3 41,66 1 712,00 71 316,78 SoD

Střechy:

Spádové desky dle skutečnosti při sklonu dle požadavku obejdnatele 2°

R/01 R/02a a  R/02b: 0,08 až 0,25 43,10

  R/03: rozsah 0,04 m až 0,016 32,21

  R/04: 0,08 až 0,125 7,80

Konec provozního součtu

83,11*1,1 91,42

Výpočty spádů dle zadávacího rozpočtu - sklon 3°

  R/01:213*0,12 25,56

  R/02a-kačírek:53*0,12 6,36

  R/02b-dlažba:25*0,12 3,00

  R/03:324*0,01 3,24

  R/04:59*0,12 7,08

Konec provozního součtu

45,24*1,1 49,76

337 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 713,17 1 675,94 SOD

Díl: 764 Konstrukce klempířské 53 360,93
342 K/01 Oplechování zdí z poplast. Pz plechu, rš 590 mm, 

tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M
m -89,00 476,00 -42 364,00 SOD

343 K/02 Lemování zdí z poplast. Pz plechu, rš 135 mm, 
tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m 40,00 192,00 7 680,00 vlastní

Dle rozpočtu 34 m - skutečnost 74 m

Okapnice z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 150 mm, D+M, kotvení m 87,47 231,25 20 227,44 vlastní

Poplastovaný úhelník, D+M, kotvení m 329,00 231,25 76 081,25 vlastní

Dopojení detailu u oken, D+M TRIFLEX, folie detailová m2 0,23 2 288,00 526,24 vlastní

344 K/03 Oplechování zdí z poplast. Pz plechu, rš 450 mm, 
tl.0,6mm,příponky,kotvení,doplňky,D+M

m -9,50 364,00 -3 458,00 SOD

345 K/04 Odpadní trouby kruhové z poplast. plechu, D 100 mm, 
tl.0,6mm,objímky,kotvení,doplňky,D+M

m -43,00 124,00 -5 332,00 SOD

CELKEM 414 207,61

méněpráce -330 206,51
vícepráce 744 414,12

414 207,61
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S:

R: ZL 47

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01-54 Montážní materiál 12 746,11

1 MHE-50TEN5424 Tlakový hudební 2-pásmový, venkovní ks 2,00000 5 483,00 10 966,00

10 110 Kabel 2x1,5 s funkční schopností při požáru, m 60,00000 24,00 1 440,00 SoD
3 ELIPKL0376377 Kryt zásuvky komunikační ks 1,00000 63,55 63,55

4 ELIPOS0376392 Maska nosná pro 1 komunikační zásuvku keystone ks 1,00000 26,60 26,60

5 ELPROS0681211 Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 6 ks 1,00000 226,95 226,95

6 ELIPRA0375880 Rámeček jednonásobný ks 1,00000 23,01 23,01

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 3 227,87
7 222360106R001 Reproduktor směrový nebo tlakový ks 2,00000 796,67 1 593,34

11 111 Montáž kabelu pod omítku, na příchytky nad podhled m 60,00000 26,00 1 560,00 SoD
9 222290005 Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku ks 1,00000 74,53 74,53

Díl: 19-72 Stavební práce 2 680,00
169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm
m 20,00000 76,00 1 520,00

SoD
170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 

suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 20,00000 58,00 1 160,00

SoD

Díl: 18-80 Ostatní služby 4 032,00
14 001T00 Úpravy SW, programátor, vč. dopravného hod 6,00000 672,00 4 032,00 SoD

Celkem 22 685,98

méněpráce 0,00
vícepráce 22 685,98

22 685,98

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Doplnění tlakových reproduktorů ERO na pobytovou střechu a střešní hřiště



S:
R: ZL 48

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

a) Integrace lokálních jednotek Stöbich a stávajícíh detektorů kouře do LDP
4 210810055RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 

včetně dodávky kabelu
m 108,00 74,00 7 992,00 SoD Ele

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 108,00 76,00 8 208,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 108,00 58,00 6 264,00 SoD Ele

21 121 Prostup cihelnou stěnou, d=20mm kus 8,00 78,00 624,00 SoD ERO

63 210-006 Napojení úštředně pro lokálni detekci požári LDP na 
připravený silový vývod

kus 1,00 1 548,00 1 548,00 SoD Ele

Napojení systému jednotek Stöbich k nové jednotce LDP 0,00

16 116 Úprava přívodu 230V kus 3,00 980,00 2 940,00 SoD ERO

Odpojení napájení jednotek Stöbich z patrových rozvaděčů - 
2.NP, 3.NP, 4.NP (demontáž vývodu, zaizolování vývodů, 
bez demontáže kabelového vedení)

0,00

17 117 Nevyčíslitelné práce, drobný spotřební materiál kus 0,50 3 450,00 1 725,00 SoD ERO

172 HZS-001 Zaškolení osob hod 1,00 5 000,00 5 000,00 SoD Ele

1 hod, včetně dopravy technika výrobce 0,00

173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 1,00 7 500,00 7 500,00 SoD Ele

Zapojení a konfigurace systému stávajícíhc jednotek, 3x 
Autonomní řídící jednotka RZ8; 12x  Detektor kouře Apollo 
včetně patice; 12x dveřní magnet

174 220890202KPL Výchozí revize systému kus 1,00 5 000,00 5 000,00 SoD Ele

Servisní zpráva včetně individuálních testů kouřových 
hlásičů, seřízení magnetů a koordinovaného testu s LDP

48 357-RSN2 Rozvadná skřínka nástěnná IP2x, revizní kličkový přepínač, 
včetně zapojení a vyzkoušní

kus 1,00 2 578,00 2 578,00 SoD Ele

Dle požadavku uživatele, servisní ovladač v místnosti č. 064 
Náhradní zdroj

71 2100209KPL Protipožární ucpávky dle PD - 17 ks kus 2,00 303,29 606,59 SoD Ele

Oprava 6 ks požárních ucpávek (5156 Kč/17ks)

b) Přídržné magnety dveří v CHÚC D/41 a D/33 a čidlo LDP v dutině podhledu v m.č. 042 Chodba
1 Pol_0001 Přídržný magnet do 50 kg, s tlačítkem, 24 V / 45 mA, bílý / ks 4,00 1 776,06 7 104,24 vlastní

dveře v CHÚC D/41 a D/33

2 222330811 Montáž přídržného magnetu na předem připravené 
úchyt.body

kus 4,00 1 061,08 4 244,32 vlastní

dveře v CHÚC D/41 a D/33

12 210800286RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V

m 43,00 104,00 4 472,00 SoD Ele

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 38,00 76,00 2 888,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 38,00 58,00 2 204,00 SoD Ele

21 121 Prostup cihelnou stěnou, d=20mm kus 4,00 78,00 312,00 SoD ERO

63 210-006 Napojení úštředně pro lokálni detekci požári LDP na 
připravený silový vývod

kus 1,00 1 548,00 1 548,00 SoD Ele

Zapojení přídržných magnetů přímo do ústředny LDP,  
úprava programátorem

53 210010311RT3 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 
mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, 
včetně dodávky

kus 2,00 78,00 156,00 SoD Ele

54 973031616R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro 
špalíky a krabice 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 2,00 56,00 112,00 SoD Ele

14 114 Krabice 4-pólová pro ohniodolný kabel kus 1,00 1 336,00 1 336,00 SoD ERO

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Propojení LDP se stávající budovou a úpravy stávající EPS jednotek Stöbich



S:
R: ZL 48

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Propojení LDP se stávající budovou a úpravy stávající EPS jednotek Stöbich

151 222330891MTZ Montáž hlásiče kus 1,00 224,00 224,00 SoD Ele

152 449861115R detektor hlásič kouře konvenční optický bez patice; dosah-
poloměr 7,5 m; IP 43; max.montážní výška 11,0 m; T -30 až 
70 °C; průměr 102,5, výška 54  mm

kus 1,00 660,00 660,00 SoD Ele

153 449865015R příslušenství  k požárním senzorům; patice 12V, releová pro 
hlásiče, s nutností resetace

kus 1,00 526,00 526,00 SoD Ele

154 210800315RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V

m 6,00 112,00 672,00 SoD Ele

N R1 Zpracování podkladů pro změnu PBŘ kpl 6,00 112,00 672,00 Vlastní

Dodatek č.2 upřesňuje požární odolnost požárních uzávěrů 
ve 4NP na hranici požárních úseků se stávající CHÚC A.

N R2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – dodatek 2 kpl 1,00 1 560,00 1 560,00 Vlastní

c) Vzdálené ovládání elektromotorických dveří D/35 z vrátnice a tlačítka nouzového otevření
120 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 54,00 30,00 1 620,00 RTS 20/ II

124 210010001RU3 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 
průměr 16 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky 
materiálu

m 38,00 46,00 1 748,00 RTS 20/ II

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 38,00 76,00 2 888,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 38,00 58,00 2 204,00 SoD Ele

43 210-001 Bezpečnostní STOP tlačítko s aretaci, IP4x, 2 pomocné 
kontakty včetně dodávky a montáže

kus 1,00 806,00 806,00 SoD Ele

Na základě konzultace s HZS a zpracovatelem PBŘ jsou 
osazena tlačítka EBL v obou směrech. Tlačítko OMS je 
součástí dodávky dveří, uživatel upřesnil umístění do 
vrátnice - nové propojení.

54 973031616R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro 
špalíky a krabice 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 2,00 56,00 112,00 SoD Ele

52 210010323RT1 Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 
x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do 
zdiva, se zapojením, včetně dodávky

kus 2,00 328,00 656,00 SoD Ele

173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 0,10 7 500,00 750,00 SoD Ele

Celkem 89 460,15

méněpráce 0,00
vícepráce 89 460,15

89 460,15



S:

R:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce -966 664,14
89 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 2x12,5 

mm, bez izolace
m2 59,75 -718,00 -42 899,78 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:7,93+14,03+26,17+6,24 54,37

čela:1,63*3,3 5,38

90 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 
mm, bez izolace

m2 4,05 -630,00 -2 551,50 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:4,05*1 4,05

91 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 17,60 -156,00 -2 745,44 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:1,93+6,24+4,05 12,22

čela:1,63*3,3 5,38

92 342264051RTX Podhled SDK perforovaný AKU na zavěšenou ocel.kci., desky tl. 12,5 mm,bez 
izolace,1200x1960mm

m2 281,49 -718,00 -202 109,82 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:139,82+141,67 281,49

93 311.1 Podhled dřevovláknitý AKU,závěs,rošt,doplňky,lišty, tl.35mm,nástřik 
barvou,odolný nárazu,detaily,D+M

m2 232,45 -1 476,00 -343 096,20 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:232,45*1 232,45

94 311.2 Podhled minerální 600x1200,stand.,skrytá hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 157,16 -1 102,00 -173 190,32 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:72,98+84,18 157,16

95 311.3 Podhled minerální 600x600,stand.,polozap.hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 300,79 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:24,4+163,92+112,47 300,79

96 311.4 Podhled minerální 600x600,impreg.,polozap.hrana, 
rošt,závěsy,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 5,98 SOD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

podhledy:5,98*1 5,98

97 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 8,00 -228,00 -1 824,00 SOD

1.NP:4*1 4,00

2.NP:4*1 4,00

3.NP:

98 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC, a výlevky kus 8,00 -228,00 -1 824,00 SOD

1.NP:4*1 4,00

2.NP:3*1 3,00

3.NP:1*1 1,00

99 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 2,00 -1 494,00 -2 988,00 SOD

1.NP:2*1 2,00

2.NP:

3.NP:

100 347016111R0X Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, bez izolace m2 5,95 -584,00 -3 474,80 SOD

Kvalita provedení Q3!!!:

1.NP:

2.NP:3,5*1,7 5,95

3.NP:

101 347015131R00 Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, min. vata 40mm - zrušeno m2 0,00 SOD

Kvalita provedení Q3!!!:

1.NP:4,15*7,4*3

2.NP:3,5*7,4*2

3.NP:

101a 347015131R0X Předstěna SDK,tl.72,5mm,UW+CW,SDK AKU deska děrovaná 1x12,5mm, min. 
vata 50mm 

m2 68,02 -774,00 -52 647,48 SOD

dle skladeb:

SK/06 nad úr.1,5m:68,02*1 68,02

101b 347015131R0Y Předstěna SDK,tl.72,5mm,UW+CW,SDK stand. deska 1x12,5mm, min. vata 
50mm 

m2 55,65 -774,00 -43 073,10 SOD

dle skladeb:

SK/07 do úr.1,5m:55,65*1 55,65

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

ZL 49  Akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny



S:

R:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

ZL 49  Akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny

102 347016133R0X Předstěna SDK,tl.100mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm, bez izolace m2 16,24 -674,00 -10 945,76 SOD

Kvalita provedení Q3!!!:

1.NP:1,45*(1,8+1,9*2) 8,12

2.NP:1,45*(1,9*2+1,8) 8,12

3.NP:

103 347016133R0Y Předstěna SDK,tl.150mm,oc.kce CW,2xRBI 12,5mm, bez izolace m2 11,31 -674,00 -7 622,94 SOD

Kvalita provedení Q3!!!:

1.NP:1,45*(0,9*2+2) 5,51

2.NP:1,45*(1+2) 4,35

3.NP:1,45*1 1,45

104 347011002R0X Předstěna SDK,lepená,2x opl.,tl. 35mm,2xRF 12,5 mm - zrušeno m2 0,00 0,00 SOD

Kvalita provedení Q3!!!:

1.NP:4,35*24,2-(1,6*2,3+1,6*2,1) 0,00

104a 347011002R0Y Předstěna SDK Akustická,1x opl.,AKU deska dřevěná vlna s magnezitem,tl. 
35mm,UW+CW rošt,min.vata 50mm

m2 58,96 -620,00 -36 555,20 SOD

dle skladeb:

SK/04:58,96*1 58,96

104b 347011002R0Z Předstěna SDK Akustická,1x opl.,AKU deska dřevěná vlna s magnezitem,tl. 
35mm,přímo kotvená do stěny

m2 63,09 -620,00 -39 115,80 SOD

dle skladeb:

SK/05:63,09*1 63,09

Celkem -966 664,14



S:

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen.
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 2 307 127,08 soustava

342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., deska impregnovaná tl. 
1x12,5 mm, bez izolace

m2 79,76 739,00 58 942,64 RTS II / 2020

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 79,76 284,50 22 691,72 RTS II / 2020

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

R-pol. Podhled SDK perforovaný AKU na zavěšenou ocel.kci. (rozteč dle TL), desky 
tl. 12,5 mm Rigiton 12/25 Q,IZ 50 AKU,1200x1960mm

m2 518,79 2 480,00 1 286 599,20 vlastní

tělocvična: 237,30

podhledy učebny:139,82+141,67 281,49

R-pol. Montáž osvětlení (velké) do AKU podhledu - ukotvení a vyvěšení osvětlení, 
přemostění konstr.podhledu, dodávka okrajových lišt

ks 12,00 1 800,00 21 600,00 vlastní

R-pol. Montáž osvětlení (malé) do AKU podhledu - ukotvení a vyvěšení osvětlení, 
přemostění konstr.podhledu, dodávka okrajových lišt

ks 9,00 1 800,00 16 200,00 vlastní

R-pol. Stěny šachet tl.105 mm, 2xCW 75, 2x RF 15 mm, IZ 50 desková m2 124,36 1 980,00 246 227,65 vlastní

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

obklad světlovodů: 124,36

R-pol. Předstěna AKU Rigiton 12/25 Q / RB 12,5 mm, aku IZ 50, 2x CW 75 m2 124,80 2 160,00 269 568,00 vlastní

učebny: 124,80

R-pol. Předstěna AKU Gyptone Big Quattro / RB 12,5 mm, aku IZ 50, 2x CW 100 m2 124,52 2 220,00 276 444,95 vlastní

tělocvična 124,52

R-pol. Kastl SDK - počítáno v rozvinuté ploše m2 8,61 1 068,00 9 195,48 vlastní

051 - nade dveřmi z m.č.042 0,84

141 - svod 2,40

145 5,37

R-pol. Výřez otvorů pro VZT/světlo do standardního SDK podhledu ks 37,00 300,00 11 100,00 vlastní

R-pol. D+M RD do standardního SDK podhledu do rozměru 600x600 ks 12,00 1 680,00 20 160,00 vlastní

R-pol. D+M RD do AKU SDK podhledu do rozměru 600x600 ks 7,00 3 600,00 25 200,00 vlastní

R-pol. Osazení plastových RD ks 1,00 300,00 300,00 vlastní

025 1,00

R-pol. Kastl: 1x RF 15, CW/UW 75, IZ 50 m2 13,51 1 680,00 22 693,44 vlastní

051 13,51

R-pol. Vytvoření otvoru a osazení plastové skříně 400x300 pro řemesla ks 1,00 660,00 660,00 vlastní

101a 1,00

R-pol. Okenní špaleta - náhrada za dozdívku ks 1,00 420,00 420,00 vlastní

051 1,00

R-pol. Doprava a manipulace kpl 1,00 19 124,00 19 124,00 vlastní

Celkem 2 307 127,08

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

ZL 49  Akustické obklady jazykových učeben a tělocvičny



S:
C: ZL 50 Provedení protipožárního podhledu CHÚC m.č. 042

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen.
Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 38 526,48 soustava

R-pol. D+M RD do standardního SDK podhledu do rozměru 600x600 ks 3,00 1 680,00 5 040,00 vlastní

Dvířka protipožární 

R-pol. Protipožární SDK podhled, 2x RF 12,5 mm, kov.konstr., nonius, IZ m2 15,18 2 036,00 30 906,48 vlastní

m.č. 042, včetně požární izolace MW 15,18

96 348-D Svítidlo přisazené LED 49W/4000K, těleso sv. Al slitina, povrchová úprava dle 
výběru architekta, satine mikropyramidový kryt, l=1512mm, 230V

kus 2,00000 1 290,00 2 580,00 SoD - Ele

108 348-N Svítidlo nouzové LED 4,7W, značící směr úniku, přisazené svítící 1hod po 
výpadku, autotest

kus 1,00 362,00 362,00 SoD - Ele

Celkem 38 888,48

méněpráce 0,00
vícepráce 38 888,48

38 888,48

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  



S:
R: ZL 51

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen.
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 71 884,71 soustava

R-pol. Montáž obkladového roštu ze smrkových KVH hranolů m2 47,24 420,00 19 842,73 vlastní

výpočet plochy nářaďovna: 47,24

Plocha obkladu nářaďovny, montáž dřevěného roštu:

Začátek provozního součtu

 mezera za dřevěným obkladem: (6,04+4,54+5,68+2,88+1,05)*2,34 47,24

Konec provozního součtu

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 22,00 245,00 5 390,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 100,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   49 Kč bez DPH/bm m 104,99

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 27,00 180,00 4 860,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 80,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   36 Kč bez DPH/bm m 131,24

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 58,00 145,00 8 410,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 60,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   29 Kč bez DPH/bm 262,47

R-pol. Kotevní materiál a nosný systém Nerez kpl 1,00 29 698,00 29 698,00 vlastní

průvlekové hmoždinky řady SXRL 10x 140 - 180mm  T rámová

hmoždinka se šroubem Torx /prodloužená expanze/

kotevní úhelník různých rozměrů, děrovaný, NEREZ!!!

R-pol. Spojovací materiál kpl 1,00 2 586,78 2 586,78 vlastní

vruty Rapitec, vruty do dřeva

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 707,87 1 097,20 SoD

Celkem 71 884,71

méněpráce 0,00

vícepráce 71 884,71
71 884,71

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Obklad nářaďovny m.č. 011 ( provětrávaný s nerezovým kotevním materiálem)



S:
R: ZL52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01-54 Podlahové krabice 142 768,09

1 95468353 088021 UN PODL.KRABICE 18M HORIZONT. Legrand KS 6,00000 1 646,50 9 879,00 vlastní
2 95468354 088001 UN KRYT 12/18M PLASTOVÝ Legrand KS 6,00000 1 159,41 6 956,46 vlastní
3 95473355 088191 UN PLAST INSTAL K.BETON 12/18M Legrand KS 6,00000 1 369,15 8 214,90

vlastní
4 50081092 077140 MOSN ZÁS. 2P+T 2M BÍLÁ Legrand KS 27,00000 152,17 4 108,59 vlastní
5 95237958 076561 MOSN 1XRJ45 UTP C6 1M BÍ Legrand KS 27,00000 376,07 10 153,89 vlastní
6 95473407 088020 UN PODL.KRABICE 12M HORIZONT. Legrand KS 18,00000 1 275,25 22 954,50 vlastní
7 95470976 088000 UN KRYT 8/12M PLASTOVÝ Legrand KS 18,00000 837,10 15 067,80 vlastní
8 95470974 088190 UN PLAST INSTAL K. BETON 8/12M Legrand KS 18,00000 1 324,90 23 848,20 vlastní
9 ELTUOH0446826 2332/LPE-1 A50  TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320 Kopos M 120,00000 19,36 2 323,20

vlastní
10 ELKRKR0035357 KO 125 E KA  KRABICE ODBOČNÁ Kopos KS 6,00000 114,19 685,14 vlastní
11 Mon_0001 Montáž krabice podlahové 18M ks    6,00000 300,00 1 800,00 vlastní
12 Mon_0002 Montáž krytu podl. krabice 18M ks    6,00000 175,00 1 050,00 vlastní
13 Mon_0003 Montáž krabice podlahová instalační 18M do betonu ks    6,00000 350,00 2 100,00 vlastní
14 Mon_0004 Montáž zásuvky 2P+T ks    27,00000 119,50 3 226,50 vlastní
15 Mon_0005 Montáž zásuvky UTP Cat.6 ks    27,00000 79,67 2 151,09 vlastní
16 Mon_0006 Montáž krabice podlahové 12M ks    18,00000 300,00 5 400,00 vlastní
17 Mon_0007 Montáž krytu podl. krabice 12M ks    18,00000 175,00 3 150,00 vlastní
18 Mon_0008 Montáž krabice podlahová instalační 12M do betonu ks    18,00000 350,00 6 300,00 vlastní
19 Mon_0009 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější 

průměr 32 mm
m     120,00000 56,00 6 720,00

SoD
20 Mon_0010 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, KO 125, bez 

zapojení
m     6,00000 46,47 278,82

vlastní
22 HZS98013 Vedoucí zakázky - koordinace hod 8,00000 800,00 6 400,00 vlastní

Celkem 142 768,09

méněpráce 0,00
vícepráce 142 768,09

142 768,09

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Příprava pro AV vybavení tříd, podlahové krabice, výměna sil. přívodu RP1 - 1.NP



S:
R: ZL52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 01 Příprava pro napojení a ovládání 

interaktivních tabulí
49 340,60

1 ELPROS0611482 Centrální jednotka, 2 řada x 6 modulů Schneider ks 5,00000 1 286,00 6 430,00 vlastní
2 210190001 Montáž rozvodnic do váhy 20 kg kus 5,00000 531,12 2 655,60 vlastní
3 ELNAKO0717169 MGU3.430.18 HDMI konek. (předzap.) polar Schneider ks 5,00000 941,00 4 705,00

vlastní
4 222290402 Montáž zásuvkového modulu s koncovkou HDMI kus 5,00000 132,78 663,90 vlastní
5 ELPUZA0356917 MGU341018 Zás. dat RJ45 S-One 5e UTP, 1m Schneider ks 5,00000 303,00 1 515,00

vlastní
6 222290301 Montáž modulu RJ45 kat.5e do krabice kus 5,00000 132,78 663,90 vlastní
7 ELPUZA0357390 MGU986618 Záslepný kryt,polar Schneider ks 15,00000 47,00 705,00 vlastní
8 ELTUOH0676108 DUOFLEX  50 (40) chránička Mateiciuc m 200,00000 20,65 4 130,00 vlastní
9 ELKRKR0035359 KT 250/1 KB  SKŘÍŇ ROZVODNÁ Kopos ks 9,00000 477,75 4 299,75 vlastní

10 ELZLOS0543003 HL TC1225 Korugovaná ohebná trubka HL system m 100,00000 11,34 1 134,00 vlastní
11 210010123 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 200,00000 61,61 12 322,00 vlastní
12 MTZ_MAT_012 Montáž elektroinstalační krabice do 150x150mm ks 9,00000 308,05 2 772,45 vlastní
13 210010026 Trubka ohebná z PVC volně, vnější pruměr 25 mm m 100,00000 45,94 4 594,00 vlastní
14 HZS91020 Pomocné stavební práce ks 5,00000 350,00 1 750,00 vlastní
15 S999 Podružný materiál, příchytky soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 vlastní

Celkem 49 340,60

méněpráce
vícepráce 49 340,60

49 340,60

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Příprava pro AV vybavení tříd, podlahové krabice, výměna sil. přívodu RP1 - 1.NP



S:
R: ZL52

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Výměna kabelu přívod rozvaděče 1.NP - 
zvýšení příkonu

22 269,33

2 Pol_0002 CYKY-J   5 X 25 m 38,00000 462,95 17 592,10 vlastní
3 Mon__0002 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 38,00000 52,00 1 976,00

SoD
206 HZS-001 Úprava dodaného rozvaděče, výměna přístrojů hod 4,00000 350,00 1 400,00 SoD

5 Pol_0004 Jistič 63A/C/3 včetně montáže kus 1,00000 1 301,23 1 301,23 vlastní

Celkem 22 269,33

méněpráce 0,00
vícepráce 22 269,33

22 269,33

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Příprava pro AV vybavení tříd, podlahové krabice, výměna sil. přívodu RP1 - 1.NP



S:
R: ZL 54

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

1 ELKASD0704324T JYTY-O  4X1 M 50,00 18,58 929,00 vlastní

2 Pol0001 Ostatní montážní materiál kpl 1,00 1 000,00 411,00 vlastní

3 210860202R00 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 50,00 24,61 1 230,50 vlastní

4 HZS97001T00 Software DDC - Práce programátora hod 25,00 950,00 23 750,00 AVOS

nabídka AVOS Vyškov, původní dodavatel

5 HZS90510T00 Zkoušky v rámci montážních prací. Celkový test. hod 8,00 750,00 6 000,00 AVOS

Celkem 32 320,50

méněpráce 0,00
vícepráce 32 320,50

32 320,50

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Propojení stávající MaR - vada DPS MaR



S:
ZL: ZL 55 Otěruvzdorný nátěry tělocvičny a chodeb

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen. 
soustava

Díl: 784 Malby
486N 784195412R00 Malba tekutá malířská, RAL 7042, 2 x, otěruvzdorná m2 229,40 165,00 37 850,34 vlastní

Plocha za obkladem tělocvičny, RAL dle výběru architekta, vysoký obsah 
pigmentu, vysoká otěruvzdornost:

Začátek provozního součtu

  mezera za dřevěným obkladem: 24,740*2*3,2 + 12,800*2*3,2 240,26

odpočet dveří: 1,8*2,3 + 1,6*2,1*2 -10,86

Konec provozního součtu

486N 784195412R00 Malba tekutá malířská, RAL 9010, 2 x, otěruvzdorná m2 168,63 125,00 21 078,13 vlastní

Nátěr omyvatelný HET-SuperWash RAL 9010, vysoká otěruvzdornost:

Začátek provozního součtu

šatny v 1.NP 9,15

chodba u nářaďovny 1.NP 9,23

chodba 1.NP přístavby 81,11

chodba 2.NP přístavby 69,14

Konec provozního součtu

486N 784195412R00 Opravy podkladu pod otěruvzdornou malbou, broušení m2 16,86 95,00 1 601,94 vlastní

10% z plochy malby

Celkem 60 530,41

méněpráce 0
vícepráce 60 530,41

60 530,41

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Stránka 1 z 1



S:
R: ZL 56

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Cen.
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 198 754,00 soustava

364 T/15 Vnitřní obložení tělocvičny,dřevěný obklad,rošt, 
nátěr,lišty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 -165,00 230,00 -37 950,00 SoD

Kvalita a provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

R-pol. Montáž obkladového roštu ze smrkových KVH hranolů m2 219,40 420,00 92 146,32 vlastní

výpočet plochy tělocvična: 219,40

Plocha obkladu tělocvičny, montáž dřevěného roštu:

Začátek provozního součtu

 mezera za dřevěným obkladem: 24,740*2*3,2 + 12,800*2*3,2 240,26

odpočet dveří: 1,8*2,3 + 1,6*2,1*2 -10,86

odpočet žebřin: 5x 0,8*2,5 -10,00

Konec provozního součtu

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 71,00 245,00 17 395,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 100,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   49 Kč bez DPH/bm 71,00

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 198,00 180,00 35 640,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 80,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   36 Kč bez DPH/bm 198,00

R-pol. KVH konstrukční hranol NSi - smrk / průmyslová kvalita ks 375,00 145,00 54 375,00 vlastní

Délka 5,0 m, šířka 60,00 mm, tlouštka 40,00mm

celkem ks uvažovaný 30% prořez   29 Kč bez DPH/bm 375,00

R-pol. Kotevní materiál kpl 1,00 18 546,31 18 546,31 vlastní

průvlekové hmoždinky řady SXRL 10x 140 - 180mm  T rámová

hmoždinka se šroubem Torx /prodloužená expanze/

kotevní úhelník různých rozměrů, děrovaný

R-pol. Spojovací materiál kpl 1,00 15 520,68 15 520,68 vlastní

vruty Rapitec, vruty do dřeva

393 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 1 987,54 3 080,69 SoD

Celkem 198 754,00

méněpráce -37 950,00

vícepráce 236 704,00
198 754,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Nárazuvzdorný obklad telocvičny s akustickou funkcí do výšky 3,2m



S:

R: ZL 57

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

a) Doplnění nouzového osvětlení do technických místností
113 348-N3 Svítidlo nouzové LED 5,5W protipanické, přisazené,  optika 

area, svítící 3hod po výpadku, autotest
kus 4,00 362,00 1 448,00 SoD Ele

doplnění NO m.č. 064 Náhradní zdroj, 065 Evakuační 
rozhlas, 056 Technická místnost

115 348-N4p Držák pro vestavění kus 4,00 104,00 416,00 SoD Ele

Pozice N4.p

90 348-210MTZ Montáž svítidel kus 4,00 516,00 2 064,00 SoD Ele

1 210810045RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky kabelu

m 56,00 64,00 3 584,00 SoD Ele

66 210-009 Napojení obvodů napájecích z nouzového rozvaděče 
záložního zdroje UPFD

kus 1,00 1 548,00 1 548,00 SoD Ele

71 2100209KPL Protipožární ucpávky dle PD - 17 ks kus 6,00 303,29 1 819,76 SoD Ele

66 210-009 Oprava 6 ks požárních ucpávek (5156 Kč/17ks)

88 34195KPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál kus 0,10 5 156,00 515,60 SoD Ele

b) Doplnění redukčního ventilu na přívod studené vody, snížení tlaku
N R1 Ventil redukční Honeywell závitový 6/4", 1,5-6 bar mosaz + 

manometr + montážní sada
soubor 1,00 11 850,00 11 850,00 Vlastní

osazení za hlavní rozdělovač pro přístavbu

N R2 Montáž redukčního ventilu včetně příslušenství soubor 1,00 1 560,00 1 560,00 Vlastní

137 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,05 648,00 32,40 SoD - ZTI

c) Změna ovládání osvětlení chodby, samostatné ovládání pro prostor před CHÚC A
37 210110004RPT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, IP 44, včetně dodávky 

spínače
kus 2,00 124,00 248,00 SoD Ele

38 210110054RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně 
zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého 
dvojitého,  , řazení 6+6, IP vyšší než 2x

kus 2,00 458,00 916,00 SoD Ele

53 210010311RT3 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 
mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, 
včetně dodávky

kus 2,00 78,00 156,00 SoD Ele

54 973031616R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro 
špalíky a krabice 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 2,00 56,00 112,00 SoD Ele

4 210810055RT1 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky kabelu

m 36,00 74,00 2 664,00 SoD Ele

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 36,00 76,00 2 736,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 36,00 58,00 2 088,00 SoD Ele

173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 0,10 7 500,00 750,00 SoD Ele

d) Odstavení VZT zařízení při vyhlášení požárního poplachu
154 210800315RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, 

pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V
m 10,00 112,00 1 120,00 SoD Ele

173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 0,20 7 500,00 1 500,00 SoD Ele

71 2100209KPL Protipožární ucpávky dle PD - 17 ks kus 2,00 303,29 606,59 SoD Ele

Oprava 2 ks požárních ucpávek (5156 Kč/17ks) 0,00

88 34195KPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál kus 0,20 5 156,00 1 031,20 SoD Ele

124 O.5 Zkoušky technologie zařízení kus 0,10 12 000,00 1 200,00 SoD VZT

125 O.4 Uvedení do provozu zařízení VZT, včetně zaregulování 
systému

kus 0,10 4 840,00 484,00 SoD VZT

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Odstranění vad DPS z KV a zkoušky PBZ, změna osvětlení chodby a NO



S:

R: ZL 57

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3

Odstranění vad DPS z KV a zkoušky PBZ, změna osvětlení chodby a NO

e) Zjištěné kolize zařízení Jednotného času a ERO, úpravy dle pokynu uživatele
53 210010311RT3 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 

mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, 
včetně dodávky

kus 1,00 78,00 78,00 SoD Ele

54 973031616R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro 
špalíky a krabice 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
velilkosti do 100x100x50 mm

kus 1,00 56,00 56,00 SoD Ele

2 210810046RT3 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, 
včetně dodávky kabelu

m 5,00 74,00 370,00 SoD Ele

ELZLPV0446672 LHD 40X20 HD  LIŠTA HRANATÁ M 5,00 37,19 185,95 RTS 20/ II

222260605 Lišta vkládací LV 40x20, na úchyt.body,zavíčkování m 5,00 106,58 532,90 RTS 20/ II

154 210800315RT3 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, 
pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V

m 10,00 112,00 1 120,00 SoD Ele

169 974031121R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

m 10,00 76,00 760,00 SoD Ele

170 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze 
suchých směsí 
 30 x 30 mm

m 10,00 58,00 580,00 SoD Ele

jakékoliv šířky rýhy, 0,00

172 HZS-001 Zaškolení osob hod 0,50 5 000,00 2 500,00 SoD Ele

173 220-0-03 Konfigurace, oživení, uvedení do provozu kus 0,10 7 500,00 750,00 SoD Ele

71 2100209KPL Protipožární ucpávky dle PD - 17 ks kus 4,00 303,29 1 213,18 SoD Ele

66 210-009 Oprava 4 ks požárních ucpávek (5156 Kč/17ks) 0,00

88 34195KPL Nevyčíslitelné práce, podružný elektroinstalační materiál kus 0,10 5 156,00 515,60 SoD Ele

210100001 Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2 kus 14,00 26,82 375,48 vlastní

Pol_0001 Demontáž analogových hodin JČ ks 1,00 400,00 400,00 vlastní

Pol_0002 Montáž analogových hodin JČ ks 1,00 800,00 800,00 vlastní

MTZ_MAT_009 Montáž přístrojová krabice ks 1,00 90,29 90,29 vlastní

6 106 Montáž reproduktoru kus 4,00 392,00 1 568,00 SoD ERO

20 120 Demontáže stávajících reproduktorů, zapravení zrušených 
přívodů

hod 4,00 464,00 1 856,00 SoD ERO

21 121 Prostup cihelnou stěnou, d=20mm kus 4,00 78,00 312,00 SoD ERO

15 115 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz hod 2,00 672,00 1 344,00 SoD ERO

e) Doplnění aretace otevřeného stavu na vnější vstupní dveře D/31 - únikový východ
392a D/31 Aretace pro samozavírače panikového kování - únikové 

dveře dvoujkřídlé, s koordinátorem
kus 2,00 3 246,00 6 492,00 vlastní

Celkem 62 348,95

méněpráce 0,00
vícepráce 62 348,95

62 348,95



S:

R: ZL 58

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka

443 OS/37 prodloužení tubusu střešního světlovodu kus 7,00 2 714,29 19 000,00 vlastní

Celkem 19 000,00

méněpráce 0,00
vícepráce 19 000,00

19 000,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Prodloužení 7 ks světlovodů (vadná výška dle DPS)

Stránka 1 z 1Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S:

R: ZL 59

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 Mechanismus pro plynulou regulaci výšky basketb., desky 
pro desky 1800x1050 mm - dodávka

ks 2,00000 10 784,00 21 568,00 vlastní 

pro exterierové  použití

2 Mechanismus pro plynulou regulaci výšky basketb., desky 
pro desky 1800x1050 mm - dodávka

ks 2,00000 8 452,00 16 904,00 vlastní

pro interierové použití

3 Úprava délky vyložení nosné ocel. kce basket. košů kpl 1,00 28 795,00 28 795,00 vlastní 

interier+exterier

Celkem 67 267,00

méněpráce 0,00
vícepráce 67 267,00

67 267,00

Položkový rozpočet 
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  

Úprava kce na basketbalové koše (délka vyložení, výškový posun)



S:
R: ZL 60
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 683,04
434 OS/28 Venkovní mobilíář,lavička,400x340mm,ocel. pásovina, dřevěný profil 

40/60,kotvení,doplňky,detaily,D+M
m 12,00 878,00 10 536,00 SoD

množství dle výkazu DPS 60,20 m

chybí 3 ks laviček ve dvoře na urovni 1.NP

125 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 11,28 1 518,00 17 123,04 SoD

Panely pro ukotvení dřevěné pergoly - položeny na zeminu

0,6 x 4,7 x 4 11,28

Kotevní patka - zárově zinkovaná ocel m2 8,00 378,00 3 024,00 vlastní

8ks

Celkem 30 683,04

méněpráce 0
vícepráce 30 683,04

30 683,04

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Prvky vybavení pobytové střechy
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S:
R: ZL 61
C:

P.č. Číslo položky Název položky
MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava

428Z OS/22 Změna rozměru a provedení tabule, vše dle požadavku uživatele a projektu AV 
techniky.

m2 5,00 10 476,20 52 381,00 vlastní

Změna rozměru a skladby listů, doplnění pylonu

Koncept DPS AV techniky - multimediální třídy zpracováno 

DESIGN 4AVI, s.r.o. p. Sebastian Fenyk

ostatní provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

- místnost c. 061 UCEBNA 1,00

- místnost c. 062 UCEBNA 1,00

- místnost c. 062 UCEBNA 1,00

- místnost c. 146 UCEBNA 1,00

- místnost c. 147 UCEBNA 1,00

Celkem 52 381,00

méněpráce 0
vícepráce 52 381,00

52 381,00

Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. – přístavba ZŠ ve dvorním traktu  
Multimediální příprava tabulí 
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