
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Poděbrady   - číslo projektu 521 553 0012
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD			
IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL
IO 07 Vodovodní přípojka - MPL
IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD				
PS 02 Plovoucí molo MPL					
PS 03 Plavební značení	
PS 06 Rozvod vody MPL										

	IO 01
IO 02
IO 07
IO 08
PS 02, 03, 06

	3

	 
	Strany smlouvy o dílo realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha
	 

	 
	Zhotovitel: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
1) Soupis změn dle RDS
2) Rekapitulace ZBV
3) Rozpočet
	
	 
	
	 
	Paré č. 1
2
	Příjemce Objednatel Zhotovitel
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	Změny v rámci ZBV 03, vyplývající z dopracování dokumentace RDS, řešící vlivy nepředvídatelných místních podmínek a detaily, nerozpracované v nižších stupních dokumentace:
	 

	
	IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD:
IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL

IO 07 Vodovodní přípojka – MPL:

IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD:
PS 02 Plovoucí molo MPL:

PS 03 Plavební značení:

PS 06 Rozvod vody MPL:
	Změna umístění a tvaru kotevních bloků vyvolaná umístěním sítí, odhalených při provádění ověřovacích sond, odpovídající změna mikropilot a zemních prací, doplňující zámečnické konstrukce. 
Změna šachty v souladu s aktuálními podmínkami správce sítí, odpovídající dopřesnění potrubí a armatur.
Úprava plochy reagující na změnu polohy kotevních bloků a zemními pracemi lokalizovaný kořenový systém stávající zeleně.
Dopřesnění ocelové konstrukce na základě zpracování VTD, doplnění vystrojení dle požadavků objednatele.
Doplnění značení a infosystému, nezahrnutému v předchozích stupních PD.
Sjednocení rozdílného typu potrubí v PD a VV.	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-936 661,47

	2 961 540,95

	2 024 879,48
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	28 dnů
	28 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
· změna vznikla dopracováním RDS 

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky
- nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV 01-03 činí -3,35 % v reálné hodnotě a 26,83 % v absolutní hodnotě.

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 



	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: Ing. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Změny na kotevních blocích (tvar, poloha, mikropiloty) byly provedeny na základě zjištění aktuálního stavu inženýrských sítí. Při vytýčení a odhalení některých inženýrských sítí (kanalizace, optika) byl zjištěn jejich odlišný průběh od podkladů poskytnutých provozovateli sítí v rámci zpracování projektové dokumentace. V souvislosti s těmito změnami došlo k úpravě navazujícího objektu zpevněné plochy.
V rámci zpracování VTD plovoucího mola byla ocelová konstrukce upravena tak, aby odpovídala již dokončeným zařízením, která objednatel provozuje. Zároveň byl doplněn inforsystém přístaviště dle požadavků objednavatele.
V rámci rozvodů vody a vodovodní přípojky se jedná o změny vyvolané aktuálními požadavky správce vodovodní sítě.
Z předloženými změnami autorský dozor souhlasí, neboť se jedná o změny, které nebylo možné předvídat.

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Změny, řešené ZBV 03 jsou v převážné většině vyvolané neočekávanými místními podmínkami, zjištěnými v průběhu provádění stavby. Část změn vyplývá z dopracované RDS a VTD, upřesňující detaily řešení ocelových a stavebních konstrukcí. Několik drobných změn řeší doplnění dodávky stavby na základě požadavků Objednatele, vyplývajících z provozu obdobných zařízení, dokončených až po předání předchozích stupňů dokumentace, a tedy neznámých v době jejího zpracování. Veškeré změny byly předloženy správci stavby, následně byly projednány s AD, Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesnosti připomínkovány. Po zahrnutí připomínek Správce stavby byl znovu předložen tento opravený ZL. 
Navržené prodloužení termínu dokončení odpovídá době přerušení prací, nutné k provedení sond k ověření skutečné polohy podzemních sítí a následné úpravě projektové dokumentace kotevních bloků a zpevněné plochy.
Správce stavby s tímto ZL č. 3 souhlasí.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/ŘVC/88/R/SoD/2020
	Ze dne:
	18.2.2022

	Cena dle Smlouvy (pozn.1)*:
(bez DPH)
	26,350.678,81

	*Pozn. 1: 	Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu - započítání mola a lávky s 				vystrojením a elektroobjekty, které jsou dodávkou jiné stavby

	Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)**: 
	22 374 266,77

	**Pozn. 2:	Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není 		tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. 

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 03
(Smlouva + ∑ ZBV)
	25 468 673,65

	Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016

	Odst. (5) a (6) ZZVZ:
(C+D): Pouze změny kladné, max. 50%
	Kč:
	4 809 824,68
	%:
	 21,50 %

	Odst. (9) ZZVZ:
(C+D) reálná cena = Součet změn kladných a záporných, max. 30%
	Kč:
	3 094 406,88
	%:
	 13,83 %

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kladné:
	0,00
	0,00
	251 218,32
	4 558 606,36
	60 162,14

	
	Záporné:
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	-1 654 654,04
	-60 162,14

	
	Celkem:
	0,00
	0,00
	190 454,56
	2 903 952,32
	0,00

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%, dtto jako C                                  Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Přehled Změnových listů (ceny bez DPH)

	ZBV č. 01
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV č. 02
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	1 908 445,87
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	-838 918,47
	0,00

	ZBV č. 03
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	251 218,32
	2 650 160,49
	60 162,14

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	-815 735,57
	-60 162,14

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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