PŘÍSTAVIŠTĚ PODĚBRADY – OLD 
Změny v dokumentaci RDS
IO 01 Kotevní bloky OLD
· změna délky a typu mikropilot 
· R51 dutá celozávitová tyč H0800-51 Ø 50/29 mm  , vrtná korunka Ø 130 mm
· KB 01 (kotevní blok lávky)
· dvě svislé (7 m) a 2 šikmé (11 m) = 36 m
· kotevní bloky KB 02
· jedna svislá (9 m) + dvě šikmé mikropiloty (11 m) = 31 m
· kotevní blok lávky KB03
· čtyři šikmé (9 m) = 36 m
· kotevní blok lávky KB04
· čtyři šikmé (9 m) = 36 m
Změna typu mikropilot – původní GEWI průměr 40 typ 500/500 byly změněny na R51 z důvodu kolize se stávající kanalizací a tím nutností přesměrování mikropilot v důsledku čehož nebylo možné použít technologii vrtání nutnou pro GEWI – prostorová nemožnost vrtacího stroje. Z výše uvedených důvodů byla provedena revize návrhu kotvení a upravená celková délka mikropilot a jejich typ.
· doplněna armatura vstupní brány a branky (213 kg) 
Konstrukce samotné brány bude dodána jiným dodavatelem, zhotovitel stavby musí v rámci kotevního bloku nachystat příslušné armatury. Armatury byly původně součástí položky obsahující kompletní dodávku brány.
· doplněn nerezový plech pod lávku P10 330x2000 mm (1ks) 
Na základě zkušenosti z jiných přístavišť OLD, po dohodě s investorem. 
· doplněn pryžový doraz (1 ks) 
Doplnění do výkazu výměr, bylo pouze v projektové dokumentaci.
· změna tvaru a velikosti jednotlivých kotevních bloků 
· KB 01 = železobeton 6 m3
· KB 02, 03, 04 = železobeton á 1,512 m3 – celkem 4,536 m3
Na základě zjištění skutečného průběhu sítí firmy CETIN byla provedena úprava návrhu bloků.
· úprava stávajícího terénu pod lávkou (3,15 m3)
Doplnění do výkazu výměr, bylo pouze v projektové dokumentaci. Nebylo součástí výkazu výměr
· realizována 2 kotvící lana (- 1 ks) 
Odpočet jednoho lana se závěsem, nahrazeno řetězem, viz. níže
· 1 pojistný řetěz délky 32 m (1 ks) 
Doplnění řetězu do výkazu výměr

IO 08 Zpevněná plocha
· nová plocha
· plocha úpravy = 187,32 m2
· velkoformátová dlažba = 185 m2
· obrubníky = 75 m
Úprava na základě posunu kotevního bloku KB 01 a nového architektonického návrhu.
PS 03 Plavební značení a informační systém
· přidány základy pro osvětlené vitríny = betonová patka s výztuží z KARI sítě (4 ks)
Doplnění bezpečného kotvení osvětlených vitrín.
· přidána tabule A0 s výňatky z provozního řádu (1 ks)
Jedná se o změnu reflektující požadavky investora na jiných lokalitách přístavišť.
· přidána vstupní branka na lávku (1 kpl)
Vstupní branka byla původně součástí kompletní dodávky vstupní brány, část vstupní branka dodána zhotovitelem stavby.
· přidána dodatková tabulka pod plavební znaky (1 ks)
Jedná se o změnu reflektující požadavky investora na jiných lokalitách přístavišť.
PŘÍSTAVIŠTĚ PODĚBRADY – MPL 
Změny v dokumentaci RDS
IO 02 Kotevní bloky MPL
· pojistný řetěz délky 18 m
Požadavek na doplnění pojistného řetězu se strany Státní plavební správy.
· změna délky a typu mikropilot z důvodu umístění pojistného řetězu (nově 2x12 m)
Požadavek na doplnění pojistného řetězu ze strany Státní plavební správy. Změna typu mikropilot byla navržena s ohledem na místní prostorové podmínky.
IO 07 Vodovodní přípojka MPL
· armaturní šachta byla změněna na plastovou šachtu s obetonováním
Na základě domluvy se zhotovitelem stavby a po odsouhlasení ze strany investora a VAK.
· úprava cyklostezky do původního stavu 
Dle skutečnosti
· v rozpočtu bylo uvedeno potrubí 50x4,6 mm / v dokumentaci potrubí 32x3 mm
Nejedná se o změnu v projektu, bylo chybně uvedeno DN potrubí ve výkazu výměr.

PS 02 Plovoucí molo
· na každý výložník přidány 2 ks rohatinek (navýšení o 14 ks)
Doplněno na základě požadavku investora stavby, po jeho zkušenosti s provozováním obdobných přístavišť.
· ocelová konstrukce mola = 13 706 kg (+ 1 270,5 kg)
Rozdíl vznikl při dopracování detailů v rámci dílenské dokumentace.
· ocelová konstrukce lávek = 4 150,18 kg (+ 1 246,18 kg)
Rozdíl vznikl při dopracování detailů v rámci dílenské dokumentace, zároveň byla lávka standardizována s lávkami na lokalitách ve výstavbě (Litoměřice) a přípravě (Brná).
· ocelová konstrukce výložníku = 6 830 kg (- 1 640 kg)
Rozdíl vznikl při dopracování detailů v rámci dílenské dokumentace.
· Celková bilance ocelové konstrukce mola:
	Část plovoucího mola
	DPS (kg)
	RDS (kg)

	OK molo
	12 435,50
	13 706,00

	OK lávek
	2 904,00
	4 146,18*

	OK výložníku
	8 470,00
	6 830,00

	celkem
	23 809,50
	24 682,18

	
	
	

	bilance celkem (+)
	876,68kg
	3,68%



*Doplnění/vysvětlení váhy OK lávek
	Lávky v rámci RDS
	kg

	lávky celkem VM
	4977

	odečet dle VV DPS
	 

	zábradlí (pol. 10)
	192,64

	čepová ložiska (pol. 19)
	9,42

	zábrana na lávku 
	56,46

	prefapor (pol. 7)
	430,6

	nerezový žlab
	137,7

	Výsledná váha OK lávek
	4146,18



PS 03 Plavební značení a informační systém
· přidána nerez tabulka u křížového pacholete (1 ks)
Tabulka byla přidána v souvislosti s přidáním křížového pacholete  (viz. kapitola PS 02 Plovoucí molo).
· přidány nerezové tabulky u rohatinek (14 ks)
Tabulky byly přidány v souvislosti s přidáním rohatinek (viz. kapitola PS 02 Plovoucí molo)
· přidána dodatková tabulka pod plavební znaky (2 ks)
Jedná se o změnu reflektující požadavky investora na jiných lokalitách přístavišť.
· přidány 2 ks záchranných kruhů ukotvených na kříži
Na základě požadavků organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel a dle vyhlášky č. 223/1995 Sb.
· jeden kruh doplněn samočinně spouštěným světlem
Na základě požadavků organizace pověřené Ministerstvem dopravy pro provádění technických prohlídek plavidel a dle vyhlášky č. 223/1995 Sb.
· Byl přidán doplňkový panel pro umístění piktogramu na mole „Jen pro malá plavidla do 48 hod“.
Po domluvě s investorem.
PS 06 Rozvod vody MPL
· v rozpočtu bylo uvedeno potrubí 50x4,6 mm / v dokumentaci potrubí 32x3 mm
V rámci dokumentace správně označeno DN, jedná se o přepis v rámci výkazu výměr.
