
Změna dle ZBV Objekt Kladné Záporné Celkem

E 07 - IO 07 Vodovodní přípojka MPL - Kč 60 162,14 -60 162,14 0,00

Změna E celkem - Kč 60 162,14 -60 162,14 0,00
C 53 - PS 03 Plavební značení Kč 251 218,32 -60 763,76 190 454,56

Změna C celkem Kč 251 218,32 -60 763,76 190 454,56
D 01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD Kč 1 730 534,48 -500 754,89 1 229 779,59

02 - IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL Kč 375 623,70 -53 923,32 321 700,38

07 - IO 07 Vodovodní přípojka MPL Kč 122 206,84 -22 150,44 100 056,40

08 - IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD Kč 25 065,01 -11 750,52 13 314,49

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL Kč 396 730,46 -227 156,40 169 574,06

Změna D celkem 1 834 424,92 Kč 2 650 160,49 -815 735,57 1 834 424,92

∑: 2 961 540,95 -936 661,47 2 024 879,48

Dne: Zhotovitel:

Změny

E

C

MPL Poděbrady

D

Změna ceny

REKAPITULACE ZMĚN ZBV č. 3



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27461068
. DIČ: CZ27461068

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

15,00% 0,00

ZBV03

Přístaviště Poděbrady

2 024 879,48

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 365 773,95CZK

21,00% 1 623 307,01 340 894,47
0,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV03

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Přístaviště Poděbrady

22. 2. 2022

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

01 IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

IO 07 Vodovodní přípojka - MPL07

53 PS 03 Plavební značení

2 024 879,48 2 365 773,95

IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD08

52 PS 02 Plovoucí molo MPL

IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZBV č. 3

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27461068

. DIČ: CZ27461068

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: . Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    2 - Zakládání

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 375 623,70 -53 923,32 

D 2 Zakládání 223 560,00 -41 728,44 

8 K 2.01 Trubkové mikropiloty do průměru 80 mm m -12,000  SoD D 0,00 -41 728,44 

VV vrty pro mikropiloty
VV dodávka a zřizení trubkové mikropiloty
VV dodávka a montáž hlavy mikropiloty
VV injektování
VV injektážní směs
VV "blok KB1, KB2" 
VV odpočet
VV "mikropilota 6,0 m - 1+1 kus" -6,0*2 -12,000
VV Součet -12,000

17 K 2.01b Piloty - (R 51- SHS systém) m 24,000  Zakládání staveb D 223 560,00 0,00

VV vrty pro mikropiloty
VV dodávka a zřizení trubkové mikropiloty
VV dodávka a montáž hlavy mikropiloty
VV injektování
VV injektážní směs
VV blok KB1
VV "přípočet" 2*12 24,000
VV Součet 24,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické 38 563,70 -12 194,88 

D

Přístaviště Poděbrady

02 - IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

02 - IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL

Přístaviště Poděbrady

02 - IO 02 Kotevní bloky - přístaviště MPL

E



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 767.02 dodávka a montáž jistících řetězů vč. ocelové konstrukce závěsu  a PKO kpl -4,000 dle SoD D 0,00 -12 194,88 

VV jistící řetězy
VV ocelová konstrukce závěsu jistícího řetězu
VV -4 -4,000
VV Součet -4,000

16 K 767.03 dodávka a montáž pojistného řetězu mola vč. ocelové konstrukce závěsu  a PKO, d. 18 m kpl 1,000 CN MONTECO D 38 563,70 0,00

VV pojistný řetěz 18 m
VV ocelová konstrukce závěsu jistícího řetězu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D Přesun hmot
D 998 Přesun hmot 113 500,00 0,00

17 K 9.01 Přesun hmot kpl 1,000
dle CN Zakládání 

staveb
D 113 500,00 0,00i



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ZBV č. 3

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27461068

. DIČ: CZ27461068

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna Kladné Záporné

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 1 730 534,48 -500 754,89 

D 1 Zemní práce 78 494,84 -53 731,97 

2 K 1.02 hloubení jam pro bloky v hornině tř. 3 m3 -28,980 dle SoD D 0,00 -22 839,72 

VV výkop jam
VV příplatek za lepivost
VV svislé přemístění výkopku
VV odečet
VV "blok 01" -3,5*3,3*2,1 -24,255
VV "blok 02, 03, 04" -3,0*3,0*1,65*3 -44,550
VV přípočet
VV "blok 01" 2,5*3,3*2,1 17,325
VV "blok 02, 03, 04" 2,5*2,5*1,2*3 22,500
VV Součet -28,980

3 K 1.03 zřízení a odstranění příložného pažení m2 -27,600 dle SoD D 0,00 -23 744,83 

VV zřízení pažení
VV odstranění pažení
VV zřízení rozepření
VV odstranění rozepření
VV odečet
VV "blok 01" -(3,5+3,3)*2*2,1 -28,560

D

Přístaviště Poděbrady

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

Přístaviště Poděbrady

01 - IO 01 Kotevní bloky - přístaviště OLD

E



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna Kladné Záporné

VV "blok 02, 03, 04" -(3,0+3,0)*2*1,65*3 -59,400
VV přípočet
VV "blok 01" (2,5+3,3)*2*2,1 24,360
VV "blok 02, 03, 04" (2,5+2,5)*2*1,2*3 36,000
VV Součet -27,600

4 K 1.04 Odklizení přebytečného výkopku na skládku m3 -10,227 dle SoD D 0,00 -6 768,02 

VV odvoz výkopku na skládku
VV poplatek za uložení na skládku
VV přebytečný výkopek na skládku
VV "odečet" -(68,805-43,453) -25,352
VV "přípočet" 39,825-27,85+ "přípočet za úpravu břehu" +3,15 15,125
VV Součet -10,227

5 K 1.05 Zásyp se zhutněním m3 -3,003 dle SoD D 0,00 -379,40 

VV odvoz na mezideponii a zpět
VV nakládání výkopku
VV zásyp se zhutněním
VV "odpočet" -43,453 -43,453
VV "přípočet" 39,825-(10,536+1,439) + "rýhy pro CETIN" +12,6 40,450
VV Součet -3,003

19 K 113105111 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho m2 15,670 CS ÚRS 2023 01 D 2 193,80 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105111

20 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 3,150 CS ÚRS 2023 01 D 3 068,10 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122211101

18 K 132212231
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 10 m3 při 

překopech inženýrských sítí ručně
m3 12,600 CS ÚRS 2023 01 D 20 286,00 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212231

VV "pro KB 01" 2,45 2,450
VV "pro KB 02" 7,7 7,700
VV "pro KB 03" 2,45 2,450
VV Součet 12,600

22 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 15,670 CS ÚRS 2023 01 D 763,13 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912112

8 K 1.52 Ztížení vykopávky m3 35,843 dle SoD D 52 183,81 0,00

"dočasné zajištění inženýrských sítí"

"příplatek za ztížení vykopávky"

"90% výkopu" (68,805-28,980)*0,9

"Celkem" 35,8425

D 2 Zakládání 1 320 897,00 -446 481,46 

6 K 2.01 Trubkové mikropiloty do průměru 80 mm m -111,000 dle SoD D 0,00 -385 988,07 

VV vrty pro mikropiloty
VV dodávka a zřizení trubkové mikropiloty
VV dodávka a montáž hlavy mikropiloty
VV injektování
VV injektážní směs
VV odpočet
VV "blok 01" 
VV "mikropilota 6,0 m - 2 kusy, 9,0 m - 3 kusy" -((6,0*2)+(3*9,0)) -39,000
VV "blok 02, 03, 04"
VV "mikropilota 6,0 m - 1 kus, 9,0 m - 2 kusy" -((1*6,0)+(2*9,0))*3 -72,000
VV Součet -111,000

12 K 2.01b Piloty -  R 51- SHS systém m 139,000 viz CN Zakládání D 1 294 785,00 0,00

VV vrty pro mikropiloty
VV dodávka a zřizení trubkové mikropiloty
VV dodávka a montáž hlavy mikropiloty
VV injektování
VV injektážní směs
VV odpočet
VV "blok 01" 2*7+2*11 36,000
VV "blok 02" 1*9+2*11 31,000
VV "blok 03" 4*9 36,000
VV "blok 04" 4*9 36,000
VV Součet 139,000

25 K 162704141
Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové nebo jílocementové suspenze  s načerpáním a vypuštěním 

na skládce, na vzdálenost od 0 přes 5000 do 6000 m
m3 48,000 URS 2023/1 26 112,00 0,00

15*3,2

7 K 2.02 Základové patky ze železobetonu m3 -12,892 dle SoD D 0,00 -58 170,77 

VV beton základových patek
VV bednění a odbednění
VV výztuž 
VV odečet
VV "blok 01" -((2,6*2,6*2,0)-(0,5*2,4*0,35)) -13,100
VV "blok 02, 03, 04" -1,5*1,5*1,53*3 -10,328
VV přípočet
VV "blok 01" 6 6,000
VV "blok 02, 03, 04" 1,512*3 4,536
VV Součet -12,892

8 K 2.03 základové desky z betonu m3 -0,485 dle SoD D 0,00 -2 322,62 

VV beton základových desek
VV bednění a odbednění
VV odpočet
VV "blok 01" -2,9*2,9*0,1 -0,841
VV "blok 02, 03, 04" -1,9*1,9*0,1*3 -1,083
VV přípočet
VV "blok 01" 4,52*0,15 0,678
VV "blok 02, 03, 04" 1,3*1,3*0,15*3 0,761
VV Součet -0,485

D 4 Vodorovné konstrukce 24 457,70 0,00

21 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 18,670 CS ÚRS 2023 01 D 24 457,70 0,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513127

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické 193 184,94 -541,46 

10 K 767.01 Dodávka a montáž kotevního lana vč. vázacího kruhu a PKO kpl -1,000 dle SoD D 0,00 -541,46 

VV 8-pramenné kotevní ocelové lano DN 26 mm
VV ocelová konstrukce vázacího kruhu
VV "odpočet" -3 -3,000
VV "přípočet" 2 2,000
VV Součet -1,000

11 K 767.02b dodávka a montáž jistících řetězů vč. ocelové konstrukce závěsu a PKO - d. 32 m kpl 1,000 CN MONTECO D 59 824,55 0,00

VV jistící řetězy
VV "přípočet" 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 767.03.1 Pryžový doraz lávky, vč. kotvení - dodávka a montáž kpl. 1,000 CN FenderTec D 12 585,60 0,00

14 K 767.04 Dodávka a montáž nerezového plechu pod lávku KB02, P10 - 330x2000 mm kus 1,000 CN JAQUET D 9 322,54 0,00

15 K 767.05 Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž kg 213,000 CN INTERMONT D 111 452,25 0,00

P

Poznámka k položce:

Armatura pro uchycení brány a vstupní branky - dodávka a montáž

U160 - 2640 mm - 1 ks

TR 4HR 80x80x8 - 643 mm - 2 ks

TR 4 HR 100x180x5,3 - 1790 mm - 2ks

L 60x8 - 1020 mm - 4ks

L 60x8 - 280 mm - 4 ks

závitová tyč M16 - 320mm - 8ks

matice M16 - 16ks

P15 - 170x210 - 2 ks

L 60x8 - 670 mm - 2 ks

L 60x8 - 208,5 mm - 2ks

trny 22 - 250 mm - 8 ks

viz PD " 1

D Přesun hmot
D 998 Přesun hmot 113 500,00 0,00

16 K 9.01 Přesun hmot kpl 1,000
dle CN Zakládání 

staveb
D 113 500,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:
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Projektant Zpracovatel
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Metrostav a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna Kladné Záporné

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 122 206,84 -22 150,44 

D 1 Zemní práce
87 504,98 -6 479,46 

1 K 1.01c Bourání cyklostezky vč. odvozu suti a poplatku za skládku m2 -3,000 dle SoD D 0,00 -6 479,46 

VV bourání cyklostezky
VV odvoz suti na skládku
VV poplatek za skládku
VV -1,5*2 -3,000
VV Součet -3,000

3 K 1.03 Hloubení rýh m3 7,200 dle SoD D 2 347,34 0,00

VV hloubení rýh
VV 3*1,5*1,6 7,200
VV Součet 7,200

4 K 1.04 pažení pažícími boxy m2 9,600 dle SoD D 1 857,22 0,00

VV zřízení a odstranění pažení
VV 2*1,6*3,00 9,600
VV Součet 9,600

5 K 1.05 odklizení přebytečného výkopku na skládku m3 0,026 dle SoD D 17,21 0,00

VV odvoz výkopku na skládku
VV poplatek za skládku
VV "zemina z protlaku" 0,026 0,026
VV Součet 0,026

6 K 1.06 zásyp štěrkopískem se zhutněním m3 5,175 dle SoD D 426,42 0,00

VV odvoz výkopku na mezideponii a zpět
VV nakládání výkopku

D

Přístaviště Poděbrady

07 - IO 07 Vodovodní přípojka - MPL

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

07 - IO 07 Vodovodní přípojka - MPL

Přístaviště Poděbrady

07 - IO 07 Vodovodní přípojka - MPL

E



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna Kladné Záporné

VV zásyp
VV dodávka štěrkopísku
VV "výkop" 7,2 7,200
VV "vytl. kubatura" -(1,5*0,45*3,0) -2,025
VV Součet 5,175

7 K 1.07 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 1,575 dle SoD D 2 223,21 0,00

VV přemístění z mezideponie
VV obsyp potrubí
VV dodávka štěrkopísku
VV 1,5*0,35*3,00 1,575
VV Součet 1,575

8 K 1.52 Ztížení vykopávky m3 55,383 dle SoD D 80 633,58 0,00

"dočasné zajištění inženýrských sítí"

"příplatek za ztížení vykopávky"

"65% výkopu" (77,705+7,500)*0,65

"Celkem" 55,383

D 4 Vodorovné konstrukce 79,80 0,00

9 K 4.01 podkladní štěrkopísek m3 0,450 D 79,80 0,00

VV podkladní štěrkopísek
VV "potrubí" 1,5*0,1*3,00 0,450
VV Součet 0,450

D 5 Komunikace pozemní
18 951,08 0,00

11 K 5.01c obnova stávající cyklostezky m2 4,500 dle SoD D 18 951,08 0,00

VV úprava pláně se zhutněním
VV konstrukce cyklostezky
VV "odpočet" -1,5*2 -3,000
VV Součet -3,000

D 8 Trubní vedení 15 670,98 -15 670,98 

12 K 8.01a Dodávka a montáž potrubí PE DN 50x4,6 mm vč. tvarovek m -37,000 dle SoD D 0,00 -15 670,98 

VV montáž a dodávka potrubí
VV montáž a dodávka tvarovek
VV signalizační vodič
VV výstražná folie
VV 37 37,000
VV Součet 37,000

23 K 8.01b Dodávka a montáž potrubí HDPE, SDR 11, PE 100, PN16, 32x3 mm vč. tvarovek m 37,000
pouze změna popisu 

dimenze potrubí
D 15 670,98 0,00

VV montáž a dodávka potrubí
VV montáž a dodávka tvarovek
VV signalizační vodič
VV výstražná folie
VV 37 37,000

VV Součet 37,000 60 162,14 -60 162,14 

14 K 8.06 vodoměrná šachta z prostého betonu kus -1,000 dle SoD E 0,00 -60 162,14 

VV armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
VV vodoměrná sestava
VV "odpočet" -1 -1,000
VV Součet -1,000

19 K 8.06b vodoměrná šachta plastová, vč. obetonování kus 1,000 pouze změna řešení E 60 162,14 0,00

VV armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
VV vodoměrná sestava
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

E

L
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 25 065,01 -11 750,52 

D 1 Zemní práce 2 605,46 -11 750,52 

1 K 1.21 sejmutí ornice m3 -26,952 dle SoD D 0,00 -1 122,01 

VV sejmutí ornice
VV "viz TZ a PD" 
VV "odpočet" -157*0,35 -54,950
VV "přípočet" 186,65*0,15 27,998
VV Součet -26,952

2 K 1.22 Odkopávky m3 14,111 dle SoD D 2 605,46 0,00

VV odkopávka
VV příplatek za lepivost
VV "viz TZ a PD"  
VV "odpočet" -157*0,35 -54,950
VV "přípočet" 186,65*0,37 69,061
VV Součet 14,111

3 K 1.23 odklizení přebytečného výkopku na skládky m3 -12,839 dle SoD D 0,00 -10 628,51 

VV odvoz odkopávky a ornice na skládku
VV poplatek za skládku
VV "odkopávky a ornice na skládku"
VV "odpočet" -(54,95+54,95) -109,900
VV "přípočet" 28+69,061 97,061
VV Součet -12,839

D 5 Komunikace pozemní 18 009,48 0,00

5 K 5.21b Dlažba z velkoformátových dlaždic tl. 80 mm m2 18,320 dle SoD D 18 009,48 0,00

D

Přístaviště Poděbrady

08 - IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

08 - IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD

Přístaviště Poděbrady

08 - IO 08 Zpevněná plocha přístaviště OLD

E



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV úprava pláně se zhutněním
VV podkladní štěrkodrť tl. 400 mm
VV Dodávka a montáž dlaždic tl. 80 mm
VV "viz TZ a PD" 
VV "odpočet" -157 -157,000
VV "přípočet" 175,32 175,320
VV Součet 18,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 261,24 0,00

6 K 9.21 obrubník betonový chodníkový m 4,410 dle SoD D 3 261,24 0,00

VV dodávka a montáž chodníkového obrubníku 1000x80x250 mm
VV lože pod obruníky z betonu
VV "odpočet" -(14,51+20,79+5,85+22,44+1,0+6) -70,590
VV "přípočet" 75 75,000
VV Součet 4,410

D Přesun hmot
D 998 Přesun hmot 1 188,83 0,00

7 K 9.01 Přesun hmot T 5,146 dle SoD D 1 188,83 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 396 730,46 -227 156,40 

D 4 Vodorovné konstrukce 396 730,46 -227 156,40 

3 K 42.51 Ocelová konstrukce mola - dodávka a montáž vč. PKO kg 1 270,500 dle SoD D 175 976,96 0,00

VV "viz TZ a PD"

VV "7 sekcí po 10,4 m" 1615*7 11 305,000

VV Součet 11 305,000

VV "odečet " -11305*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -12 435,500

VV "přípočet" 13706,00 13 706,000

VV Součet 1 270,500

4 K 42.52 Ocelová konstrukce  lávek - dodávka a montáž vč. PKO kg 1 246,180 dle SoD D 172 608,39 0,00

VV "viz TZ a PD"

VV "2 lávky - odečet" -1452*2 -2 904,000

VV "přípočet" 4150,18 4 150,180

VV Součet 1 246,180

9 K 42.57 nerezová rohatinka vč. základu rohatinky dimenzováno na sílu 20 kN    - dodávka a montáž kus 14,000 dle SoD D 33 690,86 0,00

VV "odpočet" -42 -42,000

VV "přípočet" 56 56,000

VV Součet 14,000

12 K 42.60 ocelová konstrukce výložníku vč. nátěru - dodávka a montáž vč. PKO kg -1 640,000 dle SoD D 0,00 -227 156,40 

VV "odečet" -1210*7 -8 470,000

VV "přípočet" 6830 6 830,000

VV Součet -1 640,000

21 K 99.01 Přesun hmot T 15,016 dle SoD D 14 454,25 0,00

PP Přesun hmot pro mosty dřevěné  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 10 m

D

Přístaviště Poděbrady

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL

Přístaviště Poděbrady

52 - PS 02 Plovoucí molo MPL

E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna kladné záporné

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 251 218,32 -60 763,76 

D 1 Zemní práce 1 581,73 0

36 K 1.02 hloubení jam pro bloky v hornině tř. 3 m3 1,280 dle SoD IO 01 C 1 008,79

VV "patky pro vitríny" 4*1,00*0,8*0,4 1,280 0,00

VV Součet 1,280 0,00

37 K 1.04 Odklizení přebytečného výkopku na skládku m3 0,768 dle SoD IO 01 C 508,25

VV odvoz výkopku na skládku 0,00

VV poplatek za uložení na skládku 0,00

VV přebytečný výkopek na skládku 0,00

VV 4*0,8*0,6*0,4 0,768 0,00

VV Součet 0,768 0,00

38 K 1.05 Zásyp se zhutněním m3 0,512 dle SoD IO 01 C 64,69

VV odvoz na mezideponii a zpět 0,00

VV nakládání výkopku 0,00

VV zásyp se zhutněním 0,00

VV 4*1,00*0,8*0,4-4*0,8*0,6*0,4 0,512 0,00

VV Součet 0,512 0,00

D 2 Zakládání 3 465,34

Přístaviště Poděbrady

53 - PS 03 Plavební značení

>>  skryté sloupce  <<

Přístaviště Poděbrady

53 - PS 03 Plavební značení

Přístaviště Poděbrady

53 - PS 03 Plavební značení

E



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Změna kladné záporné

39 K 2.02 Základové patky ze železobetonu m3 0,768 dle SoD IO 01 C 3 465,34

VV beton základových patek 0,00

VV bednění a odbednění 0,00

VV výztuž 0,00

VV "patky pro vitríny" 4*0,8*0,6*0,4 0,768 0,00

VV Součet 0,768 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 246 171,25 -60763,76 

27 K 93.02b dodatková tabulka k plavebnímu znaku vč. kotvení a příslušenství - dodávka a montáž kus 2,000 CN ZAS Koloveč C 2 162,00

VV "přípočet" 2 2,000 0,00

VV Součet 2,000 0,00

9 K 93.09 nerez tabulky u rohatinek, nosnost vázacího prvku - dodávka a montáž kus 14,000 dle SoD C 58 958,90

VV "viz PD a TZ" 0,00

VV "odečet" -42 -42,000 0,00

VV "přípočet" 56 56,000 0,00

VV Součet 14,000 0,00

10 K 93.10 nerez tabulky u křížových pacholat, nosnost vázacího prvku - dodávka a montáž kus 1,000 dle SoD C 4 211,35

VV "viz PD a TZ" 0,00

VV "odečet" -7 -7,000 0,00

VV "přípočet" 8 8,000 0,00

VV Součet 1,000 0,00

11 K 93.11 nerez tabulky na odběrných sloupcích - dodávka a montáž kus -4,000 dle SoD C 0,00 -16845,40 

VV "viz PD a TZ" 0,00

VV "odečet" -4 -4,000 0,00

VV Součet -4,000 0,00

13 K 93.13 box se záchranným kruhem a návodem na záchranu tonoucího - dodávka a montáž kus -1,000 dle SoD C 0,00 -14438,91 

VV umístění  můstek OLD 0,00

VV viz PD a TZ 0,00

VV "odpočet" -2 -2,000 0,00

VV "přípočet" 1 1,000 0,00

VV Součet -1,000 0,00

19 K 93.18a označení plovoucí sekce mola číslem registru - dodávka a montáž kus -7,000 dle SoD C 0,00 -29479,45 

VV "viz PD a TZ" 0,00

VV "odečet" -7 -7,000 0,00

VV Součet -7,000 0,00

25 K 93.30 Pevný panel na piktogram kus 1,000 CN INTERMONT C 48 530,00

VV "přípočet" 1 1,000 0,00

VV Součet 1,000 0,00

26 K 93.31 Kříž umístěný na zábradlí kus 2,000 CN INTERMONT C 15 479,00

VV "přípočet" 2 2,000 0,00

VV Součet 2,000 0,00

40 K 93.32 Záchranný kruh homologovaný 40x64 cm KIT (kruh, světlo, lano, držák) - montáž a dodávka kus 1,000 CN KPR C 24 416,00

41 K 93.33 Záchranný kruh homologovaný 40x64 cm s lanem - montáž a dodávka kus 2,000 CN KPR C 51 428,00

29 K 93.50 Vstupní branka - dodávka a montáž kpl 1,000 CN INTERMONT C 33 097,00

P

 Poznámka k položce:

 Vstupní branka - dodávka a montáž

 sloupek vstupní branky "jackel 100x100x2100mm" s panty

 křídlo vstupní branky asymetrického tvaru 985x1050 mm 

 oka pro visací zámek, vč. visacího zámku (vhodný pro venkovní prostředí)

 včetně: textu, číslic, piktogramů apod. 

materiál: ocelový žárově pozinkovaný plech tl. 5 mm, povrchová úprava RAL 7016

0,00

VV 1 "viz. výkres  D.2.3.7" 1,000 0,00

VV Součet 1,000 0,00

30 K 93.51
Dodatková tabulka "Dle pokynů provozovatele viz. PROVOZNÍ ŘÁD" - dodávka a montáž, vč. kotvení a 

příslušenství 
kus 1,000 CN ZAS Koloveč C 1 081,00

VV "viz PD a TZ" 1 1,000 0,00

VV Součet 1,000 0,00

31 K 93.52
Informační panel tabule o rozměru A0 s výňatky provozních řádů, nápis o rozměru 60x40 cm tištěný na 3mm 
desce - dodávka a montáž

kus 1,000 CN KPR C 6 808,00

VV "viz PD a TZ"

VV "umístění můstek OLD" 1 1,000

VV Součet 1,000

B
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