Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 5

uzavřené dne 28. 02. 2023 na základě Rámcové smlouvy o dílo výzkum na zakázku, podepsané dne 01. 02. 2017, č. j. VÚVeL 760/2017, mezi Objednatelem Compex, spol. s r.o. a Zhotovitelem Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (dále je „Smluvní strany“), (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně v uvedené Realizační smlouvě č. 5.

bod 1. článku II. se mění takto:

Článek II.

Termín a místo plnění

1. Termín plnění: Zhotovitel předá Dílo nejpozději do 30. 08. 2023.
Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015. Sb., o registru smluv. Zveřejnění zajistí Zhotovitel.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Další ujednání výše uvedené Rámcové smlouvy o dílo — výzkum na zakázku a Realizační smlouvy č. 5 nejsou tímto Dodatkem  dotčena.

V Brně dne





V Brně dne 

Ing. Radek Nešpor,




MVDr. Martin Faldyna, Ph.D.,

ředitel






ředitel

…………………………………                                          

………………………………

Objednatel 





Zhotovitel
