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Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov 
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/007495/2022 

číslo smlouvy zhotovitele: 3456/2022

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
48ia97h
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
PPF banka a.s.
20028-5157998/6000 
Ing. arch. Tomášem Veselým,
zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území 
pověřeným řízením odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel"

se sídlem: 
datová schránka: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI/TDS): 
REALSTAV MB spol. s r.o.
Klaudiánova 124/4, 293 01 Mladá Boleslav 
25685210
dále jen jako „Příkazník"

se sídlem; 
IČO:

na straně jedné

PKS stavby + VISTORIA CZ - ZŠ Šeberov
Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Ždár nad Sázavou 
PKS stavby a.s., vedoucí společník 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
1387996408/2700

se sídlem: 
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Vedoucí společník: PKS stavby a.s.
společnost vedená u KS v Brně pod sp. zn. B 930 
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
46980059 
CZ46980059
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem společnosti, členem představenstva

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

zastoupená:
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a

VISTORIA CZa.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4581
Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
25110977
CZ25110977
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

Společník:

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

zastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé
(dále též společně jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 44806 ZŠ Šeberov (dále jen jako
„Dodatek"):

I.
Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.8.2022 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 44806 
ZŠ Šeberov, číslo smlouvy DIL/21/04/007495/2022 (dále jen jako „Smlouva"), jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo a 
Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Smlouva o dílo byla upravena Dodatkem č. 1 ze dne 13.12.2022 a Dodatkem č. 2 ze dne 
22.6.2023. Dodatek č. 1 se netýká finančního plnění.

3. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 3 provádějí úpravu Smlouvy, a to v dále 
stanoveném rozsahu.

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se změnily 
podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny následujícími skutečnostmi:

1.1. Zhotovitel provedl Neodkladnou změnu NZ č. 01, jejím předmětem byla realizace zemního 
válu. Zhotovení zemního válu požadováno Objednatelem, a to na základě žádosti MČ 
Praha Šeberov (Č.j.: MCPSE01278/2022).
Odsouhlasená Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny NZ č. 01 je ve výši 
-384 610,84 Kč bez DPH tj. -465 379,12 Kč vč. DPH.

1.2. Důvodem změn obsažených ve ZL č. 03 je doplnění chybějících položek potřebných 
k realizaci Díla, tedy položek, které byly nově doplněny oproti projektové dokumentaci 
anebo položek, které nebyly zaneseny do výkazu výměr. Jedná se o výměry 
pórobetonového zdivá, výztuže, XPS, izolace fasády, tvarovky ZTI, podlahy (skládané, 
povlakové, lité a z dlaždic), chybějící položky Inženýrských Sítí a střechy, těsnění spár
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v tělocvičně, polystyren základů tělocvičny, prostupy izolací, narovnání SDK konstrukcí, 
izolace potrubí, dále zbytek krycí vrstvy, vyrovnávací vrstva, výpažnice, adhezní můstek. 
ZL č. 03 ve výši 3 943 483,35 Kč bez DPH tj. 4 771 614,85 Kč vč. DPH.

1.3. Nutné provedení dodatečných prací v návaznostech na zjištění na staveništi při realizaci 
stavby. Důvodem dílčích změn obsažených ve ZLč. 04 je zastižení zeminy v jiné geologické 
třídě. Změnový list zároveň řeší bilanci zeminy, která byla upravena dle přeměření 
geodetem.
ZL č. 04 ve výši 18 522 466,52 Kč bez DPH tj. 22 412 184,49 Kč vč. DPH.

1.4. Z důvodu nesouladu výšek bylo nutné provést úpravu napojení kanalizační přípojky 
objektu.
ZL č. 05 ve výši 59 359,98 Kč bez DPH tj. 71 825,58 Kč vč. DPH.

1.5. Důvodem změn obsažených ve ZL č. 06 je úprava přípojky vodovodu. Při provádění prací 
bylo zjištěno nedostatečné krytí rozvodů, PVK připomínkovalo původní projektovou 
dokumentaci a požaduje doplnění izoiace potrubí.
ZL č. 06 je ve výši 65 591,37 Kč bez DPH tj. 79 365,56 Kč vč. DPH.

1.6. Změny obsažené vZL č. 07 řeší provedení úprav střešního záchytného systému na 
pavilonu B, z důvodu vytvoření požadované přípravy pro umožnění budoucí montáže 
fotovoltaických panelů.
ZL č. 07 ve výši 104 836,85 Kč bez DPH tj. 126 852,59 Kč vč. DPH.

1.7. Důvodem změn obsažených ve ZL č. 08 je nutnost zaktualizovat projekt VO, dle požadavků 
THMP, dle nové normy, která požaduje použití LED svítidel.
ZL č. 08 ve výši 281 073,95 Kč bez DPH tj. 340 099,48 Kč vč. DPH.

1.8. Změny obsažené vZL č. 09 řeší provedení úprav střešního záchytného systému na 
pavilonech A+C, z důvodu vytvoření požadované přípravy pro umožnění budoucí montáže 
fotovoltaických panelů.
ZL č. 09 ve výši 218 328,48 Kč bez DPH tj. 264 177,46 Kč vč. DPH.

1.9. ZL č. 11 řeší úpravu typu sprchové baterie, ve výkazu výměr chybně uveden typ baterie 
s tlačným ventilem, nutno provést dle projektové dokumentace tak, aby odpovídalo 
požadavkům pro handicapované - standardní podomítková baterie s ruční sprchou.
ZL č. 11 ve výši -12 592,93 Kč bez DPH tj. -15 237,45 Kč vč. DPH.

1.10. Nutné provedení dodatečných prací v návaznostech na skutečnosti zastižené na stavbě a 
s ohledem na zásypy kanalizace, které zasahují do prostoru základové spáry přístřešku a 
negativně ji ovlivňují. Důvodem dílčích změn obsažených ve ZL č. 12 je nutnost provést 
úpravu základů spočívající v opětovném výkopu na únosné podloží, zhotovení 
železobetonové patky a pilíře a dále ztužení spojením s vedlejší základovou patkou 
železobetonovým pasem.
ZL č. 12 ve výši 322 081,16 Kč bez DPH tj. 389 718,20 Kč vč. DPH.

1.11. Změny obsažené v ZL č. 13 řeší doplnění předsazené montáže oken pomocí kompozitních 
kotev, doplnění magnetů oken pro řízené větrání. Tyto změny jsou požadovány v rámci 
změny projektu - změna systému vytápění.
ZL č. 13 ve výši 374 844,72 Kč bez DPH tj. 453 562,11 Kč vč. DPH.
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1.12. ZL č. 14 řeší úpravu skladby venkovní podlahy únikového prostoru tělocvičny, nutnou z 
hlediska skutečností zjištěných na stavbě a s ohledem na predikci množství unikajících 
osob. Skladba zesílena spádovým betonem tl. do 200mm.
ZL č. 14 ve výši 107 178,71 Kč bez DPH tj. 129 686,24 Kč vč. DPH.

1.13. Důvodem změn obsažených ve ZL č. 15 je oprava chybných výměr monolitických 
konstrukcí, výměry položek opraveny dle skutečnosti.
ZL č. 15 ve výši 4 211 583,02 Kč bez DPH tj. 5 096 015,45 Kč vč. DPH.

1.14. Změnové listy navazující na tuto Variaci Díla budou zařazeny podle § 222 ZZVZ do odst. 6. 
Jedná se o doplnění chybějících položek, rozdílových položek, které jsou nezbytné pro 
realizaci Díla, a Objednatel jednající s péčí řádného hospodáře je nemohl předvídat, které 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřekročí 50% z původního hodnoty závazku 
při součtu všech změn dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

Dle výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy vymezených 
v neodkladné změně NZ 01 a ve změnových listech č. ZL 03 až ZL09 a ZL 10 až ZL15, které jsou 
přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to takto:

2.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v čl. 6 bodě 6.1. mění tak, že se vypouští 
tabulka „cena díla včetně DPH" a nahrazuje se novou v tomto novém znění:

Cena Díla včetně 
DPH

Základní cena 
bez DPH

DPH 21%

Původní cena Díla 
dle SoD celkem

477 002 481,37 Kč82 785 554,62 Kč394 216 926,75 KČ

Ceny Díla dle 
Dodatku č. 2

480 101 538,61 Kč83 323 407,53 Kč396 778 131,08 Kč

Změna ceny Díla 
dle Dodatku č. 3

33 654 485,45 Kč5 840 861,11 Kč27 813 624,34 Kč

Nová cena Díla 
včetně Dodatku č. 3 
celkem

513 756 024,06 Kč89 164 268,64 Kč424 591 755,42 Kč

3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstává Smlouva 
nezměněna.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany výsiovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně 
sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování 
informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru") obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.

5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Dodatek.

Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3.4.2023 - k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

7.

Přílohy:

Příloha č.l: Odsouhlasená Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny NZ 01 
Příloha č.2: Změnový list - odkladná změna (ZL 03)
Příloha č.3: Změnový list - odkladná změna (ZL 04)
Příloha č.4: Změnový list - odkladná změna (ZL 05)
Příloha č.5: Změnový list - odkladná změna (ZL 06)
Příloha č.6: Změnový list - odkladná změna (ZL 07)
Příloha č.7: Změnový list - odkladná změna (ZL 08)
Příloha č.8: Změnový list - odkladná změna (ZL 09)

Stránka 5 z 6



Příloha č.9: Změnový list - odkladná změna (ZL 11)
Příloha č.10: Změnový list - odkladná změna (ZL 12)
Příloha č.ll: Změnový list - odkladná změna (ZL 13)
Příloha č.12: Změnový list - odkladná změna (ZL 14)
Příloha č.13: Změnový list - odkladná změna (ZL 15)
Příloha č.14: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 
Za Zhotovitele:

V Praze dne:
Za Objednatele:

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Pejchal 
Datum: 2023.08.15 
13:05:31 +02W

Ing. Petr 

Pejchal
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva, PKS stavby a.s.

Ing.arch. Tomáš Veselý
zástupce ředitele Magistrátu pro sekci
rozhodování o území
pověřen řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy Digitálně podepsal 

Ing. Jaroslav 
Kladiva
Datum 2023.08.15 
10:15:20 +02'00'

Ing.
Jaroslav
Kladiva

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti, člen představenstva, 
PKS stavby, a.s.

. Digitálně
Inq. Ivan podepsal Ing. Ivan 

Němec

Němec Datum-2023.08.14 
08:41:14+02W

Ing. Ivan Němec
předseda představenstva, VISTORIA CZ a.s.
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