
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Poděbrady   - číslo projektu 521 553 0012
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
PS 02 Plovoucí molo MPL					

	
PS 02

	04

	 
	Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav a.s.,se sídlem  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň 
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpočet
2) Protokol zaměření dna a výpočtu kubatur
3) Nákladový list
4) Protokol zaměření dna po odtěžení
	
	 
	1
	Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	   
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 



	  

               „Přístaviště na Labi – I. fáze –
                     Přístaviště Poděbrady“
PS 02 – Plovoucí molo MPL 
Nánosy MPL			
Na základě požadavku investora a SPS bylo provedeno, z důvodu kontroly dostatečné plavební hloubky, kontrolní zaměření sedimentu v prostoru přístaviště. Zaměření bylo provedeno v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací – oblast plovoucího mola s vyvázanými plavidly. Dostatečná plavební hloubka (1,5 m + 0,3 m marže) je dána výškou 181,65 m n.m. (uvažována minimální plavební hladina při odstavení VE Nymburk).
Výpočet kubatur byl proveden porovnáním plochy skutečného zaměření s plochou dostatečné plavební hloubky. Při výpočtu bylo zohledněno svahovaní a vytvoření dosedací plošiny mola dle výkresu příčných řezů (příloha RDS D.2.1.6).
Celkový objem nánosů k odtěžení dle zaměření činil 319,39 m3.
Celkový objem nánosů odtěžených dle konečného zaměření činí 325,19 m3.



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	  3 224 960,47	
	3 224 960,47
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B

	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 


	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
- změna vznikla na základě rozpracování RDS, která obsahuje průzkum a zaměření aktuálního stavu nánosů a profilu dna. Tato změna nastala korytotvornými ději v průběhu času.

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky
- nemění

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 19,48 % v reálné hodnotě a 19,48 % v absolutní hodnotě.

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	Projektová dokumentace odráží stav dna řečiště z roku 2018, kdy byla DPS zpracovávána. Je pochopitelné, že stav řečiště z roku 2023 nemusí odpovídat stavu z roku 2018 a došlo zde v průběhu 5 let k uložení deklarovaného množství splavenin. Vykázané množství odtěženého materiálu odpovídá přirozenému zanášení řečiště. Odtěžení nánosů je nutné pro bezpečné dodržení požadované plavební hloubky. .

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: xxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	Odtěžení nánosů bylo bezpodmínečně nutné provést z důvodu dodržení plavební hloubky dle schválené PD. Zaměření před a po odtěžení s výpočtem kubatury odpovídá po přepočtu 1,9 t/m3 zjištěné tonáži dle nákladového listu pro mokré písky a hlíny. Stanovení ceny je v souladu se Smlouvou a bylo provedeno formou poptávky nižšího dodavatele, výběrem nižší nabídkové ceny a smluvních přípočtů. 



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/ŘVC/88/R/SoD/2020
	Ze dne:
	18.2.2022

	Cena dle Smlouvy (pozn.1)*:
(bez DPH)
	26,350.678,81

	*Pozn. 1: 	Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s 				vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby

	Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)**: 
	22 374 266,77

	**Pozn. 2:	Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není 		tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. 

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 04
(Smlouva + ∑ ZBV)
	28 693 634,12 	

	Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016

	Odst. (5) a (6) ZZVZ:
(C+D): Pouze změny kladné, max. 50%
	Kč:
	4 809 824,68 
	%:
	 21,50 

	Odst. (9) ZZVZ:
(C+D) reálná cena = Součet změn kladných a záporných, max. 30%
	Kč:
	3 094 406,88  
	%:
	 13,83 

	Součet všech změn kladných a záporných  (B+C+D) max. 45%
	Kč:
	6 319 367,35 Kč
	%:
	28,24

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kladné:
	0,00
	3 224 960,47
	251 218,32
	4 558 606,36
	60 162,14

	
	Záporné:
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	-1 654 654,04
	-60 162,14

	
	Celkem:
	0,00
	3 224 960,47
	190 454,56
	2 903 952,32
	0,00

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%, dtto jako C                                  Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Přehled Změnových listů (ceny bez DPH)

	ZBV č. 01
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV č. 02
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	1 908 445,87
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	-838 918,47
	0,00

	ZBV č. 03
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	251 218,32
	2 650 160,49
	60 162,14

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	-815 735,57
	-60 162,14

	ZBV č. 04
	Změny kladné
	0,00
	3 224 960,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	xxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxx 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	xxxxxxxxxxxxxx
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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