
PSC
^7V/v7

Změnový list č. 14 
Stavební část ZLU

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552,765 02 Otrokovice

Odesláno /předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:

Přílohy / poč. listů: 1 + 3xA4
Zdůvodnění:

1. Bylo doceněno odstranění fasády na původním objektu DKE, ve 2.NP nového gastra. Toto odstraněni nebylo v původním výkazu 
výměr i rozpočtu k SoD uvažováno - bylo realizováno.

2. Bylo doceněno zateplení stropu garáže v 1 .PP i 1 .NP minerální vatou s kolmým vláknem tl. 100 mm, vč. povrchové úpravy, které 
nebylo v původním výkazu výměr i rozpočtu k SoD uvažováno - bylo realizováno.

3. Byl doplněn finální povrch balkónových desek, který nebyl navržen ani v PD, ani nebyl obsažen v rozpočtu/výkazu výměr k SoD - 
bylo realizováno.

4. Byla doplněna omítka vč. malby vyzdívek v 1 .PP, která nebyla v původním výkazu výměr i rozpočtu k SoD uvažována - bylo 
realizováno.

Byly odečteny původní dveře D5P a D5L v gastru, které nebudou změnou dispozice gastra realizovány

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): -16 713,52 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 1 910 069,77 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 1 893 356,25 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: Sf.7. Ž3 23
Podpis
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ZL14Stavební část
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 14
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PRIPOCTY 1 910 069,77 Kč
ODPOČTY -16 713,52 Kč

SOUČET 1 893 356,25 Kč
CELKOVE NAKLADY 1 893 356,25 Kč

2

ZL14 Stavební část
ZL 14Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PRIPOCTY 1 910 069,77 Kč

ODPOČTY -16 713,52 Kč

SOUČET 1 893 356,25 Kč

CELKOVE NAKLADY 1 893 356,25 Kč

2



Změnový list č. 14
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 14
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRIPOCTY ------------------------------------1 910 069.77
STAVEBNÍ ČÁST 1 910 069,77

1 Odstranění fasády na původním objektu DKE 32 553,62
Odstranění tepelné izolace stěn v tl. 25 mm - jedná se o vrstvu pod dřevotřískovými
deskami, která v PD bouracích prací nebyla uvedena, zvýšená pracnost demontáže

ZL05.008 713130851R mezi ocelovými sponami, zvýšená pracnost demontáže EPS 100 z důvodu zalití m2 81,67 250,00 20 418,00
EPS betonovou směsí při provádění původního objektu DKE. Specifické odstranění
fasády v uvedené skladbě se v cenové soustavě ÚRS nenachází.

"původníobjektDKE, 2.NPnového gastra - viz řez 2-2 výkresu Bouracípráce"
4,15*(0,1+0,22+7,4+0,22+2+0,22+9,2+0,22+0,1)
Demontáž obložení stěn cementotřískovými deskami, zvýšená pracnost demontáže

ZL05.011 766411811 mezi ocelovými sponami m2 81,67 117,00 9 555,62
183 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,190 18,18 21,63

hmotnost dle vážních listů f 1qq

184 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 9,520 4,54 43,22
1,19*8 9,520

185 979081111 Odvoz suti a a vybour.hmot na skládku do 1 km t 1,190 68,16 81,11
1,19 1,190

186 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,850 6,36 113,53
1,19*15 17,850
PUfJIdttík zd SkfduKU JievuiiibRuvt; utíbRy vu lěpiuid - biiiasiiy uupau.1uvaueny
poplatek se v cenové soustavě ÚRS nenachází, bylo naceněno dle skutečnosti a

ZL05.006 9970136012R stejně jako v ZL č.05, při demolici garáže t 1,190 1 950,00 2 320,50

2 Zateplení stropu garáže 1 716 006,05
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně - plochy odečteny zZL14.Q01 611131121 tabulek místností m2 732,60 89,00 65 201,40
"garáž" 614,96

"prostorschodiště" 20,57
"technická místnost" 10,7
"garáž v 1.NP" 86,37
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickýmZL14.002 713111128 kotvením rohoži, pásů, dílců, desek m2 732,60 265,00 194 139,00
"garáž" 614,96

"prostor schodiště" 20,57
"technická místnost' 10,7
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl

ZL14.003 63151513 100mm m2 769,23 568,00 436 922,64
732,6*1,05
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití

ZL14,004 621251105 tepeiněizolačních zátek z minerální vlny m2 732,60 77,40 56 703,24
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnitřních podhledů za zesílení vyztužení

621251211 základní vrstw z důvodu vyřezaných drážek elektro rozvodů m2 732,60 197,00 144 322,20

Potažení vnitřních stropů sklovtáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
ZL14.G05 611142001 m2 732,60 301,00 220 512,60

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnitřních podhledů. Uvedená
ZL14.006 621531032R položka se v cenové soustavě ÚRS nenachází. m2 732,60 626,00 458 607,60

140 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 732,60 98,83 72 402,37
ZL14.007 713-001 Zapravení elektrických rozvodů do drážek v minerální vatě (příplatek za pracnost z m

důvodu rozvodů elektro), kotvení kabelů, vyřezání drážek, ruční začištění. Uvedené 151,00 445,00 67 195,00specifické práce se v cenové soustavě ÚRS nenachází.

"silnoproud" 7*17
"slaboproud"4*8

3 Finální povrch balkónových desek 141 729,96
ZL14.008 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 145,42 67,60 9 830,39

"m.Č. 1.06, 1.09, 1.13, 1.18" 5,22*4+0,2*2,68*4
"m.č. 2.11, 2.16, 2.19, 2.22, 2.25" 7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5
"m.Č. 3.11, 3.16, 3.19, 3.22, 3.25" 7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5
"m.č. 4.11, 4.16, 4.19, 4.22, 4.25" 7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5
Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé

ZL14.009 621142001 hmotv m2 145,42 281,00 40 864,14
"m.č. 1.06, 1.09, 1.13, 1.18" 5,22*4+0,2*2,68*4
"m.č. 2.11, 2.16, 2.19, 2.22, 2.25"7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5
"m.č. 3.11, 3.16, 3.19, 3.22, 3.25" 7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5
"m.č. 4.11, 4.16, 4.19, 4.22, 4.25" 7,6*4+5,88+(3,04+0,74*2)*0,2*5

ZL14.010 621531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů m2 145,42 626,00 91 035,42

4 Omítka příček v 1.PP 19 780.14
118 612421637 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 56,70 305,69 17 332,59

"m.č. 0.04" (4,65+2,3+4,85+2,5)*2,6-1*2,1 *2
"m.č. 0.03" (0,2+1,1+4,15)*2*2,6-1,1*2,1*2

356 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 56,70 5,40 305,94
357 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 56,70 37,77 2 141,61
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Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH
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Odstranění tepelné izolace stěn v tl. 25 mm - jedná se o vrstvu pod dřevotřískovými 
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EPS betonovou směsí při provádění původního objektu DKE. Specifické odstranění 
fasády v uvedené skladbě se v cenové soustavě ÚRS nenachází.

m2 81,67 250,00 20 418,00

"původní objekt DKE, 2.NP nového gastra - viz řez 2-2 výkresu Bourací práce"
4,15*(0,1+0,22+7,4+0,22+2+0,22+9,2+0,22+0,1)
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Demontáž obložení stěn cementotřískovými deskami, zvýšená pracnost demontáže

mezi ocelovými sponami m2 81,67 117,00 9 555,62

183 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,190 18,18 21,63

hmotnost dle vážních listů f 1 qq

184 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 9,520 4,54 43,22

1,19*8 9,520

185 979081111 Odvoz suti a a vybour.hmot na skládku do 1 km t 1,190 68,16 81,11
1,19 1,190

186 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17,850 6,36 113,53
1,19*15 17,850
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poplatek se v cenové soustavě ÚRS nenachází, bylo naceněno dle skutečnosti a 

stejně jako v ZL č.05, při demolici garáže t 1,190 1 950,00 2 320,50

2 Zateplení stropu garáže 1 716 006,05
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Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně - plochy odečteny z

tabulek místností m2 732,60 89,00 65 201,40

"garáž" 614,96
"prostor schodiště" 20,57
"technická místnost" 10,7
"garáž v 1.NP" 86,37

ZL14.002 713111128
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením rohoži, pásů, dílců, desek m2 732,60 265,00 194 139,00

"garáž" 614,96
"prostor schodiště" 20,57
"technická místnost' 10,7

ZL14.003 63151513
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno A=0,040-0,041 tl 
100mm m2 769,23 568,00 436 922,64

732,6*1,05

ZL 14,004 621251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za zápustnou montáž a použití 

tepeiněizolačních zátek z minerální vlny m2 732,60 77,40 56 703,24

621251211
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnitřních podhledů za zesílení vyztužení
základní vrstw z důvodu vyřezaných drážek elektro rozvodů m2 732,60 197,00 144 322,20

ZL14.G05 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovtáknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 732,60 301,00 220 512,60

ZL14.006 621531032R
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnitřních podhledů. Uvedená 
položka se v cenové soustavě ÚRS nenachází. m2 732,60 626,00 458 607,60

140 941955003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 732,60 98,83 72 402,37

ZL14.007 713-001 Zapravení elektrických rozvodů do drážek v minerální vatě (příplatek za pracnost z 
důvodu rozvodů elektro), kotvení kabelů, vyřezání drážek, ruční začištění. Uvedené 
specifické práce se v cenové soustavě ÚRS nenachází.
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ZL14.010 621531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších podhledů m2 145,42 626,00 91 035,42

4 Omítka příček v 1.PP 19 780.14
118 612421637 Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková m2 56,70 305,69 17 332,59

"m.č. 0.04" (4,65+2,3+4,85+2,5)*2,6-1 *2,1 *2
"m.č. 0.03" (0,2+1,1 +4,15)*2*2,6-1,1 *2,1*2

356 784191101 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 56,70 5,40 305,94

357 784195212 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 56,70 37,77 2 141,61
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Změnový list č. 14
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZLU
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

ODPOČTY________________________________________________________________________-16 713,52
STAVEBNÍ ČÁST
Odpočet 1 x D5P a 1 x D5L v qastru -16 713,52

94 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu ks -2 1 363 -2 726,33
98 55331414 zárubeň oceíová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 800 ks -2 2 343 -4 685,87
209 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně ks -2 784 -1 567,64

225 61162074 dveře jednokřídlé vnitřní šířky 800mm ks -2 3 867 -7 733,68

Celkem 1 893 356,25
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Změnový list č. 15 

Elektro ZL 15
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:

Přílohy/poč. listů: 1 +12xA4
Zdůvodnění:
Vícepráce a méněpráce v části elektroinstalace:
1. Jsou narovnána předpokládaná množství kabelů, vč. nových, které v původním rozpočtu k SoD nebyly Absolutní délky jsou 
uvedeny v příloze v položkovém rozpočtu.
2. Ve změnovém listu je zohledněna úspora za jinou technologii systému sestra - pacient
3. Byl odečten nerealizovaný systém EKV.

Vzhledem k navýšení metrů kabelů (v materiálu i v montáži) o cca 17.000 m, dodatečným změnám již realizovaných rozvodů a pozic 
koncových prvků v 1.NP, které nastaly v průběhu realizace díla, vychází celkové zdržení stavby v délce 60 dní.

Pro názornost uvádíme, že v celém rozpočtu k SoD bylo uvažováno 4000 m k zásuvkám, jejichž počet je 505 ks, tedy cca 7,9 m k 
jedné zásuvce v takto členitém a rozhlehlém objektu, což je nedostatečné.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): ■924 629,39 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 705 965,52 Kč

Celkem (Kč bez DPH): ■218 663,87 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: ■14. 7. 3í 7. 73
Podpis
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ZL 15 Elektro
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 15
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

Kabely 705 965,52 Kč
Systém sestra - pacient -54 534,40 Kč
EKV -870 094,99 Kč

SOUČET -218 663,87 Kč
CELKOVE NAKLADY -218 663,87 Kč
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ZL 15 Elektro
ZL 15Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

Kabely 705 965,52 Kč

Systém sestra - pacient -54 534,40 Kč

EKV -870 094,99 Kč

SOUČET -218 663,87 Kč

CELKOVE NAKLADY -218 663,87 Kč
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Změnový liste. 15
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 15
Objekt: Nový objekt

Číslo

pozic Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Množství dle Množství dle Jednotko Cena CZK bez
Mj Rozdíl

skutečnosti SoU vácena DPH
e

R: SUB_01 EPS 133 821,55

54 Pol 0054 Kabel 1x2x0,8, B2ca s1, d1 m 3 800,00 2 050,00 1 750,00 31.03 54 301,15
55 Pol 0055 Kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 m 3 600,00 1 500,00 2 100,00 37.07 79 520,40

R: SUB 02 NZS 11 499.16
29 Pol 0029 Kabel O 2x1,5, P60-R , B2s1d0 m 900,00 1 010,00 -110,00 60 65 -6 671,72

ZL15j 001 Kabel O 5x1,5, P60-R , B2s1d0 - uvedený kabel není obsažen v cenové soustavě m 240,00 0,00 240,00 75.71 18 170,88
ÚRS

R: SUB_04 SK 13 915,17
13|Pol 0013 |Instalačnínestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1 | m | 12 725,001 12 000,001 725,0Q[ *9 j| 13 915,17

R: SUB_08 STA 20 037,84
15 Pol 0015 (Koaxiální kabel typ KH21D digitál | m, 480,00 0,Q0| 480,OO^- 41 ?5| 20 037,84

R: SUB .09 MĚŘENÍ A REGULACE -90 223.50
86 Poi 0001 PRAFIaCom F, 1x2x0,8Bezhafogenový kabel stíněný, sdělovací m 0,00 300,00 -300,00 19.43 -5 829,00
87 Pol 0002 PRAFIaCom F, 2x2xO,8Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací m 0,00 600,00 -600,00 23 62 -14 172,54
89 Pol 0004 JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 1 000,00 -1 000,00 10.70 -10 704,65
90 Pol 0005 JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný m 300,00 800,00 -500,00 1949 -9 742,80
91 Pol 0006 JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 600,00 -600,00 S2.tr -19 299,77
92 Po!0007 JYTY 14x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 250,00 -250,00 60.22 -15 055,86
93 Pol 0008 CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 17 75 -1 774,51
94 Pol 0009 CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 41.44 -4 144,45
95 Pol 0010 CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 40.25 -4 828,87
96 CYKY 12Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 60,00 -60,00 77.85 -4 671,05

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE 616 915,30
1 Vodič CY 16zž m) m 646,00 200,00 446,00 60.88 27 196,56
2 Pol 0102 Vodič CY 6 zž m 300,00 500,00 -200,00 36 99 -7 797,29
4 Pol 0104 Kabel CYKY 3x1,5 m 11 600,00 4 500,00 7 100,00 30.99 220 023,63
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 m 9 100,00 4 000,00 5 100,00 37.78 192 713,11
7 Pol 0107 Kabel CYKY 5x1,5 m 1 700,00 800,00 900,00 38 99 35 087,82
8 Pol 0108 Kabel CYKY 5x2,5 m 1 500,00 500,00 1 000,00 40 98 48 983,00
18 Po!0118 Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 m 760,00 200,00 560,00 01 30 34 372,07

5 003 FÍ07V-K 10 ZŽ;Instalační vodiče izolované - uvedený kabel není obsažen v cenové m 691,00 0,00 691,00 65,02 45 343,97
soustavě ÚRS

5 004 Pol 0904 Stavební prípomoce (drážkování, zapravenř, začištění) hod. 84,00 0,00 84,00 249.91 20 992,44

Celkem 705 965,52

3

?00 1oo

OojOCL

Změnový liste. 15
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 15
Objekt: Nový objekt

Číslo

pozic Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj
Množství dle Množství dle

Rozdíl
Jednotko Cena CZK bez

e
skutečnosti SoU vácena DPH

R: SUB_01 EPS 133 821,55

54 Pol 0054 Kabel 1x2x0,8, B2ca s1, d1 m 3 800,00 2 050,00 1 750,00 31.03 54 301,15

55 Pol 0055 Kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 m 3 600,00 1 500,00 2 100,00 37.07 79 520,40

R: SUB 02 NZS 11 499.16
29 Pol 0029 Kabel O 2x1,5, P60-R , B2s1d0 m 900,00 1 010,00 -110,00 60 65 -6 671,72

ZL15j 001 Kabel O 5x1,5, P60-R , B2s1d0 - uvedený kabel není obsažen v cenové soustavě
ÚRS

m 240,00 0,00 240,00 75.71 18 170,88

R: SUB_04 SK 13 915,17
13|Pol 0013 |Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1d1a1 | m | 12 725,001 12 000,001 725,0Q[ *9 j| 13 915,17

R: SUB_08 STA 20 037,84
15 Pol 0015 (Koaxiální kabel typ KH21D digitál | m, 480,00 0,Q0| 480,OO^- 41 ?5| 20 037,84

R: SUB .09 MĚŘENÍ A REGULACE -90 223.50
86 Poi 0001 PRAFIaCom F, 1x2x0,8Bezhafogenový kabel stíněný, sdělovací m 0,00 300,00 -300,00 19.43 -5 829,00

87 Pol 0002 PRAFIaCom F, 2x2xO,8Bezhalogenový kabel stíněný, sdělovací m 0,00 600,00 -600,00 23 62 -14 172,54

89 Pol 0004 JYTY 2x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 1 000,00 -1 000,00 10.70 -10 704,65

90 Pol 0005 JYTY 4x1 - Propojovací kabel stíněný m 300,00 800,00 -500,00 1949 -9 742,80

91 Pol 0006 JYTY 7x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 600,00 -600,00 S2.tr -19 299,77
92 Po!0007 JYTY 14x1 - Propojovací kabel stíněný m 0,00 250,00 -250,00 60.22 -15 055,86
93 Pol 0008 CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 17 75 -1 774,51
94 Pol 0009 CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 41.44 -4 144,45

95 Pol 0010 CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 100,00 -100,00 40.25 -4 828,87

96

oO
jOCL CYKY 12Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 0,00 60,00 -60,00 77.85 -4 671,05

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE 616 915,30
1 ■0 0

1

o o Vodič CY 16zž m) m 646,00 200,00 446,00 60.88 27 196,56
2 Pol 0102 Vodič CY 6 zž m 300,00 500,00 -200,00 36 99 -7 797,29

4 Pol 0104 Kabel CYKY 3x1,5 m 11 600,00 4 500,00 7 100,00 30.99 220 023,63

6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 m 9 100,00 4 000,00 5 100,00 37.78 192 713,11

7 Pol 0107 Kabel CYKY 5x1,5 m 1 700,00 800,00 900,00 38 99 35 087,82

8 Pol 0108 Kabel CYKY 5x2,5 m 1 500,00 500,00 1 000,00 40 98 48 983,00

18 Po!0118 Kabel 1-CXKH-V-J 3x1,5 m 760,00 200,00 560,00 01 30 34 372,07

5 003 FÍ07V-K 10 ZŽ;Instalační vodiče izolované - uvedený kabel není obsažen v cenové
soustavě ÚRS

m 691,00 0,00 691,00 65,02 45 343,97

5 004 Pol 0904 Stavební prípomoce (drážkování, zapravenř, začištění) hod. 84,00 0,00 84,00 249.91 20 992,44

Celkem 705 965,52

3



Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_03 SP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Technologie - odpočet původního řešení -1 275 956,11

1 Pol 0001 pokojový terminál BASIC s displejem ks -31,00000 6 777,65 -210 107,07
2 Pol 0002 pacientský terminál "easy" ks -62,00000 4 018,61 -249 153,52
3 Pol 0003 lůžkové tlačítko BASIC s pohyblivým přívodem BT-B ks -5,00000 3 418.81 -17 094,07
4 Pol 0004 nástěnný držák pacientského terminálu ks -62,00000 1 019,65 -63 218,06
5 Pol 0005 přídržný klip pro kabel ks -62,00000 1 019.65 -63 218,06
6 Pol 0006 systémová zásuvka SM ks -62,00000 1 019,65 -63 218,06
7 Pol 0007 systémová zásuvka - single ks -4,00000 1 019,65 -4 078,58
8 Pol 0008 tahové tlačítko do vlhka ks -92,00000 1 019,65 -93 807,44
9 Pol 0009 volací a potvrzovací tlačítko RAT-IO ks -27,00000 1 619.44 -43 724,82
10 Pol 0010 pokojové světlo ks -58,00000 1 619.44 -93 927,40
11 Pol 0011 sesterský terminál - dotykový LCD ks -4,00000 18 413.61 -73 654,43
12 Pol 0012 SW-Licence databáze událostí ks -1,00000 24 411,53 -24 411,53
13 Pol 0013 USB-Dongle MLU-60 pro licence ks -1,00000 6417.77 -6 417,77
14 Pol 0014 Systemswitch SWI9-GBIT, redundant 2 IO, 1GB Uplink ks -11,00000 5 997.92 -65 977,10
15 Pol 0015 páteřní switch pro oddělení, HP2510-24 ks -1,00000 9 596,67 -9 596,67
16 Pol 0016 systémový server ks -1,00000 26 390,84 -26 390,84
17 Pol 0017 napájecí zdroj 24V/480W/20A ks -4,00000 1 499 48 -5 997,92
18 Pol 0018 držák pro upevnění do racku 19" ks -4,00000 1 259.56 -5 038,25
19 Pol 0019 skříň pro instalaci systémového switche do racku 19" ks -4,00000 5 937 94 -23 751,76
20 Pol__0020 modulární neosazený parchpanel pro 24 portů, STP,, ks -5,00000 1 453.51 -7 267,56

velikost 1U, montáž 19"
21 Pol__0021 keystone, kategorie CAT6A, třída EA, podporované ks -104,00000 410.01 -42 640,59

orotokolv 10GBaseT
22 Pol__0022 19"vyvazovací panel 1U, jednostranný plast.oka 40x50 ks -5,00000 583.30 -2 916,49

mm. barva černá
23 Pol 0023 konektor RJ45 s krytkou ks -500,00000 89,97 -44 984,39
24 Pol__0024 propojovací kabel, kategorie cat. 6A, délka 2m, stínění ks -104,00000 131,95 -13 723,24

dvoiité SFTP
25 Pol__0025 Protahovací krabice do betonu ks -220,00000 98,37 -21 640,49

Celkem
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Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_03 SP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Technologie - odpočet původního řešení -1 275 956,11

1 Pol 0001 pokojový terminál BASIC s displejem ks -31,00000 6 777,65 -210 107,07

2 Pol 0002 pacientský terminál "easy" ks -62,00000 4 018,61 -249 153,52

3 Pol 0003 lůžkové tlačítko BASIC s pohyblivým přívodem BT-B ks -5,00000 3 418.81 -17 094,07

4 Pol 0004 nástěnný držák pacientského terminálu ks -62,00000 1 019,65 -63 218,06

5 Pol 0005 přídržný klip pro kabel ks -62,00000 1 019.65 -63 218,06

6 Pol 0006 systémová zásuvka SM ks -62,00000 1 019,65 -63 218,06

7 Pol 0007 systémová zásuvka - single ks -4,00000 1 019,65 -4 078,58

8 Pol 0008 tahové tlačítko do vlhka ks -92,00000 1 019,65 -93 807,44

9 Pol 0009 volací a potvrzovací tlačítko RAT-IO ks -27,00000 1 619.44 -43 724,82

10 Pol 0010 pokojové světlo ks -58,00000 1 619.44 -93 927,40

11 Pol 0011 sesterský terminál - dotykový LCD ks -4,00000 18 413.61 -73 654,43

12 Pol 0012 SW-Licence databáze událostí ks -1,00000 24 411,53 -24 411,53

13 Pol 0013 USB-Dongle MLU-60 pro licence ks -1,00000 6417.77 -6 417,77

14 Pol 0014 Systemswitch SWI9-GBIT, redundant 2 IO, 1GB Uplink ks -11,00000 5 997.92 -65 977,10

15 Pol 0015 páteřní switch pro oddělení, HP2510-24 ks -1,00000 9 596,67 -9 596,67

16 Pol 0016 systémový server ks -1,00000 26 390,84 -26 390,84

17 Pol 0017 napájecí zdroj 24V/480W/20A ks -4,00000 1 499 48 -5 997,92

18 Pol 0018 držák pro upevnění do racku 19" ks -4,00000 1 259.56 -5 038,25

19 Pol 0019 skříň pro instalaci systémového switche do racku 19" ks -4,00000 5 937 94 -23 751,76

20 Pol__ 0020 modulární neosazený parchpanel pro 24 portů, STP,, 
velikost 1U, montáž 19"

ks -5,00000 1 453.51 -7 267,56

21 Pol__ 0021 keystone, kategorie CAT6A, třída EA, podporované 
orotokolv 10GBaseT

ks -104,00000 410.01 -42 640,59

22 Pol__ 0022 19"vyvazovací panel 1U, jednostranný plast.oka 40x50 
mm. barva černá

ks -5,00000 583.30 -2 916,49

23 Pol 0023 konektor RJ45 s krytkou ks -500,00000 89,97 -44 984,39

24 Pol__ 0024 propojovací kabel, kategorie cat. 6A, délka 2m, stínění 
dvoiité SFTP

ks -104,00000 131,95 -13 723,24

25 Pol__ 0025 Protahovací krabice do betonu ks -220,00000 98,37 -21 640,49

Celkem
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Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_03 SP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: _1 Technologie - přípočet nového řešení - 1 221 421,71

uvedené komponenty jsou specifické pro
náš projekt, není obsaženo v cenové
soustavě ÚRS

1 Pol__0001 Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m ks 4 50 247 10 200 988,40
(Touch screenmonitormin. 10,4", hlasitá a diskrétní
komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta,
možnost zobrazení informaci z EPS, poslech radiových
stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na
hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost
integrace s bezdrátovým systémem a zobrazeni
bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkci hlidáni
průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP
kamerou zobrazení Online přenosu od vchodu na

2 Pol 0002 Zásuvka terminálu ks 4 1 338.68 5 354,74
3 Pol__0003 Datový rozvaděč stojanový 19742U - stojanový ks 2 21 682.16 43 364,31

600 x 1970 x 600 mm. 75 ka
4 Pol 0004 Napájecí zdroj + lokální server ks 1 37 117 52 37 117,52
5 Pol 0005 Rozvodný panel 8x 230V 1972U ks 2 2 108,07 4 216,14
6 Pol 0006 SW - licence pro Hlavní terminál ks 4 6 187.25 24 748,98
7 Pol 0007 SW - licence provozu účastníka ks 62 594.31 36 847,16
8 Pol 0008 SW - aktivace sdruženého provozu ks 4 10 416,49 41 665,94
9 Pol 0009 SW - prohlížeč historie ks 1 1 488,75 1 488,75
10 Pol 0010 Datový switch 24 portů/19" (CZ) ks 3 3 665 90 10 997,69
11 Pol 0011 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 3 7 047 15 21 141,44
12 Pol 0012 Svítidlo signalizační LED ks 58 1 426.82 82 755,44
13 Pol__0013 Pokojový terminál hovorový ks 58 6 729,15 390 290,70

(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení
s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka
klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo
pokoje/lůžka, centrální hlášenipřenos hlasové informace -

14 Pol 0014 Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru) ks 62 620 51 38 471,68
15 Pol__0015 Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s ks 62 1 779.35 110319,95

částečně krouceným samouvolňovacím kabelem
(minimálně tlačítko primárního přivolánípomoci
podsvícené pro lepši orientaci klientů v nočních hodinách,

16 Pol 0016 Táhlo nouzového volání ks 92 923 03 84 918,30
17 Pol 0017 Držák kabelu na hrazdu ks 62 407,32 25 253,96
18 Pol 0018 Router ks 1 4 401,94 4 401,94
19 Pol 0019 SQL server (do 30-ti oddělení) ks 1 30 281,18 30 281,18
20 Pol 0020 Patch kabel ks 60 53.60 3 215,70
21 Pol__0021 Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a promě ks 120 196.52 23 581,80

CELKEM ODPOČET -54 534,40
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Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_03 SP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: _1 Technologie - přípočet nového řešení - 1 221 421,71

uvedené komponenty jsou specifické pro 

náš projekt, není obsaženo v cenové 
soustavě ÚRS

1 Pol__0001 Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m 
(Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní 
komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, 
možnost zobrazení informaci z EPS, poslech radiových 
stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na 
hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost 
integrace s bezdrátovým systémem a zobrazeni 
bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkci hlidáni 
průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP 
kamerou zobrazení Online přenosu od vchodu na

ks 4 50 247 10 200 988,40

2 Pol 0002 Zásuvka terminálu ks 4 1 338.68 5 354,74
3 Pol__0003 Datový rozvaděč stojanový 19742U - stojanový

600 x 1970 x 600 mm. 75 ka
ks 2 21 682.16 43 364,31

4 Pol 0004 Napájecí zdroj + lokální server ks 1 37 117 52 37 117,52
5 Pol 0005 Rozvodný panel 8x 230V 1972U ks 2 2 108,07 4 216,14
6 Pol 0006 SW - licence pro Hlavní terminál ks 4 6 187.25 24 748,98
7 Pol 0007 SW - licence provozu účastníka ks 62 594.31 36 847,16
8 Pol 0008 SW - aktivace sdruženého provozu ks 4 10 416,49 41 665,94
9 Pol 0009 SW - prohlížeč historie ks 1 1 488,75 1 488,75

10 Pol 0010 Datový switch 24 portů/19" (CZ) ks 3 3 665 90 10 997,69
11 Pol 0011 Napájecí injektor 24 portů/19" ks 3 7 047 15 21 141,44
12 Pol 0012 Svítidlo signalizační LED ks 58 1 426.82 82 755,44
13 Pol__0013 Pokojový terminál hovorový

(minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení 
s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka 
klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo 
pokoje/lůžka, centrální hlášeni přenos hlasové informace -

ks 58 6 729,15 390 290,70

14 Pol 0014 Zásuvka pacienta s držákem tlač. (bez hovoru) ks 62 620 51 38 471,68
15 Pol__0015 Tlačítko pacienta (bez hovoru) Disconnection s 

částečně krouceným samouvolňovacím kabelem 
(minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci 
podsvícené pro lepši orientaci klientů v nočních hodinách,

ks 62 1 779.35 110319,95

16 Pol 0016 Táhlo nouzového volání ks 92 923 03 84 918,30
17 Pol 0017 Držák kabelu na hrazdu ks 62 407,32 25 253,96
18 Pol 0018 Router ks 1 4 401,94 4 401,94
19 Pol 0019 SQL server (do 30-ti oddělení) ks 1 30 281,18 30 281,18
20 Pol 0020 Patch kabel ks 60 53.60 3 215,70
21 Pol__0021 Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a promě ks 120 196.52 23 581,80

CELKEM ODPOČET -54 534,40
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Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_07 EKV

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 13 Technologie -700 508.85

1 Pol 0001 Bezkontaktní čtečka multitechnologická ks -28,00000 3 718.71 -104 123,86
2 Pol__0002 IP řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou ks -28,00000 5 937.94 -166 262,29

bezkontaktních čteček
3 Pol 0003 Lineární zdroj v kovovém krytu 13.8V / 2,5A ks -28,00000 1 319.54 -36 947,18
4 Pol 0004 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8V / 5A ks -28,00000 1 319,54 -36 947,18
5 Pol 0005 Akumulátor 12V/12Ah ks -4,00000 1 199.58 -4 798,33
6 Pol 0006 Akumulátor 12V/24Ah ks -4,00000 1 199 58 -4 798,33
7 Pol__0007 Elektromechanicý zámek kompletní vč. Příslušenství ks -28,00000 12 295,73 -344 280,50
8 Pol 0008 Krabice do SDK, nebo pod omítku ks -28,00000 83,97 -2 351,18

Díl: 14 Kabelové rozvody -151 627,37
9 Pol 0009 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na m 0,00000 134.95 0,00

oheň B2cas1d1a1
10 Pol 0010 Instalační kabel PraflaCom 2x2x0,8 ks -1 600,00000 46.78 -74 854,02
11 Pol__0011 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, ks -1 600,00000 47.98 -76 773,35

bezhalooenová. včetně oříchvtek
Díl: 799 Ostatní -17 958,77
12 Pol__0012 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, ks -1,00000 3 718.71 -3 718,71

zkušební orovoz
13 Pol__0013 Koordinace kabelových tras ks -1,00000 499.83 -499,83
14 Pol 0014 Popis datových zásuvek a patchpanelů ks -1,00000 2 499.13 -2 499,13
15 Pol 0015 Výrobní projektová dokumentace ks -1,00000 999.65 -999,65
16 Pol__0016 Skutečné provedení ks -1,00000 1 499.48 -1 499,48
17 Pol 0017 Stavební přípomoci, prostupy, kotverní... ks -1,00000 2 144.26 -2 144,26
18 Pol 0018 Zkoušky, doklady ks -1,00000 1 499.48 -1 499,48
19 Pol 0019 Měřící protokol ks -1,00000 2 998 96 -2 998,96
20 Pol__0020 Utěsnění prostopů s požární odolnostní dle PBŘ vč. ks -1,00000 2 099,27 -2 099,27

Materiálu

Celkem -870 094,99
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Položkový rozpočet
S: EB20-12-01 Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

0: SUB ŘEMESLA

R: SUB_07 EKV

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 13 Technologie -700 508.85
1 Pol 0001 Bezkontaktní čtečka multitechnologická ks -28,00000 3 718.71 -104 123,86

2 Pol__0002 IP řídící modul v kovovém krytu pro připojení dvou 
bezkontaktních čteček

ks -28,00000 5 937.94 -166 262,29

3 Pol 0003 Lineární zdroj v kovovém krytu 13.8V / 2,5A ks -28,00000 1 319.54 -36 947,18

4 Pol 0004 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8V / 5A ks -28,00000 1 319,54 -36 947,18

5 Pol 0005 Akumulátor 12V/12Ah ks -4,00000 1 199.58 -4 798,33

6 Pol 0006 Akumulátor 12V/24Ah ks -4,00000 1 199 58 -4 798,33

7 Pol__0007 Elektromechanicý zámek kompletní vč. Příslušenství ks -28,00000 12 295,73 -344 280,50
8 Pol 0008 Krabice do SDK, nebo pod omítku ks -28,00000 83,97 -2 351,18

Díl: 14 Kabelové rozvody -151 627,37
9 Pol 0009 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na 

oheň B2cas1d1a1
m 0,00000 134.95 0,00

10 Pol 0010 Instalační kabel PraflaCom 2x2x0,8 ks -1 600,00000 46.78 -74 854,02

11 Pol__0011 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, 
bezhalooenová. včetně oříchvtek

ks -1 600,00000 47.98 -76 773,35

Díl: 799 Ostatní -17 958,77
12 Pol__0012 Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, 

zkušební orovoz
ks -1,00000 3 718.71 -3 718,71

13 Pol__0013 Koordinace kabelových tras ks -1,00000 499.83 -499,83
14 Pol 0014 Popis datových zásuvek a patchpanelů ks -1,00000 2 499.13 -2 499,13

15 Pol 0015 Výrobní projektová dokumentace ks -1,00000 999.65 -999,65
16 Pol__0016 Skutečné provedení ks -1,00000 1 499.48 -1 499,48
17 Pol 0017 Stavební přípomoci, prostupy, kotverní... ks -1,00000 2 144.26 -2 144,26

18 Pol 0018 Zkoušky, doklady ks -1,00000 1 499.48 -1 499,48

19 Pol 0019 Měřící protokol ks -1,00000 2 998 96 -2 998,96

20 Pol__0020 Utěsnění prostopů s požární odolnostní dle PBŘ vč.
Materiálu

ks -1,00000 2 099,27 -2 099,27

Celkem -870 094,99
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Změnový list č. 16 
Komunikace a zpevněné plochy ZL 16

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:

Přílohy / poč. listů: 1 + 33xA4
Zdůvodnění:
1. V tomto ZL je dopočítána v původním rozpočtu chybějící vjezdová rampa do garáží - základová deska, stěny - bylo realizováno. V 
původním rozpočtu k SoD byla uvažována pouze základová deska včetně podkladního betonu, beton rampy nebyl započítán.

2. Bylo doplněno chybějící kamenivo pod základovou deskou a pod konstrukci komunikace v rampě.

3. Byly doplněny dilatační trny, těsnící bentonitové plechy a podkladní beton konstrukce rampy - bylo realizováno

4. Byla doplněna lávka přes rampu pro pěší, která nebyla v rozpočtu / výkazu výměr. Původně byla uvažována jako prefabrikovaná, z 
provozních důvodů byla změněna na ocelovou. Upřesněné zadání bylo vydáno 16.11.2022.

5. Byl doplněn přesun hmot rampy.

6. Byla doplněna opěrná stěna u potoka, která nebyla obsažena ve výkazu výměr / rozpočtu k SoD. Bez opěrné stěny nelze realizovat 
komunikace dle PD. Součástí ceny není zábraldí, které bude doplněno dle skutečnosti.

7. Byla doplněna přečerpávací šachta a odlučovač ropných látek, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr / rozpočtu k SoD. Bez těchto 
šachet není možné realizovat asfaltové plochy a příslušné inženýrské sítě dle PD - přečerpávací šachta byla realizována vč. ORL.

Součástí změnového listu není nový asfaltový povrch hlavního parkoviště a příjezdové komunikace, který bude součástí samostatného 
změnového listu. Nárůst doby pro výstavbu činí 75 dní.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 2 090 239,02 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 2 090 239,02 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: 'V- '12°?3 31 7 23

Podpis
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ZL16Komunikace a zpevněné plochy
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 16
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PŘiPOCTY 2 090 239,02 Kč

SOUČET 2 090 239,02 Kč
CELKOVE NAKLADY 2 090 239,02 Kč

2

ZL16 Komunikace a zpevněné plochy ZL 16Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PŘi POCTY 2 090 239,02 Kč

SOUČET 2 090 239,02 Kč
CELKOVE NAKLADY 2 090 239,02 Kč

2



Změnový liste. 16
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 Z .16
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ CenaCZK bez
Mj Množství Jednotková cena

DPH
1 Vjezdová rampa 1 258 757,45 Nh Nh celkem

23 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tf. C 30/37 m3 52,86 3 793,82 200 556,47 0,737 39
(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,4
66,8*0,4

24 273351121 Zřízení bedněni základových desek - přímá část m2 35,72 714,81 25 533,04 0,3 11
(3,93+0,17+0,4m2+4,1+0,4*2+1,636+2,064+0,4*2+4,1)*0,4*2
(6,786+9,964)*0,4*2
3,8*0,4*5

25 273351122 Odstraněni bedněnízákladovýchdesek- přímá část m2 35,72 714,81 25 533,04 0,152 5
ZL16.001 274352241 Zřízeni bedněni základových desekkruhových r přes4m m2 9,28 823,00 7 640,40 0,489 5

(7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*0,4
ZL16.002 274352242 Odstraněni bedněni základových desek kruhových přes 4 m m2 9,28 132,00 1 225,44 0,157 1

28 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10,57 32 126,96 339646,18 23,968 253
52,86*0,2

30 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až m3 19,82 681,58 13511,67
1,025 20

(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,15
66,8*0,15

31 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 m3 13,22 681,58 9 007,78
1,0251 14

(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,1
66,8*0,1

33 213141113 Zřízeni vrstvy z geotextiliev rovině nebove sklonu do 1:5š do 8,5m m2 66,80 13,63 910,59
34 69311288 geotextilie rn2 66,80 42,71 2 853,19
36 311321815 Nosná zeďze ŽB pohledového tf. C 30/37 bez výztuže m3 42,55 3 256,37 138 555,38 1,449, 62

(3,93*3,11+0,17*3,11+0,4*2,71+4,1*2,71+0,4*2,31+1,636*2,31+2,064*2,31+0,4*1,9
f+4.f*).9fl*04
(9.964+7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*1,91*0,4

37 311351121 Zřízen! oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí - přímá část m2 212,74 460,99 98 073,21 0,449 96
(3,93*3,11+0,17*3,11+0,4*2,71+4,1*2,71+0,4*2,31+1,636*2,31+2,064*2,31+0,4*1,9
1+4 n.91)*2
(9,964+7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*1,91*2

38 311351122 Odstranění oboustranného bedněni nosných nadzákládovýchzdi - přímá část m2 212,74 151,24 32175,37 0,176 37
ZL16.003 311351611 Zřízení kruhovéhooboustranného bedněni nosných nadzákladovýchzdí r přes 4 m m2 96,30 774,00 74 534,95 0,722 70

(7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27+1+1)‘1,91*2
ZL16.004 311351612 Odstraněnikruhovéhooboustranného bedněni nosných nadzákladovýchzdi r přes m2 96,30 162,00 15 600,34

4 m 0,204 20
39 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 8,51 32126,96 273 400,40 25,327 216

42,55*0,2
2 Kamenivo do konstrukce rampy 66 421,33

14 457572217 Podklad z kameniva těženého hrubého63-125mm se zhutněním-doplnění m3 97,45 681,58 66 421,33 1,025 100
(9,964+7,602+1,608+2,197)*3,8*1,2

3 Dilatační trny, těsnící bentonitové plechy do monolitu rampy 149 085,20

SLD 60 Dilatační trn vys,únosný (sada trn + pouzdro), únosnostcca 43,3 kN při
ZL07.011 767-001 spáře méně než 40 mm, dodávka a montáž. Tato specifická konstrukce neni ks 7 4 008 28 056,00

DA320/20 PVC dilatační pás vnější do dilatační spáry, rozměr32 cm, dodávka aZL07.012 767-002 m 7montáž Tato specifická konstrukce ner-l obsažena v čertovésoustavě ÚRS 664 4 516,02

3.8+1+1+1
ZL07.014 ASS 200, křížový bitumenový těsníc! plech na řízeni spáry, včetně spon, dodávka a767-003 m 73,54 724 53 208,54

26,57*2+3,4*6
ZL16.005 631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nárokyna m3 13,22 4 790,00 63 304,64

prostředí tr. C 25/30 - podkladrif beton oc;l .'mim 2,58 34
(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,1
66,8*0,1

4 Lávka přes rampu 250 789 51
Lávka přes vjezdovou rampu (ocelová konstrukce) - materiál a spojovacímateriál. kg výroba 8-12
Tato specifická konstrukce neníobsaženav cenové soustavě ÚRSZL16.006 767-004 856,26 210 179 813,99 týdnů od

objednání
"U200" (3,8*2+2,006*3)*25,3
"pásovina 60x3mm" (3,8‘2+2,006*2)*í4,1
"pororošť3,8*2,006*31
15% prořez
Montáž lávky na pryžová ložiska. Tyto specifické práce nejsou obsaženyv cenovéZL16.007 767-005 kg 856,26 44 525,5252

Markýza nad hlavním vstupem. Tato specifická konstrukce není obsažena v cenové ks 1 výroba 4 týdny odZL16.009 767-006 soustavěÚRS 26 450 26 450,00 objednání

5 Přesun hmot 17 132,92
41 998225111 Přesun hmot pro pozemníkomunikaces krytem z kamene, monolitickým t 538,65 31,81 17 132,92

52.86*2,3+10,57+42,55*2,3+8,51+19,82*2,3+13,22*2,3+97,45*2,3

6 Opérná stěna pro komunikace - za hlavním objektem u potoka 220 260,29

132253102 Hloubeni rýh nezapaženýchš do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 22,94 973,00 22 324,51
obiem do 50 m3 stroině v omezeném otnMqiu 2,283 52
0,8*1,2*23,9

20 167151111 Nakládánívýkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3 m3 22,94 31,81 729,66 0,072 2
21 162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny/zhorniny těžitelnosti l, skupiny m3 22,94 76,25 1 749,09

1-2
22 162701109 Příplatek ZKD kilometr odvozusypaniny zhorniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 na m3 114,70 10,91 1 250,84sklad5«
23 171251201 Uloženi sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 22,94 10,91 250,17
24 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 t 41,29 154,49 6 379,28

?4
22,94*1,8

33 457572217 Podklad z kameniva těženého hrubého63 -125mm se zhutněním m3 0,72 681,58 488,69 1,025 1

23,9*0,3*0,1

ZL16.013 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 5,98 3 710,00 22 167,25 0,584' 3
23,9*0,5*0,5

3

Změnový liste. 16

.16Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 Z
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena
Cena CZK bez 

DPH
1 Vjezdová rampa 1 258 757,45 Nh Nh celkem

23 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tf. C 30/37 m3 52,86 3 793,82 200 556,47 0,737 39
(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,4

66,8*0,4

24 273351121 Zřízení bedněni základových desek - přímá část m2 35,72 714,81 25 533,04 0,3 11
(3,93+0,17+0,4m2+4,1+0,4*2+1,636+2,064+0,4*2+4,1)*0,4*2

(6,786+9,964)*0,4*2

3,8*0,4*5

25 273351122 Odstraněni bednění základových desek - přímá část m2 35,72 714,81 25 533,04 0,152 5
ZL16.001 274352241 Zřízeni bedněni základových desek kruhových r přes 4 m m2 9,28 823,00 7 640,40 0,489 5

(7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*0,4

ZL16.002 274352242 Odstraněni bedněni základových desek kruhových přes 4 m m2 9,28 132,00 1 225,44 0,157 1

28 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 10,57 32 126,96 339 646,18 23,968 253
52,86*0,2

30 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až m3 19,82 681,58 13511,67
1,025 20

(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,15

66,8*0,15

31 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 m3 13,22 681,58 9 007,78
1,0251 14

(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,1

66,8*0,1

33 213141113 Zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m m2 66,80 13,63 910,59

34 69311288 geotextilie rn2 66,80 42,71 2 853,19

36 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tf. C 30/37 bez výztuže m3 42,55 3 256,37 138 555,38 1,449, 62

(3,93*3,11+0,17*3,11+0,4*2,71+4,1 *2,71+0,4*2,31+1,636*2,31 +2,064*2,31+0,4*1,9 

f+4.f*).9fl*0 4
(9.964+7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*1,91*0,4

37 311351121 Zřízen! oboustranného bednění nosných nad základových zdí - přímá část m2 212,74 460,99 98 073,21 0,449 96
(3,93*3,11+0,17*3,11+0,4*2,71+4,1*2,71+0,4*2,31+1,636*2,31+2,064*2,31+0,4*1,9

1+4 n.91)*2
(9,964+7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27)*1,91*2

38 311351122 Odstranění oboustranného bedněni nosných nadzákládových zdi - přímá část m2 212,74 151,24 32175,37 0,176 37
ZL16.003 311351611 Zřízení kruhového oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdí r přes 4 m m2 96,30 774,00 74 534,95 0,722 70

(7,602+1,608+2,197+2,4+6,132+3,27+1+1)‘1,91*2

ZL16.004 311351612 Odstraněni kruhového oboustranného bedněni nosných nadzákladových zdi r přes

4 m

m2 96,30 162,00 15 600,34
0,204 20

39 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 8,51 32126,96 273 400,40 25,327 216
42,55*0,2

2 Kamenivo do konstrukce rampy 66 421,33
14 457572217 Podklad z kameniva těženého hrubého 63-125 mm se zhutněním-doplnění m3 97,45 681,58 66 421,33

1,025 100

(9,964+7,602+1,608+2,197)*3,8*1,2

3
Dilatační trny, těsnící bentonitové plechy do monolitu rampy 149 085,20

ZL07.011 767-001
SLD 60 Dilatační trn vys,únosný (sada trn + pouzdro), únosnost cca 43,3 kN při

spáře méně než 40 mm, dodávka a montáž. Tato specifická konstrukce neni ks 7 4 008 28 056,00

ZL07.012 767-002
DA320/20 PVC dilatační pás vnější do dilatační spáry, rozměr 32 cm, dodávka a
montáž Tato specifická konstrukce ner-l obsažena v čertové soustavě ÚRS

m 7 664 4 516,02

3.8+1+1+1

ZL07.014 767-003
ASS 200, křížový bitumenový těsníc! plech na řízeni spáry, včetně spon, dodávka a m

73,54 724 53 208,54

26,57*2+3,4*6

ZL16.005 631311224 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na

prostředí tr. C 25/30 - pod klad rif beton oc;l .'mim
m3 13,22 4 790,00 63 304,64

2,58 34

(3,93+0,17+0,4+4,1+0,4+1,636+2,064+0,4+4,1)*3,8*0,1

66,8*0,1

4 Lávka přes rampu 250 789 51

ZL16.006 767-004

Lávka přes vjezdovou rampu (ocelová konstrukce) - materiál a spojovací materiál.
Tato specifická konstrukce není obsažena v cenové soustavě ÚRS

kg

856,26 210 179 813,99

výroba 8-12 
týdnů od 
objednání

"U200" (3,8*2+2,006*3)*25,3

"pásovina 60x3 mm" (3,8‘2+2,006*2) *í4,1

"pororošť 3,8*2,006*31

15% prořez

ZL16.007 767-005
Montáž lávky na pryžová ložiska. Tyto specifické práce nejsou obsaženy v cenové kg 856,26

52
44 525,52

ZL16.009 767-006
Markýza nad hlavním vstupem. Tato specifická konstrukce není obsažena v cenové 
soustavě ÚRS

ks 1
26 450 26 450,00

výroba 4 týdny od 
objednání

5 Přesun hmot 17 132,92
41 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým t

538,65 31,81 17 132,92

52.86*2,3+10,57+42,55*2,3+8,51+19,82*2,3+13,22*2,3+97,45*2,3

6 Opérná stěna pro komunikace - za hlavním objektem u potoka 220 260,29

132253102 Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

obiem do 50 m3 stroině v omezeném otnMqiu
m3 22,94 973,00 22 324,51

2,283 52
0,8*1,2*23,9

20 167151111 Nakládání výkopku z hornin těžitelnosti I, skupina 1-3 přes 100m3 m3 22,94 31,81 729,66 0,072 2

21
162751117 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny/z horniny těžitelnosti l, skupiny

1-2

m3 22,94 76,25 1 749,09

22 162701109 Příplatek ZKD kilometr odvozu sypaniny zhorniny těžitelnosti I, skupiny 1-3 na 

sklad5 «
m3 114,70 10,91 1 250,84

23 171251201 Uloženi sypaniny na skládku nebo meziskládku m3 22,94 10,91 250,17

24 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 17 05 

£4
t 41,29 154,49 6 379,28

22,94*1,8

33 457572217 Podklad z kameniva těženého hrubého 63 -125 mm se zhutněním m3 0,72 681,58 488,69 1,025 1
23,9*0,3*0,1

ZL16.013 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 5,98 3 710,00 22 167,25 0,584' 3
23,9*0,5*0,5

3



Změnový list č. 16
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 16
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Cena CZK bez
Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena

DPH
ZL16.014 279113154 Základová zeďtl přes250do 300 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z m2 35,85 1 800,00 64 530,00

betonu tř. C 25/30 - uvažováno šest řad tvárnic dle PD, dle našeho názorumusí být 0,94 34
23,9*1,5

ZL16.015 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 íčilt 62 200,00 100 390,80 22,491 36
(5,98+23,9*0,2)*0,15
Dešťová kanalizace - čerpací šachta ČD2 a odlučovač

7 127 792,32
ropných látek ORL2

ZL16.016 8-001 Dodávka a montáž čerpací šachty DN1000, s poklopem, která chyběla v rozpočtu k kus 1,00 65 080,00 65 080,00

19 386120111 Montáž odlučovače ropných látek železobetonového kus 1,00 6 481,84 6 481,84
20 59432171 odlučovač ropných látek NS3gravitačnís únosnostíB125 s poklopem DN800, B125 kus 1,00 56 230,48 56 230,48

Celkem 2 090 239,02
Celkem hodin 1 110
Celkem dní 181

4

Změnový list č. 16

ZL 16Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena
Cena CZK bez 

DPH
ZL16.014 279113154 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z

betonu tř. C 25/30 - uvažováno šest řad tvárnic dle PD, dle našeho názoru musí být
m2 35,85 1 800,00 64 530,00

0,94 34

23,9*1,5

ZL16.015 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t
íčil

62 200,00 100 390,80 22,491 36

(5,98+23,9*0,2)*0,15

7
Dešťová kanalizace - čerpací šachta ČD2 a odlučovač

ropných látek ORL2
127 792,32

ZL16.016 8-001 Dodávka a montáž čerpací šachty DN1000, s poklopem, která chyběla v rozpočtu k kus 1,00 65 080,00 65 080,00

19 386120111 Montáž odlučovače ropných látek železobetonového kus 1,00 6 481,84 6 481,84

20 59432171 odlučovač ropných látek NS3 gravitační s únosností B125 s poklopem DN800, B125 kus 1,00 56 230,48 56 230,48

Celkem 2 090 239,02
Celkem hodin 1 110

Celkem dní 181
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Změnový list č. 17
ZTI ZL 17

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028,277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552,765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno
osobně elektronicky Datum:

ne ano

Přílohy/poč. listů: 1 + 3xA4

Zdůvodnění:

1. Z důvodu nedostupnosti ocelového potrubí na začátku realizace bylo po dohodě s projektantem ocelové potrubí ÚT ve stoupačkách 

a k rozdělovačům nahrazeno potrubím Alpex - bylo realizováno.

2. Byly dány do souladu počty zařizovacích předmětů v PD a ve výkazu výměr - původně rozpočtem uvažované sprchové kouty do 

vyzděných výklenků byly nahrazeny rohovými sprchovými kouty v souladu s PD - nebylo realizováno.

VyjádřeníTDS: nu^ ^lr V

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ano

Méněpráce (Kč bez DPH): ■230 050,15 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 507 630,65 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 277 580,49 Kč

Vliv na termín výstavby: ne

Schválil: Objednatel \ TDS Projektant Zhotovitel

Datum: •//. f. olOo(% A /■ o/Oiřg 1*142. u>yi^

Podpis
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ZL17ZTI
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 17
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
UT - přípočty 111 635,33 Kč
ÚT - odpočty -129 387,19 Kč

ZTI - přípočty 395 995,32 Kč
ZTI - odpočty -100 662,96 Kč

SOUČET 277 580,49 Kč
CELKOVE NAKLADY 277 580,49 Kč

2

ZL17 ZTI
ZL 17Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

UT - přípočty 111 635,33 Kč
ÚT - odpočty -129 387,19 Kč

ZTI - přípočty 395 995,32 Kč

ZTI - odpočty -100 662,96 Kč

SOUČET 277 580,49 Kč

CELKOVE NAKLADY 277 580,49 Kč

2



Změnový listě. 17

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 17
Objekt: Nový objekt

Čislo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Jednotková Cena CZK bez
Mj Množství

cena DPH

PRIPOCTY 111 635,33

Díl: 16 15.Potrubí - svařovaná ocel - VZT 12 472,32
104 Pol__0105 trubka AI/PE-Xc 26x3 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 38 268,80 10214
109 Pol 0110 Tvarovky ks 8 282,24 2 258

Díl: 11 10-Potrubí - svařovaná ocel - LIT 99 163,01
83 Pol 0084 trubka Af/PE-Xc 32x3 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 28 341,376 9 559
84 Pol__0085 trubka AI/PE-Xc 40x3,5 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 85 473,088 40 212
86 Pof 0087 Tvarovky ks 84 588,00 49 392

ODPOČTY -129 387,19
Díl: 11 10-Potrubí - svařovaná ocel - ÚT -66 474.55

83 Pol 0084 DN25 (33,7x3,2) m -28 516,58 -14 464,2
84 Pol 0085 DN32 (42,4x3,2) m -85 588,03 -49 982,6
86 Pol 0087 Tvarovky ks -84 24,14 -2 027,8

Díl: 12 11.Kompenzátory-závitové - ÚT -36 799,92
871Rol 0088 Kompenzátorpřivařovací, axiální, nerez vlnovec,DN25 ] kus f ~12| 3 066,66j -36 799,9]

Díl: 16 15.Potrubí - svařovaná ocel - VZT -15 410,52
1041Rol 0105 DN20 (26,9x2,6),svařovanáocel m -38 405,54 -15 410,5

Díl: 17 16-Kompenzátory-závitové-VZT -5 598.40
110 Rol 0111 Kompenzátor přivařovací, axiální, nerez vlnovec,DN20 kus -2 2 799,20 -5 598,4

Díl: 799 Ostatní -5 103,80
215 Pol.0217 Nátěry m -151 33,80 -5 103,8

Celkem .17 751,86

3

Změnový listě. 17

ZL 17Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Čislo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství
Jednotková

cena

Cena CZK bez 

DPH

PRIPOCTY 111 635,33

Díl: 16 15.Potrubí - svařovaná ocel - VZT 12 472,32
104 Pol__ 0105 trubka AI/PE-Xc 26x3 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 38 268,80 10214

109 Pol 0110 Tvarovky ks 8 282,24 2 258

Díl: 11 10-Potrubí - svařovaná ocel - LIT 99 163,01
83 Pol 0084 trubka Af/PE-Xc 32x3 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 28 341,376 9 559

84 Pol__ 0085 trubka AI/PE-Xc 40x3,5 vícevrstvá, v tyčích, 5m m 85 473,088 40 212

86 Pof 0087 Tvarovky ks 84 588,00 49 392

ODPOČTY -129 387,19
Díl: 11 10-Potrubí - svařovaná ocel - ÚT -66 474.55

83 Pol 0084 DN25 (33,7x3,2) m -28 516,58 -14 464,2
84 Pol 0085 DN32 (42,4x3,2) m -85 588,03 -49 982,6
86 Pol 0087 Tvarovky ks -84 24,14 -2 027,8

Díl: 12 11.Kompenzátory-závitové - ÚT -36 799,92
871 Rol 0088 Kompenzátorpřivařovací, axiální, nerez vlnovec,DN25 ] kus f ~12| 3 066,66j -36 799,9]

Díl: 16 15.Potrubí - svařovaná ocel - VZT -15 410,52
1041 Rol 0105 DN20 (26,9x2,6),svařovaná ocel m -38 405,54 -15 410,5

Díl: 17 16-Kompenzátory-závitové-VZT -5 598.40
110 Rol 0111 Kompenzátor přivařovací, axiální, nerez vlnovec,DN20 kus -2 2 799,20 -5 598,4

Díl: 799 Ostatní -5 103,80
215 Pol.0217 Nátěry m -151 33,80 -5 103,8

Celkem .17 751,86
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Změnový listě. 17
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 17
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRfPOCTY 395 995,32
Díl: ] 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 15 301,10

49] 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 k novým zaňzovacím předmětům kus 17 133,51 2 269,68
Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 k novým zaňzovacímZL17-001 předmětům - uveden; materiál není obsažen v cenové soustavě ÚRS soubor 33 286,29 9 447,42

ZL17-002 Silikon - dle skutečnosti kpl 1 3 584,00 3 584,00

Díl: 725 Zdravotechníka -zařizovací předměty 371 899,27
VÝLEVKA -Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou114 725331111
mřížkou 500 mm soubor 1,00 4 859,31 4 859,31

VÝLEVKA - Baterie drezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou115 725821312
ramínka 210 mm soubor 1,00 1 357,84 1 357,84

UMYVADLO - Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon116 725211602 cřbevněné na stěnu šroubv soubor 1,00 1 506,38 1 506,38

ZTP UMYVADLO - Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné117 725211681
na stěnu šroubv soubor 1,00 2 270,69 2 270,69

118 725813111 Ventil rohový bez pňpojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 4,00 191,06 764,25
124 725822611 UMYVADLO - Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,00 1 480,33 2 960,65
125 725861101 UMYVADLO - Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,00 396,13 396,13
126 725861312 ZTP UMYVADLO - Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,00 931,90 931,90
128 725112021 WC - Klozet keramický závěsný na nosné stěny + sedátko soubor 1,00 3 035,99 3 035,99

SPRCHOVÝ KOUT - Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a129 721212122
zápachovou uzávěrkou kus 8,00 5 627,79 45 022,30

CONCEPT 300 STYLE rohový vstup 1000x2000m, s dvoudílnými posuvnými
ZL17-003 dveřmi, pravá strana, aluchrom/čiré sklo - uvedený materiál není obsažen v 17,00 16 429,28 279 297,76

cenové soustavě ÚRS soubor
SPRCHOVÝ KOUT - Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm +131 725841322
příslušenství soubor 8,00 3 687,01 29 496,06

Díl: 726 Zdravotechníka -předsténové instalace 8 794,95
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých

134 726131041 1,00 8 465,75 8 465,75stěn s kovovou kcí soubor
135 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,00 329,20 329,20

ODPOČTY -100 662,96
Díl: 725 Zdravotechníka - zařizovací předměty -100 662,96

SPRCHOVÝ KOUT - Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé
130 725244124 dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm soubor -9,00 11 185 -100 663

Celkem ‘ 295 332,35
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Změnový listě. 17

ZL 17Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRfPOCTY 395 995,32
Díl: ] 721 Zdravotechníka - vnitřní kanalizace 15 301,10

49] 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 k novým zaňzovacím předmětům kus 17 133,51 2 269,68

ZL17-001
Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 k novým zaňzovacím
předmětům - uveden; materiál není obsažen v cenové soustavě ÚRS soubor 33 286,29 9 447,42

ZL17-002 Silikon - dle skutečnosti kpl 1 3 584,00 3 584,00

Díl: 725 Zdravotechníka -zařizovací předměty 371 899,27

114 725331111
VÝLEVKA - Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou
mřížkou 500 mm soubor 1,00 4 859,31 4 859,31

115 725821312
VÝLEVKA - Baterie drezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou
ramínka 210 mm soubor 1,00 1 357,84 1 357,84

116 725211602
UMYVADLO - Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon

cřbevněné na stěnu šroubv soubor 1,00 1 506,38 1 506,38

117 725211681
ZTP UMYVADLO - Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné

na stěnu šroubv soubor 1,00 2 270,69 2 270,69

118 725813111 Ventil rohový bez pňpojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 4,00 191,06 764,25

124 725822611 UMYVADLO - Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,00 1 480,33 2 960,65

125 725861101 UMYVADLO - Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 kus 1,00 396,13 396,13

126 725861312 ZTP UMYVADLO - Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková kus 1,00 931,90 931,90

128 725112021 WC - Klozet keramický závěsný na nosné stěny + sedátko soubor 1,00 3 035,99 3 035,99

129 721212122
SPRCHOVÝ KOUT - Odtokový sprchový žlab délky 750 mm s krycím roštem a
zápachovou uzávěrkou kus 8,00 5 627,79 45 022,30

ZL17-003
CONCEPT 300 STYLE rohový vstup 1000x2000m, s dvoudílnými posuvnými
dveřmi, pravá strana, aluchrom/čiré sklo - uvedený materiál není obsažen v 
cenové soustavě ÚRS soubor

17,00 16 429,28 279 297,76

131 725841322
SPRCHOVÝ KOUT - Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm +
příslušenství soubor 8,00 3 687,01 29 496,06

Díl: 726 Zdravotechníka -předsténové instalace 8 794,95

134 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých 

stěn s kovovou kcí soubor
1,00 8 465,75 8 465,75

135 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,00 329,20 329,20

ODPOČTY -100 662,96

Díl: 725 Zdravotechníka - zařizovací předměty -100 662,96

130 725244124
SPRCHOVÝ KOUT - Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 

dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm soubor -9,00 11 185 -100 663

Celkem ‘ 295 332,35
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