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Změnový list č. 22

Vzduchotechnika ZL 22
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno
osobně elektronicky Datum:

ne ano rev. 28.2.2023

Přílohy / poč. listů:

Zdůvodnění:

1. Byly doplněny rozvody vzduchotechniky a osazena nová VZT jednotka a nový větrák v místnosti sušičky. Původní demontované 

zařízení nebylo možné vzhledem ke stáří a opotřebení zpětně namontovat, viz zápis v SD.

2. Na základě požadavku investora byl doplněn změkčovač vody.

3. Na základě požadavku investora došlo k přemístění a nahrazení zámrzné vodovodní armatury na fasádě za nezámrzný ventil.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 478 936,42 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 478 936,42 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: l 'IbZ-W,
h f'

Podpis
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ZL 22 Vzduchotechnika
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 22
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PŘiPOČTY 478 936,42 Kč
ODPOČTY 0,00 Kč

SOUČET 478 936,42 Kč
CELKOVE NAKLADY 478 936,42 Kč
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ZL 22 Vzduchotechnika ZL 22Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PŘiPOČTY 478 936,42 Kč
ODPOČTY 0,00 Kč

SOUČET 478 936,42 Kč

CELKOVE NAKLADY 478 936,42 Kč
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Změnový list t. 22
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 22
Objekt: Nový objekt

Číslo posice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRIPOCTY 478 936.42

1 DOPLNĚNÍ VZT DO SUŠÁRNY 461 551,69

Přívod vzduchu

Přívodní jednotka AT Picco FlaktGroup dle nab. 133NA045467/1,
ZL22.001 VZT001 kpi 1chod současný s chodem zařízenív sušárně (sušička, žehlička).

205 786,00 Kč 205 786,00 Kč
ZL22.002 VZT002 Kompletace ks 1 - Kč Kč
ZL22.003 VZT003 Kabeláž ks 1 Kč - Kč
ZL22.004 VZT004 Uvedení do provozu servisem FlaktGroup ks i 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
ZL22.005 VZT005 Protidešťová žaluzie PZZN 630x400 S ks 1 2 047,92 Kč 2 047,92 Kč
ZL22.006 VZT006 Požární kouřové čidlo do VZT potrubí ks 1 10 847,17 Kč 10 847,17 Kč
ZL22.007 VZT007 Kulisa tlumiče hluku v hygienickém provedení 100x250-1000 ks 3 754,60 Kč 2 263,80 Kč
ZL22.008 VZT008 Kulisa tlumiče hluku v hygienickém provedení 100x250-1500 ks 3 929,60 Kč 2 788,80 Kč

Dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí Mandík VNM2
ZL22.009 VZT009 ks 5520x200 R1 1 640,80 Kč 8 204,00 Kč
ZL22.010 VZT010 Čtyřhranné potrubí sk. 1 třída těsnosti B - 40% tvarovek m2 25 756,00 Kč 18 900,00 Kč
ZL22.011 VZT011 Požární izolace čtyřhranného potrubí El 60-ho (i-^o)tvp B m2 11 2 660,00 Kč 29 260,00 Kč
ZL22.012 VZT012 Tepelná izolace - minerální vlna s AI polepem tl. 40mm m2 3 588,00 Kč 1 764,00 Kč

Posílení odvodu vzduchu

ZL22.013 VZT013 Ventilátor TET/4-400 150°C vč. 2ks pružných manžet ACOP 4Q0BR kpl 1 77 820,12 Kč 77 820,12 Kč
ZL22.014 VZT014 Nátrubek pro odvod kondenzátu ks 1 619,08 Kč 619,08 Kč

Spiro potrubí do průměru 4*200 vč. %tvarovek, vodotěsné
ZL22.015 VZT015 bm 3provedení 837,20 Kč 2 511,60 Kč

Spiro potrubí do průměru <j>355 vč. %tvarovek, vodotěsné
ZL22.016 VZT016 bm 14provedení 1 292,20 Kč 18 090,80 Kč

Spiro potrubí do průměru 4>400 vč. 100% tvarovek, vodotěsné
ZL22.017 VZT017 bm 1provedení 2 525,60 Kč 2 525,60 Kč
ZL22.018 VZT018 Semiflex 125 bm 4 150,08 Kč 600,32 Kč
ZL22.019 VZT019 Semiflex 200 bm 8 215,60 Kč 1 724,80 Kč

Odvod tepelné zátěže
ZL22.020 VZT020 Ventilátor HCBB/4-250 H IP65 axiální nástěnný ks 1 11 332,16 Kč 11 332,16 Kč
ZL22.021 VZT021 Samotížná žaluziová klapka PER 250 ks 1 1 403,92 Kč 1 403,92 Kč

Společné
ZL22.022 VZT022 Mimostaveništní doprava, manipulace na stavbě kpl. 1 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
ZL22.023 VZTQ23 Montážní, těsnící, spojovací materiál kpl. 1 7 000,00 Kč 7 000,00 KČ

ZL22.024 VZT024 Návrh, zpracováníVV, dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1 22 041,60 Kč 22 041,60 Kč
ZL22.025 VZT025 Uvedení do provozu, školení obsluhy k. 1 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč
ZL22.026 VZT026 Zaregulování VZT kpl. 1 3 920,00 Kč 3 920,00 Kč

2 DOPLNĚNÍZMĚKČOVAČE VODY 6 683 36 Kč
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4

ZL22.027 12VZT027
mm m 277,76 Kč 3 333,12 Kč

ZL22.028 VZT028 Zkouška těsnosti vodovodního uotrubí závitového do DN 50 m 12 29,34 Kč 352,13 Kč

ZL22.029 VZT029 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12 20,27 Kč 243,26 Kč

ZL22.030 VZT030 Montáž izolace tepelné z pěnového polyetylénu m 12 70,90 Kč 850,75 Kč

ZL22.031 VZT031 Izolace z pěnového polvetvienu 20/9 m 12 17,92 Kč 215,04 Kč

ZL22.032 VZT032 Ventil připojovací l/2x3/4" rohový chrom ks 4 404,53 Kč 1 618,12 Kč

ZL22.033 VZTQ33 spojovací a montážní materiál kpl 1 70,94 Kč 70,94 Kč

3 VÝVOD VODY U POPELNICE 10 701.36 Kč
Potrubívodovodní plastové PP-RCTsvar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4

ZL22.034 m 15 277,76 Kč 4 166,40 KčVZT034
mm

ZL22.035 VZT035 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 15 29,34 Kč 440 16 Kč
ZL22.036 VZT036 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 15 20,27 Kč 304 08 Kč

ZL22.037 VZT037 Montáž izolace tepelné z pěnového polyetylénu m 15 70.90 Kč 1063,44 Kč
ZL22.03B VZT038 Izolace z pěnového polvetvienu 20/9 m 15 18.03 Kč 270 48 Kč
ZL22.039 VZT039 Kohout kulový přímv G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 1 260,74 Kč 260,74 Kč
ZL22.04D VZT040 Nezámrznv ventil Kemoer Frosti ks 1 4 030,88 Kč 4 030,88 Kč

ZL22.041 VZT041 spo'ovací materiál kpl 1 165.19 Kč 165.19 Kč
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Změnový list t. 22

ZL 22Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo posice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRIPOCTY 478 936.42

1 DOPLNĚNÍ VZT DO SUŠÁRNY 461 551,69

Přívod vzduchu

ZL22.001 VZT001
Přívodní jednotka AT Picco FlaktGroup dle nab. 133NA045467/1, 

chod současný s chodem zařízení v sušárně (sušička, žehlička).
kpi 1

205 786,00 Kč 205 786,00 Kč

ZL22.002 VZT002 Kompletace ks 1 - Kč Kč
ZL22.003 VZT003 Kabeláž ks 1 Kč - Kč
ZL22.004 VZT004 Uvedení do provozu servisem FlaktGroup ks i 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
ZL22.005 VZT005 Protidešťová žaluzie PZZN 630x400 S ks 1 2 047,92 Kč 2 047,92 Kč
ZL22.006 VZT006 Požární kouřové čidlo do VZT potrubí ks 1 10 847,17 Kč 10 847,17 Kč
ZL22.007 VZT007 Kulisa tlumiče hluku v hygienickém provedení 100x250-1000 ks 3 754,60 Kč 2 263,80 Kč

ZL22.008 VZT008 Kulisa tlumiče hluku v hygienickém provedení 100x250-1500 ks 3 929,60 Kč 2 788,80 Kč

ZL22.009 VZT009
Dvouřadá vyústka do čtyřhranného potrubí Mandík VNM2

520x200 R1
ks 5

1 640,80 Kč 8 204,00 Kč

ZL22.010 VZT010 Čtyřhranné potrubí sk. 1 třída těsnosti B - 40% tvarovek m2 25 756,00 Kč 18 900,00 Kč
ZL22.011 VZT011 Požární izolace čtyřhranného potrubí El 60-ho (i-^o)tvp B m2 11 2 660,00 Kč 29 260,00 Kč
ZL22.012 VZT012 Tepelná izolace - minerální vlna s AI polepem tl. 40mm m2 3 588,00 Kč 1 764,00 Kč

Posílení odvodu vzduchu

ZL22.013 VZT013 Ventilátor TET/4-400 150°C vč. 2ks pružných manžet ACOP 4Q0BR kpl 1
77 820,12 Kč 77 820,12 Kč

ZL22.014 VZT014 Nátrubek pro odvod kondenzátu ks 1 619,08 Kč 619,08 Kč

ZL22.015 VZT015
Spiro potrubí do průměru 4*200 vč. %tvarovek, vodotěsné 

provedení
bm 3

837,20 Kč 2 511,60 Kč

ZL22.016 VZT016
Spiro potrubí do průměru <j>355 vč. %tvarovek, vodotěsné 

provedení
bm 14

1 292,20 Kč 18 090,80 Kč

ZL22.017 VZT017
Spiro potrubí do průměru 4>400 vč. 100% tvarovek, vodotěsné 

provedení
bm 1

2 525,60 Kč 2 525,60 Kč

ZL22.018 VZT018 Semiflex 125 bm 4 150,08 Kč 600,32 Kč

ZL22.019 VZT019 Semiflex 200 bm 8 215,60 Kč 1 724,80 Kč

Odvod tepelné zátěže

ZL22.020 VZT020 Ventilátor HCBB/4-250 H IP65 axiální nástěnný ks 1 11 332,16 Kč 11 332,16 Kč

ZL22.021 VZT021 Samotížná žaluziová klapka PER 250 ks 1 1 403,92 Kč 1 403,92 Kč

Společné
ZL22.022 VZT022 Mimostaveništní doprava, manipulace na stavbě kpl. 1 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
ZL22.023 VZTQ23 Montážní, těsnící, spojovací materiál kpl. 1 7 000,00 Kč 7 000,00 KČ

ZL22.024 VZT024 Návrh, zpracování VV, dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1 22 041,60 Kč 22 041,60 Kč

ZL22.025 VZT025 Uvedení do provozu, školení obsluhy k. 1 1 2 100,00 Kč 2 100,00 Kč
ZL22.026 VZT026 Zaregulování VZT kpl. 1 3 920,00 Kč 3 920,00 Kč

2 DOPLNĚNÍ ZMĚKČOVAČE VODY 6 683 36 Kč

ZL22.027 VZT027
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4

mm m
12

277,76 Kč 3 333,12 Kč

ZL22.028 VZT028 Zkouška těsnosti vodovodního uotrubí závitového do DN 50 m 12 29,34 Kč 352,13 Kč

ZL22.029 VZT029 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 12 20,27 Kč 243,26 Kč

ZL22.030 VZT030 Montáž izolace tepelné z pěnového polyetylénu m 12 70,90 Kč 850,75 Kč

ZL22.031 VZT031 Izolace z pěnového polvetvienu 20/9 m 12 17,92 Kč 215,04 Kč

ZL22.032 VZT032 Ventil připojovací l/2x3/4" rohový chrom ks 4 404,53 Kč 1 618,12 Kč

ZL22.033 VZTQ33 spojovací a montážní materiál kpl 1 70,94 Kč 70,94 Kč

3 VÝVOD VODY U POPELNICE 10 701.36 Kč

ZL22.034 VZT034
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4

mm

m 15 277,76 Kč 4 166,40 Kč

ZL22.035 VZT035 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 15 29,34 Kč 440 16 Kč
ZL22.036 VZT036 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 15 20,27 Kč 304 08 Kč

ZL22.037 VZT037 Montáž izolace tepelné z pěnového polyetylénu m 15 70.90 Kč 1063,44 Kč
ZL22.03B VZT038 Izolace z pěnového polvetvienu 20/9 m 15 18.03 Kč 270 48 Kč
ZL22.039 VZT039 Kohout kulový přímv G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 1 260,74 Kč 260,74 Kč
ZL22.04D VZT040 Nezámrznv ventil Kemoer Frosti ks 1 4 030,88 Kč 4 030,88 Kč
ZL22.041 VZT041 spo'ovací materiál kpl 1 165.19 Kč 165.19 Kč
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Změnový list č. 23

Podlahové vpusti v qastru ZL 23
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno
osobně elektronicky Datum:

ne ano rev. 28.2.2023

Přílohy / poč. listů:

Zdůvodnění:

1. Byly doplněny nerezové žlaby a vpusti do prostoru gastra v potřebných dimenzích.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 148 876,17 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 148 876,17 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: n
Podpis    
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ZL 23 Podlahové vpusti v gastru
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 23
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PRIPOČTY 148 876,17 Kč
ODPOČTY 0,00 Kč

SOUČET 148 876,17 Kč
CELKOVE NAKLADY 148 876,17 Kč
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ZL 23 Podlahové vpusti v gastru ZL 23Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PRIPOČTY 148 876,17 Kč
ODPOČTY 0,00 Kč

SOUČET 148 876,17 Kč

CELKOVE NAKLADY 148 876,17 Kč
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Změnový list č. 23
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 23
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

3

Změnový list č. 23

ZL 23Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

3
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Změnový list č. 24

Gastro - elektroinstalace ZL 24
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno
osobně elektronicky Datum:

ne ano rev. 28.2.2023

Přílohy / poč. listů: 1+4xA4

Zdůvodnění:

1. Byla doplněna změna v rozsahu elektroinstalaci, která souvisí s novými dispozicemi vybavení gastra.

Spojovací krček mezi starým a novým objektem v 1NP

- v této části byly provedeny všechny rozvody nové, některé části nebyly ani v projektové dokumentaci

- jedná se o následující části

o Rozšíření EPS (zcela chybí) 

o Rozšíření ER (zcela chybí)

o Nový rozvaděč R-KRK, nový rozvaděč venkovní (musely být nainstalovány nové) 

o Nové rozvody elektro, nová svítidla, nové vypínače a zásuvky (musely být 

nainstalovány nové)

Změna projektu GASTRO oproti původní dokumentaci

- Navýšení příkonů vybavení

o Oproti zadávací dokumentaci DPS z 11/2020 přibyly dva konvektomaty (pro představu +38 kW) a i další zařízení - výrazné navýšení 

příkonu, zásadní změna rozváděče R-KUCH

- Změna dispozice zázemí

o Oproti zadávací dokumentaci došlo ke změně uspořádání kuchyně - Rozdíl mezi DPS z 11/2020 a aktualizaci z 10/2022 - změna 

počtu svítidel, změna vypínání, doplněn mrazák apod.

- Změna kabeláží - po novu požadovány kabely pohyblivé

o Dle dokumentace z 10/2022 je požadavek na volné konce kabelů.

o Poznámka výkresu: 3. Všechny volné vývody je NUTNO vyvést pohyblivým ohebným vodičem (CGSG / "guma") opatřeným 

chráničkou! Proto doplněno do VV a realizováno.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 520 169,25 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 520169,25 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: ioíS i 2ř/.?.VUj HIZZ

Podpis   *









Změnový list č. 24
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 24
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH
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Změnový list č. 24

ZL 24Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

3





Změnový list č. 24
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 24
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena CenaCZK bez DPH

PRIPOCTY 297 476,62

EPS 28 653,52
Díl: 1 Ústředna do 19" skříně 5 065.77

10 POl 0010 Svorkovnice pro připojení kruhové linky ústředen ks 1,00 1 799,49 1 799,49
13 Poi 0013 Modul kruhové hlásičičové linky ks 1,00 3 266,28 3 266,28

2 SEI 649,75
31 |Pol 0031 |Přiřazení datového bodu | ks ] 5,00| 129,95j 649,75

Díl: 4 Prvky 16 782,69
37 Pol 0037 Optickokouřový hlásič IQ8Quad, s oddělovačem ks 4,00 1 327,53 5 310,12
38 Pol__0038 Patice pro hlásič ks 4,00 181,96 727,84
39 Poi 0039 IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem ks 1,00 1 384,95 1 384,95
40 Poi 0040 Kryt se sklem, červený, odstín obdobný RAL 3020 ks 1,00 340,59 340,59
41 Poi 0041 Koppler 32 LED výstupů (8 bit) ks 1,00 3 485,46 3 485,46
42 Poi__0042 Koppler 12 relé (8 bit) ks 1,00 5 000,89 5 000,89
44 Pol 0044 Skříň pro koppler ks 1,00 372,89 372,89
48 Poi 0048 Označení hlásiče a tlačítka štítkem ks 5,00 31,99 159,95

Díl: 5 Kabelové rozvody 4 206.00
55 Poi__Q055 Kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 m 60,00 37,87 2 272,20
57 Poi 0057 Trubka ohebná bezhabgenová 20mm m 60,00 32,23 1 933,80

Díl: 799 Ostatní 1 949,31
67 Pol 0067 Konfigurační program ústředny EPS hod. | 3,00 [ 649,771 1 949,31

NZS I I l 15 774,25
Díl: 8 Prvky 2 243.21

24 Pol 0024 Stropní reproduktor v podhledu, nebo v ktytu 6W ks 2,00 851,70 1 703,40
27 Pol__0027 Koncový člen reproduktorové linky (EOL) ks 1,00 539,81 539,81

Díl: 9 Kabelové rozvody 11371.80
29 Pol 0029 Kabel 0 2x1,5, P60-R , B2ca s1, d1 m 30,00 55,18 1 655,40
36 Pol 0036 Úchyt 100x82x120 pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, P15-R ks 90,00 107,96 9 716,40

Díl: 799 Ostatní 2159.24
38 Pol__0038 Uvedení do provozu hod. 1,00 539,81 539,81
39 Pol 0039 Konfigurační program ústředny EPS hod. 3,00 539,81 1 619,43

2 ELEKTROINSTALACE -SILNOPROUD 172 555,74
Díl: 1 Vodiče 23 614,06

1 Pol__0101 Vodič CY 16 zž m 20,00 60,98 1 219,60
2 Pol__0102 Vodič CY 6 zž m 55,00 38,99 2 144,45
7 Pol 0107 Kabel CYKY 5x1,5 m 85,00 38,99 3 314,15
8 Pol__0108 Kabel CYKY 5x2,5 m 90,00 48,98 4 408,20
12 Pol__0112 Kabel CYKY 5x16 m 28,00 228,92 6 409,76
14 Pol__0114 Kabel CYKY 5x35 m 10,00 611,79 6 117,90

Díl: 2 Přístroje 5 414.63
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 10,00 257,51 2 575,10
24 Pol__0203 Zásuvka 400V/16A, IP44 ks 3,00 330,89 992,67
25 Pol__0204 VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP20 ks 2,00 235,12 470,24
27 Po!__0206 VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ č.6, POD OMÍTKU, IP20 ks 1,00 254,91 254,91
28 Pol__0207 VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ, POD OMÍTKU, IP20 ks 2,00 289,60 579,20
33 Pol__0212 Pohybové čidlo 360° ks 1,00 542,51 542,5?

Díl: 3 Svítidla 25 338,24
41 Pol 0302 B - Přisazené LED svítidlo, 26W, IP20 ks 15,00 984,66 14 769,90
46 Poi__0307 Stropní svítidlo, 1P44 ks 3,00 863,70 2 591,10
49 Pol 0310 Nouzový modul pro montáž do osvětlení, t=60min ks 4,00 1 994,31 7 977,24

Díl: 4 Materiál 4 866,37
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 18,00 34,49 620,82
57 Pol__0404 trubka PVC 25mm ohebná m 80,00 29,59 2 367,20
67 Pol 0414 Požární ucpávka kabelová El 60 m2 1,00 1 878,35 1 878,35

Díl: 5 Rozvaděče 74 415,04
ZL24.009 Pol__0513 Rozvaděč R.krk - skříňový, 96 modulů, IP 40 set 1,00 51 777,60 51 777,60
ZL24.010 Pol__0514 Rozvaděč R.venk - skříňový, 36 modulů, IP 40 set 1,00 19 277,44 19 277,44
ZL24.011 opravy kusových zkoušek rozvaděčů a revizní zprávy kpl 2,00 1 680,00 3 360,00

Díl: 9 HZS, přípomoce 38 907,40
97 Pol 0901 (Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) hod. 140,00 249,91 34 987,40

Pol 0902 IRevize98 — set 1,00 3 920,00 3 920,00

ÚPRAVA ROZVODŮ KRČEK 80 493,11
Montážní a trasovací materiál

ZL24.012 Acidur šedá ks 2,00 97,55 195,10

4

Změnový list č. 24
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 24
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena CenaCZK bez DPH

PRIPOCTY 297 476,62

EPS 28 653,52
Díl: 1 Ústředna do 19" skříně 5 065.77

10 POl 0010 Svorkovnice pro připojení kruhové linky ústředen ks 1,00 1 799,49 1 799,49

13 Poi 0013 Modul kruhové hlásičičové linky ks 1,00 3 266,28 3 266,28

2 SEI 649,75
31 |Pol 0031 |Přiřazení datového bodu | ks ] 5,00| 129,95j 649,75

Díl: 4 Prvky 16 782,69
37 Pol 0037 Optickokouřový hlásič IQ8Quad, s oddělovačem ks 4,00 1 327,53 5 310,12

38 Pol__ 0038 Patice pro hlásič ks 4,00 181,96 727,84

39 Poi 0039 IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče s oddělovačem ks 1,00 1 384,95 1 384,95

40 Poi 0040 Kryt se sklem, červený, odstín obdobný RAL 3020 ks 1,00 340,59 340,59

41 Poi 0041 Koppler 32 LED výstupů (8 bit) ks 1,00 3 485,46 3 485,46

42 Poi__0042 Koppler 12 relé (8 bit) ks 1,00 5 000,89 5 000,89

44 Pol 0044 Skříň pro koppler ks 1,00 372,89 372,89

48 Poi 0048 Označení hlásiče a tlačítka štítkem ks 5,00 31,99 159,95

Díl: 5 Kabelové rozvody 4 206.00
55 Poi__ Q055 Kabel 2x2x0,8, P60-R , B2ca s1, d1 m 60,00 37,87 2 272,20

57 Poi 0057 Trubka ohebná bezhabgenová 20mm m 60,00 32,23 1 933,80

Díl: 799 Ostatní 1 949,31
67 Pol 0067 Konfigurační program ústředny EPS hod. | 3,00 [ 649,771 1 949,31

NZS I I l 15 774,25
Díl: 8 Prvky 2 243.21

24 Pol 0024 Stropní reproduktor v podhledu, nebo v ktytu 6W ks 2,00 851,70 1 703,40

27 Pol__ 0027 Koncový člen reproduktorové linky (EOL) ks 1,00 539,81 539,81

Díl: 9 Kabelové rozvody 11371.80
29 Pol 0029 Kabel 0 2x1,5, P60-R , B2ca s1, d1 m 30,00 55,18 1 655,40

36 Pol 0036 Úchyt 100x82x120 pro svazky kabelů s certifikací ČSN 73 0895, P15-R ks 90,00 107,96 9 716,40

Díl: 799 Ostatní 2159.24
38 Pol__0038 Uvedení do provozu hod. 1,00 539,81 539,81

39 Pol 0039 Konfigurační program ústředny EPS hod. 3,00 539,81 1 619,43

2 ELEKTROINSTALACE -SILNOPROUD 172 555,74
Díl: 1 Vodiče 23 614,06

1 Pol__ 0101 Vodič CY 16 zž m 20,00 60,98 1 219,60

2 Pol__ 0102 Vodič CY 6 zž m 55,00 38,99 2 144,45

7 Pol 0107 Kabel CYKY 5x1,5 m 85,00 38,99 3 314,15

8 Pol__ 0108 Kabel CYKY 5x2,5 m 90,00 48,98 4 408,20

12 Pol__ 0112 Kabel CYKY 5x16 m 28,00 228,92 6 409,76

14 Pol__ 0114 Kabel CYKY 5x35 m 10,00 611,79 6 117,90

Díl: 2 Přístroje 5 414.63
22 Pol__ 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 10,00 257,51 2 575,10

24 Pol__ 0203 Zásuvka 400V/16A, IP44 ks 3,00 330,89 992,67

25 Pol__ 0204 VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP20 ks 2,00 235,12 470,24

27 Po!__ 0206 VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ č.6, POD OMÍTKU, IP20 ks 1,00 254,91 254,91

28 Pol__ 0207 VYPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ, POD OMÍTKU, IP20 ks 2,00 289,60 579,20

33 Pol__ 0212 Pohybové čidlo 360° ks 1,00 542,51 542,5?

Díl: 3 Svítidla 25 338,24
41 Pol 0302 B - Přisazené LED svítidlo, 26W, IP20 ks 15,00 984,66 14 769,90

46 Poi__ 0307 Stropní svítidlo, 1P44 ks 3,00 863,70 2 591,10

49 Pol 0310 Nouzový modul pro montáž do osvětlení, t=60min ks 4,00 1 994,31 7 977,24

Díl: 4 Materiál 4 866,37
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 18,00 34,49 620,82

57 Pol__ 0404 trubka PVC 25mm ohebná m 80,00 29,59 2 367,20

67 Pol 0414 Požární ucpávka kabelová El 60 m2 1,00 1 878,35 1 878,35

Díl: 5 Rozvaděče 74 415,04
ZL24.009 Pol__ 0513 Rozvaděč R.krk - skříňový, 96 modulů, IP 40 set 1,00 51 777,60 51 777,60

ZL24.010 Pol__ 0514 Rozvaděč R.venk - skříňový, 36 modulů, IP 40 set 1,00 19 277,44 19 277,44

ZL24.011 opravy kusových zkoušek rozvaděčů a revizní zprávy kpl 2,00 1 680,00 3 360,00

Díl: 9 HZS, přípomoce 38 907,40
97 Pol 0901 (Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) hod. 140,00 249,91 34 987,40

98
Pol 0902 I Revize

— set 1,00 3 920,00 3 920,00

ÚPRAVA ROZVODŮ KRČEK 80 493,11
Montážní a trasovací materiál

ZL24.012 Acidur šedá ks 2,00 97,55 195,10

4



Změnový list č. 24
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicich, Kojetická 1414 ZL 24
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

ZL24.013 Krabice E114 ks 3,00 21,11 63,34

ZL24.014 Monoflex 1225 ks 50,00 25,48 1 274,00

ZL24.015 Mamutglue ks 1,00 215,49 215,49

ZL24.016 Stah.pásek ks 100,00 1,51 151,42

ZL24.017 Zásuvka gum ks 6,00 99,01 594,05

ZL24.018 Wago 5 ks 100,00 6,84 684,32

ZL24.019 Lišta hranatá ks 6,00 46,59 279,55

Kabely včetně prořezu CYKY
ZL24.020 Cyky 3x2,5 m 120,00 33,42 4 009,82

ZL24.021 Cyky 3x1,5 m 100,00 20,18 2 018,02
Práce

ZL24.022 montážní práce - elektrikář hod 54,00 392,00 21 168,00
ZL24.023 montážní práce - revizní technik hod 64,00 616,00 39 424,00
ZL24.024 Doprava kpl 4,00 1 344,00 5 376,00
ZL24.025 Zkoušky, revize kpl 1,00 5 040,00 5 040,00

5

Změnový list č. 24

ZL 24Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicich, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

ZL24.013 Krabice E114 ks 3,00 21,11 63,34

ZL24.014 Monoflex 1225 ks 50,00 25,48 1 274,00

ZL24.015 Mamutglue ks 1,00 215,49 215,49

ZL24.016 Stah. pásek ks 100,00 1,51 151,42

ZL24.017 Zásuvka gum ks 6,00 99,01 594,05

ZL24.018 Wago 5 ks 100,00 6,84 684,32

ZL24.019 Lišta hranatá ks 6,00 46,59 279,55

Kabely včetně prořezu CYKY

ZL24.020 Cyky 3x2,5 m 120,00 33,42 4 009,82

ZL24.021 Cyky 3x1,5 m 100,00 20,18 2 018,02

Práce

ZL24.022 montážní práce - elektrikář hod 54,00 392,00 21 168,00

ZL24.023 montážní práce - revizní technik hod 64,00 616,00 39 424,00

ZL24.024 Doprava kpl 4,00 1 344,00 5 376,00

ZL24.025 Zkoušky, revize kpl 1,00 5 040,00 5 040,00

5



Změnový list č. 26
Stavební část - barevný tón maleb, nátěr zárubní markýza ZL 26

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno 1 předáno
osobně elektronicky Datum:

ne ano
Přílohy / poč. listů: 1 + 2xA4

Zdůvodnění:

1. Byl doplněn barevný tón maleb v objektu. Stropy a stěny v hygienických prostorech a WC budou bilé, bytové pokoje odstín NCS S 

1010-Y20R a ostatní mimo výše jmenované odstín NCS S 0507-Y20R

2. Byl doplněn nátěr zárubní odstínem RAL1015

3. Byla doplněna markýza nad hlavním vstupem

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ne

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 429 567,62 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 429 567,62 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS
t

Projektant Zhotovitel

Datum: 1M ■ Totg M:-Í\ itnj Sf ■ it Uiti 3í 7. Z3
Podpis

  





ZL 26 Stavební část - barevný tón maleb, nátěr zárubní, markýza
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 26
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PRIPOCTY 429 567,62 Kč

SOUČET 429 567,62 Kč
CELKOVE NAKLADY 429 567,62 Kč

2

ZL 26 Stavební část - barevný tón maleb, nátěr zárubní, markýza ZL 26Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PRIPOCTY 429 567,62 Kč

SOUČET 429 567,62 Kč

CELKOVE NAKLADY 429 567,62 Kč

2



Změnový list č. 26
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 26
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

Celkem 429 567,62

3

Změnový list č. 26

ZL 26Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

Celkem 429 567,62

3



*
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Změnový list č. 27 

Gastro - MaR ZL 27
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:
rev. 28.8.2023

Přílohy / poč. listů:
Zdůvodnění:

1. Byl doplněn systém měření a regulace pro topení ve strojovně v gastru.
Stručný popis doplnění pro Regulaci hlavních rozvodů UT a TUV pomocí MaR.
1. Doplnění regulace v technické m. 1.PP o rozváděč MaR DT0.1.
2. Doplnění regulace pro systém solárních panelů pro ohřev TUV.
3. Doplnění kabeláže mezi kotelnou a novou technickou místností.
4. Doplnění rozváděče silnoproudu R0.1 o vývod pro rozváděč MaR DT0.1
5. Doplnění teplotních a bezpečnostních prvků na zařízení UT a TUV
6. Zapojení čerpadel UT a TUV.
7. Zapojení regulačních ventilů UT a TUV.
8. Doplnění kabeláže mezi rozváděči MaR DT 1.1 a DT0.1.
9. Doplnění kabeláže o signalizaci z EPS.
U návrhu se počítá s kompletní regulací rozvodů UT a TUV, vč. Solárního systému pro ohřev TUV v technické místnosti v 1.PP. 
Regulace zahrnuje osazení systému měřícími periferiemi (teplot a tlaků), zapojení čerpadel, zapojení regulačních ventilů a 
Automatizačního systému s rozváděčem.
Zařízení bude zprovozněno a přidáno na vizualizaci BMS (doplnění základní zakázky).
Bude dodána kompletní dokumentace, protokoly a součástí budou revize a zaškolení obsluhy.

Vyjádření TDS:

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 696 063,68 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 696 063,68 Kč

Vliv na termín výstavby: ano

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: IkA-VDl\
Podpis  

1





ZL 27 Gastro - MaR
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 27
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PŘIPOČTY 696 063,68 Kč

SOUČET 696 063,68 Kč
CELKOVE NAKLADY 696 063,68 Kč

2

ZL 27 Gastro - MaR
ZL 27Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PŘIPOČTY 696 063,68 Kč

SOUČET 696 063,68 Kč
CELKOVE NAKLADY 696 063,68 Kč

2



Změnový list č. 27
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 27
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRIPOCTY 696 063,68
I I I i ---------------------------------1---------------------------------------

Dii: x Regulace UT 38 421.60
1 Pol xxxx Příložné čidlo teploty kpl 1,00000 • 292.20 1 292,20
2 Pot xxxx Venkovní čidlo teploty kpl 14,00000 7 '43.8© 16 013,20
3 Pot xxxx Čidlo teploty kabelové ks 3,00000 978 80 2 935,80
4 Pol xxxx Snímač tlaku do potrubí ks 1,00000 TO 222.80 10 222,80
5 Pol xxxx Montážní základna-patice pro detektory kouře ks 1,00000 490.00 490,00
6 Pol xxxx Zapojení čerpadla ks 7,00000 630,00 4 410,00
7 Pol xxxx Zapojení ventilů ks 4,00000 630.00 2 520,00
9 Pol xxxx Instalační krabice nástěnná + svorky ks 12,00000 44 90 537,60

DII: % Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT0.1 272 536.60
10 Pol xxxx Automatizační stanice modu680, 24V=, BACnet/IP, Webserver ks 1,00000 53000,00 63 000,00
11 Pol xxxx Modul vstupů modu631-IO, 8 UI{DI/CI/AI) + 8 Dl/Cl ks 2,00000 28 170 BG 56 341,60
12 Pol xxxx Modul výstupů modu650-IO, 6 DO (relé 2A) ks 2,00000 18 141,20 36 282,40
13 Pol xxxx Modul výstupů/vstupů modu671-lO, 8 AO + 8 Dl/Cl ks 3,00000 31 070.20 93 210,60
14 Pol. „xxxx HUB SWITCH 8 Port na DIN lištu ks 1,00000 1 582,00 1 582,00
14 Pol xxxx Převodník 0-10V / PWM ks 1,00000 9 590 00 9 590,00
14 Pol xxxx Převodník M-bus / BACnet ks 1,00000 12 530.00 12 530,00

Dii: x ROZVADĚČE 91 051.80
16 Pol xxxx Ocelová rozvodnice, š.800, v.1000, hl.250, lakovaný plech,úprava RAL ks 1,00000 20 384.00 20 384,00

17032.montážní deska- 3 mm pozinkovaný clech
úprava RAL 7032, krytí IP 54.
vč.přístrojové náplně

17 Pol xxxx Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroje 230V/24VAC/DC, servisní ks 1,00000 21 ^00.00 21 700,00
zásuvka 230V/10A, jističe, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé

podle počtu

připojovaných zařízení a rozsahu zapojení
• pomocné relé 23QVAC/DC / 2 přepínací kontakty podle počtu
připojovaných zařízení a rozsahu zapojení,
hlavni vypínač s ručním pohonem na dveře

18 Pol. xxxx Přepěťová ochrana pro slaboproudé vývody ks 1,00000 3360.3G 3 360,00
19 Pol xxxx Přepěťová ochrana pro silové vývody ks 1,00000 4200,00 4 200,00
20 Pol xxxx Silový vývod pro čerpadlo do 2,0kW / 230V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x ks 7,00000 1 275.40 8 927,80

stvKaČ+ iednotKa oomocnvch kontaktů silové svarXv. montážní oříslušenatvi
21 Pol,. .xxxx Silový vývod pro topnou patronu 7,5kW i 400V sestava:1x jistič s pom. kontakty, 1x ks 2,00000 < 893.00 3 780,00

stvkač+ jednotka pomocných kontaktů.silové svorky montážní příslušenství
22 Pol xxxx Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlabyvč.víka, šrouby M4 ks 1,00000 11 900.00 11 900,00

vč.Dodiožak}
23 Pol.. xxxx Výroba rozváděče ks 1,00000 16 600.00 16 800,00

Dii: 14 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 62 493.68
27 Pol xxxx CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 80,00000 54.01 4 320,96
28 Pol xxxx CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 102.00Q0Q 122,96 12 542,12
29 Pol xxxx CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 80,00000 150.49 12 038,88
30 Pol xxxx CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm m 92,00000 27,64 2 542,51
31 Pal xxxx Drátěný žlab 100x50, vč. Příslušenství m 21,00000 515 20 10 819,20
32 Pol xxxx trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehkémechanické zatížení VRM 25, m 70,00000 49.00 3 430,00
33 Pol xxxx montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg ks 80,00000 2TO.00 16 800,00

DII: x SLUŽBY 231 560,00
34 Pol xxxx Montáž zařízení MaR ks 1,00000 30 100.00 30 100,00
35 Pol xxxx Stavební přípomoce ks 1,00000 35 42Q.00 35 420,00
36 Pol__xxxx Vyhotovení dokumentace pro porvedení stavby ks 1,00000 17 500.00 17 500,00
37 Pol xxxx Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,návodu pro obsluhu a podkladů pro ks 1,00000 •; ... 11 200,00
38 Pol__xxxx Softwarové vybavení řídícího systému(1 řídící podstanice) ks 1,00000 30 800 00 30 800,00
39 Pol xxxx Softwarové dovybavení vizualizace ks 1,00000 35000 00 35 000,00
40 Pol xxxx Integrace M-bus do struktury BMS ks 1,00000 13440 00 13 440,00
41 Pol xxxx Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě ks 1,00000 35 000.00 35 000,00
42 Pol xxxx Výchozí revize elektrických zařízení ks 1,00000 5600 00 5 600,00
43 Pol xxxx Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1,00000 8 400.00 8 400,00
44 Pol xxxx Zkušební provoz ks 1,00000 4 200.00 4 200,00
45 Pol xxxx Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,00000 4 900.00 4 900,00

Celkem ~ 696 063,68

3

Změnový list č. 27

ZL 27Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

PRIPOCTY 696 063,68
I I I i ---------------------------------1---------------------------------------

Dii: x Regulace UT 38 421.60
1 Pol xxxx Příložné čidlo teploty kpl 1,00000 • 292.20 1 292,20

2 Pot xxxx Venkovní čidlo teploty kpl 14,00000 7 '43.8© 16 013,20

3 Pot xxxx Čidlo teploty kabelové ks 3,00000 978 80 2 935,80

4 Pol xxxx Snímač tlaku do potrubí ks 1,00000 TO 222.80 10 222,80

5 Pol xxxx Montážní základna-patice pro detektory kouře ks 1,00000 490.00 490,00

6 Pol xxxx Zapojení čerpadla ks 7,00000 630,00 4 410,00

7 Pol xxxx Zapojení ventilů ks 4,00000 630.00 2 520,00

9 Pol xxxx Instalační krabice nástěnná + svorky ks 12,00000 44 90 537,60

DII: % Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT0.1 272 536.60
10 Pol xxxx Automatizační stanice modu680, 24V=, BACnet/IP, Webserver ks 1,00000 53000,00 63 000,00

11 Pol xxxx Modul vstupů modu631-IO, 8 UI{DI/CI/AI) + 8 Dl/Cl ks 2,00000 28 170 BG 56 341,60

12 Pol xxxx Modul výstupů modu650-IO, 6 DO (relé 2A) ks 2,00000 18 141,20 36 282,40

13 Pol xxxx Modul výstupů/vstupů modu671-lO, 8 AO + 8 Dl/Cl ks 3,00000 31 070.20 93 210,60

14 Pol. „xxxx HUB SWITCH 8 Port na DIN lištu ks 1,00000 1 582,00 1 582,00

14 Pol xxxx Převodník 0-10V / PWM ks 1,00000 9 590 00 9 590,00

14 Pol xxxx Převodník M-bus / BACnet ks 1,00000 12 530.00 12 530,00

Dii: x ROZVADĚČE 91 051.80
16 Pol xxxx Ocelová rozvodnice, š.800, v. 1000, hl.250, lakovaný plech,úprava RAL

17032.montážní deska- 3 mm pozinkovaný clech
ks 1,00000 20 384.00 20 384,00

úprava RAL 7032, krytí IP 54. 

vč.přístrojové náplně

17 Pol xxxx Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroje 230V/24VAC/DC, servisní

zásuvka 230V/10A, jističe, přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé
ks 1,00000 21 ^00.00 21 700,00

podle počtu

připojovaných zařízení a rozsahu zapojení 

• pomocné relé 23QVAC/DC / 2 přepínací kontakty podle počtu 

připojovaných zařízení a rozsahu zapojení, 

hlavni vypínač s ručním pohonem na dveře

18 Pol. xxxx Přepěťová ochrana pro slaboproudé vývody ks 1,00000 3360.3G 3 360,00

19 Pol xxxx Přepěťová ochrana pro silové vývody ks 1,00000 4200,00 4 200,00

20 Pol xxxx Silový vývod pro čerpadlo do 2,0kW / 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x
stvKaČ+ iednotKa oomocnvch kontaktů silové svarXv. montážní oříslušenatvi

ks 7,00000 1 275.40 8 927,80

21 Pol,. .xxxx Silový vývod pro topnou patronu 7,5kW i 400V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x

stvkač+ jednotka pomocných kontaktů.silové svorky montážní příslušenství
ks 2,00000 < 893.00 3 780,00

22 Pol xxxx Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlabyvč. víka, šrouby M4
vč.Dodiožak}

ks 1,00000 11 900.00 11 900,00

23 Pol.. xxxx Výroba rozváděče ks 1,00000 16 600.00 16 800,00

Dii: 14 MONTÁŽNÍ MATERIÁL 62 493.68
27 Pol xxxx CYKY 3Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 80,00000 54.01 4 320,96

28 Pol xxxx CYKY 7Jx1,5 - Propojovací kabel silový m 102.00Q0Q 122,96 12 542,12

29 Pol xxxx CYKY 5Jx2,5 - Propojovací kabel silový m 80,00000 150.49 12 038,88

30 Pol xxxx CY6 - Propojovací vodič zelenožlutý pevný průřez 6mm m 92,00000 27,64 2 542,51

31 Pal xxxx Drátěný žlab 100x50, vč. Příslušenství m 21,00000 515 20 10 819,20

32 Pol xxxx trubka z PVC, samozhášivá, s hrdlem pro lehkémechanické zatížení VRM 25, m 70,00000 49.00 3 430,00

33 Pol xxxx montáž kovových nosných a doplňkových konstr.5-10 kg ks 80,00000 2 TO. 00 16 800,00

DII: x SLUŽBY 231 560,00
34 Pol xxxx Montáž zařízení MaR ks 1,00000 30 100.00 30 100,00

35 Pol xxxx Stavební přípomoce ks 1,00000 35 42Q.00 35 420,00

36 Pol__ xxxx Vyhotovení dokumentace pro porvedení stavby ks 1,00000 17 500.00 17 500,00

37 Pol xxxx Vyhotovení dokumentace skutečného stavu,návodu pro obsluhu a podkladů pro ks 1,00000 •; ... 11 200,00

38 Pol__xxxx Softwarové vybavení řídícího systému(1 řídící podstanice) ks 1,00000 30 800 00 30 800,00

39 Pol xxxx Softwarové dovybavení vizualizace ks 1,00000 35000 00 35 000,00

40 Pol xxxx Integrace M-bus do struktury BMS ks 1,00000 13440 00 13 440,00

41 Pol xxxx Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě ks 1,00000 35 000.00 35 000,00

42 Pol xxxx Výchozí revize elektrických zařízení ks 1,00000 5600 00 5 600,00

43 Pol xxxx Funkční zkoušky, uvedení do provozu ks 1,00000 8 400.00 8 400,00

44 Pol xxxx Zkušební provoz ks 1,00000 4 200.00 4 200,00

45 Pol xxxx Zaškolení personálu obsluhy a údržby ks 1,00000 4 900.00 4 900,00

Celkem ~     696 063,68

3



nmmnni <8 I

ui111111m 1111

inuumhnm
u
uu
m
nm
i

m i ul
mřrrrřnřnttfmumumumnmuuiím

i
m

10 ’ tH —
----- - wr—

HSW--

------------------wr-

adm
mSES

ad
m

 m
SE

S

10 ’

nmmnni
i111111 m 1111uumumiinumumhmniunul
řrrrřn řnttfmumuui munmm mumiím 
tH —

----- - wr—

<8 I

HSW--
------------------wr-



T
IIUULIIUII

i
UlUUUUU

r4?m n i n ni i su
i--1i-----MB—
T iii

! ! uUUULU1ummuuuu1nuu
U

i imumiímš Tnuuíumiuuuuú
I

lli! umuuuuu
111111I111H.1
luUmUuUullUmuuluuťuu

i Wmnmnnul
L-i---- ,Afii------

1

ummumuu
um iíumu
|innuimuunui

!l UlUUU
uumiumuUi u um

U

l] niiiiunuujt
uummuuuu
nmuuum uum iin

u
nnul

i____ I

šliI l !

Ti

i--i----MB—
r4?

IIUULIIUII 
UlUUUUU 
m n i n ni i

us

T
1-
iii

! ! UUULU11Uumuuuuumuinui
mumiím
Tuímuuúnuuiuuuumuuuu
111111I111H.1

i W
L-i---- ,

lUUUllUlťumuuuuumuuuumnmnnl

Afii------ 1

!l
umuuuumumiímumuuuu|innimni
UlUUUUUuiumumumuuuul]iniiiinujt
umuuuuumuuuunmuunumm ii nnl

i____ I



Omm

w
nM

wtaM

\er

O
m

m
 w

nM
 w

ta
M

 \e
r



WTSJf WT4M «?Uf“tt" "HT Jfru1“K5T"
_sl h5ST

r*^»S=ď^igg=^JS

DODAVATEL
—_ HobscMIeMro. <sjt.o.^Mktra nsggffasss,' -

OTWUXMIL STUPOUIfeM So«Wi lonu
ZflP.ř«aPCTW KHAiOflKE

FBUCtóřl
JW3» ?MIH: OívTOíJ
FfttdB Ehmj K>Uv &ttt, ? WmtícK t+M* H14 j nBBikw -
fafrtkU 1*114, m 11 Mak* ptaná * «, 4V1. 4#/Z7, » * *. 3N»www* j

rwwAT; A?
MB*» ftavtntae, Kd^tsi 1QU, Z77 11 fifefitMlK Cl i awcfcrc -

TECNNOLOGKXéSCHéWA &1A9SS1 KOPE

l/T+TUV DA.4_7Ů

WTSJf WT4M «?Uf

“tt" "HT Jfru1 “K5T"
_ sl h5ST

r*^»S=ď^igg=^JS

—_ HobscMIeMro. <sjt.o.
^Mktra nsggffasss,'

DODAVATEL

-
OTWUXMIL STUPOU

lonuIfeM So«Wi
ZflP.ř«aPCTW KHAiOflKE

FBUCtóřl
JW3»
FfttdB Ehmj K>Uv &ttt, ■ WmtícK t+M* H14 j

fafrtkU 1*114, m 11 Mak* ptaná * «, 4V1. 4#/Z7, » * *. 3N» 
www* j

MB*» ftavtntae, Kd^tsi 1QU, Z77 11 fifefitMlK

□MIH: OívTOíJ

nBBikw -

rwwAT; A?

Cl i awcfcrc -
TECNNOLOGKXéSCHéWA

l/T+TUV

&1A9SS1

DA.4_7Ů

KOPE


