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Změnový list č. 28 
Stavební část a elektroinstalace ZL 28

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objednatel: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Zhotovitel: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Odesláno / předáno osobně
ne

elektronicky
ano

Datum:

Přílohy / poč. listů: 1 + 5x44

Zdůvodnění:

1. Z hygienických důvodů byly doceněny sokly v gastru (pod gastro technologii) - bude realizováno.

2. Z hlediska požadavku normy byly sníženy rozestupy svislé výplně zábradlí Z11-Z15 (původní rozestupy byly změněny z původních 160 
mm na 80 mm) - vyrobeno, bude realizováno.

3. Bylo doceněno čerpání vody nad rámec původního rozpočtu pro období 31.3.2022 - 31.10.2022 - bylo realizováno. Současně dokládáme, 
že čerpání vody dle rozpočtu k SoD bylo v uvedeném rozsahu vyčerpáno. Vjezdovou rampu nebylo možné realizovat dříve než byl dokončen 
monolit a část vyzdívek hlavního objektu z důvodu deponie stavebního materiálu v místě rampy (bednění, cihly, atd.). Čerpáni vody bylo 

realizováno průměrně 12 hodin denně v jedné studni.

4. Byly doceněny a objednány nové dvoukřídlové dveře v gastru dle nových dispozic a současně odečteny původní 2 ks jednokřídlových 
dveří, nerealizovaných, a dále došlo - vzhledem k požadavku investora - k navýšení ceny za nadstandardní povrch interiérových dveří, CPL 
dub přírodní 3D, oproti původnímu CPL povrchu - vyrábí se, zatím nebylo realizováno.

5. Bylo doceněné jádrové vrtání nad rámec PD (otvory, které nebyly v PD, zejména pro potrubí VZT, obsažené ve výkresech tvaru) - bylo 
realizováno.

6. Byl doplněn chybějící chodník ze zámkové dlažby u potoka podél podezdívky plotu stávající části DKE k můstku pro pěší, který byl 
rozebrán v souvislosti s realizací přeložky vody v roce 2021 - nebylo realizováno

7. Byly doceněny klientské změny elektroinstalací dle požadavku uživatele, rozsah je zakreslen v půdorysech v prováděném rozsahu - bylo 
realizováno.

Vyjádření TDS: U '_

Vyjádření GP:

Vliv na dopracování projektové dokumentace: ^

Méněpráce (Kč bez DPH): 0,00 Kč

Vícepráce (Kč bez DPH): 969 055,38 Kč

Celkem (Kč bez DPH): 969 055,38 Kč

Vliv na termín výstavby: ano, 19 dní

Schválil: Objednatel TDS Projektant Zhotovitel

Datum: dc>oť5 -1. 03. 2023

Podpis  
  
  
  
 





ZL 28 Stavební část a elektroinstalace
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 28
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PŘIPOČTY- STAVEBNÍ ČÁST 619120,18 Kč
PRÍPOCTY - ELEKTROINSTALACE 349 935,20 Kč

SOUČET 969 055,38 Kč
CELKOVE NAKLADY 969 055,38 Kč
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Změnový list č. 28

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 28
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Jednotková Cena CZK bez
Mj Množství

cena DPH
STAVEBNÍ část 619120.18

1 Sokly v rastru - požadavek z hygienických důvodů 49 146.70
342244121 Příčka 2 cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tlouštky 140 mm - sokly gastro m2 8,55 1 000,00 8 550,60ZL28.001

(1,3*2+0,25*2+1,71*2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2+5,3*2+
0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,35*2)%
15

176 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 24,51 28,29 693,30
8,55*2+(1,3*2+0,25*2+1,71*2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2
+5,3*2+0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,3
5*2)%13

771274111R Obklad gastro soklu keramickou dlažbou vč. dodávky dlažby - specifický typ soklu m 57,00 700,00 39 902,80ZL28.002 se v cenové soustavě ÚRS nenachází.
(1,3*2+0,25*2+1,71*2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2+5,3*2+
0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,35*2)

2 Zábradlí Z11 -Z15 129 222,87
Zámečnické konstrukce - zábradlí (prvky Z11 -Z15), rozestupy mezi svislou výplní
zábradlí nově činí 80 mm, prvky jsou žárově zinkovány, svislá výplň a obvodový rámZL28.003 767-005 bm 83,16 1 554,00 129 222,87z pásoviny 50/5mm, madlo jekl 50/25/2mm. Specifické řešení, které se v cenové
soustavě ÚRS nenachází.

"Z11" pásovina 50x6.. (3,3+1,32+1,32+0,18*2+0,3*3+0,6*8)*2I36
pásovina 50x10.. (0,62*2+0,5*2+0,8*8+0,12*3+0,32*3)*3,99
oce!-jek! 3,3*2,98

kotevní plech + 2xpásovina... 0,17*0,12*64+0,07*0,01*64
Celkem zábradlí Z11 kg: 79,24
Hmotnost na 1 bm: 24,01

nově doplněná pásovina 50x6.. (0,8*25*2,36) 47,20
Hmotnost na 1 bm: 14,30

Celkem hmotnost po přidání svislých prvků na 1 bm zábradlí Z11 38,32

"Z12" pásovina 50x6- (3,69+1,32+1,32+0,18*2+0,3*3+0,6*8)*2,36
pásovina 50x10- (0,62*2+0,5*2+0,8*8+0,12*3+0,32*3}*3,99
ocel.jekl 3,69*2,98
kotevní plech + 2x pásovina... 0,17*0,12*64+0,07*0,01*64
Celkem zábradlí Z12 kg: 81,33
Hmotnost’na 1 bm: 22,04

nově doplněná pásovina 50x6.. (0,8*25*2,36) 47,20
Hmotnost na 1 bm: 12,79

Celkem hmotnost po přidání svislých prvků na 1 bm zábradlí Z12 34,83

"Z13" pésovina 50x6.. 42*0,5*2,36

pásovina 50x10..(5,67*2+0,5*6+0,12*10)*3,99

ocel.jekl 5,67*2,98
kotevní plech ... 0,17*0,12*64

Celkem zábradlí Z13 kg: 129,77
Hmotnost na 1 bm: 22,89

3 Čerpání vody nad rámec původního rozpočtu 237 433.00
ZL28.0D4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 568 88,50 227 268,00

31.3.2022 - 31.10.2022 = 214 dní * 12 hod. denně
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 214 47,50 10 165,003 115101301

Rozpis hodin čerpání za položku čerpání v SoD:
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod. 336115101203

5čerpadel á 0,35m3/min. v období 2.12.21 -15.12.21 - 14dní *24
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod. 1 656115101203

3 čerpadla á 0,35 m3/min. v období 16.12.21 - 23.2.22 - 69 dní * 24
115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod. 840

1 čerpadlo á 0,35 m3/min. v období 24.2.22 - 31.3.22 - 35 dni * 24
4 Interiérové dveře 67 310,00

Nové dvoukřídlové dveře gastro, vč. zárubné - dodávka a montáž, specifické dveře,
ZL28.0D5 766-001 které se v cenové soustavě ÚRS nenachází. ks 1 27 000 27 000,00

Navýšení ceny za nadstandardní povrch interiérových dveří, CPL dub přírodní 3D,ZL28.006 766-002 specifické řešení, které se v cenové soustavě ÚRS nenachází. ks 139 290 40 310,00

5 Jádrové vrtání l 94 999,68
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Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství
Jednotková

cena

Cena CZK bez 

DPH
STAVEBNÍ část 619120.18

1 Sokly v rastru - požadavek z hygienických důvodů 49 146.70

ZL28.001
342244121 Příčka 2 cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tlouštky 140 mm - sokly gastro m2 8,55 1 000,00 8 550,60

(1,3*2+0,25*2+1,71*2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2+5,3*2+

0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,35*2)%

15

176 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 24,51 28,29 693,30

8,55*2+(1,3*2+0,25*2+1,71 *2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2 

+5,3*2+0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,3  

5*2)%13

ZL28.002
771274111R Obklad gastro soklu keramickou dlažbou vč. dodávky dlažby - specifický typ soklu 

se v cenové soustavě ÚRS nenachází.
m 57,00 700,00 39 902,80

(1,3*2+0,25*2+1,71*2+0,35*3+3,82*2+0,5*6+2,42*2+0,35*4+0,57*2+0,35*2+5,3*2+

0,35*7+0,24*0,35+1,94*2+0,35*4+2,5*2+0,35*4+1,53*2+0,35*2+0,72*2+0,35*2)

2 Zábradlí Z11 -Z15 129 222,87

ZL28.003 767-005

Zámečnické konstrukce - zábradlí (prvky Z11 -Z15), rozestupy mezi svislou výplní 

zábradlí nově činí 80 mm, prvky jsou žárově zinkovány, svislá výplň a obvodový rám 

z pásoviny 50/5mm, madlo jekl 50/25/2mm. Specifické řešení, které se v cenové 
soustavě ÚRS nenachází.

bm 83,16 1 554,00 129 222,87

"Z11" pás ovin a 50x6.. (3,3+1,32+1,32+0,18*2+0,3*3+0,6*8)*2I36

pásovina 50x10.. (0,62*2+0,5*2+0,8*8+0,12*3+0,32*3)*3,99

oce!-jek! 3,3*2,98

kotevní plech + 2xpásovina... 0,17*0,12*64+0,07*0,01*64

Celkem zábradlí Z11 kg: 79,24

Hmotnost na 1 bm: 24,01

nově doplněná pásovina 50x6.. (0,8*25*2,36) 47,20

Hmotnost na 1 bm: 14,30

Celkem hmotnost po přidání svislých prvků na 1 bm zábradlí Z11 38,32

"Z12" pásovina 50x6- (3,69+1,32+1,32+0,18*2+0,3*3+0,6*8)*2,36

pásovina 50x10- (0,62*2+0,5*2+0,8*8+0,12*3+0,32*3}*3,99

ocel.jekl 3,69*2,98

kotevní plech + 2x pásovina... 0,17*0,12*64+0,07*0,01*64

Celkem zábradlí Z12 kg: 81,33

Hmotnost’na 1 bm: 22,04

nově doplněná pásovina 50x6.. (0,8*25*2,36) 47,20

Hm otnost na 1 bm: 12,79

Celkem hmotnost po přidání svislých prvků na 1 bm zábradlí Z12 34,83

"Z13" pésovina 50x6.. 42*0,5*2,36

pásovina 50x10..(5,67*2+0,5*6+0,12*10)*3,99

ocel.jekl 5,67*2,98

kotevní plech ... 0,17*0,12*64

Celkem zábradlí Z13 kg: 129,77

Hmotnost na 1 bm: 22,89

3 Čerpání vody nad rámec původního rozpočtu 237 433.00
ZL28.0D4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2 568 88,50 227 268,00

31.3.2022 - 31.10.2022 = 214 dní * 12 hod. denně

3 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 214 47,50 10 165,00

Rozpis hodin čerpání za položku čerpání v SoD:

115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod. 336

5čerpadel á 0,35m3/min. v období 2.12.21 -15.12.21 - 14dní *24

115101203
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 1 000 do 2 000 l/min hod. 1 656

3 čerpadla á 0,35 m3/min. v období 16.12.21 - 23.2.22 - 69 dní * 24

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod. 840

1 čerpadlo á 0,35 m3/min. v období 24.2.22 - 31.3.22 - 35 dni * 24

4 Interiérové dveře 67 310,00

ZL28.0D5 766-001
Nové dvoukřídlové dveře gastro, vč. zárubné - dodávka a montáž, specifické dveře, 
které se v cenové soustavě ÚRS nenachází. ks 1 27 000 27 000,00

ZL28.006 766-002
Navýšení ceny za nadstandardní povrch interiérových dveří, CPL dub přírodní 3D, 
specifické řešení, které se v cenové soustavě ÚRS nenachází. ks 139 290 40 310,00

5 Jádrové vrtání l 94 999,68
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Změnový list č. 28

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 28
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Jednotková Cena CZK bez
Mj Množství

cena DPH
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm mZL28.007 10 3 020 30 200,00977151116 - otvory pro VZT potrubí mezi 1 .NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 m 11 3 390 37 290,00ZL28.008 977151118 mm -otvory pro VZT potrubí mezi I.NPa 2.NPa mezi 2. NP a 3.NP
Jádrové vrty diamantovými korunkám i do stavebních materiálů D přes 150 do 180 m 1,9 5 560 10 580,68ZL28.009 977151124 mm - otvory pro VZTpotrubí mezi 1 .NP a 2.NP a mezi 2.NPa 3.NP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 m 1,9 8910 16 929,00ZL28-010 977151128
mm - otvory pro VZT potrubí mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP

6 Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm mimo areál - nová část 41 007,93
u potoka k můstku - zámková dlažba po přeložce hrubé
filtrované vody

59 564851111 Podklad z ŠDAtl 150 mm po zhutnění m2 55,00 118,77 6 532,11
25*2,2

60 596211113R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha přes 300 m2 m2 55,00 231,74 12 745,58
62 592450080 dlažba zám ková tvar obdélník 20 x 10 x6 cm barevná m2 55,00 255,88 14 073,24

94 916331112 Osazeni zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - m 25,00 251,05 6 276,23
pouze z jedné strany, ze druhé je stávajícíc podezdívka plotu
25 :

95 592170020 obrubník betonový zahradní 1000 x 50 x200mm m 26,00 53,11 1 380,77
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cena
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ZL28.007 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm 

- otvory pro VZT potrubí mezi 1 .NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP
m 10 3 020 30 200,00

ZL28.008 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 

mm - otvory pro VZT potrubí mezi I.NPa 2.NPa mezi 2. NP a 3.NP
m 11 3 390 37 290,00

ZL28.009 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkám i do stavebních materiálů D přes 150 do 180 

mm - otvory pro VZT potrubí mezi 1 .NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP

m 1,9 5 560 10 580,68

ZL28-010 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 

mm - otvory pro VZT potrubí mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP
m 1,9 8910 16 929,00

6 Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm mimo areál - nová část 
u potoka k můstku - zámková dlažba po přeložce hrubé 
filtrované vody

41 007,93

59 564851111 Podklad z ŠDAtl 150 mm po zhutnění m2 55,00 118,77 6 532,11

25*2,2

60 596211113R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha přes 300 m2 m2 55,00 231,74 12 745,58

62 592450080 dlažba zám ková tvar obdélník 20 x 10 x 6 cm barevná m2 55,00 255,88 14 073,24

94 916331112 Osazeni zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - 

pouze z jedné strany, ze druhé je stávajícíc podezdívka plotu

m 25,00 251,05 6 276,23

25 :

95 592170020 obrubník betonový zahradní 1000 x 50 x200 mm m 26,00 53,11 1 380,77
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Změnový list č. 28

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 28
Objekt: Nový objekt

ena CZK bezČíslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj |
Jednotková I C

Množství cena | DPH

PRIPOCTY- DETAIL 1 - přesun televizní sestavy pokojové:
zásuvka NN, STA, výška 190 cm (31 změn) 32 875,49ř

R: SUB08 STA
15 Pol__0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál m 155,00 41,75 6 470,55

5 m na změnu, celkem 31x

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol__0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 5 m na změnu, celkem 5x31 m m 155,00 37,79 5 856,97
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 31,00 257,51 7 982,83
54 Pol__0401 krabice přístrojová ks 31,00 34,49 1 069,13
97 Pol__0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -1,5 hod. na změnu, 31 x hod 46,00 249,91 11 496,01

PŘÍPOČTY • DETAIL 2 - kancelářská sestava nástěnná: 4 x
zásuvka NN (počítač, monitor, stolní lampa, rezerva), 1x 128 768,29,
zásuvka SK (počítač), 1x zásuvka DT, výška 15 cm (10 změn)

Ři |SUB 04 ŠK
4 Pol 0004 Keystone nestíněný cat.6 -4 m kabelu na změnu, celkem 10x m 40,00 76,97 3 078,93
8 Pol 0008 Zásuvka pro 2x RJ45 - 2 ks na změnu, celkem 10x ks 20,00 279,90 5 598,06
11 Pol 0011 jKrabice do SDK, nebo pod om ítku - dtto ks 20,00 58,98 1 179,59
13 Pol__0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 90 m m 900,00 19,19 17 274,00

kabelu na změnu, celkem 10x
16 Pol__0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně ks 450,00 79,57 35 807,57

příchytek -45 ks trubek na změnu, celkem 10x
21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracováníměřících protokolů ks 10,00 93,87 938,67

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35 m kabelu na změnu, celkem 10x m 350,00 37,79 13 225,41
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, celkem 10x ks 40,00 257,51 10 300,42

54 Pol__0401 krabice přístrojová - dtto ks 40,00 34,49 1 379,52
97 Pol__0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) - 16 hodin na změnu, 10x hod 160,00 249,91 39 986,12

PRIPOCTY - DETAIL 3 - televizní sestava vestavěná: zásuvka
NN, STA. Výška 150 cm (4 změny) 22 636,14:

R: SUB 08 STA
12 Pol 0012 Zásuvka TV/R koncová ks 4,00000 779,73 3 118,92
15 Pol__0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál - 40 m kabelu na změnu, 4x m | 160,00000 41,75 6 679,28

—r
R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE

6 Pol 0106 Kabel CYKY3x2,5 - 30 m kabelu na změnu, 4x m 120,00 37,79 4 534,43
22 Pol 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 4,00 257,51 1 030,04
54 Po!0401 krabice přístrojová ks 8,00 34,49 275,90
97 Po!0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) - 7 hodin na změnu, 4x hod 28,00 249,91 6 997,57

PRIPOCTY - DETAIL 5 - přesunutí zásuvky NN: přesunutí
zásuvky NN na volnou část stěny, výška 15 cm (21 změn) 23 123,48

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY3x2,5 -15 m kabelu na zm ěnu, 21 x m 315,00 37,79 11 902,87
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 21,00 34,49 724,25
97 Pol 0901 Stavební přípomoce {vrtání, sekání...) -2 hodiny na změnu, 21x hod 42,00 249,91 10 496,36

PRIPOCTY - DETAIL 6 - dílna: 1x osvětleni pracovní plochy
(svítidlo dle výběru objednatele) včetně vypínače, 2x
dvojzásuvka po stranách pracovni plochy, výška 150 cm (1
změna) 6 002.61:

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
4 Pol Q104 Kabel CYKY 3x1,5 m 15,00 30,99 464,84
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 m 25,00 37,79 944,67
23 Pol__0202 Zásuvka dvojitá 230V/16A, IP20 ks 2,00 289,40 578,80
25 Pol 0204 VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP20 ks 1,00 235,12 235,12
40 Pol 0301 A - Přisazené LED svítidlo 600x600, 36W, IP20 ks 1,00 1 926,33 1 926,33
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 3,00 34,49 103,46
97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -7 hodin na změnu hod 7,00 249,91 1 749,39

PŘÍPOČTY - DETAIL 7 - kancelářská sestava podlahová
kancelářská: 4x zásuvka NN (počítač, monitor, stolní lampa,
rezerva), 1x zásuvka SK (počítač), 1x zásuvka DT (6 změn) 76 606.01

R: ISUB 04 SK
4 Pol__0004 Keystone nestíněný cat.6 - 4 m kabelu na změnu, 6x ks 24,00 76,97 1 847,36
8 Pol__0008 Zásuvka pro 2xRJ45 ks 6,00 279,90 1 679,42

5

Změnový list č. 28

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 28
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj | Množství
Jednotková I Cena CZK bez

cena | DPH

PRIPOCTY- DETAIL 1 - přesun televizní sestavy pokojové:
zásuvka NN, STA, výška 190 cm (31 změn) 32 875,49ř

R: SUB08 STA
15 Pol__0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál m 155,00 41,75 6 470,55

5 m na změnu, celkem 31x

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol__0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 5 m na změnu, celkem 5x31 m m 155,00 37,79 5 856,97

22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 31,00 257,51 7 982,83

54 Pol__0401 krabice přístrojová ks 31,00 34,49 1 069,13
97 Pol__0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -1,5 hod. na změnu, 31 x hod 46,00 249,91 11 496,01

PŘÍPOČTY • DETAIL 2 - kancelářská sestava nástěnná: 4 x
zásuvka NN (počítač, monitor, stolní lampa, rezerva), 1x 128 768,29,

zásuvka SK (počítač), 1x zásuvka DT, výška 15 cm (10 změn)
Ři |SUB 04 ŠK

4 Pol 0004 Keystone nestíněný cat.6 -4 m kabelu na změnu, celkem 10x m 40,00 76,97 3 078,93

8 Pol 0008 Zásuvka pro 2x RJ45 - 2 ks na změnu, celkem 10x ks 20,00 279,90 5 598,06
11 Pol 0011 jKrabice do SDK, nebo pod om ítku - dtto ks 20,00 58,98 1 179,59

13 Pol__0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 90 m
kabelu na změnu, celkem 10x

m 900,00 19,19 17 274,00

16 Pol__0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně
příchytek -45 ks trubek na změnu, celkem 10x

ks 450,00 79,57 35 807,57

21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 10,00 93,87 938,67

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35 m kabelu na změnu, celkem 10x m 350,00 37,79 13 225,41

22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, celkem 10x ks 40,00 257,51 10 300,42

54 Pol__0401 krabice přístrojová - dtto ks 40,00 34,49 1 379,52

97 Pol__0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) - 16 hodin na změnu, 10x hod 160,00 249,91 39 986,12

PRIPOCTY - DETAIL 3 - televizní sestava vestavěná: zásuvka
NN, STA. Výška 150 cm (4 změny) 22 636,14:

R: SUB 08 STA
12 Pol 0012 Zásuvka TV/R koncová ks 4,00000 779,73 3 118,92

15 Pol__0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál - 40 m kabelu na změnu, 4x m | 160,00000 41,75 6 679,28

—r
R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE

6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 30 m kabelu na změnu, 4x m 120,00 37,79 4 534,43

22 Pol 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 4,00 257,51 1 030,04

54 Po!0401 krabice přístrojová ks 8,00 34,49 275,90
97 Po!0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) - 7 hodin na změnu, 4x hod 28,00 249,91 6 997,57

PRIPOCTY - DETAIL 5 - přesunutí zásuvky NN: přesunutí
zásuvky NN na volnou část stěny, výška 15 cm (21 změn) 23 123,48

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 -15 m kabelu na zm ěnu, 21 x m 315,00 37,79 11 902,87

54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 21,00 34,49 724,25

97 Pol 0901 Stavební přípomoce {vrtání, sekání...) -2 hodiny na změnu, 21 x hod 42,00 249,91 10 496,36

PRIPOCTY - DETAIL 6 - dílna: 1x osvětleni pracovní plochy 
(svítidlo dle výběru objednatele) včetně vypínače, 2x 
dvojzásuvka po stranách pracovni plochy, výška 150 cm (1
změna) 6 002.61:

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
4 Pol Q104 Kabel CYKY 3x1,5 m 15,00 30,99 464,84

6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 m 25,00 37,79 944,67

23 Pol__0202 Zásuvka dvojitá 230V/16A, IP20 ks 2,00 289,40 578,80

25 Pol 0204 VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD OMÍTKU, IP20 ks 1,00 235,12 235,12

40 Pol 0301 A - Přisazené LED svítidlo 600x600, 36W, IP20 ks 1,00 1 926,33 1 926,33
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 3,00 34,49 103,46

97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -7 hodin na změnu hod 7,00 249,91 1 749,39

PŘÍPOČTY - DETAIL 7 - kancelářská sestava podlahová 

kancelářská: 4x zásuvka NN (počítač, monitor, stolní lampa, 
rezerva), 1x zásuvka SK (počítač), 1x zásuvka DT (6 změn) 76 606.01

R: ISUB 04 SK
4 Pol__0004 Keystone nestíněný cat.6 - 4 m kabelu na změnu, 6x ks 24,00 76,97 1 847,36

8 Pol__0008 Zásuvka pro 2xRJ45 ks 6,00 279,90 1 679,42
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12 Po1 0012 Protahovací krabice do betonu ks 6,00 842,61 5 055,65
13 Po!__0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 90 m m 540,00 19,19 10 364,40

kabelu na změnu, 6x
16 Pol__0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně ks 240,00 79,57 19 097,37

příchytek - 40 m kabelu na zrn ěnu, 6x
21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 12,00 93,87 1 126,41

I

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35m kabelu na změnu, 6x m 210,00 37,79 7 935,25
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, 6x ks 24,00 257,51 6180,25
54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 24,00 34,49 827,71
97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...} -15 hodin na změnu, 6x hod 90,00 249,91 22 492,19

PŘÍPOČTY - DETAIL 8- kancelářská sestava podlahová
zasedací: 4x zásuvka NN, 4x zásuvka SK (2 změny) 41 905,24

R: SUB 04 SK
4 Pol.0004 Keystone nestíněný cat.6 - 8 m kabelů na změnu, 2x ks 16,00 76,97 1 231,57
8 Pol 0008 Zásuvka pro 2xRJ45 -2 zásuvky na změnu, 2x ks 4,00 279,90 1 119,61
12 Pol 0012 Protahovací krabice do betonu ks 2,00 842,61 1 685,22
13 Pol__0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 -180 m m 360,00 19,19 6 909,60

kabelů na změnu, 2x
16 Pol__0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně ks 160,00 79,57 12 731,58

příchytek - 80 ks trubky na změnu, 2x
21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracováníměřících protokolů ks 8,00 93,87 750,94—--------------------------------;

?

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35m kabelů na zrn ěnu, 2x m 70,00 37,79 2 645,08
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, 2x ks 8,00 257,51 2 060,08
54 krabice přístrojová ks 8,00 34,49 275,90
97 Pol__0901 Stavební přípomoce {vrtání, sekání...) -25 hodin na změnu, 2x hod 50,00 249,91 12 495,66

PŘÍPOČTY - DETAIL 9 - příprava pro interaktivní tabuli: 1x
zásuvka NN, 1x zásuvka ST, 1 x zásuvka STA (2 změny) 21 734,85:

R: SUB 04 SK
4 Pol 0004 Keystone nestíněný cat.6 - 2 m kabelu na změnu, 2x ks 4,00 76,97 307,89
8 Pol 0008 Zásuvka pro 2x RJ45 ks 2,00 279,90 559,81
11 Pol 0011 Krabice do SDK, nebo pod om ítku ks 2,00 58,98 117,96
13 Pol__0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 45 m m 90,00 19,19 1 727,40

kabelu na změnu, 2x
15 Pol__0015 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně ks 40,00 56,68 2 267,21

příchytek -20 ks trubek na změnu, 2x
21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 2,00 93,87 187,73

R: SUB_08 STA

12 Pol 0012 Zásuvka TV/R koncová ks 2,00 779,73 1 559,46
13 Pol 0013 Krabice do SDK, nebo pod omítku ks 2,00 203,93 407,86
15 Pol 0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál - 45 m kabelu na zrn ěnu, 2x m 90,00 41,75 3 757,10
17 Pol 0017 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně ks 40,00 46,78 1 871,35

příchytek - 20 m trubek na změnu, 2x
: '

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 25 m kabelu na změnu, 2x m 50,00 37,79 1 889,34
22 Pol__0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 2,00 257,51 515,02
541Pol__0401 krabice přístrojová ks 2,00 34,49 68,98
97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -13 hodin na změnu, 2x hod 26,00 249,91 6 497,74

ODPOČTY - DETAIL ZR - zásuvka za tímto nábytkem zrušit -
(2 změny) -3 716.92

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 -15m kabelu na změnu, 2x m -30,00 37,79 -1 133,61
22 Pol 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks -2,00 257,51 -515,02
54 PoL 0401 krabice přístrojová ks -2,00 34,49 -68,98
97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...)-4 hodiny na změnu, 2x hod -8,00 249,91 -1 999,31

Celkem 349 935,20
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12 Po1 0012 Protahovací krabice do betonu ks 6,00 842,61 5 055,65

13 Po!__ 0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 90 m

kabelu na změnu, 6x
m 540,00 19,19 10 364,40

16 Pol__0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně

příchytek - 40 m kabelu na zrn ěnu, 6x
ks 240,00 79,57 19 097,37

21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 12,00 93,87 1 126,41
I

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE

6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35 m kabelu na změnu, 6x m 210,00 37,79 7 935,25

22 Pol__ 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, 6x ks 24,00 257,51 6180,25

54 Pol 0401 krabice přístrojová ks 24,00 34,49 827,71

97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...} -15 hodin na změnu, 6x hod 90,00 249,91 22 492,19

PŘÍPOČTY - DETAIL 8- kancelářská sestava podlahová

zasedací: 4x zásuvka NN, 4x zásuvka SK (2 změny) 41 905,24
R: SUB 04 SK

4 Pol.0004 Keystone nestíněný cat.6 - 8 m kabelů na změnu, 2x ks 16,00 76,97 1 231,57

8 Pol 0008 Zásuvka pro 2xRJ45 -2 zásuvky na změnu, 2x ks 4,00 279,90 1 119,61

12 Pol 0012 Protahovací krabice do betonu ks 2,00 842,61 1 685,22

13 Pol__ 0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 -180 m

kabelů na změnu, 2x
m 360,00 19,19 6 909,60

16 Pol__ 0016 Elektroinstalační trubka 32mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně

příchytek - 80 ks trubky na změnu, 2x

ks 160,00 79,57 12 731,58

21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 8,00 93,87 750,94
—--------------------------------; ■

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE

6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 35 m kabelů na zrn ěnu, 2x m 70,00 37,79 2 645,08

22 Pol__ 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 - 4 zásuvky na změnu, 2x ks 8,00 257,51 2 060,08

54

oa
l

oC
L krabice přístrojová ks 8,00 34,49 275,90

97 Pol__ 0901 Stavební přípomoce {vrtání, sekání...) -25 hodin na změnu, 2x hod 50,00 249,91 12 495,66

PŘÍPOČTY - DETAIL 9 - příprava pro interaktivní tabuli: 1x

zásuvka NN, 1x zásuvka ST, 1 x zásuvka STA (2 změny) 21 734,85:
R: SUB 04 SK

4 Pol 0004 Keystone nestíněný cat.6 - 2 m kabelu na změnu, 2x ks 4,00 76,97 307,89

8 Pol 0008 Zásuvka pro 2x RJ45 ks 2,00 279,90 559,81

11 Pol 0011 Krabice do SDK, nebo pod om ítku ks 2,00 58,98 117,96

13 Pol__ 0013 Instalační nestíněný kabel UTP cat.6 s třídou reakce na oheň B2cas1 d1 a1 - 45 m

kabelu na změnu, 2x
m 90,00 19,19 1 727,40

15 Pol__ 0015 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně

příchytek -20 ks trubek na změnu, 2x
ks 40,00 56,68 2 267,21

21 Pol 0021 Měření metalických rozvodů včetně vypracování měřících protokolů ks 2,00 93,87 187,73

R: SUB_08 STA

12 Pol 0012 Zásuvka TV/R koncová ks 2,00 779,73 1 559,46

13 Pol 0013 Krabice do SDK, nebo pod omítku ks 2,00 203,93 407,86

15 Pol 0015 Koaxiální kabel typ KH21D digitál - 45 m kabelu na zrn ěnu, 2x m 90,00 41,75 3 757,10

17 Pol 0017 Elektroinstalační trubka 20mm - pevná nebo ohebná, bezhalogenová, včetně 
příchytek - 20 m trubek na změnu, 2x

ks 40,00 46,78 1 871,35

: '

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 - 25 m kabelu na změnu, 2x m 50,00 37,79 1 889,34

22 Pol__ 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks 2,00 257,51 515,02
541 Pol__ 0401 krabice přístrojová ks 2,00 34,49 68,98

97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) -13 hodin na změnu, 2x hod 26,00 249,91 6 497,74

ODPOČTY - DETAIL ZR - zásuvka za tímto nábytkem zrušit -
(2 změny) -3 716.92

R: SUB 11 ELEKTROINSTALACE
6 Pol 0106 Kabel CYKY 3x2,5 -15 m kabelu na změnu, 2x m -30,00 37,79 -1 133,61

22 Pol 0201 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 ks -2,00 257,51 -515,02

54 PoL 0401 krabice přístrojová ks -2,00 34,49 -68,98

97 Pol 0901 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...)-4 hodiny na změnu, 2x hod -8,00 249,91 -1 999,31

Celkem 349 935,20
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0 lm 3m Em 12m

±0,000 = 170,24 m.n.m. Bpv M 1/120

objednatel akce výkres datum orientace výkres číslo

MÍSTO NERATOVICE Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
ČÁST "A" revize koncových prvků El červen 2022 |© 02

Kojetická 1028,27711 Neratovice Kojetická 1414,Neratovice______________________________________
objednatel akce

MÍSTO NERATOVICE Návrh vybavení interiérových prostor Přístavby Domu Kněžny Emmy v Neratovicích 
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ZL 29 Komunikace a zpevněné plochy
Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 29
Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem
PRIPOCTY 739 534,91 Kč

SOUČET 739 534,91 Kč
CELKOVE NAKLADY 739 534,91 Kč

2

ZL 29 Komunikace a zpevněné plochy
ZL 29Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekty: Nový objekt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Celkem

PRIPOCTY 739 534,91 Kč

SOUČET 739 534,91 Kč
CELKOVE NAKLADY 739 534,91 Kč

2



Změnový list č. 29

Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414 ZL 29
Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

7 Odfrézování živičného krytu a pokládka nového 739 534,91
Frézování, odstranění podkladu a odvoz na skládku

ZL29.001 Frézování živičného krytu tf 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2
113154363 m2 289,30s překážkami v trase viz výkres Situace zlevněných ploch revize 01/2021 70,50 20 396

257 + 32,3
ZL29.002

938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 289,30 0,82 237

ZL29.003 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes m2 289,30 122,00 35 294,60
50 do 200 m2 - nevhodný materiál v tl. 400 mm

ZL29.004 966008221 Bourání betonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 30,00 104,00 3 120,00
98 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 282,65 40,89 11 559,04

"nevhodnýmateriálpod komunikacemi"289,3*0,4*2,2
"živice" 289,3*0,04*2,2
"žlab" 29*0,09

99 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 282,65 63,61 17 980,73
100 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů,14x t 3 957,13 3,64 14 384,58
103 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód t 2,61 222,65 581,12odoadu 170 101

"žlab" 29*0,09
104 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód t 25,46 269,00 6 848,25

odoadu 170 302
"živice"289,3*0,04*2,2

105 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 t 254,58 154,49 39 330,68
504
"nevhodný materiál pod komunikacemi" 289,3*0,4*2,2

Nové konstrukce
57 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm - styk ploch m 35,11 135,18 4 746,18

13,96+6,3+5,85+9

58 919112212 Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu m 35,11 86,90 3 051,12
ZL29.005 572351112R Vyspravení krytu hlavního parkoviště po osazení nového žlabu, zalití litým asfaltem m 30,00 1 210,00 36 300,00

ZL29.006 572-001 Začištění rýhy a lože pro nový žlab m 30,00 550,00 16 500,00
ZL29.007 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 289,30 187,00 54 099,10
ZL29.008 564241112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 130 mm m2 289,30 124,00 35 873,20
ZL29.009 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do m2 289,30 506,00 146 385,80

3 m
ZL29.010 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z m2 289,30 376,00 108 776,80

nemodifikovaného asfaltu

96 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 47,07 820,74 38 632,23
97 935932418 Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní šíře 150 mm s krycím roštem z litiny - m

velké parkoviště beton, rampa, před zásobovací rampou 47,07 3 089,84 145 438,61

"velké parkoviště" 30
"rampa” 3+3
"před zásobovací rampou" 17,5+5,57
"odpočet z rozpočtu" -(9,5+2,5)

Celkem 739 534,91
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Změnový list č. 29

ZL 29Stavba: Přístavba Domu Kněžny Emmy v Neratovicích, Kojetická 1414

Objekt: Nový objekt

Číslo pozice Kód položky SOUPIS VÝKONŮ Mj Množství Jednotková cena Cena CZK bez DPH

7 Odfrézování živičného krytu a pokládka nového 739 534,91
Frézování, odstranění podkladu a odvoz na skládku

ZL29.001
113154363

Frézování živičného krytu tf 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2
s překážkami v trase viz výkres Situace zlevněných ploch revize 01/2021

m2 289,30 70,50 20 396

257 + 32,3

ZL29.002
938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 289,30 0,82 237

ZL29.003 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes

50 do 200 m2 - nevhodný materiál v tl. 400 mm
m2 289,30 122,00 35 294,60

ZL29.004 966008221 Bourání betonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 30,00 104,00 3 120,00

98 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 282,65 40,89 11 559,04

"nevhodný materiál pod komunikacemi" 289,3*0,4*2,2

"živice" 289,3*0,04*2,2

"žlab" 29*0,09

99 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 282,65 63,61 17 980,73

100 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů,14 x t 3 957,13 3,64 14 384,58

103 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového kód 

odoadu 170 101
t

2,61 222,65 581,12

"žlab" 29*0,09

104 997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód 

odoadu 170 302
t

25,46 269,00 6 848,25

"živice" 289,3*0,04*2,2

105 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 

504
t

254,58 154,49 39 330,68

"nevhodný materiál pod komunikacemi" 289,3*0,4*2,2

Nové konstrukce
57 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm - styk ploch m 35,11 135,18 4 746,18

13,96+6,3+5,85+9

58 919112212 Řezáni spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm v živičném krytu m 35,11 86,90 3 051,12

ZL29.005 572351112R Vyspravení krytu hlavního parkoviště po osazení nového žlabu, zalití litým asfaltem m 30,00 1 210,00 36 300,00

ZL29.006 572-001 Začištění rýhy a lože pro nový žlab m 30,00 550,00 16 500,00

ZL29.007 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 289,30 187,00 54 099,10

ZL29.008 564241112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 130 mm m2 289,30 124,00 35 873,20

ZL29.009 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 

3 m
m2 289,30 506,00 146 385,80

ZL29.010 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 289,30 376,00 108 776,80

96 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 47,07 820,74 38 632,23

97 935932418 Odvodňovací žlab pro zatížení D400 vnitřní šíře 150 mm s krycím roštem z litiny - 

velké parkoviště beton, rampa, před zásobovací rampou
m

47,07 3 089,84 145 438,61

"velké parkoviště" 30

"rampa” 3+3

"před zásobovací rampou" 17,5+5,57

"odpočet z rozpočtu" -(9,5+2,5)

Celkem 739 534,91
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