
	
Změnový list  

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
[bookmark: _Hlk52798839]Přístaviště na Labi – I. fáze                                                  Přístaviště Poděbrady   - číslo projektu 521 553 0012
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):   
IO 06 Vodovodní přípojka - OLD					

	
IO 06

	6

	 
	Strany smlouvy o dílo Strany smlouvy o dílo č. S/ŘVC/88/R/SoD/2020 realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 18.2.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
	 

	 
	Zhotovitel: Metrostav a.s.,se sídlem  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň 
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpočet


	
	 
	1
	Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	   
	
	 
	 
 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 



	                 „Přístaviště na Labi – I. fáze –
                     Přístaviště  Poděbrady“
IO 06 – Vodovodní přípojka - OLD 
Změna řešení vodovodní přípojky			
Na základě aktuálního vytyčení a provedených sond stávajících sítí bylo zjištěno, že by došlo ke kolizi Vodovodní přípojky se stávajícími sítěmi a ochrannými pásmy těchto sítí. Byla vypracována RDS pro připojení z ulice Přemyslova, kde byl určen VAK Nymburk nejbližší možný připojovací bod. Na tento stavební objekt byly zajištěny souhlasy DOSS a územní souhlas.
Byly použity položkové ceny SOD, URS nebo cenové nabídky. 

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	- 586.289,05
	744 465,94

	158 176,89
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	14 dnů
	14 dnů
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	





	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
· změna vznikla dopracováním RDS

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky
- nemění celkovou povahu zakázky pouze mění místo připojení

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Dle ZBV činí 0,52 % v reálné hodnotě a 3,14 % v absolutní hodnotě.

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: Ing. Michael Trnka, CSc.
	 
	Datum 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	V souladu se skutečnostmi a uvedenými v zápisu z KD č.1 (konaného dne 2.9.2022) byl proveden návrh úpravy napojení a trasy vodovodní přípojky k můstku OLD. Skutečnost vznikla na základě vytyčení inženýrských sítí v místě stavby a nesouhlasného stanoviska města Poděbrady s vedením výkopu v oblasti cyklostezky. Na základě těchto skutečností byl správcem vodovodu (VaK Nymburk) stanoven nový přípojný bod v ulici Přemyslova. Byla zpracována nová projektová dokumentace objektu IO 06 Vodovodní přípojka OLD, projednána s dotčenými orgány a byl vydán územní souhlas na navrženou změnu. Z pohledu autorského dozoru s navrženou změnou souhlasíme, neboť byla vyvolána aktuálně zjištěnými podmínkami na místě stavby. 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	Jméno: XXXXXXXX
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: XXXXXXXX
	Datum
	22.5.2023 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
	V původně zamýšlené trase vodovodní přípojky se nachází inženýrské sítě, jejichž trasy a ochranná pásma nedovolují provést vodovodní přípojku dle DPS. V prostoru pod mostem zasahuje základ mostní opěry až pod cyklostezku a nelze se tak ochranným pásmům vyhnout. VaK Nymburk na základě zjištění této skutečnosti určil nový napojovací bod v ulici Přemyslova. Po zpracování nové RDS zajistil Správce stavby souhlas Města Poděbrady s napojením v Přemyslově ulici a následně Územní souhlas Stavebního úřadu. 



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	



	Rekapitulace změny ceny akce: (uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/ŘVC/88/R/SoD/2020
	Ze dne:
	18.2.2022

	Cena dle Smlouvy (pozn.1)*:
(bez DPH)
	

	*Pozn. 1: 	Nabídková (smluvní cena), obsahující administrativní chybu – započítání mola a lávky s 				vystrojením a elektro objekty, které jsou dodávkou jiné stavby

	Cena SoD po opravě admin. chyby (pozn. 2)**: 
	22 374 266,77

	**Pozn. 2:	Administrativní chyba byla odstraněna v rámci ZBV č. 1. Vzhledem k charakteru úpravy ceny není 		tato změna započítána do změn během výstavby a posuzována dle ZZVZ. 

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 06
(Smlouva + ∑ ZBV)
	29 831 479,40 

	Vyhodnocení změn dle § 222 Zák. 134/2016
	

	Odst. (5) a (6) ZZVZ:
(C+D): Pouze změny kladné, max. 50%
	Kč:
	6 533 959,01 
	%:
	 29,20

	Odst. (9) ZZVZ:
(C+D) reálná cena = Součet změn kladných a záporných, max. 30%
	Kč:
	4 232 252,16  
	%:
	 18,92

	Součet všech změn kladných a záporných  (B+C+D) max. 45%
	Kč:
	7 457 212,63
	%:
	33,33

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kladné:
	0,00
	3 224 960,47 
	251 218,32
	6 282 740,69
	60 162,14

	
	Záporné:
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	 -2 240 943,09
	-60 162,14

	
	Celkem:
	0,00
	3 224 960,47 
	190 454,56
	4 041 797,60
	0,00

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky       B: max. 15%       C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)      D: max 50%, dtto jako C                                  Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	Přehled Změnových listů (ceny bez DPH)

	ZBV č. 01
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV č. 02
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	1 908 445,87
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	-838 918,47
	0,00

	ZBV č. 03
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	251 218,32
	2 650 160,49
	60 162,14

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	-60 763,76
	-815 735,57
	-60 162,14

	ZBV č. 04
	Změny kladné
	0,00
	3 224 960,47 
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV č. 05
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	979 668,39
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ZBV č. 06
	Změny kladné
	0,00
	0,00
	0,00
	744 465,94
	0,00

	
	Změny záporné
	0,00
	0,00
	0,00
	- 586.289,05
	0,00

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	

	
	Změny kladné
	
	
	
	
	

	
	Změny záporné
	
	
	
	
	



	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	XXXXXXXX
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	XXXXXXXX
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	jméno
	XXXXXXXX
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:





	[bookmark: RANGE!B81:N307] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	Přístaviště Poděbrady
	
	
	
	 
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	06 - IO 06 Vodovodní přípojka - OLD
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	
	
	 
	
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	xxxxxxx
	
	 
	
	

	 
	
	1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	XXXXXX
	
	 
	
	

	 
	
	4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	XXXXXX
	
	 
	
	

	 
	
	5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	XXXXXX
	
	 
	
	

	 
	
	8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	XXXXXX
	
	 
	
	

	 
	
	998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	XXXXXX
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	06 - IO 06 Vodovodní přípojka - OLD
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	
	
	 
	
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	Množství
	Cena celkem [CZK]
	Rozdíl  vůči smlouvě

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	XXXXXX
	
	 
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	XXXXXX
	
	 
	XXXXXX
	

	 
	1
	K
	1.01
	Bourání asfaltové komunikace vč. odvozu suti a poplatku za skládku
	M2
	132,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	132,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Bourání asfaltové komunikace vč. odvozu suti a poplatku ka skládku
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	
	"bourání komunikace
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	
	"odvoz suti na skládku
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	
	"poplatek za skládku
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	A1
	1.5*88
	
	132,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	132,000
	
	
	
	 
	
	

	 
	1
	K
	113106171
	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně
	m2
	 
	XXXXXX
	 
	CS ÚRS 2023 01
	12,50
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106171
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kopané sondy 2,5 x 2,5 m
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2,5*2,5
	
	12,500
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	2
	K
	1.02
	čerpání vody
	HOD
	240,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	240,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	čerpání vody
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"čerpání vody
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pohotovost čerpací soupravy
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A2
	24*10
	
	240,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	240,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	3
	K
	1.03
	Hloubení rýh
	M3
	221,184
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	152,75
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Hloubení rýh
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"hloubení rýh
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"příplatek za lepivost
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"svislé přemístění výkopku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A3
	(1.05*1.4*168.03)+(2.0*2.5*2.5*2)
	
	272,004
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B3
	"odpočet komunikace" -(1.05*88*0.55)
	
	-50,820
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	C3
	"Celkem: "A3+B3
	
	221,184
	
	
	 
	
	
	

	 
	4
	K
	1.04
	pažení pažícími boxy
	M2
	490,484
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	284,85
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	pažení pažícími boxy
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zřízení a odstranění pažení
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A4
	(2*1.4*168.03)+(2.0*2*2.5*2)
	
	490,484
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	490,484
	
	
	 
	
	
	

	 
	5
	K
	1.05
	odklizení přebytečného výkopku na skládku
	M3
	221,184
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	152,75
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	odvoz přebytečného výkopku na skládku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odvoz výkopku na skládku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"poplatek za skládku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A5
	"výkopek na skládku" 221.184
	
	221,184
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	221,184
	
	
	 
	
	
	

	 
	6
	K
	1.06
	zásyp štěrkopískem se zhutněním
	M3
	124,340
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	107,22
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	zásyp se zhutněním
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odvoz výkopku na mezideponii a zpět
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nakládání výkopku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zásyp
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodávka štěrkopísku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A6
	"výkop" 221.184
	
	221,184
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B6
	"vytl. kubatura" -((1.05*0.45*168.03)+(1.7*1.4*2.5)+(2.3*2.0*2.5))
	
	-96,844
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	C6
	"Celkem: "A6+B6
	
	124,340
	
	
	 
	
	
	

	 
	7
	K
	1.07
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	M3
	61,751
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	23,81
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přemístění z mezideponie
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obsyp potrubí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodávka štěrkopísku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A7
	1.05*0.35*168.03
	
	61,751
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	61,751
	
	
	 
	
	
	

	 
	8
	K
	1.52
	Ztížení vykopávky
	M3
	22,118
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	76,38
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Ztížení vykopávky
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dočasné zajištění inženýrských sítí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"příplatek za ztížení vykopávky
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A8
	"10% výkopu" 221.184*0.1
	
	22,118
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	22,118
	
	
	 
	
	
	

	 
	8a
	K
	1.09
	hloubení jam  v hornině tř. 3
	m3
	 
	XXXXX
	 
	viz SoD IO 01, pol. č.2
	105,63
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	startovací jáma řízeního protlaku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kopané sondy inženýrských sítí, armaturní šachta, vodoměrná šachta
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	svislé přemístění výkopku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kopané sondy inž. sítě" (3,5*2,5*2,5)*3
	
	65,625
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"startovací jáma " (2*5*2)*2
	
	40,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	105,625
	
	
	 
	
	
	

	 
	10
	K
	1.10
	zřízení a odstranění příložného pažení
	m2
	 
	xxxxxxxx
	 
	viz SoD IO 01, pol. č.3
	32,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	zřízení pažení
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění pažení
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zřízení rozepření
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odstranění rozepření
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kopané sondy inž. sítě" (2,5+2,5)*2*2
	
	20,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"startovací jáma " (2,0+5,0+5,0)
	
	12,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	11
	K
	1.11
	Zásyp se zhutněním
	m3
	 
	xxxxxx
	 
	viz SoD IO 01, pol. č.5
	90,63
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	odvoz na mezideponii a zpět
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nakládání výkopku
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zásyp se zhutněním
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kopané sondy inž. sítě" (3,5*2,5*2,5)*3-2*2,5*1,5*2
	
	50,625
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"startovací jáma " (2*5*2)*2
	
	40,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	90,625
	
	
	 
	
	
	

	 
	12
	K
	1.12
	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 1 až 4
	m
	 
	xxxxxxx
	 
	viz CN Concrete Pce s.r.o.
	28,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	27
	K
	181911102
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně
	m2
	 
	xxxxxxx
	 
	CS ÚRS 2023 01
	12,50
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181911102
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obnovení dlažby v místě kopaných sond
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	úprava pláně se zhutněním
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kopané sondy 2,5 x 2,5 m
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*2,5*2,5
	
	12,500
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,500
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	
	
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	xxxxxxx
	 
	
	XXXXXX
	

	 
	9
	K
	4.01
	podkladní štěrkopísek
	M3
	18,886
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	7,43
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	podkladní štěrkopísek
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"podkladní štěrkopísek
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A9
	"potrubí" 1.05*0.1*168.03
	
	17,643
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B9
	"VŠ, AŠ" (2.2*2.5*0.15)+(2.2*1.9*0.1)
	
	1,243
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	C9
	"Celkem: "A9+B9
	
	18,886
	
	
	 
	
	
	

	 
	10
	K
	4.02
	podkladní desky z betonu
	M3
	0,922
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	0,95
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	podkladní desky z betonu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"podkladní betonová deska
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bednění a odbednění podkladní desky
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A10
	"VŠ, AŠ" (2.1*2.4*0.1)+(2.2*1.9*0.1)
	
	0,922
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	0,922
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	xxxxxxxx
	 
	
	xxxxxxx
	

	 
	11
	K
	5.01
	obnova stávající asfaltové komunikace
	M2
	132,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	12,50
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	obnova stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"úprava pláně se zhutněním
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"konstrukce asfaltové vozovky
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A11
	1.5*88
	
	132,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	132,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	xxxxxxx
	 
	
	xxxxxxx
	

	 
	12
	K
	8.01a
	Dodávka a montáž potrubí PE DN 50x4,6 mm vč. tvarovek
	M
	168,030
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	83,30
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Potrubí PE DN 32x3,0 mm
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"montáž a dodávka potrubí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"montáž a dodávka tvarovek
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"signalizační vodič
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"ochrana proti zamrzání
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výstražná folie
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A12
	168.03
	
	168,030
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	168,030
	
	
	 
	
	
	

	 
	12a
	K
	8.02
	Dodávka a montáž potrubí PE DN 32x3,0 mm vč. tvarovek
	m
	 
	xxxxxxxx
	 
	viz CN Concrete Pce s.r.o.
	99,30
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	montáž a dodávka potrubí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	montáž a dodávka tvarovek
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	signalizační vodič
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výstražná folie
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16
	
	16,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	13
	K
	8.03
	armaturní šachta z prostého betonu
	KUS
	1,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	 
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	armaturní šachta z prostého betonu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A13
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	13a
	K
	8.03
	armaturní šachta ze železového betonu
	KUS
	 
	XXXXXX
	XXXXXX
	viz CN Concrete Pce s.r.o.
	1,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	armaturní šachta ze železového betonu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A13
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	13b
	K
	8.04
	vystrojení armaturní šachty
	kpl
	1,000
	xxxxxxxx
	 
	viz CN Concrete Pce s.r.o.
	1,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	6x přechodka se závity na PE potrubí (D32-1´´), 1x redukční ventil se závity 1´´ a manometrem, 1x kulový kohout se závity 1´´,  1x pulsní vodoměr s šroubením 1´´ a redukcí, 1x kulový kohout se závity a elektropohonem 1´, 1x elektrotvarovka T-kus 32-1´´, 1x kulový kohout se závity 1´´ a elektropohonem, 1x kalové čerpadlo, 1x zpětná klapka, 1x ventil se závity DN32 
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	14
	K
	8.05
	Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a desinfekcí
	M
	168,030
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	99,30
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Tlaková zkouška potrubí do DN 80 se zabezpečením konců a desinfekcí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"tlaková zkouška
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zabezpečení potrubí
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"proplach a desinfekce
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A14
	168.03
	
	168,030
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B14
	"Celkem: "A14
	
	168,030
	
	
	 
	
	
	

	 
	15
	K
	8.06
	vodoměrná šachta z prostého betonu
	KUS
	1,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	0,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	armaturní šachta z prostého betonu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"armaturní šachta vč. stropní desky a poklopu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vodoměrná sestava
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A15
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	21
	K
	8.06
	vodoměrná železobetonová prefabrikovaná šachta
	kus
	1,000
	xxxxxxxxx
	 
	viz CN Concrete Pce s.r.o.
	1,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	VV
	
	armaturní šachta vč. stropní desky a vodotěsného poklopu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vodoměrná sestava
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	16
	K
	8.11
	vodovodní šoupátko DN 32
	KUS
	1,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	3,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	hydrant podzemní DN 80
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodávka a montáž šoupátka
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"orientační tabulka
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A16
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	17
	K
	8.12
	navrtávací pas pro potrubí 90-5/4"
	KUS
	1,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	0,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	hydrant podzemní DN 80
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodávka a montáž navrtávacího pasu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A17
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B17
	"Celkem: "A17
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	18
	K
	8.13
	osazení připojovacího sloupku na vodu
	KPL
	1,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	1,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	hydrant podzemní DN 80
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodávka a montáž přípojného sloupku vč. zajištění elektrického ovládání sloupku a jeho napojení na systém přístaviště
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	A18
	1
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	VV
	B18
	"Celkem: "A18
	
	1,000
	
	
	 
	
	
	

	 
	23a
	K
	8.14
	Montáž T-kusu PE 32x32x32
	KUS
	0,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	3,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	
	
	Montáž T-kusu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	23b
	M
	8.15
	PE T-kus 32x32x32
	KUS
	0,000
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	3,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	
	
	dodávka T-kusu
	
	
	
	
	 
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	xxxxxxxxx
	 
	
	XXXXXX
	

	 
	19
	K
	998.1
	Přesun hmot
	T
	30,405
	XXXXXX
	XXXXXX
	 
	59,00
	XXXXXX
	XXXXXX

	 
	
	PP
	
	Přesun hmot
	
	
	
	
	
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XXXXX
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