
Harmonogram stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SOl

Den 1. _ Rozměření staveniště, čištění povrchů, příprava základu

Den 2. - lO _ Příprava základu sloupků, usazení základových tvárnic

Den 10.—20. _ Montáž podezdívek

Den 21 .—30. _ Vyzdívky sloupků, zahájení dílenské výroby plotových

dílců

Den 3 l .-45. _ Technologická přestávka, tvrdnutí betonu sloupků

Den 45. — 50. _ Lepení krytí sloupků

Den 50—55 . _ Montáž plotových dílců

Den SS.—60. _ Úklid staveniště, předání díla
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