
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

VESELÍ
NAD MORAVOU

DS/0205/2023/MI/1

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. DS/0205/2023/MI

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník:, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito 
smluvními stranami:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D. 
(dále jen „město“)

a

AB stavby s.r.o.
Košíky 78, PSČ 687 04
IČ 25524232
zastoupená Jiřím Pelkou, jednatelem
(dále jen „AB stavby“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Přeemět doddtku

1. Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 14.07.2023 
(dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla stavby s označením „Stavební 
úpravy Kino Morava - 2. NP“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).

2. Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnuji do ceny díla „méněpráce“ a „vícepráce“. blíže 
specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to v celkovém 
rozsahu:

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce - 276 682 Kč - 58 103,22 Kč - 334 785,22 Kč

Vícepráce 912 921,96 Kč 191 713,61 Kč 1 104 635,57 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 636 239,96 Kč 133 610,39 Kč 769 850,35 Kč



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

3. Po zahrnutí méněprací a víceprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně 
ceny díla:

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Cena dle SOD DS/0205/2023/MI 8 912 242,69 Kč 1 871 570,97 Kč 10 783 813,66 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 1 636 239,96 Kč 133 610,39 Kč 769 850,35 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 9 548 482,65 Kč 2 005 181,36 Kč 11 553 664,01 Kč

4. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavírán v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Méněpráce a vícepráce 
jsou sjednávány v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.

II. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu 

porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní město Veselí nad Moravou.

5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 
23. schůzi konané dne 04.08.2023 usnesením č. 22/23/RMV/2023.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet MNP a VCP

Veselí nad Moravou dne 1 1. 08. 2023

Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Veselí nad Moravou dne 1 i. 08. 2023
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Stavební úpravy ve 2. NP Kina Morava ve Veselí nad Moravou

Dodatek č. 1

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH

Cena dle SOD DS/0205/2023/MI 8 912 242,69 Kč 1 871 570,97 Kč 10 783 813,66 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 1 636 239,96 Kč 133 610,39 Kč 769 850,35 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č. 1 9 548 482,65 Kč 2 005 181,36 Kč 11 553 664,01 Kč

Tabulka víceprací (VCP) a méněprací (MNP)

Popis Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH

Méněpráce - 276 682 Kč -58 103,22 Kč - 334 785,22 Kč

Vícepráce 912 921,96 Kč 191 713,61 Kč 1 104 635,57 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 636 239,96 Kč 133 610,39 Kč 769 850,35 Kč

Méněpráce

• odpočet 1 souboru pisoárové zástěny
• odpočet původní keramické dlažby 250/250 mm
• odpočet původní keramického obkladu 100/100 mm
• zmenšení ploch obkladu a D+M dělících stěn.

Vícepráce

• provedením nového cementového potěru a samonivelační stěrky
• vybourání zděných příček včetně zárubní
• úpravy rozvodů kanalizace pro osazení záchodů geberit
• D+M dělící přepážky mezi pisoáry
• D+M systémových sanitárních stěn s dveřmi
• D+M velkoformátové dlažby a obkladů dle výběru architektky



 

 

 

 

 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - sociáln i zařízení

Objekt: SO 0 1 Oprvaa sociálního aaříznní

Rozpočet: 25072021 úprava ooppočta soc • zařízení -1.2.NP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: AB stavby s.r.o. IČO: 25524232

č.p.78 DIČ: CZ25524232
67804 Košíky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 149 938,41

PSV 486 301,55

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 636 239,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 636 239,96 CZK

Základní DPH 21 % 133 610,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 769 850,35 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 70 059,60 11,0

96 Bourání konstrukcí HSV 57 427,78 9,0

99 Staveništní přesun hmot HSV 7 521,29 1,2

721 Vnitřní kanalizace PSV 16 500,00 2,6

725 Zařizovací předměty PSV 13 095,00 2,1

767 Konstrukce zámečnické PSV 449 868,30 70,7

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 21 946,93 3,4

781 Obklady keramické PSV -15 108,68 -2,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 14 929,74 2,3

Cena celkem 636 239,96 100,0
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Položkový rozpočet
S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení

0: SO 01 Oprava sociálního zařízení

R: 25072023 úpravy rozpočtu soc. zařízení-1.NP + 2.NP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 70 059,60

1 632411110 Samonivelační stěrka Cemix.ruč.zpracování ti.10 mm m2 54,00000 651,00 35 154,00
2 632411150 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm 

nesoudržný podklad-oprava z 80%
m2 43,20000 808,00 34 905,60

Díl: 96 Bourání konstrukcí 57 427,78
3 i 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pí. do 2 m2 m2 21,00000 443,00 9 303,00

2.NP : 0,7*2*8 11,20000
1.NP : 0,7*2*7 9,80000

4 i 962200011 Bourání příček z cihel pálených m2 105,76875 455,00 48 124,78
1.NP : 2,67*2,5 6,67500
1,94*2,5 4,85000
1,2*2,5 3,00000
(1,9+1,3125)*2,5 8,03125
(1,37+2+1,37+1,14)*2,5 14,70000
2,5*2,5*2 12,50000
2.NP : 1,2*2,5*3 9,00000
3,565*2,5 8,91250
1,3*2,5*2 6,50000
1,8*2,5 4,50000
2,71*2,5*2*2 27,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 521,29
51999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 8,72540 862,00 7 521,29

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 16 500,00
6 i 721geb. úpravy rozvodů kanalizace pro geberit 11,00000 1 500,00 16 500,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 095,00
7 721-pis dělící přepážka mezi pisoáry ks 4,00000 4 365,00 17 460,00
8 72505 D+M pisoárové zástěny - keram. soub -1,00000 4 365,00 -4 365,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 449 868,30
9 767-SAN systémová stěna sanitární s dveřmi do 80-cm v RAL 

barvě vč. kování 7016 antracit-dle specifikace arch.
m2 50,54700 8 900,00 449 868,30

1.NP : 2,67*2,1 5,60700
2*2,1 4,20000
1,2*2,1 2,52000
(1,9+1,4)*2,1 6,93000
1,6*2+1 4,20000
2.NP : 3,6*2,1 7,56000
1,2*2,1*4 10,08000
1,2*2,1*2 5,04000
2,1*2,1 4,41000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 946,93
10 771212117 Kladení dlažby keramické do TM m2 -54,00000 650,00 -35 100,00
11 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 162,17000 7,80 1 264,93
12 771212117RX Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm m2 54,00000 725,00 39 150,00

13 59764206 Dlažba dle výběru investora 25*25 m2 -59,40000 400,00 -23 760,00
14 597642060R2 Dlažba matná 300x600x9 mm dle specifikace architektky m2 59,40000 680,00 40 392,00

Díl: 781 Obklady keramické -15 108,68
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Položkový rozpočet
S: 09171100 Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení

O: SO 01 Oprava sociálního zařízení

R: 25072023 úpravy rozpočtu soc. zařízení-1 .NP + 2.NP

odkaz na pol.č13 : 83,07 83,07000
Koeficient prořez: 0

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
15 781475115 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 -197,30000 650,00 -128 245,00
16 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 607,10000 4,30 2 610,53
17 781415018 Obklad pórovinový do tmele 30 x 60 cm bez dodávky 

obkladu
m2 197,30000 718,41 141 742,29

18 59781345 Obklad 10/10cm bílý mat m2 -213,03000 400,00 -85 212,00
19 59781345-2 Obklad 30/60 dle vzorkování m2 83,07000 650,00 53 995,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 929,74
20 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 4,87900 788,00 3 844,65
21 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,87900 264,00 1 288,06
22 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,75800 25,00 243,95
23 979990107 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 

skupina odpadu 170904
t 4,87900 1 958,00 9 553.08
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