
	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce) 

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2. etapa, ev.č.objednatele S/ŘVC/125/R/SoD/2021, ev. č. zhotovitele 2023/S47/A
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV: 1

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	 
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2023 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel:  Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu: Dopis  ČEZ DISTRIBUCE
	
	 
	
	 
	Paré č.
	
	Příjemce
	
	 
	 

	 
	 
	Rozpis ocenění změn položek
	
	 
	
	 
	1
	
	Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	 [doplňte dle potřeby]
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Stavební sdružení pro OLD Vaňov se sídlem Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5- Radotín
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1.  Změna elektro objektů  z důvodů vynechání kabelové šachty,  na základě předchozích negativních  zkušeností provozovatele na  již provozovaných plavebních stání.
2. Do současné doby , nebyl společností ČEZ  instalován přístupový bod   pro odběr elektrické energie. Z tohoto důvodu nemůže být celé stavební dílo, řádně napojeno, stavebně dokončeno a nemohou proběhnou  komplexní zkoušky  jednotlivých zařízení. . Očekávaný termín zřízení připojení od ČEZ  je  do 30.10.2023.
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	30.11.2023
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:




	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:  Prodloužení doby  provádění do 30.11.2023


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

	
	b) nemění celkovou povahu zakázky           

	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                                           

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor)
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Supervize
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Zástupce Objednatele (Správce stavby)
	jméno
	 
	datum
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy: S/ŘVC/125/R/SoD/2021
	předpokládaný výdaj v Kč
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu: 
	Kč vč. DPH
	
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel 
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	příkazce operace:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	
	

	 
	Zhotovitel
	Jméno  
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	
	 




Investiční akce s RN do 30 mil. Kč, Modernizace stání OLD Ústí nad Labem –       Vaňov   2. etapa
Modernizace stání OLD Ústí nad Labem – Vaňov 2. etapa – zhotovitel stavby, (investice ŘVC ČR)
Smlouva č. S/ŘVC/125/R/SoD/2021	                                                ev. číslo Smlouvy Objednatele   				                                                              ev. číslo Smlouvy Zhotovitele
