
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kopřivnice Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:
Chalupa a syn, s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 278 155,37

08.08.2023

229 880,47 48 274,9021,00%

0,00 0,0015,00%

07082023

SOŠ, VOŠ Kopřivnice - změny

229 880,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 07082023

Stavba:

Místo: Kopřivnice Datum:

Zadavatel: Chalupa a syn, s.r.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SOŠ, VOŠ Kopřivnice - změny

08.08.2023

 

 

278 155,37229 880,4707082023 SOŠ, VOŠ Kopřivnice - změny

229 880,47 278 155,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kopřivnice Datum: 08.08.2023

Zadavatel: IČ:
Chalupa a syn, s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 880,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 229 880,47 21,00% 48 274,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 155,37

Projektant Zpracovatel

08.08

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOŠ, VOŠ Kopřivnice - změny - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ-INVESTICE
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: Kopřivnice Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Chalupa a syn, s.r.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 229 880,47

HSV - Práce a dodávky HSV 135 121,27

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 180,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 940,64

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 8 219,16

PSV - Práce a dodávky PSV 94 759,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 94 759,20

    776 - Podlahy povlakové 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Kopřivnice Datum: 08.08.2023

Zadavatel: Chalupa a syn, s.r.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 880,47

D HSV Práce a dodávky HSV 135 121,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 180,63

3 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty z 50% m2 81,650 239,00 19 514,35

2 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky ručně m2 653,200 75,00 48 990,00

1 K 612321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 81,650 180,00 14 697,00

15 K 632452519.MPI
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí 
TOPCEM PRONTO tl přes 40 do 50 mm m2 51,120 919,00 46 979,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 940,64

5 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 65,700 75,20 4 940,64

D 998 Přesun hmot 8 219,16

16 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m t 7,110 1 156,00 8 219,16

D PSV Práce a dodávky PSV 94 759,20

D 771 Podlahy z dlaždic 94 759,20

8 K 771151013
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 
do 8 mm

m2 100,200 283,00 28 356,60

9 M 59761005 listela reliéfní keramická koupelnová 600/300 mm kus 66,000 288,00 19 008,00

7 K 771151016.LSS
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 
12 do 15 mm LE 20

m2 100,200 473,00 47 394,60
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