
Dodatek Č.2 smlouvy o dílo č. 01/2023/MAIN
podle pňk/ušných ustanoven1§ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanskýzákomk

I.
Smluvní strany

Město Žamberk
se s'dlem Masarykovo náměst' 166, 564 01 Žamberk
IČO: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. jiřím Mencákem, starostou města
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ
se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň
IČO: 63220369
DIČ: CZ63220369
Bankovní spojení:
ČÍslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. jaroslavem Kobrem,
zastoupená ve věcech technických:
(dále jen ,,zhotovitel")

společně (,,sm/uvni"straný')

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2 smlouvy o dlb (dálejen ,,Dodatek'ý,

kterou se zhotov"te1 zavazuje provést na svoje náklady a svoj" odpovědnost dílo ,,Žamberk Rekonstrukce
části ulice U Velorexu".
Předmětem tohoto Dodatku je změna v Článku II. Předmět díla a v článku IV. Cena díla.

V Článku II. Předmět díla se odst. 2.1 mění a doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se rozsah prací souvisejÍcÍch s realizaci díla upravuje o práce specifikované ve
změnovém listu Č. 02/2023, který je přIlohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:
4.1 Dohodnutá smluvní cena dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 01/2023/MAIN se z částky 3.776.984,89 KČ

bez DPH navyšuje o 36.164,92 KČ bez DPH a cena díla celkem tedy Činí:

Cena bez DPH
DPH 21 "Id činí
Cena celkem včetně DPH

3.813.149,81 KČ
800.761,46 KČ

4.613.911,27 KČ
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Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavÍrajÍ na základě
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečnosti
připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 01/2023/MAIN ze dne 28.3.2023 a Dodatku č. 1 této smlouvy zůstávají
v platnosti.

Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města dne 16.8.2023 č. 21/2023-RADA/ %'1.

Příloha: změnový list 02/2023

V Chocni, dne:

za: psk, s.r.P eň
T.N. oceň
lČ: 6 0309

IŠl

Ing. jaroslav K sti

V Žamberku, dne 1 7 ů8 2Ô23

za: město Žamberk

q

, " ·í;'

Mgr. jiří M sta města
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l J
ZMENOVY LIST äš/o ZL: 02/2023
Zhotovitel: PSK, s r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň,

IČ: 63220369
Název akce: ,Žamberk - Rekonstrukce Části ulice U Velorexu"
změnový list vystavil: Město Žamberk
Datum: 01.08.2023

Předmětem jsou změny rozsahu předmětu díla a tím i ceny díla.

Popis a zdůvodnění změn:
Na základě odsouh|asení s Dopravním in$pektorátem Policie ČR budou vYpuŠtěnV betonové vodÍcÍ
pásk'y oddělující parkovací zálivy od vozovky a nahrazeny vodorovným dopravním značením.
výměna betonových vodÍcÍch pásků za VOZ - vícepráce: 42.723,69 KČ bez DPH
výměna betonových vodÍcÍch pásků za VOZ - méněpráce: -37.671,92 KČ bez DPH

Úpravy vjezdů do areálu ňrem, oprava skryté šachty - vícepráce: 17.613,15 KČ bez DPH.
- Zahrnuje úpravu vjezdů do areálů firmy Správa a údržby silnic a Suroviny Plundra (napojeni na
stávající povrchy). Při realizaci prací dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo byla po odtěžení asfaltové
plochy objevena kanalizační šachta. Šachtu je nutné nově přestropit a zpřístupnit poklopem.

.HutnÍcÍ zkoušky (3kpl), které nebyly zahrnuty v základním rozpočtu - vícepráce: 13.500,-KČ bez DPH
(Ix na zemní pláni, 2x zkouška zhutněni konstrukčních vrstev před pokládkou asfaltů)

Rozpočet s popisem jednotlivých položek je přílohou Č. 1 tohoto změnového listu. Tyto změny zvýší
cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo a jsou předmětem Dodatku Č.2 smlouvy o dílo
č. 01/2023/MAIN ze dne 28.3.2023 se zhotovitelem - společnosti PSK, s r.o. CHOCEŇ.

Počet připojených listů specifikací: 11
Cena méněprací bez DPH celkem: Cena vIceprací bez DPH celkem:

-37.671,92 KČ 73.836,84 KČ

výsledná cena změny bez DPH celkem: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

36.164,92 KČ

'°dE2SŤÓ°b¥"te|e: Podpis zmocněnp
"' S e i "2 ý" T.N. ň-Z zí E ^ í":. lČ: 6 9

7Inq. jaroslav ce



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008a
Stavba: Žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 36 164,92

snížená 15,00% - 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2023

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:
1¢:
DIČ:

1Č·
DIČ:

36 164,92

výše daně
7 594,63

0,00

43 759,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a ljodpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023008a

V

Stavba: žamberk - Rekonstrukce části ulice U Vejorexu

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

l Kód Popis

Náklady z rozpočtů

04 Výměna pásků za VOZ - vícepráce
05 výměna pásků za VDZ - méněpráce
06 Upravy vjezdů do areálu SUS a Suroviny Plundra,oprava skrvté šachtv

13. 7. 2023

Cena bez DPH [CZN Cena s DPH [CZK]

36 164,92 43 759,55

42 723,69 51 695,66
-37 671,92 -45 583,02
31113,15 37 646,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

.žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

04 - výměna pásků za VDZ - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2023

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

.

Základ daně Sazba daně
dph základni 42 723,69 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

42 723,69

výše daně
8 971,97

0,00

51 695,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ Datum_a podpis: Razítko

Objednavatel " " " Zhotovitel

Datum a podpis: _ , Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu

objekt:
04 - výměna pásků za VDZ - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

998 - Přesun hmot

vrn - vedlejší rozpočtové náklady "
VRN4 - Inženýrská činnost

42 723,69

29 223,69

22 779,46
5 880,16

564,07
13 500,00

13 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

04 - výměna pásků za VOZ - vícepráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem fCZK)

Náklady soupisu celkem 42 723,69

d HSV Práce a dodávky HSV 29 223,69
d 5 , Komunikace pozemní _ , , . . 22 779,46

1 k 565175102 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované m2 22,000 718,12 15 798,64kamenivo OKS) ti 110 mm š do 1,5 m
vy v ploše vodÍcÍho pásku, který je vyměněn za VOZ
VY (52,0+36,0)*0,25 22,000

.vy Součet 22,000
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 " " """"" "

2 K 573211106 .kcVm2 m2 22,000 11,44 251,68

3 k 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40
. . . m2 22,000 305,87 6 729,14mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

.D .9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 880,16
Vodorovné dopravní značeni vodIcI čáry přerušované š

. . . m 88,000
66,82| 5 880,16

6 K 915121121 250 mm zakladni bila barva
_

d .998 ,Přesun hmot 564,07
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z t 8,678 65,00 564,079 K 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 13 500,00

d VRN4 Inženýrská činnost 13 500,00
10 K 043154000 Zkoušky hutníci ... 3,000 4 500,00 13 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Zamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

05 - výměna pásků za VOZ - méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2023

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ĹČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
-37 671,92 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

-37 671,92

výše daně
-7 911,10

0,00

-45 583,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ . Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

V

žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
Objekt:

05 - Výměna pásků za VOZ - méněpráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

-37 671,92

-37 671,92

-36 882,56
-789,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

V

žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

05 - výměna pásků za VOZ - méněpráce

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

D HSV
D 9

4 K 915491211

VV
VY
VY

5 , M 59218002
VY

D 998

9 K 998225111

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazení vodÍcÍho proužku z betonových desek do
betonového lože ti do 100 mm š proužku 250 mm
pro oddělenI padkovaciho záívu - výměna za VOZ
-(40,5+8,5+39) ' .
Součet

'krajhlk betonový si/ničn/ 500x250x100mm
-88,0"1 ,02 "Přepočtené koeficientem množství

.Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-37 671,92

-37 671,92

-36 882,56
m -88,000 260,00 -22 880,00

-88,000
-88,000

m -89,760j 156,00 -14 002,56j
-89,760'

-789,36

t -12,144 65,00| -789,36

Strana 8 z 11



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

V

Zamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

06 - Úpravy vjezdů do areálu SUS a Suroviny Plundra, oprava skryté šachty

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 13. 7. 2023

tc:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základní 31113,15 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

31 113,15

výše daně
6 533,76

0,00

37 646,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

V

žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
Objekt:

06 - Úpravy vjezdů do areálu SUS a Suroviny Plundra, oprava skryté šachty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dňu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

8 - Trubní vedeni
.

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

31 113,15

31113,15

5 798,40
8 735,40

13 938,25
1 250,00

781,20
609,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

V

žamberk - Rekonstrukce části ulice U Velorexu
objekt:

06 - Úpravy vjezdů do areálu SUS a Suroviny Plundra, oprava skryté šachty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 13. 7. 2023

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV
D 5

1 K 565175102

Práce a dodávky HSV
Komunikace pozemní
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) ti 110 mm š do 1,5 m
vjezd do sus .
8,0*0,7
Součet

31 113,15

31113,15

5 798,40
m2 5,600 718,12 4 021,47

VY
VY
VY

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,202 K 573211106 m2 5,600 11,44 64,06ka/m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 403 K 577134111 . . m2 5,600 305,87 1 712,87mm s do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

5,600
5,600

D 6

8 K 631311137

VY
VY

D 8

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Mazanina ti přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3
vjezd do areálu Suroviny Plundra
11,5*0,6*0,3

Trubní vedení

8 735,40

2,070 4 220,00 8 735,40

2,070

r
12 K 894412411 Osazeni betonových nebo železobetonových dílců p'o kus 2,000 1 210,00 2 420,00šachty skruží přechodových
13 m 59224167 betonový prstenec pro šachtu kus 1,000 2 880,00 2 880,00

13 938.25

VY
VY

15 M 59224010
VY
VY

10 K 899104112

VY
VY

úprava původně skryté šachty
1
prstenec šachtový vyrovnávací betonový

kus625x100x40mm
úprava původně skryté šachty
1
Osazeni poklopú litinových, ocelových nebo
železobetonových včetně rámů pro třídu zatÍženÍ D400, kus
E600
úprava původně skryté šachty
1

1,000

1,000 222,00 222,00

1,000

1,000 3 750,00 3 750,00

11 M 28661935

16 M 58932563

poklop šachtový litinový dn 600 pro třídu zatlženl
D400 kus 1,000 2866,25 2 866,25
beton C 16/20 XO,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3 0,500 3 600,00 1 800,00

1,000
.

VY
VY

D 9

14 K 963015141
VY
VY

17 K 96301R01

D 997

úprava skryté šachty
0,5

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů,
šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t
úprava původně skryté šachty - rozebráni PZO
2
Vyčištěni šachty

Přesun sutě

0,500

1 250,00
kus 2,000 350,00 700,00

2,000
soubor 1,000 550,00

7

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 1,440 288,00 414,72meziskládku do 1 km se složením

19 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 1,440 12,50 18,00ZKD l km přes 1 km
Poplatek za uloženÍ stavebního odpadu na recyklační

20 K 997013862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód t 1,440 242,00 348,48
odpadu 17 01 01

550,00

781.20

D 998

9 K 998225111

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

609,90

t 9,383 65,00 609,90
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