
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2023-1

Stránka 1 z 5

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0210-2023-1 „Oprava sociálního zařízení včetně rozvodů ZI a zařizovacích

předmětů, administrativní budova, kasárna Třebotovice“
uzavřené dne 22. února 2023 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice,

odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování
- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

SPS 0210 Jindřichův Hradec - odloučené pracoviště České Budějovice,
Žižkova tř. 37, 370 04 České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. METROLINE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25219
Sídlo: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2
IČO: 090 57 889
DIČ: CZ09057889
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2919109/5500
Zastoupená: Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady
Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních: Miloslav Štěpnička, předseda správní rady, tel.
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: d72vy9q
Adresa pro doručování: Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek
smlouvy“):
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I. 

 Účel dodatku  

Účelem dodatku narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu 
rozsahu dle smlouvy, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné 
před uzavřením smlouvy (dále též „méněpráce“ a „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo 
k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.           
                                                                                   
Během přípravy zakázky byla provedena kontrola dostupné projektové dokumentace rozvodů 
elektrické instalace a v technické zprávě byl popsán rozvod elektrické instalace vedoucí pod omítkou 
na zdech v 1. NP. Na základě této skutečnosti nebylo v původní smlouvě a jejích přílohách 
požadováno vytýčení rozvodů sítí. Při bouracích pracích došlo k poškození rozvodů elektrické 
instalace, jelikož kabely jsou zality přímo v betonu v podlaze bez jakékoliv vnější ochrany. Po 
zahájení stavebních oprav, resp. po započetí bouracích prací podlah a následném otevření kanálu pro 
opravu rozvodů ZI bylo zjištěno, že rozvody elektrické instalace vedou v betonové mazanině pod 
dlažbou pro jednotlivé místnosti v 1. NP.  
 
Za účelem zachování funkčnosti elektroinstalace a provozuschopnosti administrativní budovy musí 
být provedena oprava poškozených elektrických rozvodů — viz článek č. 1 „účel smlouvy“ ve výše 
citované smlouvě. Provedením uvedených oprav budou dotčené instalace uvedeny do funkčního stavu.  
 
Upřesnění výměr skutečně provedených prací proběhlo mezi zhotovitelem a objednatelem po 
obnažení všech poškozených elektrických rozvodů. Navýšení a přidání položek nutných k realizaci 
uvedených prací bude provedeno formou víceprací, které jsou specifikovány v přiloženém 
„Položkovém rozpočtu“ tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku. V přiloženém rozpočtu jsou zároveň 
specifikovány méněpráce, které s ohledem na nově vzniklé skutečnosti nebudou oproti původní 
smlouvě realizovány. Přiložený „Položkový rozpočet“ je původní rozpočet dle smlouvy (viz čl. 2.2 
smlouvy), v němž jsou veškeré vícepráce i méněpráce specifikovány a jsou, pro přehlednost, barevně 
odlišeny.  
 
Zhotovitel před zahájením prací písemně předloží pracovní technologické postupy, které budou 
vzájemně odsouhlaseny na kontrolních dnech. 
 
V souladu ze závěry kontrolního dne č. 8 ze dne 18. 7. 2023 objednatel souhlasí s požadavkem 
zhotovitele na prodloužení termínu realizace díla o 30 kalendářních dnů oproti původnímu termínu,  
tj. do 27. září 2023. 
 
Výše uvedené změny v rozsahu plnění mají vliv na celkovou cenu díla a rovněž na prodloužení 
termínu plnění díla (tj. nejpozději do 27. září 2023). 

Podrobný popis rozsahu víceprací a méněprací je tedy uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku 
(„Položkový rozpočet“) v jednotlivých sloupcích.                                                                                   

 
Vícepráce: 
 
Výše uvedené skutečnosti mají vliv na tyto stávající položky rozpočtu, které se tímto navyšují:

 Položka č. 6 
 Položka č. 7 
 Položka č. 9 
 Položka č. 13 

 Položka č. 273 
 Položka č. 274 
 Položka č. 276 
 Položka č. 277 

 Položka č. 281 
 Položka č. 282 
 Položka č. 283 
 Položka č. 284 

 Položka č. 285 
 Položka č. 286 
 Položka č. 290

Do položkového rozpočtu byly nově přidány následující položky: 
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 Položka č. 291 
 Položka č. 292 
 Položka č. 293 
 Položka č. 294 

 Položka č. 295 
 Položka č. 296 
 Položka č. 297 
 Položka č. 298 

 Položka č. 299 
 Položka č. 300 
 Položka č. 301 
 Položka č. 302 

 Položka č. 303  
 Položka č. 304 
 Položka č. 305 
 Položka č. 306

Vícepráce činí celkem 688 825,36 Kč bez DPH (833 478,69 Kč s DPH). 
 
Méněpráce: 
 
Na základě výše uvedených skutečností nebudou následující položky původního rozpočtu realizovány 
a zcela se odebírají:  
 
 Položka č. 236 
 Položka č. 237 

 Položka č. 238 
 Položka č. 239 

 Položka č. 240 
 Položka č. 241 

 Položka č. 242 
 Položka č. 275 

 
Méněpráce činí celkem 59 894,00 Kč bez DPH (72 471,74 Kč s DPH). 
 
Dodatkem se zvyšuje celková cena díla z původní částky na částku 3 348 931,36 Kč bez DPH 
(4 052 206,95 Kč s DPH).  
Procentuální rozdíl oproti původní ceně díla, tj. 2 720 000 Kč bez DPH, činí celkem 27,53 %.  
                                                                               
 

II. 
   Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž 
mění původní rozsah smlouvy stanovený v čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“), a to o vícepráce 
a o méněpráce, a proto dochází ke změně odst. 2.2 smlouvy, v čehož důsledku se mění čl. 3 
smlouvy („Cena za dílo“) o nově stanovenou celkovou cenu za dílo, jakož i čl. 4 smlouvy („Čas a 
místo plnění“) o nově stanovený nejzazší termín pro dokončení, a předání a převzetí, díla, a to 
takto: 

1. Čl. 2 smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2.6 a 2.7 smlouvy v odst. 2.2 smlouvy 
mění a cit. odstavec smlouvy nově zní takto: 

 
„2.2    Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č. 1 Dodatku č. 1   

(„Položkový rozpočet“), v zadání výběrového řízení „Oprava sociálního zařízení včetně 
rozvodů ZI a zařizovacích předmětů, administrativní budova, kasárna Třebotovice“, 
systémové číslo NEN N006/23/V00000446 a v příloze č 2 – „Upřesnění podmínek realizace 
zakázky“. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.“. 

Ostatní odstavce v čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny. 
 

2.  Čl. 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny rozsahu předmětu smlouvy ve výše 
uvedeném čl. 2. smlouvy, resp. odst. 2.2 smlouvy, doplňuje o další odstavec 3.1.1 a 
současně se v odstavcích 3.1 a 3.2 smlouvy mění a zní nově takto: 

„3.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve 
výši: 

3 348 931,36 Kč bez DPH  
 (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet osm tisíc devět set třicet jedna korun a třicet šest haléřů). 
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3.1.1 Cena za dílo je stanovena podle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy („Položkový rozpočet“) 
spolu s vyznačením víceprací a méněprací. 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 1 smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 703 275,59 Kč a celková cena za dílo, včetně 
DPH tedy činí 4 052 206,95 Kč. 

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny. 
 

3.      Čl. 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v důsledku změny termínu dokončení plnění,   
          tedy termínu pro předání a převzetí díla, v odstavci 4.3 smlouvy mění a nově zní takto: 

„4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 27. září 2023. Tento 
termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době ujednání termínu dokončení plnění, tedy 
termínu pro předání a převzetí díla předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění 
díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“. 

Ostatní odstavce v čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.       

 
                                                                                  III. 
                                                                Závěrečná ustanovení  

3.1  Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání 
smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti. 

3.2  Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech (vždy spolu s 
přílohou), z nichž jeden podepsaný stejnopis obdrží zhotovitel a dva podepsané stejnopisy 
obdrží objednatel. 

3.3  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

3.4  Tento dodatek je vyhotoven rovněž v elektronické podobě a uložen v NEN. 

3.5  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho 
obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisuji. 

3.6  Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha: 

  Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Položkový rozpočet“ spolu s vyznačením víceprací a 
méněprací – počet stran: 13 

 
 

za objednatele 
  

za zhotovitele 
 
 

                    Iveta Vamberová 
vedoucí OdP Pardubice 

 
Agentura hospodaření s nemovitým 

majetkem   
 

 
 

 Miloslav Štěpnička  
předseda správní rady  

 
 

METROLINE a.s. 

Miloslav 
Štěpnička

Digitálně podepsal 
Miloslav Štěpnička 
Datum: 2023.08.15 
18:08:07 +02'00'

Iveta 
Vamberová

Digitálně podepsal 
Iveta Vamberová 
Datum: 2023.08.17 
14:45:19 +02'00'
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