
Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6                                                               číslo akce: 14M2400 

Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6                                                                  číslo akce: 14K8000  

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0240/M2400/18/RS pro akci č.14M2400 (objednatele)  

č. 0241/K8000/18/RS pro akci č.14K8000 (objednatele)  
č. 18/19 (zhotovitele)  

ze dne 11.10.2018 

 

na provedení stavebních prací 
 

        

„Obnova vodovodních řadů, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“ 

    a                                                                          

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod novým lesem a okolí, Praha 6“     

                                           

                                                          I. Smluvní strany 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně 

IČO:   256 56 112 
DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290  

(dále i jen objednatel) 

 
Zhotovitel:  KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o. 

se sídlem  Na Škrobech 246, 252 25 Jinočany 

zastoupena:  
IČO:    271 09 160 

DIČ:    CZ27109160 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 96895 
(dále i jen zhotovitel) 

 

 

                                                                         Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.3. Předmětem dodatku jsou neprovedené a 

dodatečné stavební práce a s tím související změna ceny díla. Neprovedené a dodatečné stavební práce 
vznikly z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi během realizace.  

 

                                                                   Článek I. 

 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí: 

2.1.3  zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky (kanalizační řad): 

- změna třídění zeminy odečet tř. 2 - přepočet zemních prací,  
- nerealizovaný úsek kanalizace - odpočet zemních prací na úseku DN 400 Nový 

Veleslavín, 

- přepočet zemních prací, skládkového, zásypů a betonů dle upravených parametrů zem. 
prací 

 

zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky  (kanalizační přípojky): 

 - odpočet nerealizovaných přepojení UV dle skutečného stavu  
 - přesun zásypů z mezideponie 
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zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky (vodovodní řad, vodovodní přípojky): 

  - změna třídění zeminy odečet tř. 2 přepočet zemních prací, 
  

 

2.1.4  zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (kanalizační řad): 

- hloubení zeminy z 80 % strojně a z 20 % ručně 

- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti 

- rozšíření výkopu mezi šachtami Š8 a Š9, v úseku 48,51 m bude výkop rozšířen na 2 m 

- z důvodu hloubky 4-6 m a následného pažení rozšíření výkopu na 1,3 m 
- přepočet zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů  

 

 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (kanalizační přípojky): 

- hloubení zeminy z 50 % strojně a z 50 % ručně 

- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti 

- z důvodu hloubky výkopů a následného pažení rozšíření výkopu na 1,2 m 
- přepočet zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů  

- přepočet na skutečný počet domovních kanalizačních přípojek a uličních vpustí dle  

přepojení na kanalizační řad 

 
 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (vodovodní řad): 

- hloubení zeminy z 80 % strojně a z 20 % ručně 

- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti 
- z důvodu technologie rozšíření výkopu  na 1,1 m 

- přepočet zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů  

 

 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky (vodovodní přípojky): 

- 100 % hloubení zeminy ručně  

- čerpání vody z výkopů dle skutečnosti 

- z důvodu technologie pažení rozšíření výkopu  na 1,1 m, hloubka 1,8 m včetně drenáže 
- přepočet zemních prací, skládkovného, zásypů a betonů  

 

 

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto: 

 5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH       56 102 432,95 Kč 

z toho cena dle čl. 2.1.3                                                                         - 528 437,64 Kč 

a cena dle čl. 2.1.4                                                                                + 8 351 342,49 Kč   

 

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 3 pak činí: 

Původní cena za dílo bez DPH 43 231 082,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 a 2 bez DPH                                                             56 102 432,95 Kč  

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH                                                                  + 7 822 904,85 Kč 

 

Celková cena bez DPH 63 925 337,80 Kč 

DPH 21% 
 

Akce číslo akce  bez DPH 

Obnova vodovodních řadů, 

ul. Pod novým lesem a 

okolí, P6 

1/4/M24/00 SoD 14 020 207,00 Kč 

  dodatek č. 1  0,00 Kč 

    dodatek č. 2 (termín) 0,00 Kč 

  dodatek č. 3 1 212 680,69 Kč 

celkem vč. dod. č. 3   15 232 887,69 Kč 
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Rekonstrukce kanalizace, 

ul. Pod novým lesem a 

okolí, P6 

1/1/K80/00 SoD 29 210 875,00 Kč 

  dodatek. č. 1  12 871 350,95 Kč  

  dodatek č.  2 (termín) 0,00 Kč 

  dodatek č.  3 6 610 224,16 Kč 

celkem vč. dodatku 3   48 692 450,11 Kč 

 

Celkem za obě akce 

 

   

63 925 337,80 Kč 

 

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha.  

 

 
                                                                     Článek II. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Článek III. 

 

1. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V 

případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento 

Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze 

smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle 

Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. 

Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních 

údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před 

uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze 

Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je: 
Příloha: Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací  

 

 

Za Objednatele,      Za Zhotovitele, 

v Praze dne:       v Jinočanech dne: 

 

-------------------------------------------   ---------------------------------------- 

     

-------------------------------------------- 


