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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17 603   Brno 

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
 
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněni jednat: Mgr. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín  
       Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky  
                                                                          Hodonín 
      Adresa:          Bratislavská 1/6, Hodonín 695 01   

      Tel.: +420 727 957 211    
      E-mail: hodonin.pk@spucr.cz,  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                             KAVYL, spol. s r.o.  
Sídlo:           Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno 
Zastoupený: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou 

Tel.: xxxxxxxxxxx  

E-mail:                                                               xxxxxxxxxxx 

ID DS: xd6fc6e 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, vedoucí střediska 
Tel.: xxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

mailto:hodonin.pk@spucr.cz
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Číslo účtu:           86-3602390257/0100 

IČO:            49975358 

DIČ: CZ49975358, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka  13954 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška  

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou 

IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 12.6.2023 

Zadávací dokumentace ze dne: 19.5.2023 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 18.7.2023 

Stavební povolení ze dne: 28.3.2023 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čejč dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. 

Čejč (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány). 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

 

Název díla:           Vedlejší polní cestu VC29 - část A v k.ú. Čejč  

Místo stavby:        katastrální území Čejč, obec Čejč, okres Hodonín, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Atelier per partes s.r.o. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací např. (dle čl. II bod 2. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této 

smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
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j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Hodonín dne 28.3.2023, č.j. MUHOCJ 24386/2023, které nabylo právní moci 

dne 13.4.2023. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 

12.6.2023. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení lhůty pro dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
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s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II,  

odst. 2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

5. bez DPH činí                                                                           5 146 315,20 Kč. 

6. DPH 21 % činí                                                    1 080 726,19 Kč   

                      

7. Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 227 041,39 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

8. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 

daňových dokladů (faktur) vystavených za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury za provedení jednotlivých částí díla poté, co 

dokončí a objednateli předá řádně dokončené části díla vymezené dle uzlových bodů 

stanovených v čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného 

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací v rozsahu 

příslušných uzlových bodů, vždy nejpozději do 10.12. příslušného roku. Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury 

musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka 

a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Zhotovitel 

označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura 

bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle 

této smlouvy. Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 10.12. příslušného roku 

a bude označena textem „konečná“.  

4. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit daňové doklady (faktury) za provedené práce 

až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena 

na základě objednateli doručeného daňového dokladu po úspěšně provedeném 

kolaudačním řízení, předání stavby a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo drobné 

vady (nedodělky), které nebrání provedení kolaudačního řízení, není objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním. 

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka a objednatelem. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli 
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nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním 

díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od 

předložení zhotovitelem. 

7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

9. Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK, Pobočka Hodonín, 

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o 

finanční kontrole. 

15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 

16. Objednatel je v průběhu plnění oprávněn změnit zdroj financování. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce ve lhůtách dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen provést ve lhůtě pro dokončení díla úplné dokončení a předání díla objednateli 

včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště.  

2. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V případě, že zhotovitel přeruší práce na 
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předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo z důvodu nepředvídatelných a zároveň 

neodvratitelných okolností nezávislých na vůli zhotovitele, nebo na příkaz objednatele 

je zhotovitel povinen do 10 dnů projednat s objednatelem důvod přerušení a dohodnout 

s ním lhůtu pro opětovné zahájení prací na díle. Dohoda bude provedena písemnou 

formou a bude obsahovat důvod přerušení a lhůtu opětného zahájení prací. Nedojde-

li k dohodě, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení 

prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Trvá-li dočasné zastavení prací déle než tři měsíce nebo uplynula-li již 

původně dohodnutá doba provedení díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou 

dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. Avšak ani 

při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých 

nezávisle na vůli zhotovitele nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo 

a prodloužení lhůty k plnění právní nárok. 

3. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací a všech 

činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla 

(dodávky, služby, bezpečnostní opatření, geodetické vytyčení pozemků, archeologický 

nález apod.) přerušit, a to pouze v období od 1.11. do 31.3. kalendářního roku (zimní 

přestávka). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i 

bez návrhu. Záměr přerušit práce musí zhotovitel doručit písemně objednateli 

nejpozději 7 kalendářních dnů před uvažovaným přerušením a musí být odsouhlasen 

technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem. O počátku zimní přestávky 

bude sepsán písemný protokol, ve kterém budou uvedeny důvody, proč byly práce 

přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran 

zimní přestávku zkrátit či upravit. Po dobu zimní přestávky je přerušen běh lhůty pro 

dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude sepsán písemný 

protokol. Po ukončení zimní přestávky provede objednatel přepočet lhůty pro 

dokončení a předání stavby. Objednatel se zhotovitelem uzavřou dodatek ke smlouvě 

s uvedením nových lhůt pro plnění. Neuzavře-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke 

smlouvě s uvedením nových lhůt pro plnění, je objednatel oprávněn tyto lhůty 

zhotoviteli stanovit, případně požadovat po zhotoviteli dodržení smluvních lhůt, nebo 

je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.     

b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy.   

c. Termín dokončení stavebních prací: do 31.5.2024 

d. Termín předání a převzetí díla: do 31. 08. 2024 (protokolární 

předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je 

pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-

lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 
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Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

 

a) Provedení sanace zemní pláně komunikace - termín plnění do: 31.3.2024  
 

b) Provedení asfaltových vrstev komunikace - termín plnění do: 31.5.2024 
 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo 

zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a poddodavatelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
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b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a lhůtou odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „BOZP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 
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12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením BOZP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však ve lhůtě předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
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▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 
veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v minimální výši celkové 

nabídkové ceny bez DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel 

se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení 

pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Lhůty plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno ve lhůtě podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání a 

převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Součástí protokolu bude zhotovitelem zpracovaný časový harmonogram, 

který bude datumově konkretizovat lhůty jednotlivých fází stavby uvedené v čl. V  

odst 5. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit lhůty 

stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen 

dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení lhůty pro dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před lhůtou, ve které budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny ve lhůtách nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 
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14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě sjednané ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

lhůtu pro ukončení prací a předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a 

převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání 

místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín, Bratislavská 1/6, 

695 01 Hodonín  

21. Objednateli budou před kolaudací předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické vytyčení stavby a zaměření skutečného provedení díla vč. 

případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a 

dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla, 
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11. zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu  

12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před lhůtou sjednanou ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednanou lhůtou pro dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí prodloužení lhůty neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění lhůty pro dokončení díla. 

26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a ve lhůtě dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 

nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
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29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta pro 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
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9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
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technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení lhůty zahájení prací dle této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími lhůtami jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednanou lhůtou pro odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednané lhůtě, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

34. Pokud zhotovitel využije k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s 

nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez 

předchozího souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 

výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
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ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele a nebude-li 

sjednána náprava,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
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rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
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elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín 

Tel.:   727 957 176 

E-mail:   j.sasinkova@spucr.cz 

 

 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:   xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z 

těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v 

případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původní lhůtou splatnosti faktury. 

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit 

závazek poddodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. 

4. Každá změna poddodavatelemusí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně poddodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
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zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní poddodavatel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako poddodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový poddodavateli musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

7. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

8. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

10. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek ke smlouvě s ujednáním o ceně a vlivu 

na lhůtu propředání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
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4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

http://www.unixml.cz/
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nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy a Dílo musí mít vlastnosti v 

souladu s požadavky uvedenými zejména v této Smlouvě a v Zadávací dokumentaci. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Brně dne: 16.8.2023    V Mohelně dne: 16.8.2023 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Romana Rousová 

Krajského pozemkového úřadu             Jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.  

pro Jihomoravský kraj      

 

 

za objednatele     za zhotovitele 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 

 



Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čejč. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  
a provozní soubory:  

Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú.Čejč 
 

Řešená polní cesta bude na začátku trasy napojena na křižovatku stávajících hlavních 
polních cest HC14 a HC13 a na konci na stávající silnici II/422 z asfaltového krytu. 
Polní cesta má celkovou šířku 4 m (3,0 m + 2x0,5 m krajnice zpevněná štěrkodrtí) a 
celkovou délku 587,72 m, Polní cesta bude mít jednostranný příčný sklon 2,5% a podélný 
sklon od 0,05% do 4,27%. Polní cesta je provedena z asfaltového betonu, lemována 
krajnicí ze štěrkodrti. Stávající dva propustky v KM 0,44415 (DN 1000, š. 4,5 m, dl. 8,5 
m) a KM 0,58277 (DN 800, š. 3,9 m, dl. 9,5 m) budou vyměněny za nové. 
 
Skladba vozovky: 
- asfaltový beton obrusný ACO 11   tl. 40mm 
- spojovací postřik 0,7kg/m² 
- asfaltový beton podkladní ACP 16+   tl. 70mm 
- infiltrační postřik 1,0kg/m² 
- zhutněná štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm  tl. 150mm 
- zhutněná štěrkodrť ŠDb frakce 0/63mm  tl. 150-180mm 
- zhutněná zemní pláň Edef,2= min. 45MPa                           
(úprava zemní pláně dle výsledků Edef,2 
- předpokládaná sanace ŠDb frakce 0/63mm   tl. 450mm    

                                                               Celkem tl.410-440mm (860-890mm) 

 

Součástí realizace stavebních prací dále je, mimo jiné: 

a) geodetické vytyčení pozemků určených k výstavbě  

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je geodetické vytýčení vlastní stavby před jejím 

zahájením tak, aby mohla být provedena kontrola umístění stavby na požadovaných 

pozemcích. Před zahájením stavebních prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové 

i polohopisné vytyčení veškerých vytyčovacích bodů. 

Hranice parcel budou označeny kolíky.  

 

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru 

nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení 

(CD)  

 

Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé stavby, ze kterého 

bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených. Součástí plnění předmětu 

veřejné zakázky je též případné vyhotovení geometrických plánů ve čtyřech vyhotoveních, pro 

evidenci stavby v katastru nemovitostí.  

 

Geometrické plány budou ověřeny příslušným katastrálním úřadem.  

 



 
 

 

c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních v grafické (tištěné) a ve dvou digitálních vyhotoveních ve formátech *.dgn a *.pdf  

 

d) likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby  

 

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu včetně nákladů 

na transport budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu 

dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ 

odpadu ze stavby, kdy, komu, a v jakém množství byl odpad předán.  

 

V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku ve větší vzdálenosti, než jak je 

uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (přičemž 

označení položky zůstane nezměněno).  

V rámci stavby nesmí dojít k provádění terénních úprav mimo místo stavby, k ukládání odpadů 

a materiálu mimo určená místa, ani k vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby. Odpady 

vzniklé během stavby (přebytečná výkopová zemina) nebudou ukládány mimo určená místa. 

Odpady vzniklé během stavby nebudou ukládány do VKP ani do volné krajiny. Zhotovitel 

projedná s orgánem ochrany přírody umístění dočasné mezideponie výkopových či 

zásypových materiálů.  

Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou chráněny před 

poškozením.  

 

e) záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, v platném znění, zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum 

v průběhu stavby dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického 

výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy 

o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první 

etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, 

tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno 

v souladu se zákonem. 

 

f) Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na plodinách, travních porostech, které jsou 

na pozemcích sousedících s pozemky dotčenými stavbou (umístěním stavby, dočasným 

záborem), uhradí veškeré náhrady dodavatel.  

 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí plnění dále zejména, nikoliv však výlučně:  

• Zajištění všech nepředvídatelných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě 

neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny 

jako dodatečné práce.  

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla.  

• Zřízení a odstranění staveniště a jeho zařízení včetně napojení na inženýrské sítě.  

• Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  

• Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 

dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 



 
 

 

• Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, bude-li v průběhu výstavby potřeba.  

• Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

• Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.  

• Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 

vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 

ochrany  

• Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.  

• Vedení a předání stavebního deníku.  

• Předání dokladů o vyhovujících výsledcích zkoušek.  

• Předání certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů.  

• Předání dokladu nebo prohlášení o způsobu likvidace odpadů.  

• Předání dokladu o nakládání s přebytečnou zeminou. 

• Předání jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky. 

 
 
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 
 

 

 

 

Harmonogram postupu prací je stanoven v čl. V odst. 4 této smlouvy 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód: VS2023/028b
Stavba: Vedlejší polní cesta VC 29 - část A k.ú. Čejč
Místo: k.ú. Čejč Datum: 01.06.2023

Zadavatel: IČ:

Obec Čejč DIČ:

Uchazeč: IČ:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 5 146 315,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 5 146 315,20 1 080 726,19

Cena s DPH v CZK 6 227 041,39
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VS2023/028
b Vedlejší polní cesta VC 29 - část A k.ú. Čejč 5 146 315,20 1 080 726,19 6 227 041,39

81-23501 Vedlejší polní cesta VC 29 - část A k.ú. Čejč 5 146 315,20 1 080 726,19 6 227 041,39
VRN Vedlejší rozpočtové... 245 054,00 51 461,34 296 515,34

01 Polní cesta 4 901 261,20 1 029 264,85 5 930 526,05
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
81-23501/VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Čejč Datum: 31.03.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D VN Vedlejší náklady 76 232,00

1 K 005111020R Geodetické vytyčení stavby a pozemku určeného pro stavbu Soubor 1,000 43 232,00 43 232,00 Vlastní

2 K 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

3 K 005121010R Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení
staveniště Soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

D ON Ostatní náklady 168 822,00

4 K 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,000 24 704,00 24 704,00 Vlastní

5 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

6 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

7 K 005241030R Předběžný záchranný archeologický průzkum ks 1,000 18 528,00 18 528,00 Vlastní

8 K 005241040R Statické zátěžové zkoušky ks 30,000 2 953,00 88 590,00 Vlastní
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SOUPIS PRACÍ
Objekt:
81-23501/01 - Polní cesta

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Čejč Datum: 31.03.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní
příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou
neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 4 901 261,20

D 1 Zemní práce 300 167,29

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 500,052 144,00 72 007,49 CS ÚRS 2023 01

2 K 127751101 Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 tl vrstvy do
0,5 m objem do 1000 m3 strojně m3 89,425 358,00 32 014,15 CS ÚRS 2023 01

PROPUSTKY :

"- DN 800  :" (1,25/2+1,40+1,25/2)*9,5*1,75

"- DN 1000 :" (1,45/2+1,60+1,45/2)*8,5*1,75

Součet

3 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 441,817 90,00 39 763,53 CS ÚRS 2023 01

4 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 441,817 35,00 15 463,60 CS ÚRS 2023 01

5 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v
aktivní zóně silnic a dálnic m3 147,659 207,00 30 565,41 CS ÚRS 2023 01

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 441,817 25,00 11 045,43 CS ÚRS 2023 01

7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 63,745 349,00 22 247,01 CS ÚRS 2023 01

PROPUSTKY - OBSYP :

"- DN 800  :" 50,70625-0,76-3,04-1,3*9,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

"- DN 1000 :" 45,36875-0,85-2,38-1,7*8,0

Součet

8 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 481,150 17,00 42 179,55 CS ÚRS 2023 01

9 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 121,115 288,00 34 881,12 CS ÚRS 2023 01

D 11 Přípravné a přidružené práce 42 954,90

10 K 111251103 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu
do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 440,720 15,00 21 610,80 CS ÚRS 2023 01

11 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 1 440,720 5,00 7 203,60 CS ÚRS 2023 01

12 K 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes
50 do 200 m2 m2 12,000 108,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem m2 11,100 195,00 2 164,50 CS ÚRS 2023 01

14 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,000 103,00 1 030,00 CS ÚRS 2023 01

15 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 94,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 01

16 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm m 37,000 210,00 7 770,00 CS ÚRS 2023 01

D 18 Povrchové úpravy terénu 44 578,13

17 K 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 768,588 48,00 36 892,22 CS ÚRS 2023 01

18 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 768,588 1,00 768,59 CS ÚRS 2023 01

19 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 768,588 0,50 384,29 CS ÚRS 2023 01

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 768,588 5,50 4 227,23 CS ÚRS 2023 01

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 19,215 120,00 2 305,80 CS ÚRS 2023 01

768,588*0,025

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 63 388,71

22 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 1,610 2 105,00 3 389,05 CS ÚRS 2023 01

23 K 452311151 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 otevřený výkop m3 5,420 4 738,00 25 679,96 CS ÚRS 2023 01

24 K 452368113 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské
oceli 10 505 t 0,669 51 300,00 34 319,70 CS ÚRS 2023 01

D 55 Stabilizace podloží 1 289 975,00

25 K 122251107 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
objem přes 5000 m3 strojně m3 1 125,000 65,00 73 125,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

26 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 125,000 90,00 101 250,00 CS ÚRS 2023 01

27 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 1 125,000 35,00 39 375,00 CS ÚRS 2023 01

28 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 125,000 25,00 28 125,00 CS ÚRS 2023 01

29 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300
g/m2 m2 2 500,000 50,00 125 000,00 CS ÚRS 2023 01

30 K 564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 2 500,000 58,00 145 000,00 CS ÚRS 2023 01

31 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 2 500,000 65,00 162 500,00 CS ÚRS 2023 01

32 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 2 137,500 288,00 615 600,00 CS ÚRS 2023 01

D 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 799 024,35

33 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 2 481,150 61,00 151 350,15 CS ÚRS 2023 01

34 K 564551114 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 180 mm m2 2 481,150 73,00 181 123,95 CS ÚRS 2023 01

35 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 17,600 102,00 1 795,20 CS ÚRS 2023 01

36 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 717,055 288,00 206 511,84 CS ÚRS 2023 01

37 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 777,841 332,00 258 243,21 CS ÚRS 2023 01

D 569 Komunikace štěrkové 100 580,00

38 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 535,000 188,00 100 580,00 CS ÚRS 2023 01

D 57 Kryty živičných komunikací 1 535 520,00

39 K 565151111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl
70 mm m2 1 828,000 471,00 860 988,00 CS ÚRS 2023 01

40 K 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 1 828,000 29,00 53 012,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 m2 1 828,000 22,00 40 216,00 CS ÚRS 2023 01

42 K 577133111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu m2 1 828,000 318,00 581 304,00 CS ÚRS 2023 01

D 59 Komunikace dlážděné 16 178,00

43 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50
m2 m2 19,000 421,00 7 999,00 CS ÚRS 2023 01

44 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 16,000 376,00 6 016,00 CS ÚRS 2023 01

45 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 3,000 721,00 2 163,00 CS ÚRS 2023 01

D 594 Opravy komunikací 8 241,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

46 K 566901172 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí
stmelenou cementem SC 20/25 tl 150 mm m2 1,110 506,00 561,66 CS ÚRS 2023 01

47 K 572141112 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40
do 60 mm m2 5,550 477,00 2 647,35 CS ÚRS 2023 01

48 K 599142111 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl
do 40 mm š přes 20 do 40 mm m 37,000 136,00 5 032,00 CS ÚRS 2023 01

D 598 Obrubníky, přídlažby, palisády 38 668,17

49 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 393,00 8 253,00 CS ÚRS 2023 01

50 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,315 1 591,00 501,17 CS ÚRS 2023 01

21,000*0,015

Součet

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého m 48,000 430,00 20 640,00 CS ÚRS 2023 01

52 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 15,000 81,00 1 215,00 CS ÚRS 2023 01

53 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1,000 212,00 212,00 CS ÚRS 2023 01

54 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 35,000 178,00 6 230,00 CS ÚRS 2023 01

55 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 3,000 539,00 1 617,00 CS ÚRS 2023 01

D 82 Potrubí z trub železobetonových 414 774,00

56 K 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 17,000 5 600,00 95 200,00 CS ÚRS 2023 01

"PROPUSTEK DN 800  :" 9 + 8

Součet

57 M 59223020 trouba betonová hrdlová DN 300 m 9,000 1 471,00 13 239,00 CS ÚRS 2023 01

58 M 59221006 trouba betonová přímá DN 150 dl 100cm m 8,000 497,00 3 976,00 CS ÚRS 2023 01

59 M 59221400T Trouba železobetonová patková přímá DN 800 kus 7,000 14 513,00 101 591,00 Vlastní

60 M 59221401T Trouba železobetonová patková šikmá vtoková DN 800 kus 1,000 19 763,00 19 763,00 Vlastní

61 M 59221402T Trouba železobetonová patková šikmá výtoková DN 800 kus 1,000 19 763,00 19 763,00 Vlastní

62 M 59221403T Trouba železobetonová patková rovná DN 1000 kus 6,000 18 466,00 110 796,00 Vlastní

63 M 59221404T Trouba železobetonová patková šikmá vtoková DN 1000 kus 1,000 25 223,00 25 223,00 Vlastní

64 M 59221405T Trouba železobetonová patková šikmá výtoková DN 1000 kus 1,000 25 223,00 25 223,00 Vlastní

D 89 Ostatní konstrukce 33 039,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

65 K 0890001R Nová dělená chránička sdělovacího vedení D110+rezervní chránička sdělovacího
vedení D110 m 33,000 543,00 17 919,00 Vlastní

(3*5,5)*2

Součet

66 K 0890002R Dělená chránička vodovodu D160 m 10,000 630,00 6 300,00 Vlastní

2*5

Součet

67 K 0890003R Dělená chránička elektrického vedení SŽDC D160 m 7,000 630,00 4 410,00 Vlastní

68 K 0890004R Dělená chránička sdělovacího vedení SŽDC D160 m 7,000 630,00 4 410,00 Vlastní

D 91 Doplňující práce na komunikaci 165 724,61

69 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene m3 2,672 11 364,00 30 364,61 CS ÚRS 2023 01

70 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m 20,000 1 210,00 24 200,00 CS ÚRS 2023 01

71 M 74910602 zábradlí městské obloukové bezpečnostní lakovaný povrch 1000x1000mm kus 20,000 5 558,00 111 160,00 CS ÚRS 2023 01

D 914 Dopravní značení 18 801,50

72 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 3,000 2 335,00 7 005,00 CS ÚRS 2023 01

73 K 275321116 Základové patky a bloky mostních konstrukcí ze ŽB C 20/25 m3 0,384 4 694,00 1 802,50 CS ÚRS 2023 01

(0,4*0,4*0,8)*3

Součet

74 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 828,00 2 484,00 CS ÚRS 2023 01

75 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo
konzolu kus 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

76 M 40445647 dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm kus 3,000 976,00 2 928,00 CS ÚRS 2023 01

77 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 1 173,00 2 346,00 CS ÚRS 2023 01

78 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 976,00 976,00 CS ÚRS 2023 01

D 711 Izolace proti vodě 29 646,53

79 K 711511102 Provedení hydroizolace potrubí za studena asfaltovým lakem m2 31,000 96,00 2 976,00 CS ÚRS 2023 01

80 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 31,000 198,00 6 138,00 CS ÚRS 2023 01

81 M 11162550 emulze asfaltová spojovací kg 9,300 420,00 3 906,00 CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Cenová
soustava

82 M 62857035 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,7mm s vložkou kombinovanou se
spalitelnou fólií na horním povrchu m2 35,000 469,00 16 415,00 CS ÚRS 2023 01

83 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6
m t 0,137 1 544,00 211,53 CS ÚRS 2023 01
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


