
D O H O D A
O ODSTRANĚNÍ VADY A VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezí těmito smluvními stranami:

Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01
zastoupený: Ing. Vladana Kuchtová, vedoucí odboru investic a údržby majetku města 
IČO: 00297755 
DIČ: CZ00297755 
(dále jen „objednatel“)

a

Václav Dostál, Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice
zastoupený: Václav Dostál
IČO: 73126306
DIČ: CZ7211125284
(dále jen „dodavatel“)

- společně označování jako „Účastníci dohody“

I.

Popis skutkového stavu

1. Účastníci dohody uzavřeli dne 28.04.2023 dodatek č.1 ke smlouvě č. 70/2022/l/JANEC, 
jehož předmětem bylo „Zřízení žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, včetně 
napojení dešťových vod Dodatkem č.1 se upravuje text smlouvy článku I. Předmět 
smlouvy, bod.1., dále pak článek II. Cena díla, bod 1. Předmětné změny textu ve výše 
jmenovaných článcích řeší změnu položkového rozpočtu o méněpráce a cenu (dále jen 
„Dodatek č.1“).

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv a má/měl povinnost 
uzavřený Dodatek č.1 zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).

3. Účastníci dohody shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody nedošlo 
k uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv, a že jsou si vědomi právních následků s tím 
spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného 
Dodatku č.1, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím závaznosti 
uzavřeného Dodatku č.1 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, 
a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv, 
sjednávají účastníci dohody tuto dohodu.

II.
Práva a závazky účastníků dohody

1. Účastníci si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně
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sjednaného Dodatku č.1, který tvoří pro tyto účely přílohu této dohody. Lhůty se rovněž řídí 
původně sjednaným Dodatkem č.1 a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jeho uzavření.

2. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednaného Dodatku č.1 považují za plnění dle této dohody, a že v souvislosti se vzájemně 
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči sobě nároky z titulu bezdůvodného 
obohacení (bezsmluvního plnění).

3. Účastníci dohody prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této dohody, která mají být od 
okamžiku jejího uveřejnění v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných 
závazků vyjádřeným v příloze této dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS 
Dodatku č.1 uvedeného v čl. I. odst. 1 této dohody, se tímto zavazuje dodavateli 
k neprodlenému zveřejnění této dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu 
s ustanovením § 5 ZRS.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato dohoda je vystavena v 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 

objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ing. Vladana Kuchtová V aČ T a^os ia^^^^™ ^
vedoucí odboru investic a údržby jednatel
majetku města

Příloha č. 1 -  Dodatek č.1 ke SOD Č.70/2022/I/JANEC ze dne 28.04.2023.
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DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 70/2022/I/JANEC

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických: Bc. ........................... odbor investic a údržby majetku 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

556 312 173, mobil 773 777 211
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
27-1761833319/0800
00297755
CZ00297755
.................................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo ú č tu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

Václav Dostál
Velké Albrechtice 62, 742 91 Velké Albrechtice
Václav Dostál
Václav Dostál
ČS,a.s..Bílovec
1773726369/0800
CZ7211125284
73126306
....................
...............................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 8579
(dále jen „zhotovitel “)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 70/2022/1/JANEC uzavřené dne 18. 1. 2023 na realizaci díla -  akce s označením „Zřízení 
žumpy na objektu požární zbrojnice v Bílovci, Bravinném, včetně napojení dešťových
vod“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena Smlouva o dílo, kdy dílo bylo 
dne 28. 5. 2023, tj. řádně a včas, předáno zhotoviteli, při konečném zúčtování provedených 
prací, byly zjištěny méněpráce. Z titulu řádného hospodáře a skutečně provedeného díla, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým snižují cenu díla.

2) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.



Článek 1. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto 
dodatku.

Článek II. Cena díla, bod 1, se donlňuie o následující text takto:
Méněpráce
- Zajištění (podepření) plotu,
- Osazení pažícího boxu hl. výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 mm2
- Odstranění pažícího boxu hl. výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m
- Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
- Bednění základových desek ploch rovinných zřízení
- Provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé nátěrem tekutou lepenkou
- Příplatek za provedení izolace na ploše vodorovné nátěrem do 10m2
- Příplatek za provedení izolace na ploše svislé do 10m2

_________________________ Cena díla bez DPH DPH 21 % Cenn včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo 254 545,45 Kč 53 454,55 Kč 308 000,00 Kč

Dodatek č. 1_______________ - 10 856.36 Kč________- 2 27Q.84 Kč -13 136.20 Kč
Nová celková cena SOD
dle dodatku č. 1 243 689,09 Kč 51 174,71 Kč 294 863,80 Kč

(slovy: Dvěstědevadesátčtyřitisícosmsetšedesáttři korun českých a 80 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

3) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
4) Tento dodatek je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne V dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Martin Holub 
starosta města

Václav Dostál 
jednatel



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: Z827
Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci - Bravinném

JKSO:
Místo: Bílovec

Objednatel:
Město Bílovec

Zhotovitel:
Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Projektant:
.......................

Zpracovatel:
PRIVAT Projekt Hlučin

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.9.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 73126306
DIČ: CZ7211125284

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 
Materiál 
Montáž

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH

DPH základní 21,00* ze
snížená 15,00* ze

Cena s DPH V CZK

243 689,09 
235 189,09

0,00
0,00

243 689,09

243 689,08 51 174,71
0,00 0,00

294 863,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovftel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: Z827

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci - Bravinném

Místo: Bílovec Datum: 12.09.2022

Objednatel: Město Bílovec
Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Projektant: .......................
Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučin

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
_8__ Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci 

Bravinném

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

243 689,09

243 689,09

0,00 

243 689,09

294 863,80

294 863,80

0,00 

294 863,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci - Bravinném

JKSO: CC-CZ:
Místo: Bílovec Datum: 1Z.09.Z0ZZ

Objednatel: IČ:
Město Bílovec DIČ:

Zhotovitel: IČ: 731Z6306
Václav Dostál, Velké Albrechtice 62 DIČ: CZ7Z111Z5284

Projektant: IČ:
....................... DIČ:

Zpracovatel: IČ:
PŘIVÁT Projekt Hlučín 

Poznámka:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 235 189,09
Materiál 235 189,09
Montáž 0,00

Ostatní náklady 8 500,00

Cena bez DPH 243 689,09

DPH základní 21,00% ze 243 689,OB 51 174,71
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 294 863,80,

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: 

Objednavatel

Razítko

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci - Bravinném

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Bílovec 

Město Bílovec
Václav Dostál, Velké Albrechtice 62

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

12.09.2022

I...................... 
PRIVAT Projekt Hlučin

Kód - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 235 189,09 0,00 235 189,09

HSV - Práce a dodávky HSV 233 257,99 0,00 233 257,99
1 - Zemní práce 71 601,62 0,00 71 601,62

11 • Zemní práce - přípravné a přidri 0,00 0,00 0,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopáv 49 601,62 0,00 49 601,62

15 • Zemní práce - zajištění výkopu 39 663,68 0,00 39 663,68

16 - Zemní práce - přemístění výk 38 121,28 0,00 38 121,28

17 ■ Zemní práce - konstrukce ze 30 960,58 0,00 30 960,58

18 - Zemní práce - povrchové ú 1 537,85 0,00 1 537,85

35 - Stoky 124 971,16 0,00 124 971,16
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 18 371,16 0,00 18 371,16

8 ■ Trubní vedení 20 185,21 0,00 20 185,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourái 0,00 0,00 0,00

998 ■ Přesun hmot 16 500,00 0,00 16 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 931,10 0,00 1 931,10
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a pb> 1 931,10 0,00 1 931,10

Z) Ostatní náklady 8 500,00
Zařízení staveniště 5 000,00
Kompletační činnost 3 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 243 689,09
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ROZPOČET

Stavba: Zřízení žumpy požární zbrojnice v Bílovci - Bravinném

Místo: Bílovec Datum: 12.09.2022

Objednatel: Město Bílovec Projektant: .......................
Zhotovitel: Václav Dostál, Velké Albrechtice 62 Zpracovatel: PRIVAT Projekt Hlučin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK] _
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady z rozpočtu 235 189,09

HSV - Práce a dodávky HSV 233 257,99
1 - Zemní práce 71 601,62

1 K 001001001 Zajištěni ( podepřeni) plotu
soub
or

7
0,000 5 000,00 0,00 0,00

2 K 1001001003 Vytýčeni vodovodní přípojky
soub

or
1,000 4 000,00 0,00 4 000.00

3 K 001001004 'Vyčerpáni kalů a odvoz na ČOV
soub

oř 1,000 8 000,00 0,00 8 000,00

4 K 001001005 Dokumentace skutečného provedení
soub
oř 1,000 10 000,00 0,00

I
10 000,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 
13 ■ Zemní práce - hloubené vykopávky

0,00 
49 601,62

5 K 131151102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 26,770 272,00 0,00 7 281,44

2,60 *3,5 *2,50 " hlavní jáma žumpy svislý 
výkop 22,750

2,40*0,67*2,50*0,5*2 ” svahovaný výkop 1:67 
zapažené 4,020

Součet 26,770

6 K 132151101
Hloubení«yh nezapažených š do 800 mm v 
Imunně rřidy těžtleinostl 1 skupiny 1 a 2 objem 
do 20 m3 strojně

m3 4,830 550,00 0,00 2 656,50

(4,00*1,70+1,20)*0,70*1,00 rýha pro 
připojeni k žumpě 4,830

15 • Zemni práce ■ za jištěn i výkopu, násypu a svahu 39 663,68

7 K j 151101101
Zřízeni příložného pažení a rozepřeni stěn rýh 
hl. do 2 m m2 6,400 134,00 0,00 857,60 i
2,00*0,80*2*2 “ šikmé výkopy stěny prům 
š.80cm 6,400

8 K 151102111
Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn 
rýh do 20 m2 hl. do 2 m při prekopech 
inženýrských šití

m2

r
i

6,400 107,00 0,00 684,80

2,00*0,80*2*2 ’’ šikmé výkopy stěny prům 
š.80cm 6,400

9 K 151811132
Osazeni pažícího boxu hl. výkopu do 4 m š přes 
1,2 do 2,5 mm2 m2 0,000 212,00 0,00 0,00

3,00*2,00*2 12,000

10 K 151811232
Odstranění pažícího boxu hl. výkopu do 4 m š 
přes 1,2 do 2,5 m m2 0,000

I
121,00

ooo

0,00
I

16 - Zemní práce přemístěni výkapku 38 121,2S

11 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 m3

|
12,928 298,00 0,00

L-_______________
3 852,54

1,64*2,84*2,40 " vytlačené 
m3 žumpou 11,178

(4,00+1,70+1,20)*0,70*0,30 * odpočet obsyp 
potrubí s ložem pod potrubí 1,449

3,14*0,20*0,20*1,20*2 * odpočet 
obsyp potrubí revizních šachet 0,301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. m ateriá l 

[CZK]
J. montáž 

[CZK]
Cena celkem 1 
__ [CZK]

Součet 12,928

12 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístěni 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 2KD 1000
m přes 10000 m

m3 61,490 23,00 0,00 1 414,271

12,298*5 * odvoz na trvalou skládku do 15 
km (10+5)

61,490

13 K 167101101 Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m31 m3 12,298 154,00 0,00 1 893,89

12,298 12,298

17 ■ Zemni práce - konstrukce ze zemin 30 960,58

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,928 20,70 0,00 267,61|

12,928 12,928

15 K
!
171201211

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 21,000 350,001 0,00 7 350,00

12,928*1,800 * přebytečný výkopek na 
trvalou skládku

23,270

16 K 174101101 Zásyp jam se zhutněním m3 18,672 842,70 0,00 15 734,88

Výkop jámyVýkop jámy

2,60 ‘ 3,5 ‘ 2,50 " hlavni jáma žumpy 22,750

2,40*0,67*2,50*0,5*2 - svahovaný výkop 1:67 02Q
zapažené '

odpočet vytlačené m3

-1,64*2,84*2,40 -11,178

Součet celkem obsyp žumpy z toho následující 15,592

15,592*0,40 “ obsyp v % množství
přírodním kamenivem ze strany nemovitosti

15,592*0,60 * obsyp výkopkem kole žumpy 
ostatní strany dle TZ str.4 9,355

zásyp rýh výkopkem

(4,00+1,70+1,20)*0,70*1,00 " rýha pro 
připojení k žumpě- výkop celkem 4,830

-(4,00+1,70+1,20)"0,70*0,30 ” odpočet 
obsyp potrubí s ložem pod potrubí -1,449

-3,14*0,20*0,20*1,20*2 * odpočet 
obsyp potrubí revizních šachet -0,301

Mezisoučet 18,672

Součet 18,672

9,355+4,83-1,449-0,301 " zásyp výkopkem 
celkem 12,435

6,237 " zásyp přírodním kamenivem 6,237

12,435+6,237 “ zásypy celkem 18,672

17 M 583373440 ' štěrkopísek frakce 0-32 t 11,227 360,00 4 041,72

6,237*1,800 " 40% zásypu kolem žumpy 11.227

18
i

K 175111101
Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m

1.449
i

554,00 0,00 802,75

(4,00+1,70+1,Z0)*0,70*0,30 " odpočet obsyp 
potrubí s ložem pod potrubí 1,449

19 M ^8331351 kamenivo těžené drobné frakce 0 /4  t 2,608 470,00 1 225,76

(4,00+1,70+1,20)*0,70*0,30 *1,800 “ odpočet 
obsyp potrubí s ložem pod potrubí 2,608

18 - Zemni práce ■ povrchové úpravy terénu 1 537,85

20 K ¡181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 24,000 24,10| 0,00 578,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. m ateriá l 

(CZKj
J. montáž 

[CZKJ
Cena celkem 

[CZK] I

6,00*4,00 24,000

21 K 182303111
Doplněni omlce na travnatých plochách t t  50 
min rovina v rovinně a svahu do 1:5 24,00o' 18,30 0.00 439,20

6,00*4,00 24,000

22 M 005724150 osivo směs travní parková směs exktusive k9 0,51»'i
180.50 90,25!

0,5 0,500

23 K 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 4,30 0,00 430,00

10,00*10,00 100,000

24 K 273356021
Bednění základových desek ploch rovinných 
zřízeni m2 0,000 458,00 0,00 O .o o j

(2,84+1,64)‘ 2*0,10 0,896

35 - Stoky 124 971,16

25 K ‘4100000PC Montáž + doprava prefa dílců vodoměrné šachty kpl 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00

26 M 3122 984 95/
Dno ♦ stěny PNO 240x140x193/ 10cm 8ZP ■ 
prefa dílec

ks 1,000 71 600,00 71 600,00

27 M 3120 870
Zákrytová deska šachty PNO 2401140/25 ZDP- 
10

ks 1,000 20 000,00 20 000,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku 18 371,16

28 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 0,483 1 430.00 0,00 690,69,

(4,00+1,70+1,20)*0,70*0,10 " rýha pro 
připojeni k žumpě 0,483

29 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého m3 0,784 1 430,00 0,00 1 121,12

2,84*1,84*0,15 0,784

30 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm m2 5,230 245,00 0,00 1 281,35,

2,84*1,84 podkl. Beton 5,230

31 M ^452368211
I

Výztuž podkladnich desek nebo bloků nebo 
pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

0,033 50 000,00 1 650,0 0 !
I

6,00*0,005*1,1 dno pod prefa 0,033

32 K I452112112
Osazeni betonových prstenců nebo rámů v do 
100 mm ks 2,000 680,00 0,00 1 360,00

33 K '41000001 PC Jádrové vrtání vodorovné DN200 ks 1,000 1 800,00 0,00 1 800,00

34 K 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x1 OOmm ks 2,000 400,00 0,00 800,00

2 “ prstenec šachtový vyrovnávací 
betonový 625x100x1 OOmm

2,000

35 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 
jakékoli hmotnosti ks 1,000 568,00 0,00 568,00

36 M 552410/4
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, 
vstup 600mm, bez ventilace ks 1,000 8 300,00 8 300,00

!
1 " poklop šachtový třída D400, kruhový rám 
785, vstup 600mm, bez ventilace

1,000

37 K ‘890000012
Zatěsnění průniků potrubi do nádrže DN 250 
pásy vč. povrchových úprava po vývrtu ks 1,000 B00,00 0,00 800,00

1 " DN 200-250 1,000

8 - Trubní vedeni 20 185,21

38 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 
gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 
20Í6DN110

m 8,000 82,60 0,00
j

660,80

39 M 28611118
Kanalizační hrdlové trubky PVC KG - SN 12

bm 1,500 115,50
I

173,25
(min. SN 8) DN 100, vč. těsnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. m ateriá l 

JCZK]
J. montáž 

[CZKJ
Cena celkem 

[CZK]

1,50 “ dešťová ON 100 1,500

'Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné
40 K 871263122 gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do m 6,000 153,00 0,00 918,00

1 20% DN 160

6,00 " splašková 6,000

41 M SPZ01031W
Kanalizační hrdlové trubky PVC KG - SN 12 
(min. SN 8) DN 150, vč. těsnění

m 6,000 215,00 1 290,00

6,00 ‘ 6,000

42 !
i

K
F
877260330

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 100 ks 1,000 206,00 0,00 206,00'

43 M 28615764
přesuvka odpadni PP DN 110 dl 140mm pro 
vysoké tep lo ty ks 1,000 100,00 100,00

44 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 100 ks 3,000 206,00 0,00 618,00

1+1+1 3,000

45 Aí 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30 ks 1,000 36,66 36,66

46 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45' ks 1,000 43,00
I

43,00
i

47 M 28611349,48 Rezerva kolena např. 22 ', 11' DN 100 ks 2,000 38,00 76,00

1 “ Rezerva kolena např. 22", 11' DN 100 1,000

46 | K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 4,000 245,00 0,00 980,00

2+2 “ Kolena 4,000

49 M SF201031W Rezerva kolena např. 2 2 ', 11' DN 150 ks 2,000 101,00 202,00

50 M SF201033W PPKGB KOLENO 160/45' ks 2,000 93,00 186,00

51 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP 
trub hladkých plnostěnných DN 150 ks 3,000 245,00 0,00 735,00

2+1 3,000

52 M SF200330W PPKGU PŘESUVKA 160 ks 2,000 96,00 192 00

53 M SF202530W Redukce KG DN150/100 ks 1,000 68,50 68,50

54 M 89481I I 13
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl. 
od 1360 do 1730 mm - DN 150 + DN 110 ks 2,000 1 500,00 3 000,00

1+1 " šachtové dno+ roura + kónus je 
součást ceny 2,000

55 M 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu  zatíženi A 15, A50 ks 1,000 750,00 750,00

56 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
315/i 50 přímý tok-DN 100 -150 MONTÁŽ ks 2,000 1 500,00 0,00 3 000,00

1+1 " Revizní a čistící šachta z PP 
šachtové dno DN 315/150 - 110, přímý tok 2,000

57 M IF163050W
POKLOP LITINOVÝ 315IA 15 DO ŠACHTOVÉ 
ROURY ks 1,000 2 500,00 2 500,00

58
I

K 899202112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na 
bahno pro třídu zatížení A15 ks 1,000 1 300,00 0,00 1 300,00

59 AI IF213050W
LITINOVÁ DESŤ. MŘIŽ 315/B125 DO TELESKOPU 
ČTVEREC šedá litina

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

60 AI WVN.IF318710W TELESKOPICKÁ ROURA 315/750 ks 1,000 650,00 650,00

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 16 500,00

61 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 15,000 1 100,00 0,00 16500,00^

15 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J. materiál 

[CZK] _
j .  montáž 

[CZK]
Cena celkem 

[CZK]

PSV - Práce a dodávky P5V 1 931,10
711 ■ Izolace proti vodé, vlhkosti a plynům 1 931,10

62 K Í71111201Z
Provedením Izolace proti zemni vlhkosti na 
ploše svislé nátěrem tekutou lepenkou

m2 18,404
I

39,80 0,00 732,48

(2,40*1,40)*2,1,93 " Vnitřní nátěr stěn 0,000žumpy

(2,64+1,64)*2‘ Z,15 “ vnější nátěr stěn žumpy 18,404

Součet 18,404

63 M 245510300
ntííér hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex 
bal, 6 ks ks 6,000 95,00 570,00

' |

Spotřeba: 1 vrstva f,5 kg/m2

64 K 711199095
Příplatek zá provedeni izolace na ploše 
vodorovné nátěrem do 10mZ. m2 0,000 2,80 0,00 0,00

2,840*1,640 * strop vně 4,658

65 K -711199097
Příplatek za provedeni Izolace na ploše svislé do 
10m2 m2 18,404 4,00 0,00 73,62

(2,40+1,40>*2*1,93 " Vnitřní nátěr stěn 
žumpy 0,000
(2,64+1,64)*242,15 p vnější nátěr stěn 
žumpy 18,404

Součet 18,404

66 K 998711101 Přesun hmot pro izolace proti vodě a vlhkosti i t
_L

0,500 1 110,00 0,00 555,00
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