
  Číslo jednací Objednatele: SPU 329053/2023  

           UID: spudms00000013895632 

                           Číslo Smlouvy Zhotovitele: V 147  

  KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 16/2023/504203 ze dne 14. 08. 2023 („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, na adrese Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy  

Zastoupená: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

V technických záležitostech zastoupená: Iva Rodová, vrchní referent, Pobočka Klatovy, 

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy; email: i.rodova@spucr.cz; tel.: +420 725 409 946 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 727 956 729 

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEO Hrubý spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Doudlevecká 

730/26, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 25227751, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235. 

Zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID datové schránky: 7s47464 

Bankovní spojení: KB Plzeň 

Číslo účtu: 21106381/0100 

DIČ: CZ25227751 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě je oprava zřejmé nesprávnosti, která byla způsobena 
administrativní chybou, kdy u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
byl chybně uveden termín předání k akceptačnímu řízení. V důsledku této opravy se mění příloha          
č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy.  

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

V Položkovém výkazu činností, u dílčí části 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona, se mění termín předání k akceptačnímu řízení, a to z chybně uvedeného data 30.9.2023 na 

datum 30.9.2025, které je v souladu s předloženou nabídkou. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEO Hrubý spol. s r.o. 

Místo: Klatovy  Místo: Plzeň 

Datum: 21. 08. 2023 Datum: 18. 08. 2023 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Jméno: Ing. Zbyněk Weber Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý 

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy Funkce: jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrátor VZ/ 
v souladu s MP: 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 12 3 000,00 36 000,00 30.7.2025

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 404 700,00 282 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 14 1 600,00 22 400,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 252 1 450,00 365 400,00 30.9.2025

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 105 1 700,00 178 500,00 30.9.2025

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 55 2 000,00 110 000,00 30.9.2025

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 418 400,00 167 200,00 30.3.2026

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 418 500,00 209 000,00 30.5.2026

1 371 300,00 30.6.2026

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 404 1 100,00 444 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 31 3 000,00 93 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 56 2 000,00 112 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 3 20 000,00 60 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 50 000,00 100 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 600,00 7 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 300,00 4 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 600,00 1 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 404 800,00 323 200,00 28.4.2028

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000,00 40 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 5 3 000,00 15 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 5 500,00 5 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 100,00 3 100,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.4.2027

30.8.2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 150,00 1 150,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 210 850,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 418 500,00 209 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

209 000,00 xxxxx

1 371 300,00

1 210 850,00

209 000,00

2 791 150,00

586 141,50

3 377 291,50

11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) 

Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a 

organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu 

v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, 

poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

Jméno: Ing. Zbyněk Weber

Funkce: vedoucí Pobočky Klatovy

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Klatovy

Datum: 21. 08. 2023

Místo: Plzeň

Datum: 18. 08. 2023


