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 ,, Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí“


	



	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 01

	Investor:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9, 

370 01  České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

datová schránka:
vw8jfk5


	Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:
	Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy
Telefon:xxxxxx, e-mail: xxxxxx

	Zhotovitel:
	ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511/1, 

397 01 Písek

IČO: 280 78 756, DIČ:CZ 28078756


	Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:
	Ing. Rostislav Šafránek, jednatel



	Datum vyhotovení ZL:
	23.06.2023

	Název změny:                  
                                         změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech                                            



	Způsob odeslání / předání


	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	datum odeslání / předání:   
	

	Odkazy                  na specifikaci:
	

	na projektové podklady:
	Výměna některých výplní otvorů (oken) SŠO Husova 9, Č. Budejovice, parc.č. 4404, zpracovaná společností DudaProjekt, s.r.o., 
Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice 4, IČO: 01967525

	na rozpočtové podklady:
	Cenová nabídka – změna č. 1, Výměna oken – SŠO Husova 9, České Budějovice

	na jinou část smlouvy:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

chyba v PD  FORMCHECKBOX 

chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

vyšší moc FORMCHECKBOX 

jiné okolnosti FORMCHECKBOX 

Popis a zdůvodnění změny: 
změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech  
Okna v rekonstruovaných sociálech jsou stávající dřevěná, zatím co na zbytku fasády byla okna již vyměněna. V rámci rekonstrukce sociálů dojde k otlučení stávajících obkladů, špalet a bylo by ekonomické provést výměnu stávajících oken za nová plastová, tak aby novými obklady došlo k začištění ostění. Jednalo by se tedy pouze o navýšení nákladů o dodávku a montáž oken bez zednického začištění, které položkový rozpočet zahrnuje. V případě, že v rámci rekonstrukce sociálů nedojde k výměně oken, bude nutno v budoucnu opětovně osekat ostění oken a opětovnému obložení, tím by docházelo ke zdvojení nákladů na zednické začištění a tím i k plýtvání finančních prostředků.                                     


	Dopad na cenu díla (navýšení) vlivem změny č. 1:


	změna č.1 – výměna oken v rekonstruovaných sociálech  (vícepráce)
166.657,50    Kč bez DPH

  34.998,08    Kč DPH 21%
201.655,58    Kč vč.21% DPH



	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

	beze změn

	ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE:         změnu přijímám   FORMCHECKBOX 
                   změnu zamítám   FORMCHECKBOX 

(v případě zamítnutí důvod) :

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení. 

                                                                  .......................................................

                                                                                                  Ing. Petr Jiráček          
 Stanovisko projektanta stavby:  

Se změnou souhlasím  FORMCHECKBOX 
     se změnou nesouhlasím  FORMCHECKBOX 
     bez vyjádření ke změně  FORMCHECKBOX 

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně - technickou vhodnost navrženého řešení.

                                                                   .......................................................

                                                                                          Jan Zeman, projektant
Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta ( Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna č. 1 s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do Dodatku č. 1 k SoD. 

Za objednatele stavby:           
                                                                                       ……………………………………….

                                                                                       Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy 

Za zhotovitele stavby:

                                                                            .......................................................             
                                                                            Ing. Rostislav Šafránek  - jednatel

                                                                              

	Přílohy: 

Položkový rozpočet ke změně č. 1
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