
MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

DODATEK č. 1 č. 2023/MaI/000200/SML/1
ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s.
se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva
IČO 27800466
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
Spojení (telefon, email) +420 777 813 873, email: info@bystrongroup.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30.05.2023 uzavřely smlouvu o dílo č.
2023/MaI/000200/SML, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci s názvem „Rekonstrukce
ústředního vytápění a části kanalizace v ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant n. O.“ (dále jen „SoD“).
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II. 
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je: 
 
3. Úprava znění č. III. Místo a doba provedení díla, odst. 3. 
 
čl. III., odst. 3. SoD nově zní takto:  
 
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě nejpozději do 15.09.2023. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že činnosti prováděné od 04.09.2023 do 15.09.2023, nezasáhnou negativně do 
průběhu výuky v základní škole.   

 
III.  

Závěrečná ujednání  
 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho registrací v registru 
smluv. 

2. Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění. 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 

s celým obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu Dodatku zcela porozuměly, 
a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně 
a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě. 
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 

07.08.2023, usnesením č. 14/8.8 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne:                                          V Ostravě dne:  
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 
 
 

__________________________                __________________________ 
 

     RNDr. Helena Pešatová                                                                    Pavel Konečný  
          starostka města                      ředitel na základě plné moci            

 

Pavel 
Konečný

Digitálně podepsal 
Pavel Konečný 
Datum: 2023.08.18 
08:11:39 +02'00'

RNDr. 
Helena 
Pešatová

Digitálně 
podepsal RNDr. 
Helena Pešatová 
Datum: 
2023.08.21 
08:48:44 +02'00'









Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
poradovým císlem 701483_002791, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Ostrava 48
Česká pošta, s.p. dne 12.05.2020

128667506-260903-200512135858


