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Dodatek č. 1 

 
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 06. 2023 

 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
OBJEDNATEL               
Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města 
Zástupce ve věcech technických:    referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
NH stavby s.r.o. 
Se sídlem:            Palkovice 158, 739 41 
Zastoupený:    p. Pavlem Hložkem, jednatelem společnosti 
IČO:      28980697 
DIČ:     CZ28980697 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     123-1998390237/0100 
Zástupce ve věcech smluvních: p. Pavel Hložek, jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických: p. Petr Nováček 
Hlavní stavbyvedoucí:  
Stavbyvedoucí:   Petr Nováček 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě pod sp. zn. C68418 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

I. 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 22. 06. 2023 Smlouvu o dílo č. V2023-0404/ORI (dále 
jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce elektrické instalace 
v objektu MŠ Komenského 1427/78, Nový Jičín“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou 
(dále jen „dílo“). 

2. Z důvodu potřeby provedení změn v rozsahu díla zjištěné při realizaci sjednaného díla se 
v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
smlouvě, který v souvislosti se změnou rozsahu díla upravuje také cenu díla a termín dokončení 
díla. 

 
 

II. 
1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 smlouvy mění a nově zní takto: 
3.2.1 „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností  
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GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., se sídlem Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín, IČO 48401633, 
v 10/2022, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Změnovým listem 
č. 1, jehož součástí jsou oceněné soupisy víceprací a méněprací, a který tvoří Přílohu č. 2 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Změnový list č. 1“).“ 

2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 smlouvy, který nově zní takto: 
5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli ve dvou etapách 

v následujících termínech: 

 a) 1.etapa - 1. NP, ložnice dětí ve 2. NP a přípravna jídel v 1. PP - nejpozději do 20. 08. 2023 
 b) 2. etapa - bytová jednotka ve 2. NP a 1. PP (mimo přípravnu jídel) - nejpozději do 

15.09. 2023.“ 
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1 smlouvy, který nově zní takto:  
6.1.1 „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:  

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

SO 01 2.706.844,50 Kč 568.437,34 Kč 3.275.281,84 Kč 

Kabeláž pro 
kamerový systém 

166.987,50 Kč 35.067,38 Kč 202.054,88 Kč 

Úklid do čista  
SO 01 

60.000,00 Kč 12.600,00 Kč 72.600,00 Kč 

SO 02 313.506,00 Kč 65.836,26 Kč 379.342,26 Kč 

Úklid do čista  
SO 02 

20.000,00 Kč 4.200,00 Kč 24.200,00 Kč 

Cena celkem  3.267.338,00 Kč 630.672.00 Kč 3.953.479,00 Kč 

 

(slovy bez DPH: Tři miliony dvě stě šedesát sedm tisíc tři sta třicet osm korun)“  

 V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2 smlouvy, který nově zní takto: 
6.1.2 „Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Změnového listu č. 1. Zhotovitel prohlašuje, 
že Položkový rozpočet a Změnový list č. 1 jsou správné a úplné.“   

4. V článku XII. – Předání a převzetí díla se mění znění odst. 12.1.1 smlouvy, který nově zní takto: 
12.1.1 „Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínech sjednaných dle smlouvy bez vad a 
nedodělků“. 

V článku XII. – Předání a převzetí díla se mění znění odst. 12.3.1 smlouvy, který nově zní takto: 
12.3.1 „O průběhu 1. etapy a 2. etapy předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis 
(protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 
objednatele a zhotovitele a osobou vykonávající TDS, a to pro každou etapu samostatně“. 

     V článku XII. – Předání a převzetí díla se mění znění odst. 12.3.2 smlouvy, který nově zní takto: 
12.3.2  „Povinným obsahem protokolu pro každou etapu jsou: 

- Označení předmětu předávané části díla 
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- Údaje o zhotoviteli a objednateli 
- Termín zahájení a dokončení prací na díle 
- Prohlášení objednatele, zda část díla přejímá nebo ne 
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení příslušné části staveniště 
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba 
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s příslušnou částí díla 
-         Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel část díla přejímá a lhůty k jejich odstranění.“  

V článku XII. – Předání a převzetí díla se mění znění odst. 12.3.3 smlouvy, který nově zní takto: 
12.3.3  „V případě, že objednatel odmítá dílo nebo jeho část převzít, uvede do protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

5. V článku XIII. – Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla se mění znění odst. 13.2 smlouvy, 
který nově zní takto: 

13.2 „Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím 2. etapy díla bez vad 
a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad“. 

6. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6 smlouvy, který nově zní 
takto: 

17.6. „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Změnový list  č. 1“. 

 
II. 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti 
v nezměněném znění. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a 
metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma 
osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto 
souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 
zhotovitel rovněž jeden stejnopis. 

5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 
Přílohy: Příloha č. 2 – Změnový list č. 1.  
 
 
Za objednatele            Zhotovitel 
 
   
 
 
 
 
……………………………….                                            ……………………………… 
Mgr. Stanislav Kopecký                                                   Pavel Hložek 
Starosta města            jednatel společnosti 
 
Digitálně podepsal Mgr. Ondřej
Syrovátka
Datum: 18.08.2023 10:52:49 +02:00

Pavel 

Hložek

Digitálně podepsal Pavel Hložek 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-28980697, o=NH 

stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel 

Hložek, sn=Hložek, 

givenName=Pavel, 

serialNumber=P403549 

Datum: 2023.08.18 12:28:58 +02'00'
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OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ: 1 
Zhotovitel: NH Stavby s .r .o . ,  Palkovice  158,  739  41  Palkovice ,   

IČ  28980697  
Investor: Město Nový Jičín Datum: 16. 08. 2023 

Název akce: „Rekonstrukce elektrické instalace v objektu MŠ Komenského 
1427/78, Nový Jičín“ 
 
Způsob odeslání / předání 
datum: 16. 08. 2023 

poštou e-mailem faxem osobně 
   x 

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

Výkazy výměr 
PD skutečného provedení 
Položkový rozpočet VCP x MP  
Dodatek č. 1 

Předmět změny: Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele 

Popis a zdůvodnění změny:   

1) Změna č. 1 – změna vedení elektroinstalace 
 
Odůvodnění:  

- Vícepráce - v projektové dokumentaci byla uvažována instalační zóna pro propojení zásuvkových a 
světelných obvodů ve výšce instalace koncového prvku (1,3m), tzn. drážka pro kabel v této výšce 
mezi instalovanými prvky. Po zhodnocení stavu omítek stěn bude vytvořena jedna větší drážka pod 
stropem místnosti, do které bude umístěna kabeláž světelných obvodů. Tato úprava vyžaduje 
navýšení metráže kabelů o stoupaní kabelů pod strop a opětovné klesání k instalovanému prvku 
(vypínač, zásuvka). Výhodou tohoto řešení je volná plocha stěny bez el. instalace pod omítkou, což 
umožňuje bezpečné budoucí montáže do stěny, které by nebyly jinak možné. Navržené řešení 
současně předejde případným rozsáhlým poškozením omítek stěn jednotlivých místností, čímž by 
došlo k navýšení rozsahu zednických oprav, což by mělo výrazný dopad na termín předání a převzetí 
díla a taktéž na cenu díla. 

- Méněpráce – po zhodnocení skutečného připojení v době realizace díla bylo konstatováno, že pro 
potřeby připojení přípravny jídel v 1. PP není nutné provést dodávku a montáž rozvaděče R3. Pro 
připojení elektroinstalace přípravny bude použit rozvaděč R1 

 
2) Změna č. 2 – doplnění slaboproudé a silnoproudé instalace pro kamerový systém  
 
Odůvodnění:  
-     Vícepráce – v průběhu realizace díla požádal provozovatel o doplnění slaboproudé a silnoproudé 
elektroinstalace v 1. NP o kabelové rozvody pro dodávku a montáž kamerového systému. Tato instalace měla 
být vedena po povrchu v lištách. Toto provedení je pro provoz mateřské školy nevhodné a vzhledem 
k dodávkám a montážím, prováděným v rámci rekonstrukce elektroinstalace v celé budově mateřské školy, 
bude kabelové vedení pro kamerový systém umístěno do drážek souběžně s ostatní elektroinstalací pod 
omítku. Pro dodávku a montáž kabelů je nutno rozšířit drážky. S tímto rozšířením souvisí navýšení plochy pro 
opravy omítek. Dodávka a montáž kamerového systému, který po jeho instalaci bude napojen na centrální 
pult ochrany, povede k zajištění ochrany majetku mateřské školy a ke zvýšení bezpečnosti. 
Počet připojených listů specifikací:                                                   9 
Důvod vícepráce / méněpráce: 
Vícepráce a méněpráce vycházejí ze zhodnocení stavebně technického stavu omítek stěn (změna č. 
1) a dále z požadavku provozovatele na dodávku a montáž kamerového systému, ke kterému bylo 
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přistoupeno až po dokončení projektové dokumentace „Rekonstrukce elektrické instalace v objektu 
MŠ Komenského 1427/78, Nový Jičín“. 
Pro zajištění otevření mateřské školy v požadovaném termínu a vzhledem k rozsahu požadovaných 
víceprací, zejména dodávky a montáže kabelových rozvodů pro instalaci kamerového systému, byl 
dohodnut takový postup prací, aby provoz školky mohl být v řádném termínu zahájen a nebyla 
ohrožena bezpečnost personálu ani dětí. Dodávku a montáž kabeláže pro instalaci kamerového 
systému není možno provádět souběžně jiným dodavatelem, protože v případě křížení jednotlivých 
vedení, umístěných pod omítkou by mohlo dojít k přerušení některého z nich, což by vedlo ke 
značným komplikacím zejména ve vztahu k dodržení termínu pro zahájení provozu školky.  
Ve smlouvou sjednaném termínu dokončení, kterým je 20. 08. 2023 bude kompletně dokončena 
rekonstrukce 1. NP a ložnice ve 2. NP a provedena úprava elektroinstalace v přípravně jídel v 1. PP. 
Tyto prostory jsou stavebně odděleny a další práce na rekonstrukci elektroinstalace nebudou 
nikterak zasahovat do provozu školky. V nově navrženém termínu 15. 09. 2023 bude pak dokončena 
rekonstrukce elektroinstalace v prostorách budovy, které nejsou mateřskou školou užívány. Jedná 
se o bytovou jednotku umístěnou ve 2. NP a dále o sklepní prostory. Všechny tyto prostory jsou 
stavebně odděleny a činnost v nich nikterak nezasáhne do provozu mateřské školky. 
Zhotovitel předá dílo ve dvou etapách: 

1. etapa do 20. 08. 2023 
2. etapa do 15. 09. 2023 

Pro každé z dílčích etap předání a převzetí díla bude zhotovitelem předána kompletní dokumentace  
článku XII. Předání a převzetí díla, zejména odst. 12.3, 12.4 a 12.5. 
Předložené změny nejsou podstatnou změnou rozsahu díla a nemění jeho charakter.  
Změny popsané ve změnových listech neumožňují účast jiných dodavatelů ani nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o zakázku v režimu zákona č. 134/2016, zákon o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění, není objednatel povinen zatřiďovat jednotlivé změny dle § 222 
výše uvedeného zákona. 
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  

 

odstavec 6, § 222  

 
odstavec 7, § 222 

 

 
Oznámení vydává: - TDS               
 
Stanovisko technického dozoru stavby:   
Změnami nejsou sníženy projektované parametry. Tyto změny jsou technicky optimální a ekonomicky 
výhodné a za TDI s nimi souhlasím. 
 
Stanovisko projektanta stavby:  
Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu. Jejich realizace nebude mít negativní dopad 
na celkovou kvalitu díla.   
                                                                                                                                                              
Stanovisko energetického specialisty:            
Nepožadováno                                                                                                   
 

Příloha: PD skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a položkový 
rozpočet změn 1 a 2 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
Nh stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 48401633
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 319 607,00

264 138,02 55 468,9821,00%
0,00 0,0015,00%

02
Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP

264 138,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 02

Stavba:

Místo: Komenského 78 Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel: Nh stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

202 054,88166 987,5002 SLN a SLP pro kamerový systém

264 138,02 319 607,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

117 552,1397 150,5201 VCP

Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP

9. 8. 2023

GB ELEKTROSERVIS, 
spol. s r.o., 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
Nh stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 48401633
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 150,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 150,52 21,00% 20 401,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 552,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP

01 - VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
GB 
ELEKTROSERVIS, 
spol. s r.o., 

Zhotovitel: Nh stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 150,52
HSV - HSV 11 980,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 910,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 070,00

M - Práce a dodávky M 85 170,52
    D2 - Rozvaděče, přívodní vedení 10 400,00

    D3 - Silnoproudá elektroinstalace 25 666,00

    D5 - Materiály -  rozvaděče NN, přívodní vedení -2 199,48

    D6 - Materiály - Silnoproudá elektroinstalace 24 352,00

    D8 - Dodávky zařízení (specifikace) 23 010,00

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 942,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
GB 
ELEKTROSERVIS, 
spol. s r.o., 

Zhotovitel: Nh stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 150,52

D HSV HSV 11 980,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 910,00
1 K 611315215 Vápenná hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 

na stropech kus 1,000 2 910,00 2 910,00
VV "oprava stropu"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 070,00
2 K 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 70 do 80 mm m 2,500 2 920,00 7 300,00
VV 0,5+2*1 2,500

3 K 977151119 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 100 do 110 mm m 0,500 3 540,00 1 770,00

VV 0,5 0,500

D M Práce a dodávky M 85 170,52

D D2 Rozvaděče, přívodní vedení 10 400,00
4 K 2 Přípojení stáv. rozváděče R3 (výdej jídel 1.PP) - celek ks -1,000 1 500,00 -1 500,00

5 K 9.01 (instalace) CYKY-J 5x16 - pod omítku m 10,000 125,00 1 250,00
VV "propojení rozvaděčů"10 10,000

6 K R1472 D+M Úprava vyzbrojení rozvaděče kpl 3,000 3 550,00 10 650,00

D D3 Silnoproudá elektroinstalace 25 666,00
7 K 6.1 Instalace nouzového povrchového svítidla s 

piktogramem ks 10,000 300,00 3 000,00
VV "doplnění nouzových svítidel"10 10,000

8 K 005 Instalace kabelu CYA m 200,000 30,00 6 000,00
VV "pospojování, uzemnění"200 200,000

9 K 22 Instalace kabelu CYKY - pod omítku m 500,000 30,00 15 000,00
VV "navýšení v 1NP + bytě"500 500,000

10 K 21 Instalace hl.  a doplňujícího pospojování (instalace 
MET svorek a vodičů H07V-K ZŽ) clk 1,000 1 666,00 1 666,00

VV "doplnění ekvi. sv. + pospojování 1ks"1 1,000

D D5 Materiály -  rozvaděče NN, přívodní vedení -2 199,48
11 M 3.3 Rozváděč R3 (skříň, výbava) - dle schéma ks 1,000 -7 100,00 -7 100,00

12 M 8 1-AYKY 4x70 - pod omítku m 13,000 188,24 2 447,12

13 M 9 CYKY-J 5x16 - pod omítku m 10,000 245,34 2 453,40

D D6 Materiály - Silnoproudá elektroinstalace 24 352,00

14 M 7.4
Nouzové svítidlo, EXIT, 1W, LED, 125lm, Basic, IP65, 
3h, svítí při výpadku, přisazené, piktogram ve směru 
úniku, přisazené

ks 10,000 743,00 7 430,00

VV "doplnění nouzových svítidel"10 10,000
15 M 002 CYA 6 ZŽ m 200,000 25,00 5 000,00

VV "pospojování, uzemnění"200 200,000
16 M 26.1 CYKY-J 3x2,5 m 300,000 24,32 7 296,00

VV "navýšení v 1NP + bytě"300 300,000
17 M 32 CYKY-J 3x1,5 m 200,000 14,80 2 960,00

VV "navýšení v 1NP + bytě"200 200,000

18 M 21.1 Hlavní a doplňkové ochr. pospojování  - svorky MET + 
vodiče H07V-K ZŽ - dle schémat clk 1,000 1 666,00 1 666,00

VV "doplnění ekvi. sv. + pospojování 1ks"1 1,000

D D8 Dodávky zařízení (specifikace) 23 010,00

Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 1.7 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 
šířky rýhy do 150 mm, vč. štukové omítky m2 -47,600 600,00 -28 560,00

VV "odečtení úpravy stropů ve výměře 70%"-68*0,7 -47,600

20 K R1047
Příplatek za provedení nadstandardní tloušťky 
vápenocementová omítka rýh (štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm, vč. štukové omítky)

m2 382,000 135,00 51 570,00

VV "školka + byt"282+100 382,000

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 3 942,00
21 K 78661417R01 Demontáž garnyží m 42,600 70,00 2 982,00

VV 7,1*6 42,600
22 K 78661417R02 Demontáž ocelových závěsů ks 12,000 80,00 960,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00298212
Město Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 28980697
Nh stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ: 48401633
GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 987,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 166 987,50 21,00% 35 067,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 054,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP

02 - SLN a SLP pro kamerový systém
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
GB 
ELEKTROSERVIS, 
spol. s r.o., 

Zhotovitel: Nh stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 987,50
D1 - Montáže 166 987,50
    D3 - Silnoproudá elektroinstalace 8 550,00

    D4 - Slaboproudá elektroistalace 35 000,00

    D6 - Materiály - Silnoproudá elektroinstalace 5 437,50

    D7 - Slaboproudá elektroinstalace 17 900,00

    D8 - Dodávky zařízení (specifikace) 100 100,00
      D9 - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

Elektroinstalace MŠ Komenského 78, Nový Jičín VCP

02 - SLN a SLP pro kamerový systém
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Komenského 78 Datum: 9. 8. 2023

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
GB 
ELEKTROSERVIS, 
spol. s r.o., 

Zhotovitel: Nh stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 987,50

D D1 Montáže 166 987,50

D D3 Silnoproudá elektroinstalace 8 550,00
1 K 005 Instalace kabelu CYA m 60,000 30,00 1 800,00
2 K 22 Instalace kabelu CYKY - pod omítku m 60,000 30,00 1 800,00
3 K 004 Instalace kabelu CYSY - pod omítku m 140,000 30,00 4 200,00
4 K 24 Instalce plastové el. inst. trubky m 50,000 15,00 750,00

D D4 Slaboproudá elektroistalace 35 000,00
5 K R0104 FTP cat5 - pod omítkou m 1 400,000 25,00 35 000,00

D D6 Materiály - Silnoproudá elektroinstalace 5 437,50
6 M 002 CYA 6 ZŽ m 60,000 25,00 1 500,00

7 M 32 CYKY-J 3x1,5 m 60,000 14,80 888,00

8 M 005 CYSY 3x1,5 m 140,000 20,00 2 800,00

9 M 36 El. inst. chránička 20mm m 50,000 4,99 249,50

D D7 Slaboproudá elektroinstalace 17 900,00
10 M 10.4 FTP cat 5 m 1 400,000 12,00 16 800,00

11 M 004 Optický kabel m 50,000 22,00 1 100,00

D D8 Dodávky zařízení (specifikace) 100 100,00
12 K 003 Drážka rozšíření m 1 400,000 50,00 70 000,00

13 K 2.6 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 
šířky rýhy do 150 mm, vč. štukové omítky m2 42,000 550,00 23 100,00

VV "rozšíření"1400*0,03 42,000
14 K 9.5 Odvoz a likvidace odpadu clk 1,000 3 500,00 3 500,00

D D9 Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00
15 K R01 podružný montážní materiál soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
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