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Velké kino Zlín - bourací práce před zatěžovací zkouškou

S00JP01HSM82
rní město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

(dále jen „objednatel")

RAPOS, spol. s r.o.
se sídlem: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
zastoupená: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel

Ing. Petr Vlček, jednatel
Jaroslav Ševčík, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel
zástupce ve věcech technických:
IČ: 25504487
DIČ: CZ25504487
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940
bankovní spojení: ČS, a.s. Zlín, číslo účtu: 1481478359/0800

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele; ......... ,
číslo smlouvy zhotovitele; 2327

Článek l.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

„Velké kino Zlín - bourací
práce před zatěžovací zkouškou'

(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební úpravy a bourací práce pro provedení zatěžovací
zkoušky příhradových ocelových vazníků v budově Velkého kina ve Zlíně.

Bude provedena;
- Lokalizace a vyřazení z provozu elektrických okruhů světel a vzduchotechniky, demontáž

příslušných kabelů a svítidel, demontáž potrubí vzduchotechniky.
- Demontáž podhledu v hlavním sále včetně jeho nosného roštu a dílčí části šikmého podhledu v

hlavním sále.
- Demontáž „rámového rohu" ocelových vazníků.
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4.

5.

- Vybourání podlahové desky v místě základových patek pro podpůrné pilíře pro zatěžovací
zkoušku.

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracovala spol.
v květnu 2023

(příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné
zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3
výzvy).

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a
technického řešení díla.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je;

a) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
b) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu
c) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady

vyměřených poplatků a nájemného
d) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu

realizace díla a následné odstranění po předání díla
e) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasněho záboru před zahájením realizace díla a

fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
f) fotodokumentace bouraných a odstraňovaných částí a postupu prací během provádění díla

v tištěné i digitální podobě
g) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými

tabulkami a zařízeními
h) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
i) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
j) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
k) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora

BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.)
m) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k

řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
n) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné formě a

v jednom vyhotovení v elektronické formě na CD nebo jiném nosiči dat - 1x pdf,1x dwg
o) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování

odpadu
p) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

6. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy,
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

7. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky
dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně
odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit
zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob,
které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné
zakázky na životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému
využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich
nadbytečné produkce. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím
způsobem rovněž u svých poddodavateiů.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy
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objednatele ohledné způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, piacené přesčasy, legáiní zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se obíasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smíouvy podílejí, bez ohíedu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí.

10. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, 
k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

11 Předpokládá se, že tento předmět smlouvy bude spolufinancován z Integrovaného 
regionálního operačního programu pro období 2021 - 2027 (IROP li). Zhotovitel, se kterým bude 
uzavřena tato smlouva, je povinen dodržet podmínky poskytovatele dotace, se kterými bude 
seznámen, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu 
(předmětu této smlouvy), označení faktur či umožnění provedení kontrol pověřeným orgánům a jejich 
zaměstnancům a dalších pravidel a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

12. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu (předmětu této smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise. Evropského účetního dvora (dále také 
,,EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ"), příslušného orgánu finanční správy a 
dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.

13. Dále musí být dodržena podmínka DNSH (tj. předmět smlouvy musí být realizován v souladu s cíli a 
zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovať v oblasti životního prostředí), 
jdoucí nad rámec legislativy a týkající se všech stavebních prací na úrovni předmětu této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit při realizaci předmětu této smlouvy, aby nejméně 70 % 
(hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů čí odpadů, neklasifikovaných jako 
nebezpečné, vzniklých na staveništi, bylo využito k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny 
odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem.

Tato podmínka bude prokázána zhotovitelem předáním čestného prohlášení při předání a převzetí 
dokončeného díla - viz či. XI. bod 6 g. Pokud se na díle výše popsaný využitelný odpad 
nevyskytne, zhotovitel toto prohlásí formou čestného prohlášení.

Objednatel si vyhrazuje právo na možnost požádat zhotovitele o zpětné doložení podkladů, které 
naplnění této podmínky prokáží.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce "Velké kino Zlín - bourací práce před zatěžovací zkouškou", a to:

a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy),
d. stavební povolení č.j. MMZL 117973/2023 z 1.6. 2023.

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném 
rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat 
platným ČSN, případně EN.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro 
provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek 
výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 
dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

účelem díla jsou stavební úpravy a bourací práce pro provedení zatěžovací zkoušky příhradových 
ocelových vazníků v budově Velkého kina ve Zlíně.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). 
O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku 
Vlil. bodu 2.

4. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se 
v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 5. Za 
objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. 
opatření přijatá v jejím důsledku.

5. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 4., bude termín provedení díla prodloužen 
(postupem dle článku Vlil. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit 
provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na 
základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci 
objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou 
dobu trvání takové překážky.

6. Místo plnění
Místo plnění je budova Velkého kina, nám. Práce 2511, Zlín, blíže je pak místo plnění vymezeno 
v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Článek V.

Cena za dílo

1 Cena za zhotovení díla v rozsahu článku 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno 
jinak.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této 
smlouvy) ve výši:

1 659 786,72 Kč bez DPH
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3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří 
součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně 
i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny 
k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH").

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobu 
zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých 
částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je 
den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady 
(faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok 
na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne 
jeho doručení.

5. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu. Registrační číslo 
projektu bude zhotoviteli před fakturací zasláno e-mailem.

6. Formální požadavek na zpracování nabídky:
Soupis provedených prací a dodávek bude zhotovitelem předložen v elektronickém formátu excel, pdf 
a vjednom z formátů: .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo v jakémkoliv uzamčeném 
excelovském souboru, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.

8. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nepořizuje plnění k výkonu veřejné správy, jedná jako osoba 
povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, 
použije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek Vil.

Ochrana poddodavateiů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ")

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzeni (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a 
podmínkami přímé platby poddodavatelům,
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2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve
výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných
podmínek.

4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek
odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na
základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace
byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném
zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o
odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen
zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být
přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude
také:

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva
či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění
veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší
než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou
zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech
dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené
lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy;
o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již
budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proti pohledávce zhotovitele, představuje výše
částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za
neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli
zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vlil.
Změny díla

1 Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
vedoucí střediska II., za objednatele pak zástupce ve věcech technických.
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2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, 
jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, 
příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku Vlil. bodu 1 této smlouvy a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavateiů v místě 
provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými 
činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit následujíci 
povinnosti;

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve 
smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života nebo 
poškozeni zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle 
ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády 
č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu 
dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád 
a je povinen je viditelně na staveništi umístit,

e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavateiů a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
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1.

2.

Článek X.

Kontroly díla

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel 
objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, kterě mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím 
protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž 
uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede 
důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
a. předávací protokol
b. stavební deník
c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v listinné formě ave 

dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD nebo jiném nosiči dat - 1x pdf,1x dwg
d. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle 

ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, 
kontrolu a údržbu v českém jazyce)

e. doklady o likvidaci odpadu
f. popř. další doklady související s řádným provedením díla.
g. Čestné prohlášení zhotovitele, že min. 70% hmotnosti stavebních nebo demoličních 

materiálů či odpadů, neklasifikovaných Jako nebezpečně vzniklých na staveništi, opětovně 
předal k dalšímu využití, recyklací čí Jiným druhům materiálního využití. Toto čestné 
prohlášení bude obsahovat í množstevní vyčíslení v měrných Jednotkách (t, m3 apod.).

Pokud se na díle výše popsaný využitelný odpad nevyskytne, zhotovitel toto prohlásí formou 
čestného prohlášení.

Objednatel si vyhrazuje právo na možnost požádat zhotovitele o zpětné doložení podkladů, které 
naplnění této podmínky prokáží.

Článek XII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu 
článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
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3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědností za škodu vzniklou jinému v souvislosti s
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou
částku ve výši 2 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele.
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků
provádění díla (včetně poddodavateiů).

5. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedenou pojistnou smlouvu bude udržovat
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve
smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku IX. bod 4. ani v náhradní
lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla
dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy

Článek XIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod
4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně
dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má
objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti
pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

Článek XIV.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

2. Záruční doba na stavební práce a zabudované materiály je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty
(nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a
převzetím díla (článek XI. bod 3 této smlouvy).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím
způsobem:

5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením,
či živelnými pohromami.

7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad
se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
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Článek XV.
Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

2. Bude-ll zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní 
dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, kterě samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich 
odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí 
dohodnutého termínu.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 3. se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, 
tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 500 
Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli 
případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.

9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 
4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za 
každý započatý den prodlení.

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část 
kvalifikačních předpokladů ve výběrovém řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v 
jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti 
zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se 
změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž 
přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli 
povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.

12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

13. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
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^ Článek XVI.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodiení v zákonné výši denně z částky,
ohledně které je v prodlení.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitei.

2. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po 
skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude 
uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady 
objednateli (čl. XI. této smlouvy).

3. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

4. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
škodu v penězích.

5. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIÍI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:

prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,

neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů 
v rozporu s touto smlouvou,

kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě,
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. '

4. Zhotovitel bere na vědomi;
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve.znění pozdějších předpisů,

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto

a.

c.
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údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na www.zlin.eu/qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v
této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy. '

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr (dodavatel přiloží k nabídce)

schválení finančních prostředků:

Ve Zlíně dne . V Holešově dne 9.8.2023

objednatel
statutární město Zlín

fng. et Ing. Jiří Korec
primátor

zhotovitel
RAPOS, spol. s r.o.

ifig. Jaroslav Ševčík
jednfatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: JREKZLPR
Stavba: VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

KSO: 8021213 CC-CZ:
Místo: Zlín Datum: 13.07.2023

Zadavatel: IČ: 00283924
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504487
RAPOS, spol. s r. o. DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ: 05559022

DIČ: CZ05559022

Zpracovatel: IČ: 25415751

DIČ: CZ25415751

Poznámka:
Součástí tohoto soupisu prací nejsou následující položky: Demontáž rámových rohů - Budou demontovány až před zatěžovací zkouškou
zhotovitelem zatěžovací zkoušky.
Podpůrné pilíře - zaiistí zhotovitel zatěžovací zkoušky.

Cena bez DPH 1 659 786,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 659 786,72 348 555,21

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 2 008 341,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Ucha

Datu

zodpovídá odbor
í datum 1 příjmení

podpis

věcné 1
i
i
1

právné OP

flnaníně OE

Strana 1 2 10



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

JREKZLPR

VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Zlín

Statutární město Zlín

RAPOS, spol. s r. o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

13.07.2023

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

BOU

VRN.J

BOURACÍ PRAČE PŘED ZATEZOVACI
ZKOUŠKOU
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY
STAVBY

1 659 786,72

1 481 786,72

178 000,00

2 008 341,93

1 792 961,93

215 380,00
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Stavba:
VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Obíekt;
BOU - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

krycí list soupisu prací

KSO: 802 12 13 CC-CZ:
Místo: Zlín Datum; 13.07.2023

Zadavatel: IČ: 00283924
Statutární město Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 25504487
RAPOS, spol. s r. o. DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ: 05559022
DIČ: CZ05559022

Zp IČ; 25415751
DIČ; C225415751

Poznámka:
Doplňková informace přípravných a bouracích práci a souvisejících Konstrukci lze nalézt v projektové dokumentaci. Jednotkové ceny
musí zahrnovat kompletní provedení položek, související popravné práce, příp. jiné dodávky a práce nutné k bezvadnému provedení
díla.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

1 481 786,72

Z^ad daně
1 481 786,72

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
311 175,21

0,00

Cena s DPH CZK 1 792 961,93

Projektant Zpracovatel

Datum a [lodřjís: Datum af iodris: Razítko

Objednavatel

Datum a codr.ís: Razítko Datum a oodnis:_________ Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACf

Sta\4ia:
VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Objekt:
BOU - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Místo: Zlín

Zadavatel: Statutární město Zlín

Uchazeč: RAPOS, spol. s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód d^u- Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

1 481 786,72

1 076 841,43

1 - Zemní práce 98 731,32

2 - Zakládání 71 413,91

5 - Komunikace pozemní 3007,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18218,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 521 759,16

997 - Přesun sutě 328221,24

998 - Přesun hmot 35 488,99

PSV - Práce a dodávky PSV 404 945,29

741 - Elektroinstalace - silnoproud 35450,00

751 - Vzduchotechnika 3 309,65

762 - Konstrukce tesařské 311 889,14

766 - Konstrukce truhlářské 836,06

767 - Konstrukce zámečnické 34 004,57

776 - Podlahy povlakové 19 455,87



Stavba;
VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Obiekt'.
BOU - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Místo; Zlín

SOUPIS prací

Zadavatel:

Uchazeč;

Statutární město Zlín

RAPOS, spol. s r. o.

Datum:

- . ^
Proiektant:

Zpracovatel;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenevá soustava

Náklady soupisu celkem 1 481 786,72

D HSV Práce a dodávky HSV 1 076 841,43

D 1 Zemní práce 98 731,32
1 I K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 4,500 111,10 499,94|CSŮRS 2023 01

W 2*1,5*1,5’ 2 sondv pro zaměření stávaiíclho vodovodního radu 4,500

2 K 1113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 do 200 mm při překopech ručně 4,500 590,03 2 655,12'CSCIRS2023 01

w 2*1.5*1,5* 2 sondv pro zaměření stávaiíciho vodovodního řadu 4,500
K |l31253101 Hloubení Jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném

prostoru
m3 9.878 707,36 6 987,26|CS ÚRS 2023 01

w Ole 0.1.2 "pevné svahové hlíny řazené do Iř. F8-CI v úrovni základové spáry základového pasu*.
w Tř. F6-CI odpovídá Ifidě těžitelnosti 3, okrajově třídě těž. 4 dle zatřídění ŮR8.
w 2‘4,2*4,2*<0,3+0,1)" pro základová patky a podkladní beton 14,112
w hloubeni Mezisoučet 14,112
w -hloubenl*0,3'* odečet tř. téStelností 4 -4,234
w Součet 9,876

4 K 131351301
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném

4.234 915,79 3 877.45 CSÚRS 2023 01
□rostoru

w hloubenl*0.3" 30V« obiemu zemních prací 4,234

5 K 133312821 Hloubení zapálených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2Í00 3 010,15 7 525,39|CSÚRS2023 01

w 2*1,0‘1,0'2,5‘0.5' 2 sonoť pro zaměření stávaiíciho vodovodního řadu 150% obiemu v této tř. těžitelnosti) 2,500

6 K 133412821 Hloubení zapažených šachet v hornině tRdy těžitelnosti II skupiny 5 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 2,500 4 629,42
11 573,54|CSÚRS2023 01

w 2*1,0*1.0*2.5*0.5'*28onpy pro zaměření stávajícího vodovodního řadu |50% obiemu vtétotř. těžitelnosti) 2,500

K 139711111 Vykopávky v uzavřitých prostorech v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ručně m3 4,200 2 205,68 9 263,87 les ÚRS 2023 01

w 24 sond O ploše cca 0,5 m2 u základů sloupů
w 24*0,5*0,5" cementový potěr tl. cca 70 mm 6,000
w vykop Mezisoučet 6,000
w •vykop*0.3* odečet tř. těžitelnosti 4 až 5 -1,800
w Součet 4,200

a K 139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 1.800 4 615,79 8 308,42|CS ÚRS 2023 01

w wkop‘0.3" 30% obtemu zemních prací 1,800

9 K I1399III2I Bourání kcf v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně m3 0,500 6 967,35 3 483,68|CSÚRS2023 01

w 0,5* bourání konstrukcí ve v'ikoou 0,500

10 X 151102102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m ph překopech inženýrských sítí m2 20,000 389,33 7 786,53 |CS ÚRS 2023 01

w 2*1,0*4*2,5* 2 sondv pro zaměřeni stávajícího vodovodního řadu 20,000

11 X 151102112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m pn překopech inženýrských sítí m2 20.000 171,41 3 428,26 CS ÚRS 2023 01

12 JU 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 14.078 127,20 1 790,69 CS ÚRS 2023 01

vykop*0.7
Součet

9,678
4,200

14,078

13 K 162211319
IPfiplateK k vodorovnému pfemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem i .
[za každých dalSích 10 m '

14.078*3 •Přepočtené koeficientem množství

4 953,79 CSURS 2023 01

114 I K [162211321 |Vodorovné přemistSni výkopku z horniny Iřfdy těžitelnosti II skupiny 4a5 stavebním kolečkem do 10 m
151,03

hloubenl'0.3
vykop‘0.3
Součet

4,234
1,600
6,034

911,30|CS URS 2023 01

IPříplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním koiečkem

za každých dalSích 10 m
2 521,02 CSÚRS 2023 01

6,034*3 'Přepočtené koeliclentem množství
I Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 5 na skládku zajištěnou
Izhotovltelem stavby 20,112

W odvozzeminy

hloubeni
vykop
MezisouSet

i7l~K |171201231.1 [Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační, popř. konvenční skládce (skládkovné)

odvoz2emlnyi.{
1 t

14,112
6,000

__20,»2
36,202]

I 18 I K |171251201 lUloženf sypaníny na skládky nebo meziskládky
36,202

20,112

h3| K I
odvozzeminy

22,411 450,63 CS URS 2023 01 J
Zásyp Jam, šachet rýh nebo kolem obJektCi sypaninou se zhutněním ručně I m3 5,0001 1 194,43|CSÚHS2023 01 j

2*1,0*1,0*2,5'* 2 sondy pro zaměření stávajícího vodovodního ^u

Zakládání
\~2o \ K [275322511 jzákladové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/3Q~" [ m3 I ~ 4 003,281 38 431.50|CSÚRS 2023 01

2*4.0*4.0*Q.3* dle D,1.2 .. beton C25/30 XC2.XA1

21 ' K ' 275351121 Izrízení bednění základových patek [ m2 1 9,6001 455,44] 4 372,27]CSÚRS2023 01

w 2*4,0*4*0,3 9.600

22 I K 275351122 lOdstraněni bednění základových patek | m2 9,600 84,94| 815,39 CSÚRS 2023 01 |

23 I
K 275362021 .Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kar) j t 1 0,518

53 657,811 27 794,75|cSÚRS2023 01 I

W
2*4,0*4,0*5.4*2*1.5*0.001" dle D.1.2 Vyztužení základu z KARI sítě 8/150/150 (5.4 kg/m2] u obou povrchů, přesahy a prořez
50%

0,518

D 5 Komunikace pozemní 3 007,82
24 i

K 566901142
IVyspraven' pod^acu po pfekopscTi inzenyrs-fycn sfti plochy do 1 b mí kamenivem hrubým drceným ti. ibO |
Ir^m m2 4,500

294,45] 1 325,00|CSÚRS2023 01 |

w 2*1.5’1.5* 2 sondv Dfo zaměření stávaiíciho vodovodního řadu 4,500
25|r

596811120 Kladení betonově dlažby Komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 4,500
373,9e| 1 682,82|CS ÚRS 2023 01 '

w

0 6

2* 1,5* 1,5" 2 sondy pro zaměření stávajícího vodovodního řadu • zpětné využití rozebrané dlažby

Úpravy novrchů, podlahy a osazování výplní

4,500

18 218,99

26 K 631311124 Vazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 3,651
4 483,00j 16 367.42|CS ÚRS 2023 01

w 2’4,2*4.2*0,10*1.035" podkladní beton žb oetek 3.651
|27 K 631351101 jzřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,360 452,69| 1 521,04]CS ÚRS 2023 01

w 2*4.2*4*0.10* bednění oodkladního betonu 3.360

28 K 631351102 jodstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,360 98,371 330,53] CSÚRS 2023 01

n 9 Ostatní konstrukce a Oráče, hourání 521 759.16

' 29 K 943211111 1 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 4 892,500 43,78| 214 192,05]CSÚnS 2023 01

w
w

515,0*(9,0+10,Q)/2* půdorysná plocha dledigl měření na půdorysu 2.NPk výška
Mezisoufiel

4 832,500
4 832.500

30 K 943211211.1
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za pronájem po dobu potřebnou

□rn nrovertení Draci
m3 4 892,500 20.01 97 916,36

31 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 4 892,500
18,76|

91 796,59 CS ÚRS 2023 01

w ieseni 4 692.50C

I 32 I K I95290140.1 Úklid po skončení prací m2 550,000 33,00| 18 150,00]

w 550.0* Plocha související s demontáží codhledu 550 00(
[33

K |965041431 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2 m3 1,800 2 389,631 4 301,34]CSÚRS 2023 01

w 4‘1,5*1,5*0,2" lokální výskyt škvárobetonu ve skladbě podlahy 1,600



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava j

34 K 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z lítého asfaltu Q do 100 mm pl do 1 m2 m3 2,040 5148,17 10 502,26jcsClRS2023 01 j

W bourání podlahy pro 24 sond o ploše cca 0,5 m2 u základů sloupů
W 24*0,5*0,07' cementový potSr tl. cca 70 mm 0,840
w 24*0,6*0,1' cementová mazarána tl. cca 100 mm 1,200
w Souéet 2,040

35 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 6,885 3 661,80 25211,4g|cSÚRS2023 01 j

w bouráni podlahy v místé patek pro pilíře - skladba dle stavebné historického průzkumu
w 2*4,5*4,5*0,07' cementový potér ti. cca 70 mm 2,635
w 2*4,5*4,5*0,1'cementová mazanina tl. cca 100 mm 4,050
w SouSel 6,885

3S K 965049113 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabicovým pletivem tldo 100 mm m3 3,225 1 660,04 5 353,62|CSÚRS2023 01 I

w možná vyztuženi cementové mazaniny tl. cca 100 mm
w 4,5*4,5*0,r v mfstS pilířů 2,025
w 24*0,5*0,1" sondy u sloupů 1,200
w SouSel 3,225

37 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 26,250 450,87 11 835.45ICSÚRS2023 01 |

w bouráni podlahy v místé patek pro pilíře - skladba dle stavebné histcrickéha průzkumu
w 2*4,5*4,5*0,5" násyp z písku nebo popela tl. cca 500 mm 20,250
w bouráni podlahy pro 24 sond o ploše cca 0,5 m2 u základů sloupů
w 24*0,5*0,5" násyp z pisku nebo popela tl. cca 500 mm 6,000
w Souéei 26,250

38 K 979091050.1 Sbalení stávající opony a její šetrná uložení do foyer ks 1,000 3 600,00 3 600,00

39 K 979091060.1 Zaměření hloubky stávajícího vodovodního řadu ks 2,000 1 400,00 2 800,00

40 K 979091070.1 Provedení sondy v podlaze pro posouzení konstrukce a materiálů pracovníky památkového ústavu ks 1,000 4 800,00 4 800,00

41 K 979091080.1 Provedení sondy ve stropu pro posouzení konstrukce a materiálů pracovníky památkového ústavu ks 1,000 6 800,00 6 800,00

42 K 979091090.1 Ostatní bourací a demontážní práce samostatně neuvedené hod 50,000 490,00 24 500,00
w předpoklad Sasové náročnosti, fakturoval dle skutečnosti
w 50 50,000

D 997 Přesun suté 328 221.24

43 X 997013211 Vnitrostaveništnf doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m rudně t 65,045 926,01 60 362.37|CSÚRS2023 01 |

W pro práce v úrovni podlahy
w 110.746" celková hmotnost suti 110,746
w -45.701* odeCel hmotnosti suli kci bouraných ve výšce -45,701
w SouCet 65,045

44 X 997013213 Vnitrostavenlštní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m míně < 45.701 2 093,77 g5 687.54|CSÚRS2023Q1 |

w práce ve výšce
w 0.595* 741 Silnoproud 0,595
w 0.382” 751 Vzduchotechnika 0,382
w 42.277* 762 Konstrukce tesařské 42,277
w 2.447* 767 Konstrukce zámečnická 2,447
w SouCet 45,701

45 I K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 110,746 314,45 34 824,05 CS ÚRS 2023 01

46 K 997013509.1 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot přes 1 km na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby t 110,746 330,00 36 546,18

47 K 997013602.1 Poplatek za uložení tříděné stavební suti {beton apod.) na recyklační, popř. konvenční skládce t ! 20.735 800,00 16 588,00

w 1.1* možný beton ve výkopu 1,100
w 4.48S+15.14r betomavé a cementové mazaniny 19,635
w dstasut UlezisouCet 20,735

48 K 997013631.1
Poplatek za uložení tfíděné stavebního odpadu směsného (vícevrstvý podhled apod.) na recyklační, popř. 

konvenční skládce
62.073 200,00 74 487,60

1

w celková hmotnost suti
w 110.746 110,746
w odeCet ostatních typů suti
w -dstasut -20,735
w -dřevo -25.10S
w -šrot -2,829
w SouCet 62.072

49 I K 1997013811.1 Poplatek za ekologickou likvidaci, popř. uložení na skládce stavebního odpadu dřevěného 1 25.109 500,00 12 554,50

w 19.1740.844'0.72’ dřevéné vazníky roštu podhledu 20,730
w 4.379" dřevéné stupnS hlediště 4,375
w dřevo MazIsouCet 25,10S

50 X 997013900.1 Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu ' 2.829 -1 000,00 -2 829,00

w 0.382" vzt potrubí 0,382
w 2.447" plechové osvětlovací rampy 2,447
w šrot MezIsouCet 2,829

D 998 Přesun hmot 35 488,99

51 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m 1 35,202 1 008,15 35 488,gg|CS ÚRS 2023 01

p Poznámka k položca:
Píesím hmot dvefmi do prostor v interiéru.

D PSV Práce a dodávky PSV 404 945,29

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 35450.00

52 X 74111100.1 Lokalizace elektrických okruhů dotčených světel a VZT a jejich následné vyřazení z provozu kpl 1,000 15 000,00 15 OOO.OOl

w 1 ” oro umožněni demontáže oodhledu 1,00(

53 K 741122850.1 Demontáž poslušných kabelů elektro m 1 250.000 46,00| 11 250.00

w 250,0" demontáž kabelů pro umožněni demontáže podhledu 250.00Í

54 ! K 1741371853.1 Demontáž svítidla interiérového vestavného J kus 1 40.0001 230,QOj 9 200,00 {

w 40,0" demontáž svítidel v rozsahu demontáže podhledu 40,000

0 751 Vzduchotechnika 3 309.65

j 55 |751510862 jDemontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,13 do 0,50 
'm2

1 ^ 1 20,000 ] 165,48 3 309,65 CSÚRS 2023 01

w 20,0“ demontáž obnaženéhc VZT potrubí položeného na šikmé Sásti podhledu 20,000

D 762 Konstrukce tesařské 311 889,14
1 58 |x 762331811 jDemontáž vázaných kcf krovů z hranolů průřezově pl do 120 cm2 (dřevěných vaznikŮ roštu podhledu) m I 2 396,211 I 54.35| 130 224,6qIcSÚRS2023 01

Poznámka k pobža:
Práce ifOfovnipodniedíi a nad podhledem je Ifeba prováděl opalmé, Je Ifeba nenaruii ponetí)ávaně kadetové rozvody a lávky ru 
nosttkkh. Jalo pozf^mka ptalipro věechnypotolky prací v ůrovriipodhledu a nadpoiPiledem. 
demontáž nosného roSlu podhledu tvoTeného Šroubovanými dFevSnýmI přfhradovýml vainiky 
vodorovná 2ást podhledu
podélné {tj, ve sméru delšího rozméru sálu) prvky vzdálené od sebe cca 3 m

w
vv
w
w
w
w
w
w
w
w
vv
w

5*(33,0/3,0+1)*6,2*pole 3-4
5'(29,0/3,0+11*6,2* póla 4-5

5*(24,0/3,0+1)*6,2" pole 5-6 
příčné prvky vzdálené od sebe cca 90 cm 
(6,2/0.9+2*2+1)'33,0" pole 3-4 
(6,2y0,9+2‘2+1 )‘29,0" pole 4-5 
{6,2/0,9+2’24-1)‘24.0" pole 5-6 
šikmá část podhledu
2*3*19.0" podélné prvky
2*(19,0/0,84-1)*3,6* příčné prvky vzdálené od sebe cca 80 cm 
ostatní prvky
90,0

372.000
330,667
279.000

392.333
344.778
285.333

114.000
188,100

90,000
w Součet 2 396,211

1 5?l k |762331812 jUemontaž vázáných kci krovů z hranolů prufezove pl přes itO do E24cm2 (drevénych vazníku roštu
m 60,0001 69,17' 4150,06|CSÚRS202301 |

w
w

demontáž nosného roštu podhledu tvořeného šroubovanými dřevěnými přihradovými vazníky
60.0* orvkv orůřezové olochv 120-224 cm2 60.000

' 58 1 K 762331813 Temontú vázanýcn kci irrovú z nranoiú průřezové pl praš ao cm? jd^evénycn vazn kU roSiu
m 30,000

83,991 2519,68|CSŮHS2023 01 ^

W
W

demontáž nosného roštu podhledu tvořeného Šroubovanými dřevěnými příhradovými vazníky
30,0' prvky průřezové Ofochy 224-288 cm2 30.000

1 59| K 176252281.1 jDemontáž dřevěných stupňů hlediště vč. podkladní konstrukce m2 145,9501 340,00| 49 623,00| 1

VV

w
hlavní sál - plocha pro žb patky dle půdorysu 1 .NP
14.7*8,5+7.0*30 145,950

' 60 1 K |76642ia0.1 Demontáž podhledu skládajícího se z několika vrstev materiálů (sololitové desky, koženka, textil, příp. jiné 
vrslvv mateilálůl

m2
696,51 o| 180,001 125 371,8o'| 1

hlavní sál - vodorovná plocha



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w vodorovná lomená plocha dle řezu C-C
w {0,7+0,a+1,7+2,8+1,3)‘(33.4+31,0);2* pole 3-4 235,060
w {0,e+0.8+1,7+2,8+1,2)*(31 ,a+25,5)/2" pole 4-5 206,225
vv (1.0+0,8+1,7+2,8+1.0)*(25.S+24.0);2* pole 5-6 180,875
w Šikmé plochy po bocích sálu
w 2‘6,9‘3,55+27.2‘3.55/2 74,550
w SouSel 696,510

□ 766 Konstrukce truhlářské 836,06
61 I K I766691S15 1 VyvSšení nebo zavéSenf dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 1 kus 14,000 j 59,72| 636,06|CS ÚRS 2023 01

w 7*2" šetrná demontáž dveřních křídel a uskladnění v prostorách kina, např. ve foyer kina 14,000

D 767 Konstrukce 2ámečnícké 34 004,57
62 1 K 1767581803 jDemontáž podhledu tvarovaný plech (plechové osvětlovací rampy na stropě) 1 1 305,9001 111,ie| 34 004,57 CSÚRS 2023 01

w viz E.1.2 Vybrané části ze stavebné Hslorického průjmu
w (0,B+2,1+0,9)‘31,0' pote 3-4 117,800
w (0,S+2,1+0,9)‘25,S‘ pole 4-5 96,900
w (0.e+2.1+0.9)*24,0* pole 5-6 91,200
w Sou&st 305,900

□ 776 Podlahy povlakové 19 455,87
63 K 1776201812 1 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ruěně 1 "12 S2,500! 155,951 8187,34lCSÚRS2023 01

w 2*4,5*4,5" pro patky 40,500
w 24*0,5* pro 24 sond u Základů sloupů 12,000
w Součet 52,500

64 1 K 1776301812 jOdslraněnf lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů 1 1" 168,0001 46,951 7887,97ÍCSÚRS2023 01

w hlavní sál - plocha pro žb patky dle půdorysu 1 ,NP
w 10*14,7+3*7.0 168,000

65 1 K 1776430811 jodstranění hran schodišťových 1 168,000[ 20,121 3 380.56'CS ÚRS 2023 01
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VELKÉ KINO ZL(N - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

VRN.J - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY

Zadavatel:

Uchazeč:

Kdd dílu - Popis

Statutární město Zlín

RAPOS, spol. s r. o,

Datum:

Projektant;

13.07.2023

Zpracovatel;

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených a příbuzných položek u specialistů TZB)

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zřízení staveniště

176 000,00

178 000,00

10 000,00

53 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 44000,00

VRNS - Finanční náklady

VRN6 - Územní vlivy

VRN9 ■ Ostatní náklady

20 000,00

_1 000,00

50 000,00



Stavba:
VELKÉ KINO ZLÍN - BOURACÍ PRÁCE PŘED ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKOU

Objekt;
VRN.J - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY

Místo:

Zadavatel: Statutární město Zlín

SOUPIS prací

Datum:

Projektant;

13.07.2023

Uchazeč; RAPOS, spol. s r. o. Zpracovatel;

PČ Tyf Kód Popis W Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 178 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady (kromě samostatně uvedených a příbuzných položek u specialistů TZB] 178 000,00

D VRN1 Průzkumné, aeodetické a projektové oráče 10 000,00

X |011002000.1 Průzkumné a zjišfovací práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00-

D VRN3 Zařízení staveniště 53 000,00
|032002000.1 Zřízení zařízení a vybavení staveniště vS. provizorních zpevněných ploch, buněk, pUpojení a měření odběru

enerníi. dooravní osatřaní
kpl 1,000 18 000,00 18 000,00'

P
Poznimka kpoložee:
Zhotovitelbtjda moci vyuillslaveniSInlfflfx^upm eleklflnuze slivajleteh nzvodůvkiné. VodovodníslaveniSlnlpřípojkua toaletysizholwiel
Obslari sim.

a K
|03400200Q.1 Zabezpečení, pronájem a provoz zařízení staveniště, průběžný úklid a čištění staveniště, čištění vozidel a

komunikací [>ří[:. oorilatkv za zábor veře ného rrostranství
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 039002000.1
Zdušeni zartzeni siavéňtStč vč. úklícu za'izeni s:ďveníš:ě, uvccenf^och dolíenýcn výstavbou do púvcdnito

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN4 Inženi^ká Činnost 44 000,00

5 K 1045002000.1 Kompletační a koordinační činnost zhotovitele stavby kpl 1 1,000 44 000,00 44 OOO.OOl

D VRN5 Finanční nákladv 20 000,00

6 K 1051303000.1 Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik I'p' i 1,000 20 000,00 20 000,001

D VRN6 Územní vltw 1 000,00

7 K 062002000.1 jNáklady související s umístěním stavby kpl 1 1,000 1 000,00 1 OOO.OOl

D VRN9 Ostatní nákladv 50 000,00

8 1 K 1091002000.1 Vliv statického stavu objektu na realizaci stavebních prací této fáze stavby kpl 1,000 35 000,00 ' ' 35 ooo.oo]

P
Poznámka kpoblca:
Otýaklja uzaWen pro vefapostzaslalickýchdůvodů. Svlovilelprácimjsfpostupoval éalmé a nezalSioval sfávajhiocelové konstrukce héliem
denwilAkniBh :u > /. PTv- učkiB 'kísktSná druiltani'.ii' zachován/stíSíu 'il

9 K 091003000.1 Zajištění bezpečnosti, náklady související s BOZP IkPl 1,000| 15 000,00 15 OOO.OOl


