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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

č. 2023/12/0273

(déle jen „dodatek“)

Akce: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Dvorní 763, Ostrava —

Poruba

I.

Smluvni strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem: Klimkovická 55/28,708 56 Ostrava — Poruba

zastoupen: starostkou Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

nejedná jako osoba povinná k dani

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

osoba oirávněná "|ednat ve věcech technickich:

(dále jen „objednatel“)

 

Zhotovitel:

TRIMR s.r.o.

se sídlem: Sokola Tůmy 1536/5,Hulváky, 70900 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl .C., vložka 28992.

zastoupená: Ing. Lud’kem Trawinskim, jednatelem

IČO: 14616238

DIČ: CZ14616238

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2222000099/5500

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Luděk Trawinski,

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Martin Ossa

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023/12/0273 ze dne 31.05.2023, ve znění

dodatku č. 1 ze dne 3.8.2023, jejímž předmětem je realizace stavby: „Rekonstrukce

elektroinstalace MS Dvorní 763, Ostrava-Poruba“ (dále jen „smlouva“).
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ll.

Uvodni ustanoveni a předmět změny

Za účelem řádného dokončení a provozu stavby smluvní strany tímto dodatkem sjednávají

následující nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy:

- ZL O5_Odpočet neprovedených prací v části SLP ze základu SoD

Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací oceněným zhotovitelem v zadání stavby a

skutečností zjištěnou při kontrole realizovaných prací na místě stavby. Jedná se o

méněpráce ve výši 5 288,01 Kč bez DPH.

- ZL 06_Odpočet neprovedených prací v části NN ze základu SoD

Jedná se o rozdíl mezi rozsahem prací oceněným zhotovitelem v zadání stavby a

skutečností zjištěnou při kontrole realizovaných prací na místě stavby. Jedná se o

méněpráce ve výši 20 087,34 Kč bez DPH.

Celkově vyčíslení hodnoty méněprací:

Celková hodnota méněprací činí 25 375,35 Kč bez DPH.

S ohledem na uvedené ménépréce dojde ke změně ceny díla - snížení ceny díla dle čl. V.

odst. 1 smlouvy o 25 375,35 Kč bez DPH dle položkového změnového rozpočtu, tvořícího

přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy: 2.041.091 ,82 bez DPH

Cena díla celkem po změně ceny díla dodatkem č.1: 2 065 773,70 Kč bez DPH

Cena díla celkem po změně ceny díla tímto dodatkem č. 2: 2 040 398,35 Kč bez DPH.

Ill.

Ostatni ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého

obsahu dodatku včetně jeho přílohy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří

příloha č. 1 - položkový změnový rozpočet, ve kterém je vymezen rozsah změn a jejich

cena.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením

č. 691/RMOb2226/22 ze dne 18.08.2023.

V Ostravě dne:
Podepsal Ing. Luděk Trawinski

. . , „ " DN: cn=|ng. Luděk Trawinski,

Mgr. Petra Eggagcsisc‘éfmswg“ lng- Lydek ;;sgángRwa-f-s _

Brodová, MPA 332233332, Trawu nSkl s;“fglíťuzdsšárgwgrtaarggCZ
+02‘00'

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Petra Brodová, MPA Ing. Luděk Trawinski

místostarostka jednatel


