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SMLOUVA  O  DÍLO  

 uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"), 

 
na akci 

 
„Zateplení objektu č.p. 432, Vimperk“  

 
(dále jen "smlouva") 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu: 19–722281/0100, vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Vimperk 
a 
 
1.2. Zhotovitel :            EVEN s.r.o. stavební společnost 
Sídlo:   V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 Strašnice 
IČO:   28062841 
DIČ:   CZ28062841 
Bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú. 2021218948/8040  
.           
Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, 
stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  

 Objednatel: Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
 
 Zhotovitel:  Marcel Varga, jednatel 

 
 

Ve věcech technických: 
 Objednatel: Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat pan Daniel Kaifer, 

jednatel, Městské správy domů s.r.o. a další pracovníci odboru investic a údržby Města 
Vimperk, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou 
oprávněnou jednat jménem či za objednatele, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím 
se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy. Zástupci objednatele kontrolují 
kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce 
odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni 
řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni 
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo 
ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.  

 
 Zhotovitel: Zástupcem zhotovitele na stavbě je Marcel Varga, Ing. Karel Mikeš, který je 

pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů 
souvisejících s realizací díla. 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem díla je provedení akce „Zateplení objektu č.p. 432, Vimperk“, a to v souladu 

se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen „zadávací 
dokumentace“), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce 
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
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předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Smluvní strany se shodují, že 
vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho 
řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo 
zhotovováno.  

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí 

cenu za dílo. 
 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této 
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 

2.4. Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla oproti projektové dokumentaci díla, (dále také jen 
„změny“), vyplývající z podmínek při provádění díla, ze zjištění stavu podloží nebo jiných do té 
doby neznámých faktorů v místě provádění stavby, nebo z odborných znalostí zhotovitele, 
případně z okolností nebo zjištění, které nebyly v době uzavření této smlouvy známy a zhotovitel 
je nezavinil ani nemohl předvídat, (dále také „vícepráce“), je zhotovitel povinen na tyto změny 
upozornit, předložit návrh změny projektové dokumentace a na požádání zástupce objednatele je 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu nebo sazbami uvedenými v cenících 
RTS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit 
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé 
zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. 
Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti 
objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací do 30 dnů 
odvznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o práce a 
dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat 
prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací 
takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány 
zhotovitelem, pokud by postupoval podle této smlouvy, bude objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud by rozsah 
požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel 
oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.  
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení 
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II této smlouvy v době:  

 zahájení provádění díla  dokončení a předání díla  
 do 10 dní    do 100 dní 
 
vše po obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. V případě, že objednatel 
nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději do 31.10.2023, budou jak objednatel, 
tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na 
zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv 
nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez 
písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co 
se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo 
namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majektu objednatele oproti stavu v době 
uzavření této smlouvy.  
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Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat závazné termíny pro dokončení jednotlivých 
částí díla tak, jak je popsáno v harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Bez ohledu na výše uvedené se však zhotovitel zavazuje řádně a úplně dokončit faktickou 
stavební realizaci jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků a předat je objednateli nejpozději 
v termínech popsaných výše. 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma 
smluvními stranami. Objednatel je oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla 
kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis v SD). O dobu takového přerušení 
a dva pracovní dny se v takovém případě prodlužuje termín dokončení a předání díla.  
 

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla 
o dobu prodlení a 1 týden. 
 

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není 
zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto 
dobu prodlužuje. V případě, že zhotovitel pro plnění svých závazků dle této smlouvy potřebuje 
listinu nebo doklad, které z objektivních důvodů může dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak 
je objednatel povinen takové listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozději do 10 dnů ode dne 
obdržení písemného požadavku zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se pak případně 
prodlouží termín dokončení díla. 
 

3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla v termínech 
dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn provádění díla 
zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) 
dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště (lešenářské 
a podobné konstrukce atd.), které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo 
dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady 
spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně 
dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla). 

 
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 

oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez 
jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu 
takového přerušení a dva pracovní dny se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že 
přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu 
s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o 
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 
 

3.8. V případě, že objednatel v souladu s odst. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem 
nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně 
dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací 
a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že 
zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a 
zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které 
nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále 
nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto 
uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla (např. pronájem 
lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok 
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na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých 
podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho 
podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při 
stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu 
nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být 
aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny 
výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné 
pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i včetně případných prací a 
dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a 
v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
 

Cena celkem bez DPH     6.099.363,89 Kč 
 
(tj. slovy Šestmilionůstotřicetšesttisíctřistapadesátčtyřikorundevadesátdevěthaléřů) 
  
DPH 15 %       914.904,58 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 

 
 Cena celkem včetně DPH    7.014.268,47 Kč  

   
      
4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o 

horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. 
Sjednaná cena se bez dalšího změní v případě, že rozsah díla bude objednatelem omezen o 
případné méněpráce, tj. pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a 
dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo 
ceně, než jaké předpokládá položkový rozpočet. Sjednanou cenu mohou smluvní strany svou 
dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody smluvních stran k navýšení rozsahu díla 
o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. Ve případech navýšení rozsahu 
díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se smluvní strany na takové změně předem dohodly, a to 
písemnou dohodou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. Změna této smlouvy musí 
být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust. § 222 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla (vícepráce, 
další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu ceny 
takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení 
celkové ceny díla. Při sjednávání změny ceny díla bude vycházeno z oceněných změnových listů 
ve smyslu odst. 2.4. této smlouvy.     

 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až 

do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je 
po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do 
díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz 
položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 

 
4.5. Na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 

zákona zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o DPH“). Přijaté plnění „Zateplení objektu č.p. 432, Vimperk“ použije objednatel 
pro svou ekonomickou činnost.  
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V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 
 
5.1. Provedené práce až do 90 % celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to 

na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených 
prací a dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat 
po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění případných vad a nedodělků díla. 

 
5.2. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o 

DPH. Bez kterékoliv předepsané náležitosti je faktura neplatná. 
 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být 
podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele 
nebo přímo objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje splnit případné specifické podmínky 
pro fakturaci stanovené poskytovatelem dotace, zejména rozčlenit fakturované položky 
na uznatelné a neuznatelné výdaje dle metodiky poskytovatele dotace, se kterou bude seznámen 
ze strany objednatele. 
 

5.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15-ti dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. V případě 
nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. 
této smlouvy. 
 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě nad rámec předmětu díla 
tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují 
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se smluvní strany písemně dohodnou jinak. 
 

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co 
do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka 
za uhrazenou. 

 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění 

díla dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební 
práce), na úhradu jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a 
zároveň doloží, že je zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v 
prodlení s úhradou ceny stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným 
poddodavatelům podílejícím se na provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny 
stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, 
přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do výše ceny poddodavatelem provedených 
stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli. V takovém případě se 
poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na úhradu ceny provedených 
stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy povinen předem 
projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči příslušnému 
poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl takovému 
poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto odstavce objednatel poddodavateli 
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V 
případě pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o 
nároku příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud. 
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VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo zejména v souladu se zadávací dokumentací, stanovisky 

stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů státní správy, touto smlouvou, veškerými 
platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy (zákony a jejich prováděcími vyhláškami) a 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla. Z hlediska 
technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a 
normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných 
materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Vše v předchozích 
větách tohoto odstavce uvedené se dále označuje jako „relevantní předpisy“. Pokud porušením 
relevantních předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo 
v souladu s relevantními předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu 
díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  

 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s relevantními předpisy shora 
uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. 
této smlouvy. 
 

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí 
zhotovitel i ji. 
 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávací dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li 
se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

při práci (dále jen „BOZP“¨), vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a 
dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel 
povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. 
Objednatel na své náklady zajistí přítomnost a činnost koordinátora BOZP na staveništi. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili 
koordinátorovi BOZP na staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů koordinátora BOZP. 

 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy. 
 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až 
do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se 
týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na 
přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě 
nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy 
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bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to 
s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 3.000.000,- Kč. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 

(dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy včetně víceprací. 

 
6.12. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude stavební práce na staveništi řídit a 

zápisy do SD provádět stavbyvedoucí, jehož označil v nabídce podané v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zateplení objektu č.p. 432, Vimperk“, popř. stavbyvedoucí, 
který jej v době jeho objektivními důvody způsobené nepřítomnosti bude zastupovat. Takový 
zastupující stavbyvedoucí však musí splňovat požadavky na stavbyvedoucího, které objednatel 
stanovil v zadávacích podmínkách uvedeného zadávacího řízení, a zhotovitel se zavazuje 
kdykoliv na vyžádání objednatele takové skutečnosti doložit stejným způsobem, jakým doložení 
splnění uvedených požadavků stanovil objednatel v zadávací dokumentaci uvedené veřejné 
zakázky. Na zápisy provedené do SD, které mohou mít vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen i 
jen elektronicky prokazatelně upozornit objednatele. Zápisy ve SD musí být prováděny denně 
odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý 
postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. 
Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 

pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP 
na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány 
státní správy. 
 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději 
do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
b) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
c) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana 
oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které 
vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních 
dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD 
(potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že 
se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud 
však zhotovitel výzvu neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu 
formou výzvy a vyčkání uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele 
dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 
 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, 
za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je 
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud 
tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení 
staveniště. 
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6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této smlouvy). Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, 
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto 
použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel 
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
zajistil. 
 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. 
Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených 
materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot, korespondujících 
s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou 
pro zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit 
staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a 
dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla 
objednateli. 
 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své 
náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním dřevin s tím, že zhotovitel i objednatel 
budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady 
zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí 
vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a 
příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. 
 

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými právními 
předpisy o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko 
vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní 
správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a 
nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či 
nepřevzít dílo do doby nápravy. 
 

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště 
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či zvláštního postupu podle obecně 
závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) 
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zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné 
úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 
 

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. 
Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na 
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. 
V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště 
do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě 
na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení 
inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. 
Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost. 
 

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným 
hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací 
nebo provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud 
budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).  
 

6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto 
mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.  
 

6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla 
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 
 

6.35. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 

6.36. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli 
po řádném dokončení díla.  
 

6.37. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude 
splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, 
kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel 
by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla 
dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.   
 

6.38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 
po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho 
ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený 
počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 
přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch 
částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je 
zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při 
případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci 
nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu 
o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její 
obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný. 
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VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 

předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a 
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. 
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání 
všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody 
k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, 
z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, 
kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními 
předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla 
do provozu, apod.). Dílo bude předáváno po jednotlivých částech (viz čl. III), přičemž pro předání 
každé z částí platí tento článek obdobně. Řádným a úplným dokončením příslušné části díla bez 
vad a nedodělků se má dílo v tomto rozsahu za dokončené. Aby bylo dílo zcela řádně a úplně 
dokončeno bez vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, musí být řádně a úplně dokončeny bez 
vad a nedodělků a předány objednateli obě jeho části.  

 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla 

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy 
příslušnými doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní 
před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu 
navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla. 
 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol a podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis 
takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín 
dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30-ti dnů ode dne sepsání předávacího 
protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné 
další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při 
předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že 
se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá relevantním předpisům dle odst. 6.1. této 

smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným 
ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení 
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, 
nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně relevantních předpisů nebo 
důvodných očekávání objednatele. 

 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 

stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, 
případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je 
podle volby objednatele, buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí 
objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé 
v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem 
plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které 
lze samostatně funkčně oddělit, se smluvní strany mohou písemně dohodnout (např. 
v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese 
dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá 
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení. Záruční 
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doba se tím však nesmí zkrátit oproti prvé větě tohoto odstavce, jinak se k takovému ujednání 
smluvních stran nebude v rozsahu zkrácení záruky přihlížet. 

 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele 
s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel 
nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy neprodleně, tj. nejpozději 
do 10 pracovních dnů po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat 
v oznámení reklamace. V případě vady díla mající vliv na čištění nebo odvod odpadních vod 
(havárie) je zhotovitel povinen zajistit zprovoznění (alespoň provizorní) díla do 24 hodin. 
Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu 
nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného 
rozhodnutí soudu. 
 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 

objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má 
právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. V případě 
vady, která způsobuje škody nebo brání provozu díla (např. havárie technologie či  rozvodů 
potrubí), je objednatel takovou vadu oprávněn nechat odstranit na náklady zhotovitele i v případě, 
že zhotovitel neprovede do 24 hodin taková opatření, která umožní přiměřené užívání předmětu 
díla a zabrání vzniku dalších škod (taková opatření je objednatel oprávněn rovněž provést na 
náklady zhotovitele sám v případě, že je zhotovitel neprovede do 24 hodin). 
 

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a 
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 

 
X. ÚROK Z PRODLENÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla v termínech, 
stanovených harmonogramem tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den takového 
prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce nelze uplatňovat vedle sebe za stejné období.  
 

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., 
že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo 
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
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10.5. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI. této smlouvy, 
zejména pak v odst. 6.19., 6.31., 6.32. a 12.1.nebo v případě porušení některé z tam uvedených 
povinností, bude objednatel oprávněn jednak na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě 
zajištění splnění povinnosti prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na 
náklady zhotovitele, jednak bude objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové 
porušení (i prodlení) smluvní pokutu podle závažnosti porušení až do výše 1 % z celkové ceny 
díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy vůči němu bude 
objednatelem uplatněna. 
 

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je 
kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu 
dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku 
porušení jiných jeho povinností stanovených touto smlouvou nebo relevantními předpisy, vznikne 
objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku 
odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit. 
 

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel 
učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 

 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

a) Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
b) Provedení díla v dohodnutých termínech. 
c) Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
d) Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů 

za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto 
smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od 
smlouvy dotčen. 
 

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že orgán Města 
Vimperk rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla, objednateli nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla, zejména nebude-li objednateli 
poskytnuta dotace na financování díla dle této smlouvy. V tomto případě se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni 
odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím 
nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného 
zhotovitele objednatelem. 
 

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo 
zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce 
vůči objednateli. 

 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 
s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 
těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou 
součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.   

 
12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména zákon o zadávání veřejných zakázkách, ustanovení 

týkající se požadavků uvedených v relevantních přímo použitelných předpisech Evropské unie 
(nařízení Komise (EU) č. 215/2014, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 a 
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nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013), jakož i navazující implementační 
právní předpisy vydané orgány ČR, a současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto 
dokumentů.  
 

12.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné 
pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy bylo garantováno i 
ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli 
potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za případné porušení povinností 
stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 
 

12.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
dotčená smluvní strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, 
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele; projektant v rámci 
autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob 
a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo 
ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika 
BOZP na staveništi. 
 

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce. 
 

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením standardního provozu v nezbytné 
míře v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

13.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé smluvní strany do 5 dnů ode dne 
doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoliv vedlejší ujednání, 
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 

 
13.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 
 

13.3. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
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13.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 
 

13.5. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní strany se 
dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně příslušným soudem 
pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je obecný soud objednatele 
stanovený podle příslušných právních předpisů. 
 

13.6. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se 
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou 
těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení 
hospodářského a právního účelu předchozí dohody. 
 

13.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou 
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
nepravdivých údajů.  

 
13.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Harmonogram. 
 

 
 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

Ve Vimperku dne  19.8.2023     V Kaplici dne 30.06.2023 

 

                                                                                          

Ing. Jaroslava Martanová v.r.    Marcel Varga v.r. 
 

…………………………………………..   ………………………………………. 
Město Vimperk     EVEN s.r.o. stavební společnost 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.    Marcel Varga v.r. 
Starostka      Jednatel 
 
 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. ……………. ze dne ………………….. 



ObjektPopis
týden 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50

SO1 Zařízení staveniště

SO1 Lešení

SO1 Bourací práce

SO1 KZS

SO1 Lodžie - dlažby

SO1 Střecha, klempířské konstrukce 

SO1 Zámečnické konstrukce

SO1 Zateplení stropů

SO1 Ei, Hromosvod

SO1 Venkovní úpravy, komunikace

Předpokládané předání staveniště a zahájení prací  31.7.2023
Ukončení prací  31.10.2023

tj. celkem 93 dní

V Kaplici 30.06.2023

Stavba: Zateplení objektu č.p.432, Vimperk

39
říjen

4426 48
listopad prosinec

3531
září

Harmonogram stavebních prací - týdenní / 2023

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt: SO1

srpenčervenec

X
Marcel Varga
jednatel



Stavba: 2023/18

Objekt: 01

Rozpočet: 101

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28062841

DIČ: CZ28062841

100 00
Vypracoval: Ing. Aleš Novotný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

914 904,58

6 099 363,89

23 600,00

6 099 363,89

7 014 268,47

0,00

59 000,00

V olšinách 2300/75

Zateplení domu

Praha 10, Strašnice

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

2 306 049,53

108 634,79

Zateplení domu č. p. 432, Vimperk

Zateplení domu

EVEN s.r.o. stavební společnost

Celkem

3 602 079,57
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Popis stavby: 2023/18 - Zateplení domu č. p. 432, Vimperk
Popis objektu: 01 - Zateplení domu
Popis rozpočtu: 101 - Zateplení domu
1/ Soupis prací neobsahuje: vyklizení společných prostor v 1.NP (pro zateplení podhledu 1.NP), úpravu zvonkového tabla, 
nové vypínače, výmalbu místností 1.NP, vyregulování otopného systému.
2/ Systémové prvky ETICS (lišty, tkanina, aj.) jsou součástí položek pro KZS.
3/ Antény, vysílače aj. elektroinstalační SLP zařízení na střeše bez úprav.
4/ Skutečný rozsah statických oprav panelů bude zřejmý až po prohlídce fasády z lešení.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 33 252,30 0,5

3 HSV 57 274,00 0,9

5 HSV 41 048,32 0,7

62 HSV 2 758 569,13 45,2

63 HSV 8 316,00 0,1

91 HSV 21 215,31 0,3

94 HSV 449 097,62 7,4

95 HSV 51 691,42 0,8

96 HSV 47 375,46 0,8

99 HSV 37 734,47 0,6

711 PSV 12 950,48 0,2

712 PSV 435 966,45 7,1

713 PSV 452 642,12 7,4

721 PSV 2 713,00 0,0

728 PSV 36 700,00 0,6

762 PSV 26 715,44 0,4

764 PSV 272 868,06 4,5

765 PSV 70 371,60 1,2

766 PSV 187 154,46 3,1

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 27



767 PSV 535 304,99 8,8

771 PSV 239 099,36 3,9

781 PSV 24 839,47 0,4

783 PSV 8 724,10 0,1

M21 MON 98 698,49 1,6

M65 MON 9 936,30 0,2

D96 PSU 96 505,54 1,6

VN VN 59 000,00 1,0

ON ON 23 600,00 0,4

Cena celkem 6 099 363,89 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Elektromontáže

Elektroinstalace - demontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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S: 2023/18

O: 01

R: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 33 252,30
1 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 14,58388 1 080,00 15 750,59 800-1 RTS 23/ I

pro zateplení soklu pod terénem : 

fasáda východ : 0,5*((0,65*2-0,5)/2*7,885+0,65*(18,78-7,885-3,9+1,2)+(0,65*2-0,3)/2*3,9) 5,21538

fasáda jih : 0,5*((0,65-0,5)*(21,35+0,5*2)) 1,67625

fasáda západ : 0,5*((0,65-0,3)*(14,78+1,42*2+1,2)+(0,65*2-0,3-0,5)/2*3,9) 3,78100

fasáda sever : 0,5*((0,65-0,3)*(21,35+0,5*2)) 3,91125

2 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000  do 5 000 m m3 5,32000 220,00 1 170,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,32000 5,32000

3 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 5,32000 240,00 1 276,80 800-1 RTS 23/ I

přebytečný výkopek : 14,58-9,26 5,32000

4 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m  z horniny 1 až 4, kolečkem m3 10,64000 180,00 1 915,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,32000*2 10,64000

5 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno 
výkopku nebo zeminy - ručně  z horniny 1 až 4

m3 5,32000 460,00 2 447,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,32000 5,32000

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 9,25885 480,00 4 444,25 800-1 RTS 23/ I

pro zateplení soklu pod terénem : 

fasáda východ : 0,4*(((0,65*2-0,5)/2-0,1)*7,885+(0,65-0,1)*(18,78-7,885-3,9+1,2)) 2,74910

Položkový soupis prací a dodávek

Zateplení domu č. p. 432, Vimperk

Zateplení domu

Zateplení domu

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

dalších 20 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

0,4*(((0,65*2-0,3)/2-0,1)*3,9) 0,62400

fasáda jih : 0,4*((0,65-0,5-0,1)*(21,35+0,5*2)) 0,44700

fasáda západ : 0,5*((0,65-0,3-0,1)*(14,78+1,42*2+1,2)+((0,65*2-0,3-0,5)/2-0,1)*3,9) 2,64500

fasáda sever : 0,5*((0,65-0,3-0,1)*(21,35+0,5*2)) 2,79375

7 180403111R00 Založení trávníku parterový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 81,65000 15,00 1 224,75 823-1 RTS 23/ I

kolem okapového chodníčku : 1,0*((21,35+0,5*2+18,78+1,2)*2-3,01) 81,65000

8 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 40,82500 14,00 571,55 800-1 RTS 23/ I

okapový chodníček : 0,5*((21,35+0,5*2+18,78+1,2)*2-3,01) 40,82500

9 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 81,65000 25,00 2 041,25 823-1 RTS 23/ I

kolem okapového chodníčku : 1,0*((21,35+0,5*2+18,78+1,2)*2-3,01) 81,65000

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 5,32000 384,00 2 042,88 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,32000 5,32000

11 00572465R směs travní standard kg 2,44950 150,00 367,43 SPCM RTS 23/ I

spotřeba 0,03 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 81,65000*0,03 2,44950

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 274,00
12 R3301101 Statické zajištění panelů - trhlina do 1/2 výšky panelu kus 14,00000 1 364,00 19 096,00 Vlastní

13 R3301102 Statické zajištění panelů - trhlina na celou výšku panelu kus 14,00000 2 727,00 38 178,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 41 048,32
14 567211210R00 Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm m2 40,82500 295,00 12 043,38 822-1 RTS 23/ I

okapový chodníček : 0,5*((21,35+0,5*2+18,78+1,2)*2-3,01) 40,82500

15 596841111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 
30 mm 

m2 40,82500 360,00 14 697,00 822-1 RTS 23/ I

okapový chodníček : 0,5*((21,35+0,5*2+18,78+1,2)*2-3,01) 40,82500

16 59245601R dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm m2 41,23325 347,00 14 307,94 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,82500 40,82500

Koeficient ztratné: 0,01 0,40825

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 758 569,13
17 602021187RW2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 130,06925 319,00 41 492,09 801-1 RTS 23/ I

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

po jednotlivých vrstvách

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

plochy bez KZS : 

čela lodžiových panelů : 0,17*2,95*4*7 14,04200

strojovna : 3,0*(5,4+3,6)*2 54,00000

-1,08*1,7+0,10*(1,08+1,7*2)-1,05*2,16+0,10*(1,05+2,16*2) -3,11900

zateplení XPS : 

boční stěny lodžií : 0,30*1,42*2*(2+4*6) 22,15200

boční stěny pod střechou nad lodžiemi : 0,30*1,42*2*(2+2) 3,40800

čelní stěny pod střechou nad lodžiemi : 1,08*2,95*(2+2) 12,74400

sokl nad terénem: fasáda východ : 0,5/2*7,885+0,3/2*3,9 2,55625

fasáda jih : 0,5*21,35 10,67500

fasáda západ : 0,3*(14,78+1,42*2+1,2)+(0,3+0,5)/2*3,9 7,20600

fasáda sever : 0,3*21,35 6,40500

18 602021191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 130,06925 26,00 3 381,80 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 130,06925 130,06925

19 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 510,20100 28,00 14 285,63 801-1 RTS 23/ I

1,5*2,4+3,6*0,6*5+1,2*0,6*4+0,9*2,4 19,44000

2,4*1,6*(5+10*6)+1,2*1,6*(2+4*6)+3,0*2,4*(2+4*6) 486,72000

1,05*2,1+1,08*1,7 4,04100

20 622300131R00 Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu m2 874,63200 22,00 19 241,90 801-1 RTS 23/ I

vyrovnání pod KZS - 80% plochy panelů : 

Začátek provozního součtu

  fasáda východ : 20,5*(18,86-3,01*2+1,2+1,42*4) 404,26000

  -(3,54*0,54*2+3,6*1,6) -9,58320

  -6*(7,785*1,6+3,6*16) -420,33600

  fasáda jih : 20,5*21,43 439,31500

  -(1,14*0,54*2+2,95*0,54*2) -4,41720

  -6*(1,2*1,6*2+7,35*1,6) -93,60000

  fasáda západ : 20,5*(18,86-3,01*2+1,2+1,42*4) 404,26000

  -(7,785*1,6+3,6*0,6) -14,61600

  -6*(7,785*1,6+3,6*1,6) -109,29600

  fasáda sever : 20,5*21,43 439,31500

  -7*(1,2*1,6*2+7,35*1,6) -109,20000

po jednotlivých vrstvách

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 
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  podhledy : 1,42*2,95*4*7 117,29200

  strojovna : 3,0*(5,4+3,6)*2 54,00000

  -(1,08*1,7+1,05*2,16) -4,10400

  Mezisoučet 1 093,28960

Konec provozního součtu

0,8*1093,29 874,63200

21 622311522RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 
tkaninou

m2 39,58625 943,00 37 329,83 801-1 RTS 23/ I

sokl nad terénem : 

fasáda východ : 0,5/2*7,885+0,3/2*3,9 2,55625

fasáda jih : 0,5*21,35 10,67500

fasáda západ : 0,3*(14,78+1,42*2+1,2)+(0,3+0,5)/2*3,9 7,20600

fasáda sever : 0,3*21,35 6,40500

stěny pod střechou nad lodžiemi : 

fasáda východ a západ : 1,08*2,95*(2+2) 12,74400

22 622311733RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 20,00000 1 523,00 30 460,00 801-1 RTS 23/ I

podhled zádveří : 20,0 20,00000

23 622311834RT3 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr 
a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm

m2 1 132,02350 1 601,00 1 812 369,62 801-1 RTS 23/ I

fasáda východ : 20,5*(18,86-0,59)-1,08*2,95*2 368,16300

-(3,54*0,54*2+3,01*2,65+2,95*2,34+2,34*1,54) -22,30630

-6*(2,34*1,54*3+2,95*2,34*2) -147,70080

fasáda jih : 20,5*21,43 439,31500

-(1,14*0,54*2+2,95*0,54*2) -4,41720

-6*(1,14*1,54*2+2,34*1,54*2) -64,31040

fasáda západ : 20,5*(18,86-0,59)-1,08*2,95*2 368,16300

-(2,34*1,54+3,01*2,65*2+3,54*0,54) -21,46820

-6*(2,34*1,54*3+2,95*2,34*2) -147,70080

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
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fasáda sever : 20,5*21,43 439,31500

-7*(1,14*1,54*2+2,34*1,54*2) -75,02880

24 622311853RT3 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka

m2 120,15000 1 295,00 155 594,25 801-1 RTS 23/ I

ostění otvorů: sklepní okna : 0,14*((3,6+0,6*2)*5+(1,2+0,6*2)*4) 4,70400

zadní dveře : 0,14*(0,9+1,8*2) 0,63000

okna bytů : 0,24*((2,4+1,6*2)*(5+10*6)+(1,2+1,6*2)*(2+4*6)) 114,81600

25 622311850RV1 Povrchová úprava ostění zateplovacího systému  , stěrka s výztužnou tkaninou m2 48,12000 382,00 18 381,84 801-1 RTS 23/ I

parapety otvorů: sklepní okna : 0,14*(3,6*5+1,2*4) 3,19200

okna bytů : 0,24*(2,4*(5+10*6)+1,2*(2+4*6)) 44,92800

26 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 137,29200 25,00 3 432,30 801-1 RTS 23/ I

podhled lodžií : 1,42*2,95*(2+4*6) 108,91400

podhled vstupů : 1,42*2,95*2 8,37800

pdohled zádveří : 20,0 20,00000

27 622391225R00 Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 220 mm, s dodávkou 
hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek

m2 48,00000 91,00 4 368,00 801-1 RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 6-8 cm + MV tl. 14 cm : 

25+23 48,00000

28 622391227R00 Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 240 mm, s dodávkou 
hmoždinek pro izolant z polysternových nebo minerálních desek

m2 136,00000 153,00 20 808,00 801-1 RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 10cm + MV tl. 14 cm : 

40+25+42+29 136,00000

29 622311041R00 Profily zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 71,62000 222,00 15 899,64 801-1 RTS 23/ I

sokl : (18,86+21,43+1,42)*2-2,95*4 71,62000

30 622300176R00 Příslušenství pro zateplovací systém montáž, montážní desky do zateplení,  kus 17,00000 60,00 1 020,00 801-1 RTS 23/ I

svítidla v 1.NP : 17 17,00000

31 622421494R00 Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou m 210,00000 32,50 6 825,00 801-1 RTS 23/ I

parapety otvorů: sklepní okna : 3,6*5+1,2*4 22,80000

okna bytů : 2,4*(5+10*6)+1,2*(2+4*6) 187,20000

32 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v 
množství opravované plochy do 10 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na 
umělecké dekorace fasád

m2 975,99760 14,00 13 663,97 801-4 RTS 23/ I

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.
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vyrovnání pod KZS - 80% plochy panelů : 

fasáda východ : 20,5*(18,86-3,01*2+1,2+1,42*4) 404,26000

-(3,54*0,54*2+3,6*1,6) -9,58320

-6*(7,785*1,6+3,6*16) -420,33600

fasáda jih : 20,5*21,43 439,31500

-(1,14*0,54*2+2,95*0,54*2) -4,41720

-6*(1,2*1,6*2+7,35*1,6) -93,60000

fasáda západ : 20,5*(18,86-3,01*2+1,2+1,42*4) 404,26000

-(7,785*1,6+3,6*0,6) -14,61600

-6*(7,785*1,6+3,6*1,6) -109,29600

fasáda sever : 20,5*21,43 439,31500

-7*(1,2*1,6*2+7,35*1,6) -109,20000

strojovna : 3,0*(5,4+3,6)*2 54,00000

-(1,08*1,7+1,05*2,16) -4,10400

33 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 1 598,89800 16,00 25 582,37 801-1 RTS 23/ I

fasáda východ : 20,5*(18,86+1,2+1,42*4) 527,67000

-(3,6*0,6*2+1,5*2,4+2,95*2,4+2,4*1,6) -18,84000

-6*(2,4*1,6*3+2,95*2,4*2) -154,08000

fasáda jih : 20,5*21,43 439,31500

-(1,2*0,6*2+2,95*0,6*2) -4,98000

-6*(1,2*1,6*2+2,4*1,6*2) -69,12000

fasáda západ : 20,5*(18,86+1,2+1,42*4) 527,67000

-(2,4*1,6*2+2,95*2,4+0,9*2,4+1,2*0,6*2+3,6*0,6) -20,52000

-6*(2,4*1,6*3+2,95*2,4*2) -154,08000

fasáda sever : 20,5*21,43 439,31500

-7*(1,2*1,6*2+2,4*1,6*2) -80,64000

podhledy : 1,42*2,95*4*7 117,29200

strojovna : 3,0*(5,4+3,6)*2 54,00000

-(1,08*1,7+1,05*2,16) -4,10400

34 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 14,04200 96,00 1 348,03 801-1 RTS 23/ I

čela lodžiových panelů : 0,17*2,95*4*7 14,04200

35 622311517VL1 Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 25,56000 739,00 18 888,84 Vlastní

boční stěny lodžií : 0,30*1,42*2*(2+4*6) 22,15200

boční stěny pod střechou nad lodžiemi : 0,30*1,42*2*(2+2) 3,40800

bez otlučení vadných míst
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36 622311827RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 30 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo 
ProContact

m2 383,39070 1 267,00 485 756,02 Vlastní

fasáda východ : 20,5*(0,59+1,2) 36,69500

(2,65-0,30)*1,42*2*(1+2*6) 86,76200

(1,08-0,30)*1,42*2*2 4,43040

fasáda západ : 20,5*(0,59+1,2) 36,69500

(2,65-0,30)*(1,42*2*2*7+3,01) 100,50950

-(3,54*0,54+0,84*1,8) -3,42360

(1,08-0,30)*1,42*2*2 4,43040

podhled lodžií : 1,42*2,95*(2+4*6) 108,91400

podhled vstupů : 1,42*2,95*2 8,37800

37 R6201101 Výplň a tmelení spár mezi panely m 287,00000 60,00 17 220,00 Vlastní

20,5*14 287,00000

38 28350219R deska elektroinstalační, montážní do zateplení; mat. PP kus 17,00000 660,00 11 220,00 SPCM RTS 23/ I

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 316,00
39 632451012R00 Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 30 mm m2 23,10000 360,00 8 316,00 801-1 RTS 23/ I

vyrovnání pod parapety: sklepní okna : 0,11*(3,6*5+1,2*4) 2,50800

okna bytů : 0,11*(2,4*(5+10*6)+1,2*(2+4*6)) 20,59200

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 21 215,31
40 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z 

betonu prostého
m 83,65000 191,00 15 977,15 822-1 RTS 23/ I

okapový chodníček : (21,35+0,5*2*2+18,78+1,2)*2-3,01 83,65000

41 592173328R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 84,48650 62,00 5 238,16 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 83,65000 83,65000

Koeficient ztratné: 0,01 0,83650

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 449 097,62
42 941941032R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 1 956,93000 45,00 88 061,85 800-3 RTS 23/ I

20,5*(21,55+18,98+1,2+1,0*6)*2 1 956,93000

43 941941192R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 7 827,72000 30,00 234 831,60 800-3 RTS 23/ I

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1956,93000*4 7 827,72000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

včetně kotvení

včetně kotvení
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44 941941832R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 956,93000 36,00 70 449,48 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1956,93000 1 956,93000

45 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 265,80000 35,00 9 303,00 800-3 RTS 23/ I

lodžie, vchody : 1,2*3,0*4*7 100,80000

1.NP : 20,0+145,0 165,00000

46 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 956,93000 6,00 11 741,58 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1956,93000 1 956,93000

47 944944031R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  z 
umělých vláken

m2 7 827,72000 3,60 28 179,79 800-3 RTS 23/ I

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1956,93000*4 7 827,72000

48 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 956,93000 1,20 2 348,32 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1956,93000 1 956,93000

49 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 400,00 2 400,00 800-3 RTS 23/ I

nad vchody : 3,0*2 6,00000

50 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky  
šířky do 2 m

m 24,00000 58,00 1 392,00 800-3 RTS 23/ I

předpoklad 4 měsíce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 6,00000*4 24,00000

51 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 6,00000 65,00 390,00 800-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 6,00000 6,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 51 691,42
52 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 260,16000 25,00 6 504,00 801-1 RTS 23/ I

lodžie : 1,2*3,05*(2+4*6) 95,16000

1.NP : 20,0+145,0 165,00000

53 953941211R00 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových 
předmětů, bez dodání kovových předmětů  konzol nebo kotev do vynechaných nebo vysekaných 
kapes pro schodišťová madla do zdi, pro kotvení konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly 
apod.

kus 188,00000 84,00 15 792,00 801-1 RTS 23/ I

Začátek provozního součtu

  zátěžový úhelník pod atiku : (21,15+18,58+1,42*4+1,2)*2/0,500 186,44000

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,
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Konec provozního součtu

188 188,00000

54 956951114R00 Dodání a osazení dřevěných špalíků a latí skosených latí do zdiva nebo betonu nebo mazanin 
nebo potěrů  o průřezu přes 30 x30 mm do 50x50 mm nebo přes 90 do 250 mm2

m 225,23600 54,00 12 162,74 801-1 RTS 23/ I

střecha - atiky, podélná lať : (21,15+18,58+1,42*4)*2+1,2*2 93,22000

příčná lať : 0,4*93,22/0,500+0,75*1,2*2/0,500 78,17600

 - nástavby VZT : 1,0*5*4 20,00000

střecha strojovny - atiky, podélné latě : 2*5,4*2 21,60000

 - okap, podélné latě : 2*3,06*2 12,24000

55 953981103VL1 Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 12, matice s uzavřenou hlavou kus 104,00000 50,00 5 200,00 Vlastní

zábradlí lodžií : 4*(2+4*6) 104,00000

56 R9601103 Tabulka s číslem popisným - DMT, repase a zpětná montáž kus 1,00000 450,00 450,00 Vlastní

57 M9501101 Zátěžový úhelník 120/120/65 kus 189,88000 61,00 11 582,68 Vlastní

188 188,00000

Koeficient ztratné: 0,01 1,88000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 47 375,46
58 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 4,04250 3 800,00 15 361,50 801-3 RTS 23/ I

bourání okapového chodníku : 0,10*0,5*((21,15+0,5*2+18,58+1,2)*2-3,01) 4,04250

59 965048250R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Dočištění povrchu po 
vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%

m2 3,89795 45,00 175,41 801-3 RTS 23/ I

vstupní závětří : 1,295*3,01 3,89795

60 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 3,89795 120,00 467,75 801-3 RTS 23/ I

vstupní závětří : 1,295*3,01 3,89795

61 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 1,00000 110,00 110,00 801-3 RTS 23/ I

zadní vchod - nadsvětlík : 1 1,00000

62 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 60,00 60,00 801-3 RTS 23/ I

zadní vchod - dveře : 1 1,00000

63 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 0,36000 480,00 172,80 801-3 RTS 23/ I

zadní vchod - nadsvětlík : 0,9*0,4 0,36000

64 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,60000 260,00 416,00 801-3 RTS 23/ I

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

zadní vchod - dveře : 0,8*2,0 1,60000

65 976071111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí  v jakémkoliv zdivu m 78,00000 220,00 17 160,00 801-3 RTS 23/ I

lodžie : 3,0*(2+4*6) 78,00000

66 978015221R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %

m2 975,99760 2,00 1 952,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 975,99760 975,99760

67 978023513R00 Odstranění výplně vnějších spár panelových stěn šířka spáry 30 mm m 287,00000 20,00 5 740,00 801-3 RTS 23/ I

20,5*14 287,00000

68 R9601101 DMT okenních sušáků na prádlo kus 6,00000 180,00 1 080,00 Vlastní

69 R9601102 DMT lodžových sušáků na prádlo kus 26,00000 180,00 4 680,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 734,47
70 999281211R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních 

objektů  výšky do 25 m
t 157,22696 240,00 37 734,47 801-4 RTS 23/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 12 950,48
71 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 29,16775 444,00 12 950,48 AP-PSV RTS 23/ I

izolace soklu pod terénem : 

fasáda východ : (0,65*2-0,5)/2*7,885+0,65*(18,78-7,885-3,9+1,2)+(0,65*2-0,3)/2*3,9 10,43075

fasáda jih : (0,65-0,5)*(21,35+0,5*2) 3,35250

fasáda západ : (0,65-0,3)*(14,78+1,42*2+1,2)+(0,65*2-0,3-0,5)/2*3,9 7,56200

fasáda sever : (0,65-0,3)*(21,35+0,5*2) 7,82250

Díl: 712 Povlakové krytiny 435 966,45
72 712300951R00 Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením m2 77,86800 156,00 12 147,41 800-711 RTS 23/ I

předpoklad oprav: celkem 20% plochy střech : 

Začátek provozního součtu

  střecha : 332,6 332,60000

  vytažení na atiky a stěny : 0,30*((20,55+17,98+1,42*2+1,2)*2+(5,4+3,66)*2+1,0*4*5) 36,97800

  střecha strojovny : 5,4*3,06 16,52400

  vytažení na atiky : 0,30*5,4*2 3,24000

  Mezisoučet 389,34200

Konec provozního součtu

0,20*389,34 77,86800

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oborů 801, 803, 811 a 812

příplatek za správkový kus,
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73 712311101R00 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 
bez dodávky materiálu

m2 20,41000 24,00 489,84 800-711 RTS 23/ I

nad lodžiemi v 7.NP : 1,57*3,25*4 20,41000

74 712341659R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 20,41000 176,00 3 592,16 800-711 RTS 23/ I

nad lodžiemi v 7.NP : 1,57*3,25*4 20,41000

75 712373111RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 418,12400 549,00 229 550,08 800-711 RTS 23/ I

střecha : 332,6 332,60000

vytažení na atiky : (0,30+0,3)*(20,55+17,98+1,42*2+1,2)*2 51,08400

vytažení na stěny : 0,30*((5,4+3,66)*2+1,0*4*5) 11,43600

střecha strojovny : 5,4*3,06 16,52400

vytažení na atiky : (0,30+0,3)*5,4*2 6,48000

76 712378003R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 105,22000 242,00 25 463,24 800-711 RTS 23/ I

střecha : (21,15+18,58+1,42*4+1,2)*2 93,22000

střecha strojovny : (5,4+0,3*2)*2 12,00000

77 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 18,12000 157,00 2 844,84 800-711 RTS 23/ I

vytažení na stěny : (5,4+3,66)*2 18,12000

78 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 115,94000 165,00 19 130,10 800-711 RTS 23/ I

střecha: vytažení na atiky : (20,55+17,98+1,42*2+1,2)*2 85,14000

vytažení na stěny : 1,0*4*5 20,00000

střecha strojovny: vytažení na atiky : 5,4*2 10,80000

79 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 134,06000 165,00 22 119,90 800-711 RTS 23/ I

střecha: vytažení na atiky : (20,55+17,98+1,42*2+1,2)*2 85,14000

vytažení na stěny : (5,4+3,66)*2+1,0*4*5 38,12000

střecha strojovny: vytažení na atiky : 5,4*2 10,80000

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků

  včetně dodávek výrobků
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80 712378008R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 6,12000 146,00 893,52 800-711 RTS 23/ I

střecha strojovny - okap : 3,06*2 6,12000

81 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 418,12400 55,00 22 996,82 800-711 RTS 23/ I

střecha : 332,6 332,60000

vytažení na atiky : (0,30+0,3)*(20,55+17,98+1,42*2+1,2)*2 51,08400

vytažení na stěny : 0,30*((5,4+3,66)*2+1,0*4*5) 11,43600

střecha strojovny : 5,4*3,06 16,52400

vytažení na atiky : (0,30+0,3)*5,4*2 6,48000

82 11163111R Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, keramika; 
ředidlo: organické

kg 6,12300 61,00 373,50 SPCM RTS 23/ I

spotřeba 0,3 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 20,41000*0,3 6,12300

83 28322204R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; 
kašírování polyesterová vložka; µ = 22000,0

m2 459,93640 163,00 74 969,63 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 418,12400 418,12400

Koeficient ztratné,přesahy: 0,10 41,81240

84 62821229R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 2,3 mm; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná rohož; 
horní strana: minerální posyp; spodní strana: minerální posyp

m2 23,47150 91,00 2 135,91 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 20,41000 20,41000

Koeficient ztratné: 0,15 3,06150

85 62852251R Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: 
impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie

m2 89,54820 118,00 10 566,69 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 77,86800 77,86800

Koeficient ztratné,přesahy: 0,15 11,68020

86 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 439,03020 14,40 6 322,03 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 418,12400 418,12400

Koeficient ztratné,přesahy: 0,05 20,90620

87 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m t 1,89662 1 250,00 2 370,78 800-711 RTS 23/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 452 642,12
88 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením,  m2 145,00000 374,00 54 230,00 800-713 RTS 23/ I

1.NP - Stroprock G, tl. 10 cm : 145,0 145,00000

89 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 38,86925 689,00 26 780,91 800-713 RTS 23/ I

sokl pod terénem : 

  včetně dodávek výrobků

50 m vodorovně
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sokl XPS tl. 3 cm : 0,65*((1,42*2+3,01)*3+0,59*2+1,42) 13,09750

Mezisoučet 13,09750

sokl XPS tl. 10 cm: fasáda východ : (0,65*2-0,5)/2*7,885+0,65*(7,095-0,59*2)+(0,65*2-0,3)/2*3,9 8,94875

fasáda jih : (0,65-0,5)*21,35 3,20250

fasáda západ : (0,65-0,3)*14,78+(0,65*2-0,3-0,5)/2*3,9 6,14800

fasáda sever : (0,65-0,3)*21,35 7,47250

Mezisoučet 25,77175

90 713131153R00 Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a 
hmoždinky - 6 ks/m2, na beton

m2 184,00000 246,00 45 264,00 800-713 RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 10cm + MV tl. 14 cm : 

40+25+42+29 136,00000

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 6-8 cm + MV tl. 14 cm : 

25+23 48,00000

91 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 332,60000 125,00 41 575,00 800-713 RTS 23/ I

žlab na střeše, XPS tl. 10 cm : 1,2*3,6 4,32000

střecha, desky PIR tl. 12 cm : 332,6-1,2*3,6 328,28000

92 R7131101 Izolace stropů spodem lepením - příplatek za montáž u potrubí a armatur m2 40,00000 240,00 9 600,00 Vlastní

93 28376304R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 
80,0 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m2 50,40000 76,60 3 860,64 SPCM RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 6-8 cm + MV tl. 14 cm : 

48,0 48,00000

Koeficient ztratné: 0,05 2,40000

94 28376307R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; označení: F; tloušťka d = 
100,0 mm; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E

m2 142,80000 96,00 13 708,80 SPCM RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 10cm + MV tl. 14 cm : 

136,0 136,00000

Koeficient ztratné: 0,05 6,80000

95 28376315R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 
mm; OH = 35 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 500 kPa; RtF: E

m2 4,53600 281,00 1 274,62 SPCM RTS 23/ I

žlab na střeše, XPS tl. 10 cm : 4,32 4,32000

Koeficient ztratné: 0,05 0,21600

96 28376353.AR Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 30,0 
mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E

m2 13,75500 104,00 1 430,52 SPCM RTS 23/ I

sokl XPS tl. 3 cm : 13,10 13,10000
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Koeficient ztratné: 0,05 0,65500

97 28376358R Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 
mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 250 kPa; RtF: E

m2 27,05850 281,00 7 603,44 SPCM RTS 23/ I

sokl XPS tl. 10 cm : 25,77 25,77000

Koeficient ztratné: 0,05 1,28850

98 28376924R Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tloušťka d = 120,0 mm; 
OH = 35 kg/m3; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 120 kPa; povrchová úprava: flís, 
fólie s přesahy

m2 344,69400 508,00 175 104,55 SPCM RTS 23/ I

střecha, desky PIR tl. 12 cm : 328,28 328,28000

Koeficient ztratné: 0,05 16,41400

99 56284073.AR hmoždinka talířová zatloukací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 135 mm 
mm; použití: pro kotvení v betonu a plném stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních 
desek z polystyrenu nebo minerální vaty 

kus 290,88000 3,00 872,64 SPCM RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 6-8 cm + MV tl. 14 cm : 

6*48,0 288,00000

Koeficient ztratné: 0,01 2,88000

100 56284074.AR hmoždinka talířová zatloukací; pouzdro polyetylén, trn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 155 mm 
mm; použití: pro kotvení v betonu a plném stavebním materiálu, pro upevnění tepelně izolačních 
desek z polystyrenu nebo minerální vaty 

kus 824,16000 4,00 3 296,64 SPCM RTS 23/ I

zateplení parapetních panelů: EPS tl. 10cm + MV tl. 14 cm : 

6*136,0 816,00000

Koeficient ztratné: 0,01 8,16000

101 58556671.AR lepicí malta vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,800 W/mK; µ 18,00

kg 736,00000 5,60 4 121,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 184,00000*4 736,00000

102 63140504R Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 100,0 mm; vlákna: 
příčná; OH = 75 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 20 kPa; RtF: A1; povrchová 
úprava: nástřik

m2 152,25000 389,00 59 225,25 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 145,00000 145,00000

Koeficient ztratné: 0,05 7,25000

103 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 4,19063 1 120,00 4 693,51 800-713 RTS 23/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 713,00
104 721231113R00 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 220 

mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu
kus 1,00000 2 713,00 2 713,00 800-721 RTS 23/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 36 700,00
105 728314814R00 Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné, nad průřez 0,75 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 800-728 RTS 23/ I

50 m vodorovně
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požární větřání : 1 1,00000

106 728314116R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2 kus 1,00000 4 200,00 4 200,00 800-728 RTS 23/ I

požární větřání : 1 1,00000

107 R7281101 Zprovoznění požárního větrání schodiště kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

108 M7281101 Žaluzie 1080x1700 mm, pozink, mechanicky ovládaná kus 1,00000 28 000,00 28 000,00 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské 26 715,44
109 762441112R00 Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 51,93100 165,00 8 568,62 800-762 RTS 23/ I

střecha - atiky : 0,45*(21,15+18,58+1,42*3)*2+0,85*1,2*2 41,63100

 - nástavby VZT : 1,0*1,0*4 4,00000

střecha strojovny - atiky : 0,30*5,4*2 3,24000

 - okap : 0,5*3,06*2 3,06000

110 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 54,53000 25,00 1 363,25 800-762 RTS 23/ I

111 60725017R Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná; RtF: D m2 54,52755 289,00 15 758,46 SPCM RTS 23/ I

pod oplechování : 

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 51,93100 51,93100

Koeficient ztratné: 0,05 2,59655

112 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m t 0,82009 1 250,00 1 025,11 800-762 RTS 23/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 272 868,06
113 764811244R00 Krytina hladká ze svitků š. 1000 mm, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, 

plocha střechy přes 25 m2, dodávka a montáž 
m2 22,36000 1 485,00 33 204,60 800-764 RTS 23/ I

nad lodžiemi v 7.NP : 1,72*3,25*4 22,36000

114 764812320R00 Oplechování  okapů střech z živičné krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, 
dodávka a montáž 

m 83,90000 385,00 32 301,50 800-764 RTS 23/ I

okapnice lodžie : 2,95*(2+4*6) 76,70000

strojovna výtahu : 3,6*2 7,20000

115 764813133R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 18,00000 520,00 9 360,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : (5,4+3,6)*2 18,00000

116 764813340R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 10,80000 715,00 7 722,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu - střecha : 5,4*2 10,80000

117 764813340R00 Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného 
plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 23,16000 715,00 16 559,40 800-764 RTS 23/ I

nad lodžiemi v 7.NP : (1,42*2+2,95)*4 23,16000

50 m vodorovně

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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118 764819212R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 
montáž

m 5,00000 640,00 3 200,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 2,5*2 5,00000

119 764815212R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 7,20000 580,00 4 176,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 3,6*2 7,20000

120 764815810R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 2,00000 452,00 904,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 2 2,00000

121 764816141R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 
mm, dodávka a montáž

m 210,00000 625,00 131 250,00 800-764 RTS 23/ I

parapety otvorů: sklepní okna : 3,6*5+1,2*4 22,80000

okna bytů : 2,4*(5+10*6)+1,2*(2+4*6) 187,20000

122 764322832R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 45° m 27,60000 38,00 1 048,80 800-764 RTS 23/ I

okapní plech obkladu stěn eternitem : (7,5+6,3)*2 27,60000

123 764323830R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,  m 7,20000 110,00 792,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 3,6*2 7,20000

124 764331830R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° m 18,00000 110,00 1 980,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu - krycí lišta střechy : (5,4+3,6)*2 18,00000

125 764331850R00 Demontáž lemování zdí  na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 10,80000 110,00 1 188,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu - střecha : 5,4*2 10,80000

126 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 7,20000 40,00 288,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 3,6*2 7,20000

127 764359810R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 2,00000 35,00 70,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 2 2,00000

128 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 297,78000 30,00 8 933,40 800-764 RTS 23/ I

parapety oken a MIV : 7,35*3+1,2*4+3,6 30,45000

2,4*(5+10*6)+1,2*(2+4*6)+3,0*(2+4*6) 265,20000

1,05+1,08 2,13000

129 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 97,46000 55,00 5 360,30 800-764 RTS 23/ I

atika ploché střechy : (21,15+18,58+1,2*3)*2 86,66000

atika střechy strojovny výtahu : 5,4*2 10,80000

130 764430850R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm m 2,40000 65,00 156,00 800-764 RTS 23/ I

atika ploché střechy : 1,2*2 2,40000

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

včetně rohů
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131 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 5,00000 30,00 150,00 800-764 RTS 23/ I

strojovna výtahu : 2,5*2 5,00000

132 764817190VL1 zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 900 mm m 2,40000 95,00 228,00 Vlastní

atika ploché střechy : 1,2*2 2,40000

133 R7641101 Demontáž krycí lišty spáry panelů m 60,20000 40,00 2 408,00 Vlastní

20,5*2+1,2*8*2 60,20000

134 R7641102 Demontáž svislého oplechování čel panelů m 246,00000 40,00 9 840,00 Vlastní

20,5*12 246,00000

135 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 1,09254 1 600,00 1 748,06 800-764 RTS 23/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 70 371,60
136 765421811R00 Demontáž obložení stěn z vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na laťování, do suti m2 541,32000 130,00 70 371,60 800-765 RTS 23/ I

fasády sever a jih : 20,5*(7,5+6,3)*2 565,80000

-1,2*1,6*(2+4+6)-1,2*0,6*2 -24,48000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 187 154,46
137 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 541,32000 50,00 27 066,00 800-766 RTS 23/ I

pod eternitem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 541,32000 541,32000

138 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 
PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 13,02000 157,00 2 044,14 800-766 RTS 23/ I

zadní vchod - dveře s nadsvětlíkem : (0,9+2,4)*2 6,60000

dveře strojovny : (1,05+2,16)*2 6,42000

139 766601161R00 Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry  další expanzní páska m 1 009,10000 68,00 68 618,80 800-766 RTS 23/ I

oprava spáry napojení stávajících oken : (1,5+2,4*2)+(3,6+0,6)*2*5+(1,2+0,6)*2*4 62,70000

(2,4+1,6)*2*(5+10*6)+(1,2+1,6)*2*(2+4*6)+(3,0+2,4)*2*(2+4*6) 946,40000

140 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,  m 1 009,10000 18,00 18 163,80 800-766 RTS 23/ I

oprava spáry napojení stávajících oken : 

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1009,10000 1 009,10000

141 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,  m 13,02000 364,00 4 739,28 800-766 RTS 23/ I

zadní vchod - dveře s nadsvětlíkem : (0,9+2,4)*2 6,60000

dveře strojovny : (1,05+2,16)*2 6,42000

142 R7661101 Odstranění olištování oken m 721,10000 24,00 17 306,40 Vlastní

bez nákladů na zajištění prostředí a osob proti kontaminaci azbestovými částicemi.

50 m vodorovně
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oprava spáry napojení stávajících oken : (1,5+2,4*2)+(3,6+0,6*2)*5+(1,2+0,6*2)*4 39,90000

(2,4+1,6*2)*(5+10*6)+(1,2+1,6*2)*(2+4*6)+(3,0+2,4*2)*(2+4*6) 681,20000

143 R7661102 Překrytí spár lištou z plastových profilů, ploché, vč. dodávky lišty m 2,40000 140,00 336,00 Vlastní

napojení rámu zadních dveří na stávající okna : 0,6*4 2,40000

144 M7661101 Dveře vchodové 1-kř. s nadsvětlíkem, zadní vchod kus 1,00000 25 791,00 25 791,00 Vlastní

145 M7661102 Dveře plastové 1-kř. s nadsvětlíkem, strojovna výtahu kus 1,00000 22 968,00 22 968,00 Vlastní

146 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,09683 1 250,00 121,04 800-766 RTS 23/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 535 304,99
147 767162130R00 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg m 73,84000 660,00 48 734,40 800-767 RTS 23/ I

lodžie : 2,84*(2+4*6) 73,84000

148 767842110R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 140 mm, osazený do betonové 
konstrukce minimální tloušťky 140 mm

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 800-767 RTS 23/ I

149 M7671101 Zábradlí lodžií, pozinkované, kompletní kus 26,00000 18 480,00 480 480,00 Vlastní

2+4*6 26,00000

150 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 1,09696 1 450,00 1 590,59 800-767 RTS 23/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 239 099,36
151 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 112,81195 35,00 3 948,42 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 112,81195 112,81195

152 771275511R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 76,70000 287,00 22 012,90 800-771 RTS 23/ I

lodžie : 2,95*(2+4*6) 76,70000

153 771275521R00 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 
C2TS1

m 76,70000 172,00 13 192,40 800-771 RTS 23/ I

lodžie : 2,95*(2+4*6) 76,70000

154 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 81,64000 151,00 12 327,64 800-771 RTS 23/ I

lodžie : (1,42+0,15)*2*(2+4*6) 81,64000

155 771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 81,64000 35,00 2 857,40 800-771 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 81,64000 81,64000

156 771575109RV4 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 112,81195 880,00 99 274,52 800-771 RTS 23/ I

lodžie : 1,42*2,95*(2+4*6) 108,91400

vzhled shodný s již osazenými dveřmi

vzhled shodný s již osazenými dveřmi

50 m vodorovně

50 m vodorovně
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vstupní závětří : 1,295*3,01 3,89795

157 771577111R00 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily hran schodů leštěný 
hliník, vnější rohy schodů, stěn a ukončení obkladu, upevnění do maltovéo lože, výška profilu 6 
mm,  

m 79,71000 157,00 12 514,47 800-771 RTS 23/ I

lodžie : 2,95*(2+4*6) 76,70000

vstupní závětří : 3,01 3,01000

158 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 251,04000 65,00 16 317,60 800-771 RTS 23/ I

lodžie : (1,42*2+0,15*2+0,20*2+2,95*2)*(2+4*6) 245,44000

vstupní závětří : (1,295*2+3,01) 5,60000

159 M7711101 Dlažba keramická mrazuvzdorná m2 155,21200 350,00 54 324,20 Vlastní

podlaha : 

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 112,81195 112,81195

soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 81,64000*0,1 8,16400

stupně lodžie : (0,15+0,20)*2,95*(2+4*6) 26,84500

Koeficient ztratné: 0,05 7,39105

160 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 3,75775 620,00 2 329,81 800-771 RTS 23/ I

Díl: 781 Obklady keramické 24 839,47
161 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně
m 5,70000 30,00 171,00 800-771 RTS 23/ I

(1,5+2,1*2) 5,70000

162 781497111R00 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,  m 8,90000 240,00 2 136,00 800-771 RTS 23/ I

2,65*2+1,2+0,6*4 8,90000

163 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  m 5,70000 195,00 1 111,50 800-771 RTS 23/ I

(1,5+2,1*2) 5,70000

164 781775011RV4 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo 
glazovaných, hladkých, 400 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele

m2 15,53250 909,00 14 119,04 800-771 RTS 23/ I

nika hlavního vstupu : 2,65*(1,42+3,01+2,62) 18,68250

-1,5*2,1 -3,15000

165 781101210VL1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr na keramický obklad m2 15,53250 35,00 543,64 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 15,53250 15,53250

166 M7811101 Obklad keramický venkovní, šedá m2 16,30913 400,00 6 523,65 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 15,53250 15,53250

Koeficient ztratné: 0,05 0,77663

50 m vodorovně
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167 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 0,37845 620,00 234,64 800-771 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 8 724,10
168 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním m2 10,70442 250,00 2 676,11 800-783 RTS 23/ I

nástavby VZT : 1,5*5 7,50000

žebřík na střechu strojovny : pi*0,05*(4,0*2+0,6*10) 2,19911

stožár : pi*0,08*4,0 1,00531

169 783222100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  m2 10,70442 200,00 2 140,88 800-783 RTS 23/ I

nástavby VZT : 1,5*5 7,50000

žebřík na střechu strojovny : pi*0,05*(4,0*2+0,6*10) 2,19911

stožár : pi*0,08*4,0 1,00531

170 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 10,70442 200,00 2 140,88 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 169 : 10,70442 10,70442

171 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 10,70442 45,00 481,70 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 10,70442 10,70442

172 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 10,70442 120,00 1 284,53 800-783 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 10,70442 10,70442

Díl: M21 Elektromontáže 98 698,49
173 210200211R00 Montáž svítidla žárovkového do bytových nebo společenských místností, stropní přisazené, s 

jedním světelným zdrojem
kus 18,00000 330,00 5 940,00 M21 RTS 23/ I

174 210220101R00 Montáž svodového vodiče  FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a 
podpěr,  

m 241,30000 171,00 41 262,30 M21 RTS 23/ I

21,0*4+(21,2+18,6+1,2*3)*2 170,80000

18,7+8,0+3,4+0,5*4+(4,0+0,5*2)*2+1,2+0,5+2,0+0,5 46,30000

3,0*2+3,7*2+5,4*2 24,20000

175 210220212R00 Montáž jímací tyče na střešní hřeben do zdi, do 3 m délky tyče,  kus 1,00000 495,00 495,00 M21 RTS 23/ I

176 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 246,00000 6,00 1 476,00 M21 RTS 23/ I

144+8+4+90 246,00000

177 210220302R00 Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby kus 6,00000 9,00 54,00 M21 RTS 23/ I

4+2 6,00000

178 210220372R00 Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva,  kus 4,00000 550,00 2 200,00 M21 RTS 23/ I

179 210220401R00 Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,  kus 4,00000 3,30 13,20 M21 RTS 23/ I

180 210220431R00 Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku kus 8,00000 231,00 1 848,00 M21 RTS 23/ I

181 R2101101 Úprava kabeláže pro připojení nových svítidel kus 18,00000 138,00 2 484,00 Vlastní

182 R2101102 Úprava rozváděče kpl 1,00000 1 650,00 1 650,00 Vlastní

183 15615235R drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 164,68725 71,00 11 692,79 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 241,30000*0,65 156,84500
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Koeficient ztratné: 0,05 7,84225

184 35441040R tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm kus 1,00000 510,00 510,00 SPCM RTS 23/ I

185 35441213R držák jímače a trubky do zdiva; provedení Fe/Zn kus 2,00000 89,00 178,00 SPCM RTS 23/ I

186 35441520R podpěra vedení pro vlnitý eternit; provedení Fe/Zn kus 86,00000 40,00 3 440,00 SPCM RTS 23/ I

187 35441542R podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn kus 46,00000 31,00 1 426,00 SPCM RTS 23/ I

188 35441830R úhelník ochranný; l = 2 000 mm kus 4,00000 353,00 1 412,00 SPCM RTS 23/ I

189 35441840R držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm kus 8,00000 61,00 488,00 SPCM RTS 23/ I

190 35441846R štítek označení, plast kus 4,00000 11,00 44,00 SPCM RTS 23/ I

191 35441860R svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn kus 2,00000 75,00 150,00 SPCM RTS 23/ I

192 35441875R svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn kus 4,00000 36,00 144,00 SPCM RTS 23/ I

193 35441885R svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn kus 144,00000 19,80 2 851,20 SPCM RTS 23/ I

194 35441895R svorka připojovací; provedení Fe/Zn kus 8,00000 46,00 368,00 SPCM RTS 23/ I

195 35441905R svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn kus 90,00000 32,00 2 880,00 SPCM RTS 23/ I

196 35441925R svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn kus 4,00000 73,00 292,00 SPCM RTS 23/ I

197 M2101101 Svítidlo stropní přisazené, interiérové, vč. zdroje kus 17,00000 825,00 14 025,00 Vlastní

198 M2101102 Svítidlo stropní přisazené, exteriérové, vč. zdroje kus 1,00000 1 375,00 1 375,00 Vlastní

Díl: M65 Elektroinstalace - demontáže 9 936,30
199 650801113R00 Demontáž svítidla stropního, přisazeného kus 18,00000 220,00 3 960,00 M65 RTS 23/ I

1.NP, vstup : 18 18,00000

200 650811111R00 Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm m 241,30000 11,00 2 654,30 M65 RTS 23/ I

21,0*4+(21,2+18,6+1,2*3)*2 170,80000

18,7+8,0+3,4+0,5*4+(4,0+0,5*2)*2+1,2+0,5+2,0+0,5 46,30000

3,0*2+3,7*2+5,4*2 24,20000

201 650811121R00 Demontáž hromosvodové svorky do dvou šroubů kus 246,00000 5,50 1 353,00 M65 RTS 23/ I

144+8+4+90 246,00000

202 650811126R00 Demontáž hromosvodové svorky nad dva šrouby kus 6,00000 5,50 33,00 M65 RTS 23/ I

4+2 6,00000

203 650811135R00 Demontáž podpěry vedení na ploché střeše kus 46,00000 5,50 253,00 M65 RTS 23/ I

204 650811139R00 Demontáž podpěry vedení ve zdivu zazděné kus 86,00000 5,50 473,00 M65 RTS 23/ I

205 650811155R00 Demontáž jímací tyče z kontrukce kus 1,00000 330,00 330,00 M65 RTS 23/ I

206 650811171R00 Demontáž úhelníku ochranného kus 4,00000 220,00 880,00 M65 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 96 505,54
207 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 31,59014 240,00 7 581,63 801-3 RTS 23/ I

208 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 82,92413 160,00 13 267,86 801-3 RTS 23/ I

209 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 24,54554 220,00 5 400,02 801-3 RTS 23/ I
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210 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 122,72771 18,40 2 258,19 801-3 RTS 23/ I

211 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 31,59014 280,00 8 845,24 801-3 RTS 23/ I

212 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 94,77043 34,00 3 222,19 801-3 RTS 23/ I

213 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 19,11204 500,00 9 556,02 801-3 RTS 23/ I

214 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 1,10566 2 200,00 2 432,45 801-3 RTS 23/ I

215 979990161R00 Poplatek za skládku za uložení, dřevo,  , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 4,32785 1 650,00 7 140,95 801-3 RTS 23/ I

216 979990201R00 Poplatek za skládku za uložení, azbestocementové výrobky,  , skupina 17 06 05 z Katalogu 
odpadů

t 7,04460 3 900,00 27 473,94 801-3 RTS 23/ I

217 979087017R00 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, do 5000 m t 7,04460 680,00 4 790,33 801-5 RTS 23/ I

218 979087018R00 Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí vláknocementových, příplatek za každých dalších i 
započatých 5000 m

t 49,31222 92,00 4 536,72 801-5 RTS 23/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 59 000,00
219 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

220 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ I

221 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 23/ I

222 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

Díl: ON Ostatní náklady 23 600,00
223 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ I

224 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 6 600,00 6 600,00 RTS 23/ I

225 VRN001 Vzorkování materiálů a výrobků Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

226 VRN999 Jiné vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Celkem 6 099 363,89

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

Revize hromosvodu vč. vypracování revizní zprávy.

Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatelem.

Náklady pro zdárné a kompletní dokončení stavby, které vzniknou např. v souvislosti se zajištěním dalších požadavků objednatele.

Náklady spojené s vypracováním výrobní dokumetnace zhotovitele.

dalších 5 km

dalších 15 m

dalších 35 km

Náklady na provedení sondy a jejich vyhodnocení.

Sondy do střešního pláště, výtažná zkouška (pro návrh kotvení zateplovacího systému).
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