
STAVBA: Rozšíření kolumbária při Kladenských hřbitovech
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO, náměstí Starosty Pavla 44, 257 52 Kladno
ZHOTOVITEL: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Rok

Měsíc
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Převzetí staveniště
Zahájení realizace (17.4.2023)

04 - Příprava území
Zemní práce - kácení
Komunikace pozemní - bourání
Bourání konstrukcí
03 - Nové kolumbárium

Investor Zajištění přeložky vodovodu
Zemní práce

Zemní práce - povrch.úpravy terénu

Zemní práce - práce zahradnické

Investor Zajištění přeložky v zemi  kabelového vedení ČEZ a CETIN
Zakládání

Investor Odsouhlasení předloženého změnového rozpočtu č.2
Investor Odsouhlasení typu betonových cihel ke zdění

Svislé a kompletní konstrukce

Investor Odsouhlasení typu betonových desek kolumbária
Investor Odsouhlasení provedení ŽB věnců celého kolumbária

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osaz.
Investor Odsouhlasení předložených kamenných zákrytových desek

Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Investor Odsouhlasení typu stešní krytiny
Povlakové krytiny

Zdravotechnika

Investor Odsouhlasení povrchových úprav krovu, záklopu, a sloupů
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské

Investor Odsouhlasení předložených zákrytových kovových dvířek
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry
02 - Přístupová cesta

Investor Zajištění přeložky v zemi  kabelového vedení ČEZ
Zemní práce
Zemní práce - povrchové úpravy terénu
Zakládání

Investor Odsouhlasení předložených typů plotových zákryt. stříšek
Svislé a kompletní konstrukce

Investor Odsouhlasení provedení ŽB věnců zdiva
Vodorovné konstrukce
Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osaz.
Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Konstrukce zámečnické
Dokončovací práce - nátěry
01 - Vstup/okolí zastávky
Zemní práce
Zakládání
Komunikace pozemní

Různé dok. kce a práce pozem.staveb
Povlakové krytiny
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
N01 - nová zeď

Investor Odsouhlasení předloženého změnového rozpočtu č.2
Investor Uzavření dod. č.2 (změn, rozpočet č.2 a aktualizace HMG)

Zemní práce
Zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Dokončovací práce - nátěry
N03 - bourání havarijního zdiva

Investor Odsouhlasení předloženého rozpočtu - bourání havar.zdiva
    96 - Bourání konstrukcí
Dokončení realizace, odevzdání hotového díla do 31.7.2024
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