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D O D A T E K  Č . 1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

Z E  D N E  2 5 . 4 . 2 0 2 3  
 

číslo smlouvy objednatele: 174/1S/2023 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

 

Sídlo:    Krajířova 27, 380 13 Dačice 1 

Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem – starostou města 

IČO:    00246476 

DIČ:    CZ00246476 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    

Datová schránka:   s5ebypd 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Bc. Miloš Novák – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění stavby: 

– místostarosta, tel.

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Osoba pověřená výkonem technického dozoru investora: 

  

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“)    

 

Zhotovitel: Jemnická Stavba, a.s. 
Sídlo:     U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice 

Zápis v obchod. rejstříku:  sp. zn. B 3034 vedená u Krajského soudu v Brně 

Osoba s oprávněním jednat:  Jaroslav Tříletý 

IČO:    255 69 554 

DIČ:    CZ25569554 
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Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    

Datová schránka:  xk4enf9 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění díla: 

Stavbyvedoucí: 

I

Zástupce stavbyvedoucího: 

 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

   

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 25. 4. 2023, číslo 
smlouvy objednatele: 174/1S/2023, o provedení kompletního a funkčního díla s názvem „Vytápění 
školního areálu B. Němcové, Dačice“, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem (dále 
jen „smlouva“). 

 

2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na 
základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad 
rámec původně smluveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím 
související změna ceny díla. 

 

3. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku 
ze smlouvy. 

 

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

1. V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se odst. 2.1 smlouvy mění tak, že odstavec 2.1 nově zní: 

„2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost, na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem: 

Vytápění školního areálu B. Němcové, Dačice 

za podmínek a v rozsahu daném: 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky, tj. zejména požadavky a podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „zadávací dokumentace“), 
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- projektovou dokumentací stavby „Vytápění školního areálu ZŠ B. Němcové, Dačice“, zpracovanou 
Projektovou kanceláří Dačice, zodpovědný projektant Karel Mandelík, IČO: 11331020, sídlo: 
Krajířova 23, 380 01 Dačice, číslo autorizace ČKAIT: 0100234 (dále jen „projektová 
dokumentace“), 

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří jako nedílná součást 
této smlouvy její přílohu č. 1, 

- územním souhlasem vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 21. 6. 

2022 pod č. j. DACI/15551/22/OSÚ s umístěním stavby „Vytápění školního areálu B. Němcové, 
Dačice – STL plynovodní přípojka tělocvičny“, 

- stavebním povolením vydaným Městským úřadem Dačice, odborem stavebního úřadu dne 
1. 8. 2022 pod č. j. DACI/18775/22/OSÚ pro stavbu „Vytápění školního areálu B. Němcové, Dačice 
– rekonstrukce kotelny ZŠ, kotelna gymnázia a školní jídelny plynový zdroj tělocvičny“, 

- změnovými listy č. 1 – č. 5, které jsou přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1. 

(dále také „dílo“ či „stavba“). 

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, dodávek, služeb a výkonů, kterých je třeba pro zahájení, řádné 
dokončení a předání díla k jeho užívání, včetně vypracování výrobní či dílenské dokumentace, 
včetně všech dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, všech 
činností a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření, dopravně inženýrská opatření, zabezpečení přístupu, vzorkování, skládkovné 
apod.) a včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Předmětem stavby jsou následující stavební objekty: 
- SO 01 Základní škola, 

- SO 02 Gymnázium a Školní jídelna, 

- SO 03 Tělocvična 

a související činnosti, práce, výkony, dodávky a služby nezbytné pro jejich realizaci. 

Součástí díla je rovněž plnění uvedené v jednotlivých položkách vedlejších a ostatních nákladů 
přílohy č. 1 této smlouvy (soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr). 

Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi potřebnými dokumenty, včetně projektové dokumentace, 
důkladně seznámil. 

Popis stavby: 

Jedná se o stavbu, jejímž účelem je provedení komplexních stavebně-technických úprav 
při rekonstrukci topných zdrojů školního areálu v ul. B. Němcové v Dačicích vedoucích 
k významnému snížení energetické náročnosti při vytápění budov základní školy, a to s výkonovou 
rezervou pro plánované přístavby a potřeby odděleného měření spotřeby plynu příslušných částí 
areálu. 

Jedná se zejména o: 
- vybudování plynové kotelny III. kategorie, která nahradí stávající plynovou kotelnu II. 

kategorie ve stejném prostoru v pavilonu druhého stupně základní školy, 

- vybudování nové plynové kotelny III. kategorie pro budovu gymnázia a školní jídelny, 

- vybudování nového plynového zdroje v budově tělocvičen,  
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tj. provedení zejména: 
- plynových instalací,  

- zdravotně technických instalací, 

- osazení tepelných plynových kaskádových zdrojů a jejich napojení na stávající topný 
systém jednotlivých budov školního areálu, vč. odtahu spalin a dalšího příslušenství, 

- provedení silnoproudých elektroinstalací vč. měření a regulace,  

- příslušných demontážních, bouracích, stavebně-montážních a dokončovacích prací 
a souvisejících činností, prací, výkonů, dodávek a služeb nezbytných pro provedení stavby. 

Součástí díla jsou dále zejména tyto činnosti, které provede zhotovitel: 
• pasport stavu nemovitých věcí a jejich částí sousedících s místem provádění stavby, 

a to zejména přístupových cest k místu provádění stavby v objektech školního areálu 
dotčených stavbou a příjezdové komunikace, zpracovaný ke dni před zahájením stavebních 
prací, který bude obsahovat fotodokumentaci každé takové nemovité věci; pasport zhotovitel 

předá objednateli 1x v listinné podobě a 1x elektronicky na CD/DVD, 

• zajištění důsledného dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

pracovníků při práci na staveništi a v oblasti zabezpečení staveniště, 

• zajištění staveništní dodávky elektrické energie a vody pro provedení stavby (lze řešit 
napojením v areálu školy po dohodě s vedením školy, a to na základě odečtových měřidel), 

• odvoz a zajištění skládky zemin, suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení, přičemž 
doklady o jejich ekologické likvidaci, případně uložení na recyklační skládku, zhotovitel předá 
objednateli, 

• zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě, 
koordinace stavby s osobou pověřenou výkonem technického dozoru objednatele a osobou 
vykonávající autorský dozor projektanta, 

• průběžný denní úklid dotčených prostor a ploch místa stavby a přístupových cest (podle stavu 
znečištění), 

• splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení stavby, 

• zajištění bezpečného užívání veřejného chodníku před areálem tělocvičného bloku, 

• zajištění dopravně inženýrských opatření a zvláštního užívání komunikace, 

• úklid a vyčištění dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků a částí budov 
školního areálu dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupových 
komunikací) do původního stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni 
před zahájením stavebních prací, 

• provedení potřebných zkoušek pro uvedení díla do provozu a ke kolaudaci díla, např. 
tlakových zkoušek, zkoušek těsnosti, revizí apod., 

• zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště, 
• zajištění geodetických prací, 

vzorkování, jak je uvedeno v čl. 6. odst. 6.9 této smlouvy.“ 
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2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1 smlouvy mění tak, že odstavec 4.1 nově zní: 

„4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena konečná 
a nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, s výjimkou případů ujednaných v této 
smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění 
dle položkového rozpočtu vzniklého vyplněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“), 
a to v členění: 

- SO 01 Základní škola     1 296 907,05 Kč bez DPH 

- SO 02 Gymnázium a Školní jídelna    1 578 124,22 Kč bez DPH 

- SO 03 Tělocvična        905 422,58 Kč bez DPH 

- VON Vedlejší a ostatní náklady         61 750,00 Kč bez DPH 

- Dodatek č.1        509 097,77 Kč bez DPH 
 

Celková cena díla      4 351 301,62 Kč bez DPH 

V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají 
z vymezení díla ve smyslu této smlouvy, zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele, a dále 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla. 

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů.“ 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění.  

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 
smluvními stranami ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu se 

určuje z data připojených elektronických podpisů. 

4. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Dačice na její 22. 

schůzi konané dne 16. 8. 2023 pod č. usnesení 495/22/RM/2023 nadpoloviční většinou hlasů a tím 
byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy, 

podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
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vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek č. 1 podepisují ve smyslu odst. 2 tohoto článku. 

 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – č. 5. 

 

Za objednatele: 

 

V Dačicích 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Bc. Miloš Novák 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

V Jemnici 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Jaroslav Tříletý 

místopředseda představenstva 

podepsáno elektronicky 

 

 

Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:12:34 +02'00'

Bc. 

Miloš 

Novák

Digitálně 

podepsal Bc. 

Miloš Novák 

Datum: 

2023.08.21 

12:07:27 +02'00'



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny.

dne: jméno: podpis:

dne: jméno: podpis:

K

dne: jméno: podpis:

Jaroslav Tříletý

dne: Jméno: podpis:

Bc. Miloš Novák

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Vyjádření zhotovitele:

Vyjádření TDI:

Poškozené omítky budou osekány a nově naomítány ve větším rozsahu. 
Tepelná izolalace bude provedena potrubní izolací ROCKWOOL kamenná 

vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou.

Vyjádření projektanta:

rozpočet 

100 929,64 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Stavba:

Změnový list č .1

Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 01 - Stávající kotelna ZŠ

Popis a důvod změny:

Město Dačice - investor

V rámci provádění díla byla v původním návrhu rekonstrukce navržena oprava omítek očistěním a 
lokálním opravením a výmalbou. Po demontáži stávajícího vybavení kotelny bylo zjištěno poškození 
většího rozsahu. Dále byl navržen lepší typ izolace pro potrubí a instalace kotelny, z důvodu ochrany 
a životnosti tepelné izolace. Změna: Separátor nečistot s magnety a izolací sloučený vyměněn za 
separátory pro jednotlivé kotle. Z důvodu možnosti výměny pro jednotlivé kotle bez odstávky 
kotelen.

Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:13:19 +02'00'

Bc. Miloš 

Novák

Digitálně podepsal 

Bc. Miloš Novák 

Datum: 2023.08.21 

12:07:57 +02'00'



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny.

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: jméno: podpis:

Jaroslav Tříletý

dne: Jméno: podpis:

Bc. Miloš Novák

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Kontrola kanalizace kamerou proběhla a nebourané části v rozpočtu jako méněpráce byly
vyhodnoceny jako funkční. Části sávající, na které se stavba napojuje jsou taky funkční.
Výměna otopného tělesa za nové a jeho napojeni do systému.
Stejně jako na S001 použita potrubní izolace ROCKWOOL kamenná vlna s polepem Al fólií 
vyztuženou skleněnou mřížkou.

rozpočet 

59 713,95 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Popis a důvod změny:

SO 02 Gymnázium a školní jídelna

Důvodem změn je: Kontrola kanalizace kamerou tak, aby bylo zřejmé, že stávající vedeni kanalizace 
je funkční.
Výměna otopného tělesa za nové z důvodu poškození.
Dále byl navržen lepší typ izolace pro potrubí a instalace kotelny. Z důvodu ochrany a životnosti 
tepelné izolace. Změna: Separátor nečistot s magnety a izolací sloučený vyměněn za separátory pro 
jednotlivé kotle. Z důvodu možnosti výměny pro jednotlivé kotle bez odstávky kotelen.

Stavba:

Vytápění ZŠ B. Němcové
Změnový list č.2

Město Dačice - investor

Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:13:46 +02'00'

Bc. Miloš 

Novák

Digitálně podepsal 

Bc. Miloš Novák 

Datum: 2023.08.21 

12:08:27 +02'00'



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: jméno: podpis:

Jaroslav Tříletý

dne: Jméno: podpis:

Bc. Miloš Novák

Stavba:

Vytápění ZŠ B. Němcové
Změnový list č.3

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

SO 03 Tělocvična

Změna konstrukce odkouření. Ve vnitřních prostorech navržený komín není již vyhovující z důvodu 
změny legislativy.                                                                                                    Změna tepelné 
izolace potrubí a armatur jako u předchozích kotelen (životnost). 
Změna: Separátor nečistot s magnety a izolací sloučený vyměněn za separátory pro
 jednotlivé kotle. Z důvodu možnosti výměny pro jednotlivé kotle bez odstávky kotelen.                                                      

Ve vnitřních prostorách bude osazen třísložkový komín až do kotelny dle platných norem.
Bude použita potrubní izolační ROCKWOOL vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou.

rozpočet 

117 081,10 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:
Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:14:08 +02'00'

Bc. Miloš 

Novák

Digitálně podepsal 

Bc. Miloš Novák 

Datum: 2023.08.21 

12:09:17 +02'00'



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 

položkový rozpočet změny.

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: jméno: podpis:

Jaroslav Tříletý

dne: Jméno: podpis:

Bc. Miloš Novák

Stavba:

Vytápění ZŠ B. Němcové
Změnový list č.4

Město Dačice - investor

Popis a důvod změny:

Vícepráce spojené s uvedením kotelen do provozu

Práce spojené s uvedením kotlů do provozu a přidáním regulace OCI
Požadavek Investora.

Doplnění a provedení prací o Regulaci OCI , dle položkového rozpočtu.

rozpočet 

148 247,16 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních termínů:

Vliv změny na harmonogram:

Dopad do konečného termínu:

Seznam příloh:

Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany 
toto berou na vědomí.

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:
Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:14:32 +02'00'

Bc. Miloš 

Novák

Digitálně podepsal 

Bc. Miloš Novák 

Datum: 2023.08.21 

12:09:43 +02'00'



Změnu uplatňuje:

Technické řešení změny:

Dokumentace / přílohy:

Cenová kalkulace/ 

přílohy:

Dopad do smluvní ceny:

ne

ne 
položkový rozpočet 
změny.

dne: jméno: podpis:

dne: podpis:

dne: jméno: podpis:

Jaroslav Tříletý

dne: Jméno: podpis:

Bc. Miloš Novák
Vyjádření objednatele:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího 

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDI:

Vyjádření zhotovitele:

Technické řešení připojení je navrženo nejkratší cestou z kotelny do skleníku 
vykopat  rýhu a
položit do výkopu potrubí, které se  připojí v kotelně na rozvody a ve skleníku na 
otopná tělesa.
Dle návrhu projektanta pana Ing. Mandelika.

rozpočet 

83 125,92 Kč bez DPH

ano

Dopad do smluvních 

termínů:

Vliv změny na harmonogram:
Dopad do konečného termínu:
Seznam příloh:

Popis a důvod změny:

Napojení skleniku na UT.

Napojení skleníku na ústřední vytápění nebylo řešeno v projektu.
Požadavek investora připojit skleník tak, aby mohl být dále využíván k výuce žáků.

Stavba:

Vytápění ZŠ B. Němcové
Změnový list č.5

Město Dačice - investor

Jaroslav 

Tříletý

Digitálně podepsal 

Jaroslav Tříletý 

Datum: 2023.08.21 

10:14:53 +02'00'

Bc. 

Miloš 

Novák

Digitálně 

podepsal Bc. 

Miloš Novák 

Datum: 

2023.08.21 

12:10:17 +02'00'



Stavba: 08 

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

0,00

355 695,22

10 583,00

106 910,52

142 819,55

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

509 097,77

616 008,30

509 097,77

0,00

Karel Svoboda

Položkový rozpočet stavby

Vytápění ZŠ B. Němcové
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 425 971,85 89 454,08 515 425,93 84

01 0,00 425 971,85 89 454,08 515 425,93 84

01 0,00 100 929,64 21 195,22 122 124,86 20

02 0,00 59 713,95 12 539,93 72 253,88 12

03 0,00 117 081,10 24 587,03 141 668,13 23

04 0,00 148 247,16 31 131,90 179 379,06 29

5 83 125,92 17 456,44 100 582,37

0,00 509 097,77 106 910,52 616 008,30 84

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 2 530,96 0

61 HSV 28 089,30 6

8 HSV 16 150,00 3

95 HSV 11 623,50 2

96 HSV -27 165,29 -5

711 PSV -6 952,00 -1

713 PSV 182 154,84 36

721 PSV -14 773,74 -3

730 PSV -219,88 0

731 PSV 169 717,00 33

735 PSV 5 249,00 1

784 PSV 20 520,00 4

Úpravy povrchů vnitřní

Trubní vedení

Stavba - Více - Méně - Práce

SO 01

SO 02

SO 03 

Ústřední vytápění

Kotelny

Otopná tělesa

Malby

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Celkové pro všechny oddíly

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



M23 MON 10 583,00 2

D96 PSU 28 465,16 6

S24 Sklenik HSV 83 125,92 16

Cena celkem 509 097,77 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Montáže potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



S: 08 

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 25 578,00
1 612421411R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hrubých m2 117,60000 217,50 25 578,00

Díl: 713 Izolace tepelné 75 455,44
2 722182004RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 22,00000 200,00 4 400,00

3 722182006RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 
mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 6,00000 220,00 1 320,00

4 722182008RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 
mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 38,00000 250,00 9 500,00

5 733811243 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes 45 do 63

m -22,00000 124,32 -2 735,04

6 733811244 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes 63 do 89

m -6,00000 92,13 -552,78

7 733811245 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes89 do 110

m -38,00000 155,40 -5 905,20

8 631547319R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  60/50 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 22,00000 418,00 9 196,00

9 631547623R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  89/80 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 6,00000 883,00 5 298,00

10 631547724R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 108/100 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 38,00000 1 401,00 53 238,00

11 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 737,58980 2,30 1 696,46

Díl: 730 Ústřední vytápění -103,80
12 730 a Separátor nečistot s magnety a izolací 6/4¨  včetně 

připojovacích armatur
ks    3,00000 23 120,00 69 360,00

13 734163448 Separátor nečistot s magnety a izolací DN 80 přírubový 
včetně připojovacích armatur

soubor -1,00000 69 463,80 -69 463,80

Položkový rozpočet 
Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 01

Stávající kotelna ZŠ 
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S: 08 

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 530,96
1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm kus 1,00000 826,00 826,00

2 723111203 Potrubí ocelové závitové černé svařované běžné DN 20 m     6,00000 284,16 1 704,96

Díl: 8 Trubní vedení 16 150,00
3 892855155 Kontrola kanalizace TV kamerou a čištění kanalizace m 38,00000 425,00 16 150,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

11 623,50

4 A95380232 Dělené odkouření komínu  m     4,50000 2 583,00 11 623,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí -27 477,79
5 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaniny betonových 

nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 -2,98000 2 735,00 -8 150,30

6 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 -0,85000 2 735,00 -2 324,75

7 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 
asfaltovým penetračním nátěrem

m2 -42,00000 13,80 -579,60

8 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných 

m -28,00000 15,00 -420,00

9 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty 

m2    -30,20000 75,70 -2 286,14

10 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl 
do 100 mm

m     -21,50000 638,00 -13 717,00

Díl: 711 Izolace proti vodě -6 952,00
11 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením
m2 -30,00000 122,00 -3 660,00

12 62832001 Pás asfaltový oxidovaný BITUBITAGIT PE V60 S35, 
natavovací, lepicí

m2 -40,00000 82,30 -3 292,00

Díl: 713 Izolace tepelné 52 896,10
13 722182004RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 8,00000 200,00 1 600,00

14 722182006RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 
mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 50,00000 220,00 11 000,00

15 733811243 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes 45 do 63

m -8,00000 118,77 -950,16

16 733811244 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes 63 do 89

m     -50,00000 148,74 -7 437,00

17 631547319R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  60/50 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 8,00000 418,00 3 344,00

18 631547623R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  89/80 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 50,00000 883,00 44 150,00

19 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 517,06840 2,30 1 189,26

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -14 773,74
20 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m -12,00000 173,50 -2 082,00

21 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus -1,00000 55,50 -55,50

22 7211140806 Demontáž potrubí litinového DN přes 100 do 200 m -27,00000 94,35 -2 547,45

23 7211173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné dn 160 m     -8,00000 280,83 -2 246,64

Položkový rozpočet 
Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 02

Gymnázium a školní jídelna
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S: 08 

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 02

Gymnázium a školní jídelna

24 7211173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné dn 200 m     -3,00000 344,10 -1 032,30

25 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné dn 125 m -18,00000 316,35 -5 694,30

26 721211421 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
Mřížka nerez 115x115

ks    -1,00000 1 115,55 -1 115,55

Díl: 730 Ústřední vytápění -52,08
27 730 b Separátor nečistot s magnety a izolací  5/4¨ včetně 

připojovacích armatur
ks    2,00000 28 350,00 56 700,00

28 734163447 Separátor nečistot s magnety a izolací DN 65 přírubový 
včetně připojovacích armatur

soubor -1,00000 56 752,08 -56 752,08

Díl: 735 Otopná tělesa 5 249,00
29 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových jednořadých, délky 

do1500 mm

kus 1,00000 128,50 128,50

30 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00000 426,00 426,00

31 735192921R00 Zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých, 
délky do 1500 mm

kus 1,00000 194,50 194,50

32 48451696R Radiátor koupelnový 1250 w kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

Díl: 784 Malby 20 520,00
33 A784011222 Zakrytí podlah, včetně odstranění OSB deskami m2 45,00000 456,00 20 520,00
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S: 08 

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 511,30
1 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 3,30000 484,50 1 598,85

2 612481211RT8 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix

m2 3,30000 276,50 912,45

Díl: 96 Bourání konstrukcí 312,50
3 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 2,50000 125,00 312,50

Díl: 713 Izolace tepelné 33 196,30
4 722182004RT2 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení 
páskou

m 65,00000 200,00 13 000,00

5 733811243 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm přes 45 do 63

m -65,00000 118,77 -7 720,05

6 631547319R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  60/50 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 65,00000 418,00 27 170,00

7 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 324,49950 2,30 746,35

Díl: 730 Ústřední vytápění -64,00
8 730 c Separátor nečistot s magnety a izolací 1¨ včetně 

připojovacích armatur
ks    2,00000 4 150,00 8 300,00

9 734163447 Separátor nečistot s magnety a izolací DN 50 F-F do 120 
kW 

soubor -1,00000 8 364,00 -8 364,00

Díl: 731 Kotelny 81 125,00
10 A 458 Třísložkový komín až do kotelny (rozdíl odečet materiálu 

jednoduchého komínu + komín třísložkový)
Ks 1,00000 42 563,00 42 563,00

11 A 745 Propojení potrubí v šachtě - přechody kolena svářečské 
práce (zjištování potrubí přívod + zpátečka)

ks    1,00000 38 562,00 38 562,00

Položkový rozpočet 
Vytápění ZŠ B. Němcové

SO 03 

Tělocvična
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S: 08 

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 20 607,00
1 A 731 Vyčištění topného kanálu,  Zadynkování potrubí, Práce ve 

zůžených prostorách
ks    1,00000 14 852,00 14 852,00

2 A 786 Práce na obchozu dveří ve školní družině 8m potrubí Cu 
22

ks    1,00000 5 755,00 5 755,00

Díl: 731 Kotelny 88 592,00
3 731 a Parametrizace kotlů ks    1,00000 33 600,00 33 600,00

4 731 b Doplnění OCI - komunikační modely ks    7,00000 7 856,00 54 992,00

Díl: M23 Montáže potrubí 10 583,00
5 230120017R00 Odmašťování potrubí do DN 50 m 190,00000 55,70 10 583,00

66+58+66 190,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 465,16
6 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 32,76000 193,00 6 322,68

1,96+3,8+27 32,76000

7 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 32,76000 357,50 11 711,70

8 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 262,08000 39,80 10 430,78

Položkový rozpočet 
Vytápění ZŠ B. Němcové

Stavba 

Celkové pro všechny oddíly
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Č Kód MJ Množství Cena/MJ

    (Kč) Dodávka Montáž Celkem

713    1 440,00 738,00 2 178,00

1 713111271R00 m 9,00 242,00 1 440,00 738,00 2 178,00

732    10 565,61 8 299,40 18 865,01

2 732421312R00 soubo 1,00 6 865,01 6 565,61 299,40 6 865,01

3 732219123R00 soubo 1,00 12 000,00 4 000,00 8 000,00 12 000,00

733    22 585,19 17 713,90 40 299,09

4 733111317R00 m 12,00 748,80 4 483,51 4 502,09 8 985,60

5 733111315R00 m 8,00 521,11 1 892,74 2 276,14 4 168,87

6 733184104RT2 m 12,00 1 122,56 7 944,00 5 526,72 13 470,72

7 733185104RT2 kus 2,00 1 184,00 1 896,94 471,06 2 368,00

8 733185104R00 kus 2,00 3 624,00 5 000,00 2 248,00 7 248,00

9 733185103RT3 kus 4,00 424,00 1 080,00 616,00 1 696,00

10 733185104RT1 kus 2,00 254,00 288,00 220,00 508,00

11 733185103R00 kus 1,00 1 853,90 0,00 1 853,90 1 853,90

734    8 590,12 4 010,70 12 600,82

12 734215133R00 kus 2,00 378,00 456,00 300,00 756,00

Předizolované potrubí DN 40 mm
Spojka předizolovaného potrubí DN 40 mm
Koleno předizolovaného potrubí DN 40 mm
Ukončovací manžeta DN 40
Labyrintové těsnění DN 125
Doprava předizolu
Armatury

Ventil odvzdušňovací automat. DN 15

Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 
25

Zkrácený popis Náklady (Kč)
Rozměry
Izolace tepelné
Izolace PIPO Als d 48/40

Strojovny

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha L 25-40
Zemní práce včetně uvedení do původního 
stavu

Rozvod potrubí
Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 
40

Lokalita: Dačice Konec výstavby: Zhotovitel: Jemnická Stavba,a.s.

JKSO: 23/42/09 Zpracováno dne:12.07.2023 Zpracoval:

 

Stavební rozpočet
Název stavby: ZŠ Boženy Němcové Dačice Doba výstavby: Objednatel:  

Druh stavby: UT Skleník Začátek výstavby:12.07.2023 Projektant:



13 734224454R00 kus 1,00 1 179,00 1 026,00 153,00 1 179,00

14 734235125R00 kus 4,00 1 103,07 3 648,00 764,28 4 412,28

15 734243415R00 kus 1,00 623,07 432,00 191,07 623,07

16 734261225R00 kus 1,00 334,00 196,00 138,00 334,00

17 734291113R00 kus 2,00 234,00 168,00 300,00 468,00

18 734293225R00 kus 1,00 618,07 427,00 191,07 618,07

19 734411147R00 kus 4,00 683,20 2 069,12 663,68 2 732,80

20 734494213R00 kus 8,00 184,70 168,00 1 309,60 1 477,60

96    0,00 2 313,00 2 313,00

21 961044111R00 m3 0,60 3 855,00 0,00 2 313,00 2 313,00

97    2 126,64 4 743,36 6 870,00

22 970031160R00 m 2,00 3 435,00 2 126,64 4 743,36 6 870,00

83 125,92

Poznámka:

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm

Celkem:

Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2
Filtr,  DN 40

Teploměr d 100,jímka 100 mm
Návarky s trubkovým závitem G 1/2
Bourání konstrukcí
Bourání základů z betonu prostého

Šroubení  Ve 4300 přímé, G 1

Ventil radiátor.přímý,vnitřní DN 25

Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI 
R250D DN 40

Klapka zpětná DN 40


