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SMLOUVA O DÍLO
DODATEK č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/16

číslo smlouvy dodavatele: 6655/MP

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční nám.

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. 2400

Ing. René Brodíková - TDI

2. Dodavatel: METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č. ú.: 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu této

smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Josef Pitín, HIP

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Hradešínská, Praha 10, č. akce 750 - PD a IČ“, dle

návrhu opravy zpracovaného TSK hl. m. Prahy, odd. 1300 oblastní správa východ.



III. Preambule

V průběhu zpracování PD zástupce PVS a.s. oznámil, že požadují v souběhu s výše uvedenou
akcí umožnit obnovu vodovodního řadu profilu 125L z r. 1 923 a 100L z r. 1 93 5 o celkové délce cca

1200m. O rekonstrukci kanalizační stoky rozhodnou po vyhodnocení průzkumných prací. Z toho
vyplývá, že před vydáním stavebního povolení musí být dokladována časová a prostorová
koordinace obou staveb. Tento dodatečný požadavek správce PVS a.s., zásadním způsobem ovlivnil
původní termín pro vydání SP.

Stavební řízení bylo přerušeno z důvodu doplnění žádosti o souhlasné stanovisko PVK k provedení
stavby. Ve vyjádření zn. PVK 60654/OTPC/l 5 ze dne21.10.2015 se uvádí, že závazné stanovisko
lze vydat až po vyhodnocení technického stavu kanalizačních stok. Souhlas s vydáním stavebního
povolení byl vydán až 11.5.2016 dopis zn. PVK 22 1 1 8/OTP/l 6. Stavební řízení bylo možno poté
obnovit, nicméně tato skutečnost významně časově ovlivnila dokončení díla v rámci inženýrské
činnosti.

Z výše uvedených důvodů se mění cl. IV. a V. Smlouvy o dílo následovně:

IV. Platební podmínky

Doplňuje se odst. IV. 5:
5. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci následovně:

Za plnění dle odst. V.2.1 PD čistopis k termínu 30.12.2015 1 040 710,- Kč bez DPH

Za plnění dle odst. V.3 k termínu 20.12.2016 139 590,- Kč bez DPH

V. Termín provádění díla

Odst. V. 2 a 3 se ruší a nahrazuje (extern:

2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
1. PD čistopis 30.12.2015
2. Inženýrská činnost - získání pravoplatného SP 20.12.2016

3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla: do 20.12.2016

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické
správy komunikací hl.m.Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikaci hl.m.Prahy,
která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné
označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
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Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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