Příloha č.1 - Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 26.7.2023
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 3 a 4
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Křemýž Datum: 26.07.2023
Zadavatel: IČ: 70889988
Povodní Ohře, státní podnik DIČ: CZ70889988
Zhotovitel: IČ: 27291278
Šilhánek a syn, a.s. DIČ: CZ27291278
Projektant: IČ: 26475081
Sweco Hydroprojekt a.s. DIČ: CZ26475081
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH v
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
15,00% 0,00 0,00
Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 124 405,35 26 125,12
2022_86
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
124 405,35
CZK 150 530,47
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
2022_86
Stavba:
Místo:
Křemýž
Datum:
Zadavatel:
Povodní Ohře, státní podnik
Projektant:
Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.
Zpracovatel:
Náklady z rozpočtů
Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE
65 814,80
88 983,79
84 715,67
-4 268,12
84 715,67
Cena s DPH [CZK]
150 530,47
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
54 392,40
73 540,32
Cena bez DPH [CZK]
70 012,95
124 405,35
-3 527,37
54 392,40
70 012,95
26.07.2023
Sweco Hydroprojekt a.s.
65 814,80
Kód
SO 02
SO 01
3_VP
4_VP
SO 01
3_MP
Popis
Hráz (investiční)
Bezpečnostní přeliv a skluz (investiční)
ŽB prahy vývaru - VÍCEPRÁCE
Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
Hráz (investiční)
ZMĚNOVÝ LIST č. 3_VP
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Křemýž
Datum:
26.07.2023
Zadavatel:
Povodní Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
73 540,32
D
1
Zemní práce
73 540,32
8
K
162701105.R
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
M3
106,890
258,00
27 577,62
VV
"náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 106,89
106,890
12
K
10364100R
zemina vhodná pro násyp hráze.těsnící jíl vč. naložení a dovozu
M3
106,890
430,00
45 962,70
VV
B3
"náhrada nevhodné zeminy v tělese hráze" 106,890
106,890
3_VP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - VÍCEPRÁCE
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
SO 01 - Hráz (investiční)
ZMĚNOVÝ LIST č. 3_MP
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Křemýž
Datum:
26.07.2023
Zadavatel:
Povodní Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.
Zpracovatel:
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
-3 527,37
D
1
Zemní práce
-3 527,37
7
K
162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
M3
-106,890
33,00
-3 527,37
VV
E9
"odpočet vodorovného přemístění z mezideponie zpět do násypu - nevhodná zemina je po deponování v místě stavby naložena a odvezena na skládku" -106,89
-106,890
3_MP - Výměna nevhodného materiálu v hrázi - MÉNĚPRÁCE
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
SO 01 - Hráz (investiční)
ZMĚNOVÝ LIST č. 4_VP
Stavba:
Objekt:
Soupis:
Místo:
Křemýž
Datum:
26.07.2023
Zadavatel:
Povodní Ohře, státní podnik
Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.
Zpracovatel:
[bookmark: _GoBack]PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
54 392,40
D
2
Zakládání
36 160,00
24
K
275315512R
Základové konstrukce z betonu bloky prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30
M3
8,000
4 520,00
36 160,00
VV
"vývar" 8
8,000
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
12 250,00
26
K
321366111
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
T
0,175
70 000,00
12 250,00
VV
"vývar - kari síť 8/10, m=7,9 kg/m2" 0,0079*22,12
0,175
D
4
Vodorovné konstrukce
5 968,00
28
K
452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15
M3
1,600
3 730,00
5 968,00
VV
"vývar" 1,6
1,600
D
998
Přesun hmot
14,40
39
K
998332011
Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
T
0,192
75,00
14,40
4_VP - ŽB prahy vývaru - VÍCEPRÁCE
VD Tuchlovský rybník, Křemýž - rekonstrukce vodního díla
SO 02 - Bezpečnostní přeliv a skluz (investiční)
