
Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo č. PK/1861/2023
ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

60 dní „Rekonstrukce a modernizace klimatizace v budově Pražské konzervatoře“

Popis činnosti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Převzetí staveniště
Zakrytí místností vč.hlásičů
Demontáž SDK a palubkového podhledu 

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Odvod kondenzátu 

Rezerva - zaškolení obsluhy 

V Praze dne :25.07.2023

Elektro přívody
Oprava SDK a palubkových podhledů
Výmalba 

Demontáž starých jednotek a rozvodů
Prorážení stavebních otvorů 
Montáž rozvodů vzt a klima

Montáž rozvodů vzt a klima
Montáž ukotvení venkovních jednotek


