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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DODÁVCE Č. OVZ-VZZR-2022-010-1
uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,                    občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice
Se sídlem:	Pernštýnské náměstí 1
		530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických:		Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím Odboru rozvoje a strategie MmP
tel. 466 859 479, e-mail: Miroslav.Cada@mmp.cz
Vítem Vojtou, projektovým manažerem ORS MmP
tel. 466 859 569, e-mail: Vit.Vojta@mmp.cz
IČO: 00274046		DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 		326561/0100 
 
(dále jen „objednatel“)
    
a

Dodavatel:	AVETON s.r.o.
Se sídlem:          Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9	
Zastoupen:	Ing. Tomášem Hrádkem a Ing. arch. Vítem Domkářem, jednateli společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Hrádek
Zastoupený ve věcech technických:	XXXXX
Kontaktní osoba:			XXXXX
Tel: XXXXX	e-mail : XXXXX
IČO: 02436647		DIČ: CZ02436647
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219518
bankovní spojení:	XXXXX   	
číslo účtu:		XXXXX 
 
(dále jen „dodavatel“)     

(„objednatel“ a „dodavatel“ dále společně též také jako „smluvní strany“)         

[bookmark: _Toc237685147]I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.1.2023 smlouvu o dodávce č. OVZ-VZZR-2022-010-1 (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a instalace prvků prostorové akustiky do realizované novostavby objektu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubice v Pardubicích v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách a Mezi Mosty v Pardubicích (dále jen „dodávka“ nebo též „předmět plnění“). Součástí předmětu plnění je dodávka a instalace ocelové konstrukce promítacího prstence do promítacího sálu Centrálních polytechnických dílen.

Při zpracování výrobní dokumentace a koordinační činnosti v rámci přípravy dodávky byla zjištěna absence důležitých technických opatření pro instalaci projektorů promítacího prstence, která jsou nutná pro zajištění správné funkčnosti promítací techniky. Zároveň byla zjištěna kolize ocelových táhel nesoucích promítací prstenec s VZT potrubím na stropě a bylo nutné zajistit úpravu navrženého řešení zavěšení prstence. V této souvislosti bylo nutné zajistit úpravu výrobní dokumentace, a s tím související termín provedení prací v místě plnění.

II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části předmětu plnění, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního předmětu plnění.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního předmětu plnění, a tedy na změně Smlouvy , následujícím způsobem:

1. Ustanovení Smlouvy  čl. II. Doba a místo plnění, odst. 1 vztahující se k termínu dokončení kompletního předmětu plnění, jež zní:

	Termín plnění: do 196 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

	Termín plnění: do 220 kalendářních dnů ode dne předání místa plnění.

2. Zároveň vzhledem k nejasnostem ve smlouvě ohledně daňové působnosti dodavatele, dochází tímto dodatkem č. 1 Smlouvy i k doplnění ustanovení do odst. 8,  čl. IV Platební podmínky, a to následujícím způsobem:

Článek IV Platební podmínky, odst. 8 Smlouvy tedy  nově zní takto: 

8. Jedná se o práce v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce  č. OVZ-VZMR-2022-010-1 ze dne 12.1.2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.


V Pardubicích 	21.8.2023				                  V Praze 20.8.2023

                      Za objednatele					          Za dodavatele





        .................................................		                         	.................................................                  
               Bc. Jan Nadrchal    			              	    	    Ing. Tomáš Hrádek    
                 primátor města                                                                 jednatel společnosti AVETON s.r.o.





				.................................................             
				         Ing. arch. Vít Domkář
				jednatel společnosti AVETON s.r.o.
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