
Číslo dodatku smlouvy objednatele: D1/SoD/2023/01
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele: D1/20-2023
	DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

 „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“
uzavřená dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami 

takto:


1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby
	Objednatel
	
	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

	Sídlo
	:
	1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

	Zástupce
	:
	Mgr. Jana Vítková - ředitelka

	Osoby oprávněné jednat 
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Mgr. Jana Vítková - ředitelka

	b) ve věcech technických
	:
	………………………………..

	IČO
	:
	65269616

	Bankovní ústav
	:
	…………………...

	Číslo účtu
	:
	……………………

	Telefon
	:
	+420 571 428 731

	E-mail
	:
	vospgs.spgs@ped-km.cz

	ID DS
	:
	k34vevz


	Zhotovitel
	:
	ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

	Sídlo
	:
	Příčná 129/3, 779 00 Olomouc-Hodolany

	Statutární orgán
	:
	Ing. Jan Borůvka, Ing. Jan Borůvka ml.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	C 16700 vedená u Krajského soudu v Ostravě

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Jan Borůvka

	b) ve věcech technických
	:
	………………………

	IČO
	:
	25376799

	DIČ
	:
	CZ25376799

	Je plátce DPH
	
	

	Bankovní ústav
	:
	………………………….

	Číslo účtu

	:
	………………………….

	Telefon
	:
	……………………….

	E-mail
	:
	elektrobau@elektrobau.cz

	ID DS
	:
	Sqaudxb


2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele SoD/2023/01 dne 30. 5. 2023 na zhotovení stavby na akci: „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace“  (dále jen „Smlouva“).

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou:
2.2.1. doplnění jména technického dozoru stavebníka a o jména Koordinátora BOZP objednatele.

2.2.2. změny v přesunu položek rozpočtu mezi 1. a 2. etapou realizace akce z důvodu zajištění nákupu druhově, vzhledově stejného materiálu se stejnými technickými parametry souhrnem za obě etapy realizace akce, aby byla zajištěna kompaktibilita výrobků v celé budově a estetická jednotnost osvětlení v celé budově. Nakoupený materiál, který se bude instalovat až během 2. etapy, bude protokolárně předán objednateli a uskladněn objednatelem v budově školy. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.2.3. změny technického řešení, které byly navrženy zástupci objednatele, projektantem a zhotovitelem stavby po vyhodnocení skutečného stavu budovy a možnostech vedení kabelových tras, které nebylo možné předem předpokládat, a doplnění technického řešení sádrokartonového pod-hledu a řešení slaboproudých instalací v budově školy zohledňující aktuální potřeby objednatele a technické řešení jeho potřeb s ohledem na budoucnost. Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Změny uvedené ve Změnovém listu č. 2 jsou změnami dle § 222, odst. 4, písm. b), bod 2.  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepovažují se za podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
2.3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2.2 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 1, se mění cena díla v jednotlivých etapách:

	POLOŽKA
	celkem bez DPH
	DPH (21%)
	celkem s DPH

	Původní náklady dle SOD

	Etapy
	 
	 
	 

	I. etapa (2023)
	9 987 891,38 Kč
	2 097 457,19 Kč
	12 085 348,56 Kč

	II. etapa (2024)
	5 853 694,93 Kč
	1 229 275,94 Kč
	7082970,86

	Celkem
	15 841 586,30 Kč
	3 326 733,12 Kč
	19 168 319,42 Kč

	Změnový list č. 1 přesun části materiálu z etapy II. do etapy I.

	silnoproudá elektrotechnika II. etapa
	814 456,00 Kč
	171 035,76 Kč
	985 491,76 Kč

	slaboproudá elektrotechnika II. etapa 
	308 514,30 Kč
	64 788,00 Kč
	373 302,30 Kč

	Celkem 
	1 122 970,30 Kč
	235 823,76 Kč
	1 358 794,06 Kč

	Náklady po úpravě
	 
	 
	 

	Etapy
	 
	 
	 

	I. etapa (2023)
	11 110 861,68 Kč
	2 333 280,95 Kč
	13 444 142,63 Kč

	II. etapa (2024)
	4 730 724,63 Kč
	993 452,17 Kč
	5 724 176,80 Kč

	Celkem
	15 841 586,30 Kč
	3 326 733,12 Kč
	19 168 319,42 Kč


2.4. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.2.3 tohoto dodatku, a s ohledem na obsah Změnového listu č. 2, se mění celková cena díla, dle tohoto rozpisu z důvodů méněprací a víceprací:
	POLOŽKA
	celkem bez DPH
	DPH (21%)
	celkem s DPH

	Původní náklady dle SOD
	 
	 
	 

	Etapy
	 
	 
	 

	I. etapa (2023)
	9 987 891,38 Kč
	2 097 457,19 Kč
	12 085 348,56 Kč

	II. etapa (2024)
	5 853 694,93 Kč
	1 229 275,94 Kč
	7082970,86

	Celkem
	15 841 586,30 Kč
	3 326 733,12 Kč
	19 168 319,42 Kč

	Změnový list č. 2 
	 
	 
	 

	Z
	název
	méněpráce
	vícepráce
	celkem bez DPH
	DPH (21%)
	celkem s DPH

	1
	VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace)
	0,00 Kč
	60 878,96 Kč
	60 878,96 Kč
	12 784,58 Kč
	73 663,54 Kč

	2
	VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace)
	0,00 Kč
	57 939,11 Kč
	57 939,11 Kč
	12 167,21 Kč
	70 106,32 Kč


	3
	VCP - ostatní požadavky
	0,00 Kč
	321 716,00 Kč
	321 716,00 Kč
	67 560,36 Kč
	389 276,36 Kč

	4
	SLP - switche
	-74 165,00 Kč
	359 670,00 Kč
	285 505,00 Kč
	59 956,05 Kč
	345 461,05 Kč

	5
	VCP – MNP svítidla I. a II. etapa
	-40 813,00 Kč
	58 250,00 Kč
	17 437,00 Kč
	3 661,77 Kč
	21 098,77 Kč

	6
	SLP - podhledové reproduktory
	-98 280,00 Kč
	117 810,00 Kč
	19 530,00 Kč
	4 101,30 Kč
	23 631,30 Kč

	7
	Změna tel. přístrojů VOIP
	-27 684,80 Kč
	107 284,00 Kč
	79 599,20 Kč
	16 715,83 Kč
	96 315,03 Kč

	Celkem změnový list č. 2
	-240 942,80 Kč
	1 083 548,07 Kč
	842 605,27 Kč
	176947,1067
	1019552,30

	Celkové náklady po úpravě  
	16 684 191,57 Kč
	3503680,23
	20187871,72


3. DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAjE STAVBY

3.1. Článek 1.3 smlouvy Identifikační údaje akce se doplňuje o jméno technického dozoru stavebníka a o jméno Koordinátora BOZP objednatele a po změně zní takto:
1.3 Identifikační údaje akce
	Název akce 
	VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - rekonstrukce elektroinstalace

	Místo stavby 
	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž, p. č. st. 1319

	Investor (objednatel) 
	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

	Projektová dokumentace 
	Dokumentace pro provedení stavby, 2022/105, 30.9.2022

	Projektant (GP)/ Autorský dozor
	Sinutech s.r.o., Dolany 589, 783 16, IČO: 07873174, Radim Blaťák - Autorizovaný technik ČKAIT 1202146

	Technický dozor stavebníka
	Ing. Petr Kostka, FAKO projekt s.r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, IČ 052 281 15

	Koordinátor BOZP objednatele
	Ing. Petr Kostka, FAKO projekt s.r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž, IČ 052 281 15

	Generální dodavatel stavby
	ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

	Stavbyvedoucí zhotovitele 
	Ing. Ivo Roguljič

	Elektrotechnik zhotovitele
	Ing. Jakub Školař


4. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

4.1. Článek 2. Předmět smlouvy a rozsah díla, odstavec 2.2.1 Smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o nový bod č. 2.2.1.5, který zní:
2.2.1.5 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1 a č. 2. 

4.2. V článku 2. Předmět smlouvy a rozsah díla se odst. 2.5. Smlouvy mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1, 2. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
4.3. V článku 3. Změna smlouvy se v odst. 3.10. bod 3.10.1. Smlouvy mění a po změně zní takto:

3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 smlouvy – I.etapa; II.etapa) a změnových listů č. 1 a č. 2 (příloha č. 2 smlouvy).

5. ZMĚNA CENY DÍLA

5.1. Článek 5. Cena díla, odstavec 5.2 Smlouvy se mění a po změně zní takto: 
5.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
	Etapy
	Cena bez DPH
	DPH (21%)
	Cena včetně DPH

	I. etapa (2023)
	11 953 466,94 Kč
	2 510 228,06 Kč
	14 463 694,92 Kč

	II. etapa (2024)
	4 730 724,63 Kč
	993 452,17 Kč
	5 724 176,80 Kč

	Celkem
	16 684 191,57 Kč
	3 503 680,23 Kč
	20 187 871,72 Kč


5.2. V čl. 5 Cena díla se text odstavce 5.3. Smlouvy mění a nově zní takto:
5.3 Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkových rozpočtu (samostatně pro I. etapu a II. etapu) (příloha č. 1 smlouvy), které jsou součástí jeho nabídky, a změnových listů číslo 1 a číslo 2 (příloha č. 2 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
5.3.1
Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
5.3.2
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

6.1. V Článku 22 Závěrečná ustanovení Smlouvy se text odstavce 22.8 mění a nově zní:

22.8.
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet) samostatně pro I. etapu a II. etapu. Přílohou č. 2 této smlouvy jsou změnové listy č. 1 a č. 2. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

7.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ v platném znění.

7.3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
7.4. Smluvní strany se dohodly, že Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž  v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

7.5. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
7.6. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 1 a přílohou č. 2 tohoto dodatku je Změnový list č. 2.
V Kroměříž dne …………………                                                      V Olomouci dne ……………….

Objednatel:
Zhotovitel

……………………………………… 



……………………………………… 
Mgr. Jana Vítková





Ing. Jan Borůvka
ředitelka






jednatel
� Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně
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