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„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“
Změnový list

číslo: ZL č. 01

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD/2023/01 
1. Oddíl stavby: Rekonstrukce elektroinstalace 
2. Zpracovatel změnového listu:	ELEKTRO-BAU Olomouc, Ing. Jan Borůvka
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	KD č. 01-09
3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn č. 08, zpracované zhotovitelem
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Z důvodu, že dodávka svítidel, switche, podhledových reproduktorů a telefonních přístrojů VOIP pro II. etapu nelze objednat dopředu a zajistit stejný druh svítidel, bylo dohodnuto, že zhotovitel zajistí světla pro II. etapu. Světla budou dodána v rámci I. etapy a uskladněny v areálu školy. Bude proveden soupis dodávky světel včetně předávacího protokolu, který bude dokladem o převzetí materiálu objednatelem jako podklad pro fakturaci. 

Změnový list č. 1 řeší přesun materiálu z II. etapy do I. etapy.


Návrh technického řešení a rozsah změny

1. ZL č. 1 řeší přesun svítidel z II. etapy do I. etapy viz. zdůvodnění v bodě č.4, dodávka materiálu je vyčíslena bez montážních prací a rozvodů.  

Realizace těchto prací vede k přesunu finančních prostředků ze II. Etapy do I. Etapy, kdy se jedná o  částku 1 122 970,30,-  Kč bez DPH.
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Realizace těchto prací vede k přesunu finančních prostředků ze II. Etapy do I. Etapy, kdy se jedná o  částku 1 122 970,30,-  Kč bez DPH.


V OIomouci dne 21.08.2023	………………………………….
	                                                                                                Ing. Jan Borůvka

6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla. 
· Změna řeší přesun svítidel, switche, podhledových reproduktorů a telefonních přístrojů VOIP ze II. Etapy do I. Etapy, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr.
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá seznamu dodávaných svítidel a materiálů dle položkového rozpočtu. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby s tím, že v krycí tabulce je jasně vyznačeno vyčíslení jednotlivých etap před přesunem materiálu a cena jednotlivých etap po přesunu materiálu. 
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Ve Kroměříži dne 21.08.2023	………………………………….
	Ing. Petr Kostka - TDS

	

7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem došlo k přesunu materiálu z II. etapy do I. etapy a zpracování nových položkových rozpočtů jednotlivých etap před a po přesunu svítidel.
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru provedl kontrolu položkových rozpočtů.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.


V Olomouci dne	………………………………….
	Radim Blaťák
	


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s přesunem materiálu z II. etapy do I. etapy.
Přesun financí z II. etapy do I. etapy byl schválen ředitelkou školy. 
Návrh finančního krytí: Výše uvedený přesun materiálu z II. Etapy do I. Etapy nepovede k navýšení celkové částky rozpočtu projektu ani k navýšení částky za 1. etapu projektu uvedenou ve schváleném IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.





Ve Kroměříži  dne 21.08.2023	………………………………….
	Mgr. Jana Vítková



9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 	položkový rozpočet přesunu materiálu z II. etapy do I. etapy
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Cena die SoD Letapa 998789138
2. Cenadie SoD lLetspa Wl 100 585369493
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5. Cena bez DPH po presunu Letapa Kl 100 1111086168
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