

Název akce:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“
Změnový list

číslo: ZL č. 02

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD/2023/01 
1. Oddíl stavby: Rekonstrukce elektroinstalace 
2. Zpracovatel změnového listu:	ELEKTRO-BAU Olomouc, Ing. Jan Borůvka
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	KD č. 01-09
3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn č. 01-07, zpracované zhotovitelem
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
V průběhu realizace akce na základě reálných skutečností bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace stavby je třeba provést některé změny rozsahu díla resp. práce, které jsou nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Při konečné specifikaci a vzorkování dodávky SLP bylo zjištěno, že některé prvky od zpracování PD do realizace mají vývojově lepší parametry pro funkčnost SLP. 

Změnový list č. 2 řeší :
1. VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace)
2. VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace)
3. VCP - ostatní požadavky
4. SLP – switche
5. VCP – MNP svítidla I. a II. etapa
6. SLP – podhledové reproduktory
7. [bookmark: _Hlk110398372]Změna tel. přístrojů VOIP



Návrh technického řešení a rozsah změny

1. VV dle projektanta SP (rozvody silnoproudu elektroinstalace)
a) KT – kabelové trasy
b) SP – silnoproudé instalace
c) SV – svítidla
Upřesnění AD před realizací hrubých rozvodů a kompletace SP (silnoproud). Trasy rozvodů byly upraveny z důvodu následných stavebních úprav, aby nedošlo ke zničení omítek ve vestibulu a následně na chodbách. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 60 878,96 Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 60 878,96 Kč)

2. VV dle projektanta SLP (rozvody slaboproudu elektroinstalace)
a) PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém
b) SK – strukturovaná kabeláž
c) KT – kabelové trasy výše uvedených souborů
Upřesnění AD pro provádění SLP. 
Docházelo ke změně tras v podhledech z důvodu možné kontroly rozvodů revizními dvířky. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 57 939,11 Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 57 939,11 Kč)

3. VCP - ostatní požadavky
a) Zatrubkování pro rezervu rozvodů v podhledech – PVC DN50
b) Kabelový rošt včetně příslušenství 
c) Zatrubkování pro rezervu rozvodů v podhledech – PVC DN32
d) Výměna kazet v podhledu 1PP SDK 600x600
e) Revizní dvířka do SDK 12,5mm – kontrolní dvířka byly osazeny z důvodu kontroly rozvodů v podhledech a možnost propojení nových rozvodů v chráničkách. Rozmístění a Počet byl určen na základě potřeb školy. 

Bylo dohodnuto ze strany objednatele, aby zhotovitel nainstaloval v podhledech a ve stěnách chráničky na možné natažení potřebných kabelů SLP, které budou zajišťovat do budoucna spojení pro nové zařízení. 
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 321 716,- Kč bez DPH.(méněpráce – 0 Kč, vícepráce 321 716,- Kč)


4. SLP – switche
a) Dodávka nového typu switchů
b) Příslušenství k rozvodům - Při finálním vzorkování materiálu bylo zjištěno, že switche, které byly navrženy v projektové dokumentaci z roku 2022 jsou zastaralé a z důvodu rychlého technologického vývoje v této oblasti je nutné zajistit požadovanou kompatibilitu projektu Kyberbezpečnosti počítačové sítě školy, proto dochází k záměně za technologicky odpovídající.
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 285 505,- Kč bez DPH.(méněpráce – 74 165,- Kč, vícepráce 285 505,- Kč)
 

5. VCP – MNP svítidla I. a II. etapa
a) Specifikace svítidel pro I. a II. etapu na základě vzorkování a požadavků objednatele
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 17 437,- Kč bez DPH.(méněpráce – 40 813,- Kč, vícepráce 17 437,- Kč)


6. SLP – podhledové reproduktory
a) Na základě vzorkování a specifikace a doporučení zhotovitele došlo k dodání nových typů reproduktorů
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 19 530,- Kč bez DPH.(méněpráce – 98 280,- Kč, vícepráce 19 530,- Kč)


7. Změna tel. přístrojů VOIP
a) Na základě vzorkování a specifikace a doporučení zhotovitele došlo k dodání nových typů tel. přístrojů – bude dodáno 19 ks klasických telefonů, 8 kusů videotelefonů a videotablo u vstupu do budovy školy
Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 79 599,20,- Kč bez DPH.(méněpráce – 27 684,80,- Kč, vícepráce 79 599,20,- Kč)
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Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 842 605,27 Kč bez DPH.(méněpráce- -240 942,80 Kč, vícepráce 1 083 548,07,- Kč)


V OIomouci dne 21.08.2023	………………………………….
	                                                                                                Ing. Jan Borůvka
6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· Výše popsané změny jsou dle názoru TDS změnami, které jsou potřebné pro kvalitní a funkční řešení díla, dle názoru TDS, nelze tyto práce jakkoliv oddělovat od původní veřejné zakázky.
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce, méněpráce.
· Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací, který odpovídá podmínkám smlouvy o dílo na realizaci stavby.
· Výše popsané změny podle zákona č.134/2016 Sb. a dle § 222 se nepovažují  za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  nepřesahuje 15% dle § 222/4.
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Ve Kroměříži dne 21.08.2023	………………………………….
	Ing. Petr Kostka - TDS
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)
· Projektant v době zpracování realizační dokumentace nemohl přesně určit trasování rozvodů SP a SLP. Vše se však nedalo předvídat, proto skutečný stav bylo možné identifikovat převážně až při realizaci samotné stavby. Z důvodu rychlého vývoje komponentů pro SLP bylo nutno při vzorkování přihlédnout na nové typy dodávek switchů a ostatních dodávek SLP. 
· Zhotovitel v rámci realizace akce uplatňuje položky a práce, jejichž provedení pro dokončení akce je nezbytně nutné, a které nebyly součástí zadávací dokumentace (výkazu výměr), proto nebyly tedy ani součástí nabídkové ceny. Položky souvisejí s výše uvedenými pracemi dle jednotlivých oddílů realizované stavby. 
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru postupně zpracoval úpravy Revizi projektové dokumentace případně výkazu výměr zahrnující nutné úpravy a opatření.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 2 schválit.


V Olomouci dne	………………………………….
	Radim Blaťák
	


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) schvaluje ředitelka školy. 
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení ceny díla v  rozpočtu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.





Ve Kroměříži  dne 21.08.2023	………………………………….
	Mgr. Jana Vítková



9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 	položkové rozpočty změn 
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