
SO 101 Místní komunikace -261 338,67

SO 102 Chodník -421 119,01

SO 103 Parkovací stání -50 058,85

SO 104 Sjezdy -88 866,69

SO 105 Plocha pro tříděný odpad -1 050,01

SO 106 Sklad nářadí -288,00

SO 107 Víceúčelová hřiště -236 821,38

SO 301 Dešťová kanalizce -904 123,00

SO 302 Kanalizační přípojky dešťové kanalizace -70 075,00

SO 303 Retenční nádrž -18 801,60

So 304 Vodovodní řád -557 408,49

SO 305 Vodovodní přípojky -64 531,14

SO 306 Přeložka přiváděcího vodovodního řádu -61 614,29

SO 307 Přeložka vodovodu - užitková řádu -6 626,77

SO 308 Splašková kanalizace -164 535,99

SO 309 Kanalizační přípojky splaškové kanalizace -147 910,17

SO 801 Sadové úpravy 0

ZL - 1.1. - výšková úprava kanalizace 45 833,07

ZL - 1.2. - sanace 429 340,76

ZL - 1.3 - drenáže a ostatní 436 557,60

ZL - 1.4 - kanalizace větev A0 195 979,98

ZL - 1.5. - elektro 172 446,24

celkem -1 775 011,41

Martin 
Šimek

Digitálně 
podepsal Martin 
Šimek 
Datum: 
2023.08.22 
12:42:17 +02'00'



SO 101 - místní komunikace
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
44 K 919726203

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 m2 4 119,462 63,44 261 338,67

VV 4290,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4 719,462

celkem 261 338,67

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace
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SO 102 - Chodník
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 820,424 120,00 98 450,88 CS ÚRS 2021 01

VV 410,212*2 "Přepočtené koeficientem množství 820,424

15 K 561121114
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva m2 1 192,607 25,00 29 815,18 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 30 MPa

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30 748,072

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563

VV Součet 1 192,607

16 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 787,123 200,00 157 424,60 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" 1192,61*0,3 357,783

VV 357,783*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 787,123

34 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 m2 2 134,747 63,44 135 428,35 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev A,B" 575,44*1,30*2 1 496,144

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev C" 102,97*1,30 133,861

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev D" 175,47*1,30 228,111

VV "plocha chodníku rozšířená o 30% - větev E" 63,51*1,30 82,563

VV Součet 1 940,679

VV 1940,679*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 134,747

celkem 421 119,01

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 102 - Chodník
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SO 102 - Parkovací stání
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
9 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 252,940 120,00 30 352,80 CS ÚRS 2021 01

VV 126,47*2 "Přepočtené koeficientem množství 252,940

22 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 m2 310,625 63,44 19 706,05 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání A"133,65*1,30 173,745

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání B"37,52*1,30 48,776

VV "plocha rozšířená o 30% - park. stání C"46,05*1,30 59,865

VV Součet 282,386

VV 282,386*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 310,625

celkem 50 058,85

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 103 - Parkovací stání 
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SO 102 - Sjezdy

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
22 K 919726203

Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 m2 1 400,799 63,44 88 866,69 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - sjezdy" 979,58*1,30 1 273,454

VV 1273,454*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 400,799

celkem 88 866,69

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 104 - Sjezdy
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SO 105 - Plocha pro tříděný odpad
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
9 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 4,940 120,00 592,80 CS ÚRS 2021 01

VV 2,47*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,940

20 K 919726203
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z 
polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 m2 7,207 63,44 457,21 CS ÚRS 2021 01

VV "plocha rozšířená o 30% - TDO" 5,04*1,30 6,552

VV 6,552*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,207

celkem 1 050,01

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 105 - Plocha pro tříděný odpad
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SO 106 - Sklad nářadí
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
8 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 2,400 120,00 288,00 CS ÚRS 2021 01

VV 1,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,400

celkem 288,00

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 106 - Sklad nářadí

Strana 7 z 41



SO 107 - Víceúčelové hřiště
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
36 K 574381111R00 Asfaltový koberec drenážní hrubý 50mm m2 134,874 427,00 57 591,20 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
viz. technická  zpráva

VV "plocha*rozšíření o 15% - hřiště" 680,76*1,15 782,874

37 K 574541111R00 Asfaltový koberec drenážní jemný 40mm m2 87,221 463,60 40 435,66 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
viz. technická zpráva

VV "plocha*rozšíření 8% - hřiště" 680,76*1,08 735,221

38 K 579221226
Venkovní lité pryžové povrchy na asfaltový podklad 
jednovrstvé tloušťky 13 mm s impregnací na podklad, m2 32,760 1 891,00 61 949,16 CS ÚRS 2021 01

50 K 936001001
Montáž prvků městské a zahradní architektury 
hmotnosti do 0,1 t

kus 2,000 480,68 961,36 CS ÚRS 2021 01

54 M 749R03
branka na kopanou 7,32x2,44m, rám Al, průměr 120 
mm, síťové oblouky, hloubka 1,5m/0,8m kus 2,000 37 942,00 75 884,00

celkem 236 821,38

Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - I. Etapa - 
aktualizace

17-2021-1.1 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti K Hradišťku v Dačicích - 
I. Etapa - vodohospodářská část

SO 107 - Víceúčelové hřiště
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 SO 301 - dešťová kanlizace
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
5 K 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den -45,500 52,86 -2 405,25 CS ÚRS 2021 01

13 K 141720017R00
Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 400 mm m -44,060 8 540,00 -376 272,40

P
Poznámka k položce: 
protlak nad stávajícími přípojkami

VV "délka" 44,06 44,060

14 M 14033244
trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 
1375.1 D 530mm

m -45,382 9 150,00 -415 245,30 CS ÚRS 2021 01

VV 44,06*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 45,382

15 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 -1 629,430 50,00 -81 471,50 CS ÚRS 2021 01

16 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 -1 629,430 5,00 -8 147,15 CS ÚRS 2021 01

39 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném 
výkopu DN přes 200 do 400 m -100,000 205,81 -20 581,40 CS ÚRS 2021 01

celkem -904 123,00

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 301 - dešťová kanlizace
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 hod -5,200 104,19 -541,78 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den -35,500 52,86 -1 876,62 CS ÚRS 2021 01

9 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 -1 230,120 50,00 -61 506,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 2*(340,9+20,9)*1,7 1 230,120

10 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 -1 230,120 5,00 -6 150,60 CS ÚRS 2021 01

celkem -70 075,00

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 302 - Kanalizační přípojky dešťové kanalizace

SO 302 - Kanalizační přípojky dešťové kanalizace
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SO 303 - Retenční nádrž
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 156,680 120,00 18 801,60 CS ÚRS 2021 01

VV 78,34*2 "Přepočtené koeficientem množství 156,680

celkem 18 801,60

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 303 - Retenční nádrž
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
11 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 1 151,600 50,00 57 580,00

VV "vedení vodovodní délka*hloubka" 2*(446,8982+128,9017) -1 151,600

12 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 1 151,600 5,00 5 758,00

15 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 11,094 120,00 1 331,28

VV 5,547*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,094

65 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do kus 37,000 2 117,68 78 354,01

66 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 37,000 11 199,60 414 385,20

celkem 557 408,49

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 304 - Vodovodní řad

SO 304 - Vodovodní řad
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SO 305 - Vodovodní přípojky
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
6 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 944,700 50,00 47 235,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení  vodovodní délka*hloubka" 2*314,9*1,5 -944,700

7 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 944,700 5,00 4 723,50 CS ÚRS 2021 01

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 104,772 120,00 12 572,64 CS ÚRS 2021 01

VV 52,386*2 "Přepočtené koeficientem množství 104,772

celkem 64 531,14

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 305 - Vodovodní přípojky
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SO 306 - Přeložka přiváděcího vodovodního řadu
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 K 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 hod 5,800 104,19 604,29 CS ÚRS 2021 01

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den 20,300 52,86 1 073,11 CS ÚRS 2021 01

7 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 811,811 50,00 40 590,55 CS ÚRS 2021 01

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 811,811 5,00 4 059,06 CS ÚRS 2021 01

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 127,394 120,00 15 287,28 CS ÚRS 2021 01

VV 63,697*2 "Přepočtené koeficientem množství 127,394

celkem 61 614,29

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 306 - Přeložka přiváděcího vodovodního řadu
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SO 307 - Přeložka vodovodu - užitková voda
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SO 307 - Přeložka vodovodu - užitková voda
Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
2 K 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den 17,200 52,86 909,24 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 174,904 20,58 3 599,77 CS ÚRS 2021 01

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 17,648 120,00 2 117,76 CS ÚRS 2021 01

celkem 6 626,77

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

#ODKAZ!
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SO 308 - splašková kanalizace
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 hod 6,100 104,19 635,55 CS ÚRS 2021 01

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den 28,300 52,86 1 496,01 CS ÚRS 2021 01

4 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 169,600 20,58 3 490,61 CS ÚRS 2021 01

VV "délka*šířka - nové kce" 78*0,9 70,200

VV "délka*šířka - bourací kce" 166*0,9 149,400

VV Součet 219,600

10 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 1 371,713 50,00 68 585,65 CS ÚRS 2021 01

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 1 371,713 5,00 6 858,57 CS ÚRS 2021 01

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 695,580 120,00 83 469,60 CS ÚRS 2021 01

VV 347,79*2 "Přepočtené koeficientem množství 695,580

celkem 164 535,99

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 308 - splašková kanalizace
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SO 309 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 21. 10. 2021

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 hod 7,300 104,19 760,57 CS ÚRS 2021 01

P
Poznámka k položce: 
odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem den 32,000 52,86 1 691,60 CS ÚRS 2021 01

10 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky m2 1 231,500 50,00 61 575,00 CS ÚRS 2021 01

VV "vedení kanalizační délka*hloubka" 2*(226,5+19,8)*2,5 1 231,500

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 1 231,500 50,00 61 575,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 185,900 120,00 22 308,00 CS ÚRS 2021 01

VV 92,95*2 "Přepočtené koeficientem množství 185,900

celkem 147 910,17

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 300 - Vodohospodářské objekty

SO 309 - Kanalizační přípojky splaškové kanalizace
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SO 401 - Veřejné osvětlení
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
9 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 792,000 55,88 44 253,79 CS ÚRS 2021 01

VV 720*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 792,000

celkem 44 253,79

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 401 - Veřejné osvětlení
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SO 402 - Příprava chrániček
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Uchazeč: SATES ČECHY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

celkem #ODKAZ!

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - aktualizace

SO 400 - Elektro a sdělovací objekty

SO 402 - Příprava chrániček pro metropolitní síť
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

1

Změnový list - 1.1
Název a evidenční číslo Stavby: Demontáž a úprava 

spádu na DK od 
ŠD15

Číslo ZL:
ZTV Za Školou, II. etapa

1.1

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého 
díla. Při výkopu a montáži dešťové kanalizace od ŠD15 byla dodatečně zjištěna chybná nivelita napojení 
přepadu z vodojemu a bylo nutné čátst stoky demontovat. Následně znovu uložit s upraveným spádem 
cca 1%. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Radovan Tichý

0,00 45 833,07 45 833,07 45 833,07

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Bc. Martin Šimek

Projektant (autorský dozor) Ing. Daniel Benda

Stavební dozor Ing. František Lízal

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel Bc. Martin Šimek

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Martin 
Šimek

Digitálně podepsal 
Martin Šimek 
Datum: 2023.08.22 
12:41:22 +02'00'

Martin 
Šimek

Digitálně podepsal Martin Šimek 
Datum: 2023.08.22 12:41:35 +02'00'

Bc. Miloš 
Novák

Digitálně podepsal 
Bc. Miloš Novák 
Datum: 2023.08.22 
15:29:58 +02'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 45 833,07

HSV - Práce a dodávky HSV 45 833,07

    8 - Trubní vedení 45 833,07

Dačice - ZTV - úprava 24 m kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 45 833,07

D HSV Práce a dodávky HSV 45 833,07

D 8 Trubní vedení 45 833,07

1 K 871360310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 24,000 250,00 6 000,00

2 VV "vedení kanalizační DN 250 délka" 24 24,000

3 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 19,200 108,46 2 082,39

4 VV 24*1*0,8 24,000

5 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z PP v otevřeném výkopu 
DN přes 200 do 400 m 19,200 205,81 3 951,63

6 P
Poznámka k položce: 
odhad, včetně šachet

7 VV 24 24,000

8 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,920 793,00 1 522,56

9 VV "vedení kanalizační výška*šířka*délka" 0,1*(0,8*(24)) 86,828

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem m3 5,553 160,55 891,46

11 VV
"vedení kanalizační výška*šířka*délka-vedení" 
(((0,25+0,3)*0,9*24)-(3,14*0,125*0,125*24))

5,553

14 K 139001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 24,000 409,07 9 817,58

15 K 132454201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a m3 24,000 236,56 5 677,44

VÝŠKOVÉ ÚPRAVY NIVELETY ULIČNÍCH VPUSTÍ

16 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením mříže kus 3,000 2 480,00 7 440,00

17 899232111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
snížením mříže kus 5,000 1 690,00 8 450,00

Dačice - ZTV - úprava 20 m kanalizace
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno

1

Změnový list - 1.2
Název a evidenční číslo Stavby:

SANACE

Číslo ZL:
ZTV Za Školou, II. etapa

1.2

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého 
díla. Nevyhovující podloží bylo nahrazeno sanační vrstvou

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-123 261,15 552 601,91 429 340,76 675 863,06

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Bc. Miloš 
Novák

Digitálně podepsal 
Bc. Miloš Novák 
Datum: 2023.08.22 
15:30:42 +02'00'



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: IČ: 002 46 476

Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 625 49 201

Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; Petra Stejskalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 340,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 429 340,76 21,00% 90 161,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 502,32

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - změnový list č.1

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 429 340,76

HSV - Práce a dodávky HSV 429 340,76

    1 - Zemní práce 42 624,92

    5 - Komunikace pozemní 382 463,40

    998 - Přesun hmot 4 252,44

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - změnový list č.1

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace

Strana 25 z 41



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dačice Datum: 3. 1. 2022

Zadavatel: Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 340,76

D HSV Práce a dodávky HSV 429 340,76

D 1 Zemní práce 42 624,92

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 m3 157,021 76,26 11 974,42 SOD

VV
"-plocha komunikace A.1*hloubka výkopku - sanace 14,78%" - 
387,07*0,3

-116,121

VV
"-plocha komunikace A.2*hloubka výkopku - sanace" - 
398,034*0,3

-119,410

VV
"plocha komunikace A.1*hloubka výkopku - sanace 14,78%"  
387,07*0,5

193,535

VV
"plocha komunikace A.2*hloubka výkopku - sanace" 
398,034*0,5

199,017

VV Součet 157,021

2 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 157,021 195,20 30 650,50 SOD

VV "zemina výkopu"157,021 157,021

3 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,000 120,00 0,00 SOD

VV 157,874*2 "Přepočtené koeficientem množství 315,748

D 5 Komunikace pozemní 382 463,40

4 K 561121113

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 
nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 
zhutnění 250 mm

m2 1 570,208 50,10 78 667,42 KROS

P
Poznámka k položce: 
2 vrstvy

VV "plocha komunikace A.1 - sanace 14,78%"  387,07*2 774,140

VV "plocha komunikace A.2- sanace" 398,034*2 796,068

VV Součet 1 570,208

5 M 58344197R00 štěrkodrť frakce 63/125 t 431,807 528,00 227 994,10 KROS

P
Poznámka k položce: 
spodní vrstva - frakce 63-125

VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu"785,104*0,25 196,276

VV 196,276*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 431,807

6 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 431,807 461,00 199 063,03 KROS

P
Poznámka k položce: 
vrchní vrstva - frakce 0-125

VV "plocha sanace podloží vozovky*výška násypu"785,104*0,25 196,276

VV 196,276*2,2 "Přepočtené koeficientem množství 431,807

7 K 561121114

Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z 
mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva 
nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, 
vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po 
zhutnění 300 mm

m2 -785,102 25,00 -19 627,55 SOD

P
Poznámka k položce: 
položka bude použita dle skutečnosti na stavbě; Edef2 ≧ 45 MPa

VV
"-plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.1 -sanace 
14,75%" -2018,61*1,30*0,1475

-387,068

VV Mezisoučet -387,068

VV "-plocha vozovka rozšířená o 30% - větev A.2" -306,18*1,30 -398,034

VV Mezisoučet -398,034

VV Součet -785,102

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -518,168 200,00 -103 633,60 SOD

VV "-plocha sanace podloží vozovky*výška násypu" -785,104*0,3 -235,531

VV -235,531*2,2 "Přepočtené koeficientem množství -518,168

Výstavba ZTV Za Školou II. etapa - změnový list č.1

SO 100 - Objekty pozemních komunikací

SO 101 - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 4 252,44

9 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 345,446 10,94 3 779,18 SOD

10 K 998225191

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 345,446 1,37 473,26 SOD
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Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

1

Změnový list - 1.3
Název a evidenční číslo Stavby:

Doplňující vícepráce
Číslo ZL:

ZTV Za Školou, II. etapa
1.3

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého 
díla. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

459 619,37 459 619,37 459 619,37

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Bc. Miloš 
Novák

Digitálně podepsal 
Bc. Miloš Novák 
Datum: 2023.08.22 
15:31:42 +02'00'



DRENÁŽ 48 m
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
50 m3 strojně m3 28,800 1 070,00 30 816,00 KROS

48*1,5*0,4

13 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 28,800 195,20 5 621,76 SOD

VV

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 57,600 120,00 6 912,00 SOD

VV 28,8*2 "Přepočtené koeficientem množství

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 48,000 71,70 3 441,60 KROS

174253303 Zásyp rýh pro drény hl přes 1,5 do 2 m m 48,000 61,10 2 932,80 KROS

58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 57,600 637,00 36 691,20 KROS

48*1,5*0,4*2

65 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 0,120 13 420,00 1 610,40 SOD

0,12

CELKEM BEZ DPH 88 025,76

DRENÁŽ 23 m + 46 m
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 
50 m3 strojně m3 49,680 1 070,00 53 157,60 KROS

69*1,8*0,4

13 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 49,680 195,20 9 697,54 SOD

VV

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 99,360 120,00 11 923,20 SOD

VV 49,68*2 "Přepočtené koeficientem množství

26 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 m2 331,200 32,70 10 828,92 SOD

VV (1,8+1,8+0,4+0,4+0,4)*69 331,200

27 M 69311009 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 60kN/m m2 337,824 63,44 21 431,55 SOD

VV 331,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 337,824

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 69,000 71,70 4 947,30 KROS

174253303 Zásyp rýh pro drény hl přes 1,5 do 2 m m 69,000 61,10 4 215,90 KROS

58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 99,360 637,00 63 292,32 KROS

69*1,8*0,4*2

65 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, 
cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm m 0,240 13 420,00 3 220,80 SOD

0,12*2

CELKEM BEZ DPH 182 715,13

POKLOP

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 281,00 1 281,00 SOD

36 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 1,000 3 661,22 3 661,22 SOD

K R000001 Osazení kostky drobné do bet. Lože - trojlinka m 2,200 500,00 1 100,00 Vlastní

M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,220 843,00 185,46 KROS

CELKEM BEZ DPH 6 227,68

Betonový blok na přivadeči + odkalení
19 K 452313131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15 m3 2,000 4 270,00 8 540,00 SOD

20 K 452353101 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí m2 2,500 1 220,00 3 050,00 SOD

22 K 877261110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 45° d 110 kus 5,000 418,70 2 093,52 SOD

24 M 28614949R00 elektrokoleno 15° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 2 070,10 6 210,29 SOD

26 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 4,000 250,34 1 001,38 SOD

19 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm m 6,000 194,59 1 167,54 SOD

20 M 28613511 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 100m m 6,000 365,51 2 193,07 SOD

26 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 150 kus 6,000 442,86 2 657,16 SOD

29 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 2,000 1 873,92 3 747,84 SOD

28651037 odbočka kanalizační plastová PVC-U DN 315/160/45° kus 2,000 3 460,00 6 920,00 KROS

55251167 redukce hrdlová R DN 160/90 kus 2,000 4 590,00 9 180,00 KROS

31 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100 kus 2,000 758,23 1 516,46 SOD

36 M 55253620 přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 300mm DN 200/100 kus 2,000 3 497,50 6 994,99 SOD

CELKEM BEZ DPH 55 272,25

Drenáž u č.p. 184

14 K 212752401

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového 
lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 
PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100

m 55,000 183,00 10 065,00 SOD

26 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 150 kus 1,000 442,86 442,86 SOD

29 M 28617214 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150 kus 1,000 1 873,92 1 873,92 SOD

CELKEM BEZ DPH 12 381,78

VÝZTUHY ŠACHET
Vyztužení šachet proti tlakové vodě kus 37,000 2 160,00 79 920,00 vlastní

CELKEM BEZ DPH 79 920,00

Demontáže a montáže litinových prvků
891311811 Demontáž vodovodních šoupátek, odboček, přírub otevřený výkop DN 150 kus 5,000 833,00 4 165,00 KROS

891361811 Demontáž vodovodních šoupátek, odboček, přírubotevřený výkop DN 250 kus 5,000 1 570,00 7 850,00 KROS

CELKEM BEZ DPH 12 015,00



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpi

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

1

Změnový list - 1.4
Název a evidenční číslo Stavby:

Dešťová kanalizace - 
V0

Číslo ZL:
ZTV Za Školou, II. etapa

1.4

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého 
díla. Původně navrhovaný podvrt nebylo možné zrealizovat, proto byl nahrazen výkopem

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 244 862,79 244 862,79 244 862,79

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 



KANALIZACE PŘES POZEMEK p. MÍSTO PODVRTU č.p. 311

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 400,000 39,53 15 810,20

132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 31,512 374,05 11 787,13

"vedení kanalizační přípojky šířka*délka*hloubka"

22,9112 22,911

0,5*(9,09+7,45)*0,8*1,3 8,601

132454201
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3 m3 31,512 1 562,82 49 247,27

"vedení kanalizační přípojky délka*šířka*hloubka"

0,5*49,83*0,8*1,3 22,911

0,5*(9,09+7,45)*0,8*1,3 8,601

139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny m3 22,000 409,07 8 999,45

131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 - jezírko m3 72,000 320,25 23 058,00

451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 4,848 793,00 3 844,46

0,1*(44,06+9,09+7,45)*0,8 4,848

175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 21,274 160,55 3 415,62

(0,25+0,3)*0,8*44,06 19,386

3,14*0,15*0,15*44,06*-1 -3,113

(0,25+0,15)*0,8*16,54 5,293

3,14*0,075*0,075*16,54*-1 -0,292

58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 42,129 292,80 12 335,37

23,405*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 42,129

162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 
do 5 000 m

m3 100,715 195,20 19 659,57

5,31+23,405+72

174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 34,309 108,46 3 721,06

871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 16,540 165,92 2 744,32

"délka kanal. přípojek" 9,09+7,45 16,540

28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 16,788 333,06 5 591,41

16,54*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 16,788

998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 115,000 160,59 18 468,11

998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m t 115,000 150,42 17 298,01

Celkem bez DPH 195 979,98

195 979,98



Příloha č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

1

Změnový list - 1.5
Název a evidenční číslo Stavby: Veřejné osvětlení + 

příprava chrániček 
HDPE

Číslo ZL:
ZTV Za Školou, II. etapa

1.5

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a je nutná pro splnění funkčnosti užívání celého 
díla. 

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

-296 796,83 469 243,07 172 446,24 766 039,90

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

Číslo paré:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění 
v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Zástupce Objednatele: 

Bc. Miloš 
Novák

Digitálně podepsal 
Bc. Miloš Novák 
Datum: 2023.08.22 
15:33:20 +02'00'



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 124 406,17

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 124 406,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 406,17 21,00% 26 125,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 531,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SO 401.VP - Veřejné osvětlení



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 124 406,17

HSV - Práce a dodávky HSV 17 521,14

    1 - Zemní práce 56 514,29

    2 - Zakládání 0,00

    8 - Trubní vedení -42 491,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 3 497,98

PSV - Práce a dodávky PSV 88 542,53

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 86 267,23

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 275,30

M - Práce a dodávky M 18 342,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 342,50

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 124 406,17

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 406,17

D HSV Práce a dodávky HSV 17 521,14

D 1 Zemní práce 56 514,29

1 K 131251201

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 0,000

2 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 44,800 481,90 21 589,12

VV "délka*šířka*hloubka vedení"-720*0,4*1 -288,000

VV (843-11)*0,4*1 "odpočet 11m za ŘP 332,800

VV Součet 44,800

SO 401.VP - Veřejné osvětlení

0

SO 401.VP - Veřejné osvětlení

0



3 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 17,920 225,70 4 044,54

VV "zemina výkopu- zásyp" -(23+288-172,8) -138,200

VV 23+332,8-199,68 156,120

VV Součet 17,920

4 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,840 305,00 10 931,20

VV 17,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 35,840

5 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,880 201,30 5 410,94

VV "délka*šířka*výška zásypu" -720*0,4*0,6 -172,800

VV 832*0,4*0,6 199,680

VV Součet 26,880

6 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 17,920 225,70 4 044,54

VV "délka*šířka*výška zásypu" -720*0,4*0,4 -115,200

VV 832*0,4*0,4 133,120

VV Součet 17,920

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 35,840 292,80 10 493,95

VV 17,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 35,840

VV Součet 35,840

D 2 Zakládání 0,00

8 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,000

D 8 Trubní vedení -42 491,13

9 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m -792,000 55,88 -44 253,79

10 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 112,000 15,74 1 762,66

VV -654,545454545455*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -720,000

VV 843-11 832,000

VV Součet 112,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy 
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky hod 0,000

D 998 Přesun hmot 3 497,98

12 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 35,840 79,30 2 842,11

13 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 35,840 18,30 655,87

D PSV Práce a dodávky PSV 88 542,53

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 86 267,23

14 K 741110302

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m 155,000 25,01 3 876,55

15 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m -804,300 45,00 -36 193,50

VV -766*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -804,300

VV Součet -804,300

40 M 34571363
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 61/75mm m 967,050 75,10 72 625,46

VV 921*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 967,050

16 K 741110304

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnitřní Ø přes 133 do 152 mm

m 0,000

17 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 0,000

18 K 741122611

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 
pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. 
CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 0,000

19 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 0,000

20 K 741123225

Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených 
volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) 
počtu a průřezu žil 4x25 mm2

m 185,000 25,01 4 626,85

VV 974-789 185,000



21 M 34113120
kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-AYKY) 4x25mm2

m 194,250 135,00 26 223,75

VV 185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 194,250

VV Součet 194,250

22 K 741127156
Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových 
průmyslového upevňovacích částí ocelového stožáru kus 0,000

23 M 1138445 výzbroj stožárová kus -2,000 707,60 -1 415,20

24 K 741130021

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 0,000

25 K 741130026

Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 25 mm2

kus 10,000 217,16 2 171,60

26 K 741210001
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 
bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg kus 0,000

27 M 1136641 stožárová svorkovnice SR kus -2,000 1 049,20 -2 098,40

28 K 741372833

Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) 
průmyslových výbojkových venkovních na stožáru 
přes 3 m

kus 2,000 2 257,00 4 514,00

29 K 741373002
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů 
průmyslových nebo venkovních na výložník kus -2,000 512,40 -1 024,80

30 M 34774200 žárovka LED E40 uliční žárovka 38W kus -2,000 12 500,00 -25 000,00

31 K 741910514

Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí 
se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení 
celkové hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus -2,000 1 650,00 -3 300,00

32 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus -2,000 9 500,00 -19 000,00

42 M MAT01 Stožár VO FeZn - PUR nástřik po dvířka kus 21,000 1 920,50 40 330,50

33 K 741410021

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské 
zástavbě

m 158,000 44,90 7 093,57

VV 924-766 158,000

34 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 150,100 85,52 12 836,85

VV "délka*hmotnost kg/1bm" 158*0,95 150,100

VV Součet 150,100

35 K 741810002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 
objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 0,000

36 K 741820101
Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel 
na pracovišti do. 200 ks svítidel soubor 0,000

37 K 998741201

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,000

38 K 998741293

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 0,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 275,30

39 K 742122001R00
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro 
slaboproud do 15 žil kpl 1,000 2 275,30 2 275,30

D M Práce a dodávky M 18 342,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 342,50

41 K 460631211

Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 
mm

m 11,000 1 667,50 18 342,50



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 48 040,07

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 48 040,07

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 040,07 21,00% 10 088,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 128,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 402.VP - Příprava chránič...



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 48 040,07

HSV - Práce a dodávky HSV -19 730,08

    1 - Zemní práce 0,00

    8 - Trubní vedení -19 730,08

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 37 755,15

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -10 978,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 48 733,65

M - Práce a dodávky M 30 015,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 30 015,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 48 040,07

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 48 040,07

D HSV Práce a dodávky HSV -19 730,08

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 0,000

2 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

m3 0,000

3 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 0,000

4 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s 
uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,000

5 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 0,000

SO 402.VP - Příprava chránič...

0

SO 402.VP - Příprava chránič...

0



6 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,000

D 8 Trubní vedení -19 730,08

7 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m -539,000 55,88 -30 117,16

VV -490*1,1 "Přepočtené koeficientem množství -539,000

VV Součet -539,000

8 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 
cm

m 660,000 15,74 10 387,08

VV 1150 "Trasa celkem 1 150,000

VV -490 -490,000

VV Součet 660,000

D 998 Přesun hmot 0,00

9 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 0,000

10 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 
cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 37 755,15

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -10 978,50

11 K 741110302

Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo 
našroubováním do krabic plastových tuhých, 
uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m -760,000 25,01 -19 007,60

VV 165 "Chránička PE40 165,000

VV 20 "Chránička PE50 20,000

VV 825 "Chránička PE63 825,000

VV 50 "Chránička PE75 50,000

VV -1820 "Původní VV -1 820,000

VV Součet -760,000

12 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm m -1 890,000 33,06 -62 487,18

VV 20*1,05 21,000

VV -1820*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -1 911,000

VV Součet -1 890,000

21 M 34571360
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 32/40mm m 173,250 37,70 6 531,53

VV 165*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 173,250

22 M 34571362
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 52/63mm m 866,250 67,20 58 212,00

VV 825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 866,250

23 M 34571363
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 61/75mm m 52,500 75,10 3 942,75

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

13 K 998741201

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,500 1 830,00 915,00

14 K 998741293

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 0,500 1 830,00 915,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 48 733,65

28 K 220182024 Označení optického kabelu nebo spojky kus 4,000 84,53 338,10

27 M 22016508M 3M BALL MARKER 1401 XR ORANZOVY kus 4,000 454,25 1 817,00

25 K 220182027
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na 
HDPE trubku

kus 8,000 133,40 1 067,20

26 M 22016507M KONCOVKA K16 kus 8,000 28,75 230,00

15 K 742110021
Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých 
pro vnější rozvody uložených volně na příchytky m 2 045,000 27,45 56 135,25

VV -2480 "Původní VV -2 480,000

VV 2595 "Trubička 10/6 2 595,000

VV 1930 "Trubička 16/12 1 930,000

VV Součet 2 045,000

16 M 34571050R01
tlustostěnná mikrotrubička 10/6 mm z HDPE materiálu 
pro přímé položení do země (pískového lože) m 120,750 10,74 1 296,37

VV 2595*1,05 "Skutečnost 2 724,750

VV -2480*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -2 604,000

VV Součet 120,750

24 M 34571060R01
tlustostěnná mikrotrubička 16/12 mm z HDPE 
materiálu pro přímé položení do země (pískového m 2 026,500 19,21 38 918,93

VV 1930*1,05 "Skutečnost 2 026,500

17 K 742110502R02

Montáž podzemní kabelové komory ze 100 % 
recyklovatelného polypropylenu (PP) o rozměru 
580x580 mm, určená pro vytvoření přístupu ke 
kabelovým trasám.

kus -4,000 1 195,60 -4 782,40

18 M 34573218R03
komora kabelová z PP s PP víkem 580x580x600 mm, 
nosnost 40 t, bez zamykání, nosnost víka 1250 kg kus -4,000 12 029,20 -48 116,80

19 K 998742201

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 0,500 1 830,00 915,00



20 K 998742293

Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

% 0,500 1 830,00 915,00

D M Práce a dodávky M 30 015,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 30 015,00

29 K 460631211

Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 
hornině tř I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do 90 
mm

m 18,000 1 667,50 30 015,00



SO3

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

1

Zhotovitel

Číslo paré:

Zástupce Objednatele: 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny.  Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba 
Objednatele)

Projektant (autorský dozor)

Stavební dozor

1 775 011,41 0,00 1 775 011,41 1 775 011,41

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Změna prací vyplynula z okolností během provádění díla a jedná se méněpráce 
které jsou z důvodů nedodaných  položek  nebo změna výměr ploch a rekapitulace 
skládkovného.Viz rekapitulace stavebních praci dle objektů. SO  101, SO 102, SO 
103, SO 104, SO105, SO 106, SO 107,SO 301, SO 302,SO 303, SO 304,   SO 305, 

SO 306, SO 307, SO 308, SO 309, SO 801

Cena navrhovaných 
Změn záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

Součet absolutních hodnot 
Změn kladných a Změn 

záporných

Strany smlouvy o dílo č.20/1S/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.1.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel: Město Dačice, Krajířova 27 380 13, Dačice

Zhotovitel:  SATES Čechy s.r.o.; Radkovská 252, 588 56, Telč

Iniciátor změny:Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změnový list - 1.6
Název a evidenční číslo Stavby:

Doplńující 
méněpráce 

Číslo ZL:
ZTV Za Školou, II. etapa
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