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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
č. 612-2019-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ 
pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův 
Hradec 

Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Telefon: +420 725 918 219 

E-mail : v.paxa@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení AGROPOZ CB s.r.o., GEOPOZEM, 
v.o.s. a GEOPOZEM CB, s.r.o. 

Zhotovitel (reprezentant sdružení) AGROPOZ CB s.r.o. 

Zastoupený : Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 
společnosti AGROPOZ CB s.r.o. 

Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Vrážek 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

ID DS: ccgn9ex 

Bankovní spojení: GE Money Bank 

Číslo účtu: 209648967/0600 

IČO: 28148916 

DIČ: CZ28148916 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 21429 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“) 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 09.08.2019 smlouvu o dílo 

č. 612-2019-505101 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla 

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

a Dodatku č. 1.  

  

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Zpoždění prací, způsobené kontrolou dokumentace ke zjišťování hranic obvodů KoPÚ 

Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem se zhotoviteli u navazujících dílčích částí 3.4.5. 

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Vypracování plánu společných 

zařízení (dále jen „PSZ“) podařilo eliminovat. Toto zpoždění se však projevilo při vypracování 

návrhu nového upořádání pozemků, a to zejména při aktualizaci PSZ, která byla vyvolaná 

nutností zapracovat do PSZ návrh vodohospodářských opatření, která mají dopad i do 

vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Zhotovitel rovněž nemohl pracovat na 

aktualizaci PSZ dříve, než mu objednatel předal geotechnický průzkum pro navržené záchytné 

průlehy. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín odevzdání dílčí části díla 3.5.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, a 

to následovně: 

 

původní termín:  31.08.2023 

nový termín:  31.01.2024 

 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v 

registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Roseč - 

Dodatek č. 2 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGROPOZ CB s.r.o. 
 reprezentant sdružení 
 
Místo: České Budějovice 23. 8. 2023 Místo: České Budějovice 22. 8. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Jaroslav Vrážek 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  

  
 
 
________________________________   
Ing. Martina Hiršová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Roseč - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 19 3 000 57 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 448 900 403 200 31.05.2021

Vektorizace vlastnické mapy ha 448 100 44 800 31.05.2021

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 201 2 050 412 050 29.10.2021

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 448 350 156 800 29.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 448 330 147 840 31.04.2022

1 230 690 31.04.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 448 600 268 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 448 100 44 800

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 100 600 60 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 15 000 15 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 448 690 309 120 31.01.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

717 720

3.6. Mapové dílo ha 448 350 156 800 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

156 800

1 230 690,00 Kč

717 720,00 Kč

156 800,00 Kč

2 105 210,00 Kč

442 094,10 Kč

2 547 304,10 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.05.2023

31.05.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


