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DODATEK č. 1 
 

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 

9/21/4056/027; akce: „Most V061, Lávka přes Břežanský potok, P16; Most X506, Ocelářská, 

Cyklostezka přes Ocelářskou, P9; Most Y521, Slavětínská, Klánovice, P21; Most Y021, Řevnická, 

Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba; Most Y001, NN2557, lávka Přes Smíchovské 

nádraží, P5“ 

  

 číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/042 

číslo smlouvy zhotovitele:  230960 

  

I. 

Smluvní strany 

  

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice 

IČO: 03447286 

DIČ: CZ03447286 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059 

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000 

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě 

zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva. 

 

(dále také jako „Objednatel”) 

 

a 

 

Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE 

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA 

bankovní spojení: 2114712435/2700 

 

účastníci společnosti: 

BM Construction, spol. s.r.o. 

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4 

IČO: 28498771 

DIČ: CZ28498771 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 146028 

zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem 

(vedoucí společník, který zastupuje a podepisuje na základě smlouvy o společnosti za všechny 

společníky)  

 

 

OK-BE, spol. s r.o. 

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín 

IČO: 47548916 

DIČ: CZ47548916 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 20974 

zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem 

 

(dále také jako „Zhotovitel”) 
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(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“) 

 

II. 

Předmět Dodatku 

 

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze 

dne 9.5.2023 na akci: Most V061, Lávka přes Břežanský potok, P16; Most X506, Ocelářská, 

Cyklostezka přes Ocelářskou, P9; Most Y521, Slavětínská, Klánovice, P21; Most Y021, Řevnická, 

Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba; Most Y001, NN2557, lávka Přes Smíchovské 

nádraží, P5 (dále jen „Smlouva“).  

 

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6, zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

Jedná se o následující změnu: 

U mostního objektu „Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná údržba“ 

nebylo možné doposud vyměnit zábradlí nad pojížděnou kolejovou tratí z důvodu dodržení BOZP. 

Plánovaná krátkodobá výluka by měla proběhnout na konci 10/2023. Dále z důvodu dodržení normy 

je nezbytné nad touto tratí použití zábradlí se svislou výplní oproti zadanému zábradlí 

dvoumadlovému.  

 

O uvedené méněpráce a vícepráce je změněna cena za dílo.  

 

Soupis méněprací a víceprací (Rozpočet) je přílohou č. 1 „DODATKU č.1“.  

 

 

III. 

Změna bodu 2.3 Smlouvy  

 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2023 („Doba realizace“), 

přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí 

smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o registru smluv“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne 

uveřejnění. 

 

IV. 

Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet) 

 

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto: 

 

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:         1 206 076,66 Kč                                     

 

Méněpráce dle Dodatku bez DPH:                            -112 822,67 Kč 

 

Vícepráce dle Dodatku bez DPH            382 300,43 Kč 

 

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:         1 475 554,42 Kč 

 

Cenový nárůst související se změnami  dle Dodatku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, po odečtení méněprací, které nebyly realizovány, nepřekročí celkový cenový nárůst 

30% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 
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V. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která 

nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel 

obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných 

elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané 

elektronické podpisy zástupců Smluvních stran. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

6. Součástí tohoto Dodatku je příloha: 

a) Příloha č. 1 – Rozpočet „Most Y021, Řevnická, Zličín - přes zk. trať metra, P17 - běžná 

údržba“– úprava ceny (méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 1 Smlouvy). 

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho 

obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své 

podpisy. 

 

 

V Praze dne 21.8.2023     V Praze dne      

 

 

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.          Za společníky sdružené ve společnosti 

                                                                                   Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE: 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                ............................................................ 

Ing. Josef Richtr                                                                        Ing. Michal Pánek, MBA 

místopředseda představenstva                                         jednatel společnosti BM Construction, spol. s.r.o. 

   

 


