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Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 001/2023/Pi 

na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rozšíření MK Jasénky“  

 
 
 
 

 
1.  Objednatel: 

Město Hlučín, 
sídlo:    Mírové náměstí 24/23, Hlučín, PSČ 748 01 
zastoupeno    Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města 
IČ:    00300063 
DIČ:    CZ00300063 
tel.:    XXXXXXXXXXXXXXXX 
e-mail:    XXXXXXXXXXXXXXXX  
bank. spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:     XXXXXXXXXXXXXXXX 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     

Mgr. Pavel Paschek – starosta města 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

XXXXXXXXXXXXXXXX – technik odboru investic  
  

 
2. Zhotovitel:   AFRY CZ s.r.o. 

   sídlo:    Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 
zastoupená   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 
IČ:          45306605 
DIČ:       CZ45306605 
tel.:          XXXXXXXXXXXXXXXX  
e-mail:     XXXXXXXXXXXXXXXX 
bank. spojení:   XXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXX 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:       

Ing. Petr Košan, jednatel 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

XXXXXXXXXXXXXXXX     
 

  
 
  

 
Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu prací a nová lhůta plnění ze Smlouvy o dílo.   

Vzhledem ke změně varianty řešení se tímto dodatkem č. 1 smluvní strany dohodly na 
následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Rozšíření MK Jasénky“ ze dne 
9.3.2023, v následujícím znění: 

 
I.  

 
Článek III. Odst. 2 Rozsah a obsah předmětu plnění se upravuje a nově zní takto: 
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„2. Obsahem projektové dokumentace bude zpracování projektové dokumentace pro 
umístění a povolení stavby: „Rozšíření MK Jasénky“. Projektová dokumentace bude 
řešit rozšíření místní komunikace Jasénky umístěním dvou výhyben. Oproti původnímu 
předpokladu ze studie (technická konzultace k dopravnímu řešení ze dne 9.12.2022) 
bude z důvodu nutnosti zachování stromu z návrhu vypuštěna výhybna na jihu (u p. č. 
3842/7), naopak dokumentace bude oproti původnímu předpokladu obsahovat navíc 
výhybnu ve středu (u p. č. 3865).“  

 
II. 

 
Článek IV. Odst. 1 Čas a místo plnění díla se upravuje a nově zní takto: 
 
 
1.    Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci: 
 Zahájení projekčních prací:  do 30 dnů od účinnosti Smlouvy o dílo 
 
 Lhůta pro zpracování a předání PD: 
 Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, vč. vyjádření a stanovisek správců 

dopravní a technické infrastruktury a příslušných orgánů státní správy a jejich 
zapracování do Dokumentace pro společné území a stavební řízení bude zpracována 
zhotovitelem do 45 kalendářních dní od nabytí účinnosti dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
a dokumentace bude předána zhotovitelem objednateli do 50 kalendářních dní od nabytí 
účinnosti dodatku č. 1. 

 
 Místo plnění: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín 

               
III. 

Článek VI. Odst. 2 Cena plnění se upravuje a nově zní takto: 
 

2. Cena předmětu plnění v rozsahu čl. III. této smlouvy je sjednána takto: 

Projektová dokumentace, vč. výkazu výměr a rozpočtu vč. licence 94 000,00 

Vícepráce prověřování nových variant, hledání realizovatelného 
řešení z Dodatku č.1  

12 000,00 

Inženýrská činnost, vč. zajištění vyjádření k existenci sítí 89 000,00 

Geodetické zaměření 6 000,00 

Cena celkem bez DPH 201 000,00 

CELKEM DPH  42 210,00 

Cena včetně DPH  243 210,00 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 9.3.2023 na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rozšíření MK Jasénky“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní 
strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na 
téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Hlučína na své 24. konané dne 21. srpna 
2023 pod bodem usnesení 24/6d). 

 

 

V Hlučíně, dne 22.8.2023 V Praze dne 22.8.2023 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Pavel Paschek  
starosta  

za objednatele Město Hlučín  

Ing. Petr Košan 
jednatel 

za zhotovitele AFRY CZ s.r.o. 

 
 


