Dodatek č. 2 k SoD 1399/2021

                                                                                                        Dodatek č. 1 k SoD 1399/2021


Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:		
číslo smlouvy objednatele: 	1399/2021

Název díla: 

„VD Kadaň - trámce pro hydraulický nakládací jeřáb – výměna kabelů v kabelových nosnících mezi rozvaděči 4 strojoven - projektová dokumentace (DSJ)“ 

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 
[bookmark: _Hlk69734049]zástupce objednatele	
pro projektovou přípravu:	

zástupce objednatele pro výkon   
realizace stavby:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
Zhotovitel:	„VP PROJEKTING s.r.o.“
                                                                 Přemyslova 84/3, 128 00 Praha - Vyšehrad
Kontaktní adresa (provozovna):	
IČO:	63676907
DIČ:	CZ63676907
zastoupený:	
	
	
zástupce ve věcech technických:            
	
	
bankovní spojení:                                  	
číslo účtu:	 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce č.37180

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.	

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán na základě domluvy z výrobního výboru, kde bylo domluveno sjednocení dílčích plnění a tím prodloužení původně prvního dílčího plnění, pro dostatečné zapracování připomínek zaměstnanců Povodí Ohře a zpracování dokladové části projektu. Dodatek se zpracovává v souladu se smlouvou č. 1147/2022.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, V. Platební podmínky

[bookmark: _Hlk116290927]
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Původní znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez  zbytečného  odkladu, nejpozději  však do 10 týdnů po nabytí účinnosti 
smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						    nejpozději do 31.05.2023

       c)     druhý dílčí termín -  předání  kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné    
           +1 x elektronicky)                     			    nejpozději do 31.08.2023

      
     d)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):



[bookmark: _Hlk116284819]Nové znění:

Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění: bez  zbytečného  odkladu, nejpozději  však do     10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

        b) dílčí termín -  předání  kompletní PD včetně inženýrské činnosti (2 x tištěné    
           +1 x elektronicky)                     			    nejpozději do 31.08.2023

      
      c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
[bookmark: _Hlk116302376]



[bookmark: _Hlk116302474]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) [bookmark: _Hlk116303183][bookmark: _Hlk116303167]V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD včetně inženýrské činnosti ve výši 40 % z částky 396 000,00 Kč, tj. 158 400,00 Kč bez DPH. 

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 396 000,00,- Kč, tj. 79 200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD    včetně    inženýrské     činnosti    ve     výši    80 %   z    částky    396 000,00 Kč, 
tj. 316 800,00 Kč bez DPH. 

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 396 000,00,- Kč, tj. 79 200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:				           v Karlových Varech dne:







……………………………………			…………………………………….
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