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Dodatek 6. 1

Smlouvy o dilo
uzavfeny niie uvedeného dne, mésice a roku, oznaéenyImi smluvnimi stranami, dle ustanoveni § 2586 a
nésledujicich Obéanského za’konfku, zék. 0. 89/2012 8b., ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfl

Smluvni strany

JVAgro Morava s.r.0.
se sidlem: Mezif'iéské 2304 756 61 Roinov pod Radhoétém
zastoupen: ednatelem
100: 26826411 1310: CZ26826411
oprévnén jednat ve Vécech smluvnich: Jaroslav Bolcek, jednatel

dc’zlejako zhotovitel

a

Méstské nemocnice Ostrava, pi‘ispévkové organizace
se sidlem: Nemocniéni 898/20A, 728 80 Ostrava — Moravské Ostrava
zastoupené: m, feditelem MNO
ICO: 00635162 DIC: CZ00635162
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: MUDr. Petr Uhlig, feditel MNO

dc’zlejako 'objednatel

l. PFedmét dodatku
1. V dfisledku okolnosti, které objednatel s néleiitou pééi nemohl pfedvidat, vyvstala potlv‘eba

dodateénj/ch stavebnich praci, které nebyly obsaieny V pfivodnich zadévacich podminkéch,
tedy ani ve Smlouvé 0 dilo ev.é. SM230311, a tyto dodateéné stavebni préce jsou zérovefi
nezbytné k provedeni pfivodnich stavebnich praci dle Smlouvy 0 dilo s nézvem
,,Rekonstrukce éésti hygienickjrch zaf'izeni V pavilonu B“.

2. Souéasné nebylyrnékteré préce v dfisledku okolnosti a vnévaznosti‘na dodateéné stavebni
préce provedeny.

3. Pi‘edmétem Dodatku ES; 1 je dohoda smluvnich stran na zméné Smlouvy 0 dilo jimi uzavf‘ené
'dne 17.04.2023, dle které dojde k rozéifeni pfedmétu Smlouvy 0 dilo 0 provedeni dodateénjlch
stavebnich praci a ke zméné V neprovedeni nékterjich praci.

4. Vélénku I. Pfedmét smlouvy se vymezeni pfedmétu dfla rozéifuje 0 zadéni provedeni
nepf‘edvidanych dodateénych stavebnich praci a zuiuje 0 neprovedeni nékterjrch stavebnich
praci dle poloikovjzch rozpoétfi, které jsou souéésti pf'flohy (V3. 1 t0h0t0 Dodatku E. 1.
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Méstské nemocnice Ostrava,
pfispévkové organizace

5. V élénku V. Cena dila, odst. 1 se v névaznosti na V$I§e uvedené zmény méni celkové cena dila.

Rekapitulace celkové ceny dila
Cena dfla dle Smlouvy 0 dilo: 5 864 755,63 K6 bez DPH

Dodatek 6. 1
D0date6né stavebni préce, zvyéeni ceny 0: 791 837,37 K6 bez DPH
Neprovedené stavebni préce, sniieni ceny 0: - 209 908,11 K6 bez DPH

Celkové cena dila p0 provedeni fiprav 6ini 6 446 684,89 K6 bez DPH.

||. Zévéreéné ujednéni
1. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo, evid. 6. SM230311, uzavf‘ené smluvnimi stranami, zfistévaji

beze zmén.
2. Zhotovitel prohlaéuje, 2e tento dodatek neobsahuje obchodni tajemstvi a souhlasi, aby jej

objednatel v plném rozsahu (s vylou6enim jinak chrénénych informaci) v elektronické podobé
uvefejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zékona o zadévéni vefejnych zakézek a V registru
smluv ve smyslu zékona 6. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich podminkéch 1'16innosti nékterych smluv,
uvef‘ejfiovéni téchto smluv a 0 registru smluV (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi (déle jen ,,Zék0n 0 registru smluv“), popi“. na jiném misté, bude—li k tomu Objednatel
povinovén, a to bez 6asovéh0 omezeni.

3. Dodatek 6. 1 V6etn6 Véech pf‘iloh, které tvoi‘i jeho nedilnou souéést, je vyhotoven ve dvou
6is10van$1ch vfiiscich listinné podoby, kaidy s platnosti originélu, z nichi kaidé ze smluvnich
stran obdrii p0 jednom vyhotoveni. V pf‘ipadé elektronicky podepsaného dodatku je dodatek
vyhotoven v jednom originéle s platnymi elektronickmi podpisy obou smluvnich stran.

4. Tento dodatek nabyvé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi stranami a fi6innosti
dnem jeho uvefejnéni v registru smluv V souladu se Zékonem 0 registru smluv.

Pfilohy Dodatku 6. 1
Pfiloha 6. 1 — Poloikovjr rozp06et

Za zhotovitele Za objednatele
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