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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952200040 

na akci: VD Lysá nad Labem, obnova vodního díla 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
 XXX 
  XXX 

XXX 
 
IČ:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
Čísla staveb objednatele: 139180012, 239190006 

 (dále jen jako „objednatel“)  
 

1.2. Zhotovitel:  
Název:   LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 
Adresa sídla:   Kunětická 2679, Cihelna, 
  530 09 Pardubice  
 
Statutární orgán: Václav Růžička, jednatel 
 Ing. Roman Krupička, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel 
  Ing. Roman Krupička, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:   45538093  
DIČ:   CZ45538093  
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2.  

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952200040 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 3 Předmět smlouvy, odst. 3.3. 

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným: 

3.3. Zhotovení díla dále zahrnuje také: 

• hloubkové přespárování kamenné dlažby nad spadištěm pravého jezového pole v roz-
sahu 50 m2. 

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 10. 7. 2020 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena do-
hodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 74 995 000,- Kč, 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 135 231,- Kč, 

Celková cena bez DPH činí 75 130 231,- Kč, 

Tato celková cena se skládá z cen za jednotlivé akce: 

VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí, č. akce: 139180012 
Celková cena bez DPH před uzavřením tohoto dodatku činila 68 559 000,- Kč, 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 135 231,- Kč bez DPH, 

Celková cena bez DPH činí 68 694 231,- Kč. 

VD Lysá nad Labem, výroba horního provizorního hrazení jezu; č. akce: 239190006 
Celková cena bez DPH činí 6 436 000,- Kč. 

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla 

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jed-
nající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hod-
nota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.  

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné 
zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 
zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a do-
dávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce. 

V rámci kontroly stavební části zahrazeného a vyčerpaného pravého jezového pole bylo zjiš-
těno rozsáhlé poškození spárování dlažby nad spadištěm (místně hloubky až 40 cm). Zjištěné 
poruchy mohou mít významně nepříznivý vliv na stabilitu jezového prahu, proto je nezbytné 
zajistit jejich opravu. Z tohoto důvodu dojde k hloubkovému přespárování kamenné dlažby 
nad spadištěm pravého jezového pole v rozsahu 50 m2 (viz změnový list č. 1). 

V rámci přípravy akce byl proveden potápěčský průzkum, který měl za cíl zhodnotit stav sta-
vební konstrukce jezu, nicméně z důvodu osazení původní tabulové hradicí konstrukce nemohl 
být potápěčský průzkum proveden pod touto konstrukcí. 
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3.  

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952200040 se nemění a zůstá-
vají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-
tech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronic-
kými podpisy smluvních stran.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno      elektronicky podepsáno 

  Ing. Marián Šebesta     jméno oprávněné osoby  
     generální ředitel      funkce 


