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DODATEK Č. 1  

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

č. 685-2023-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

 

Zastoupený:      Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc. 

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Karel Zvěřina 
  vedoucí Pobočky České Budějovice 
  Ing. Michal Pultr 
  odborný rada, Pobočka České Budějovice 
  Ing. Pavel Sedlecký 
  odborný rada, Pobočka České Budějovice 
Tel.:  +420 727 966 747    
E-mail:  k.zverina@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  není plátcem DPH  
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Lesostavby Třeboň a.s.  

Sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň  

Zastoupený:  Ing. Pavlem Šimou,  

  předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     xxxxxx,  

        ředitel obchodního úseku  

        xxxxxx,  

        ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace  

Tel.:        xxxxxx                                                      

E-mail:                                                                  xxxxxx 

ID DS:        idtexsd 



        

2/4 

V technických záležitostech oprávněn jednat:     xxxxxxx, výrobní ředitel  

Bankovní spojení:        Fio banka, ČSOB   

Číslo účtu:        2001011923/2010 

IČO:        47239328   

DIČ:        CZ47239328 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, 

vložka 553. 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.06.2023 
smlouvu o dílo na zhotovení stavby č. 685-2023-505101 (dále jen „smlouva“), kterou 
se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace PSZ v k.ú. Jankov u 
Českých Budějovic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 
 

 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

1. Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst. 2 smlouvy dne 26.07.2023, tedy 
po doručení písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které 
obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 
26.07.2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří nedílnou přílohu výše uvedené 
smlouvy, předpokládal zahájení prací od 01.07.2023. Z důvodu výše popsaného 
termínu účinnosti smlouvy dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu 
postupu prací, a to i s ohledem na skutečný termín zahájení prací. 

 
Na základě výše uvedeného dochází ke změně smluvních lhůt v čl. V, odst. 4 smlouvy, 
a to následovně:   
 
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:   13.11.2023 

d. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:  20.11.2023  

e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:  14.12.2023 

 
Lhůty pro uzlové body, uvedené v čl. V, odst. 5 smlouvy, které jsou stanoveny počtem 
dní od nabytí účinnosti smlouvy, se nemění.  
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Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
 

Aktualizovaný závazný týdenní harmonogram postupu prací 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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Za objednatele:  Za zhotovitele:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Lesostavby Třeboň a.s. 
 

Místo:   České Budějovice Místo:   Třeboň 

Datum: 23.08.2023 Datum:  22.08.2023  

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. xxxxxx  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj ředitel obchodního úseku 

 
 

        Místo:  Třeboň 

 Datum: 22.08.2023 

 

 

 

        …………………………………… 
        xxxxxxx 

 ředitel úseku správy, dopravy  

a mechanizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost:  

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Martina Hiršová  

KPÚ pro Jihočeský kraj 



Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.

Novohradská 226
37901 Třeboň

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

98 11 873 741

101 Polní cesta HC1R 98 6 442 892

101 Polní cesta HC1R 98 6 442 892

1 Zemní práce 80 1 086 240

2 Zakládání 30 768 090

4 Vodorovné konstrukce 15 45 595

5 Komunikace pozemní 60 4 117 206

8 Trubní vedení 30 75 820

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 54 601

997 Přesun sutě 30 12 785

998 Přesun hmot 78 58 793

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 80 028

VRN2 Příprava staveniště 75 17 901

VRN3 Zařízení staveniště 80 15 795

VRN4 Inženýrská činnost 98 40 014

VRN6 Územní vlivy 75 13 689

VRN7 Provozní vlivy 75 49 491

VRN9 Ostatní náklady 75 6 845

102 Polní cesta HC3R 98 5 430 849

102 Polní cesta HC3R 98 5 430 849

1 Zemní práce 80 1 199 767

2 Zakládání 30 1 088 201

4 Vodorovné konstrukce 70 103 662

5 Komunikace pozemní 60 2 554 417

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 131 042

997 Přesun sutě 30 17 271

998 Přesun hmot 78 117 991

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 98 80 028

VRN2 Příprava staveniště 75 12 636

VRN3 Zařízení staveniště 80 15 795

VRN4 Inženýrská činnost 98 40 014

VRN6 Územní vlivy 75 13 689

VRN7 Provozní vlivy 75 49 491

VRN9 Ostatní náklady 75 6 845

UZLOVÉ BODY:

1) Dokončení výkopových prací na úroveň zemní pláně (vč. sanací) : do 68 dnů

2) Dokončení spodních konstrukčních vrstev komunikace : do 85 dnů

3) Pokládka krytu a dokončovací práce : do 103 dnů

Realizace PSZ v k.ú. Jankov u Českých Budějovic

listopad 2023
Cena (Kč)Číslo Název

Počet prac. 

dní

2 023

srpen 2023 září 2023 říjen 2023

20.11.2023

14.12.2023

LHŮTY PROVEDENÍ DÍLA 

5.11.2023

1.10.2023

18.10.2023

Lhůta pro dokončení stavebních prací:

Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

13.11.2023

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 1


