
                                                                                                           č. j.:  NPU-430/70114/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3028H1220007 ze dne 7.4.2022

I.

Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
(dále jen „objednatel“)

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:		XXXXXXXXXXXXXXX, kastelán
									XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka
									
 (dále jen „Objednatel“)

a

Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 32413.
se sídlem: Újezdská 82, 330 33 Město Touškov
IČO: 04874391	 DIČ: CZ04874391
zastoupený: 		XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
tel.: XXXXXXXXXXXXXXX	e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)
uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento 


dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3028H1220007. 



Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.4.2022 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3028H1220007, č.j. NPU-430/25062/2022 (dále jen „smlouva“),  kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební dílo, kterým jsou stavební práce  realizované za finanční podpory z programu Správa majetku ve vlastnictví státu id.č. 134V151000004 „NPÚ, NKP SH Velhartice - Šumavská klenotnice“.
2. V souladu s čl. VI. odst. 4 smlouvy uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „NKP SH Velhartice – obnova fasády Huertova křídla.“   
3. Během realizace prací se zjistilo, že šambrány oken na jižní a západní fasádě jsou novotvary, které nerespektují historické řešení. Po komisionálním posuzování a provedení vzorků bylo rozhodnuto o změně provedení šambrán.  Provedení vzorků a posuzování vzorků má dopad do harmonogramu realizace díla, neboť v době do schválení vzorků nebylo možno pokračovat v pracích na obnově oken a části fasády. 


Článek II.
Předmět dodatku – určení díla
1. Článek. II. odst. 3 smlouvy o dílo specifikoval, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se původní ustanovení čl. II. odst. 3 ruší a nahrazuje tak, že nově čl. II. odst. 3 zní takto:
Předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a.	projektová dokumentace vč. dodatků PD, soupisu prací – položkového rozpočtu
b.	zadávací dokumentace veřejné zakázky N006/21/V00032056
c.	cenová nabídka Zhotovitele vč. oceněného soupisu prací 
d.	závaznými stanovisky orgánu státní památkové péče
e.	stavebním povolením – ohlášením stavby



Článek III.
Cena díla

1. Článkem VI. Smlouvy – cena díla a platební podmínky, byla sjednaná cena díla za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo v návaznosti na nabídku zhotovitele. Cena dle smlouvy o dílo  činí:   
6.935.207,10,-  Kč bez DPH + 21% DPH 1 456 393,49 Kč = 8 391 600,59 Kč vč. DPH

Tímto dodatkem č. 1 se cena prací nemění. 


NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Článek V.
Lhůty provedení díla
1. Smluvní strany se v článku III. Smlouvy dohodly na lhůtách provedení díla. Celkový termín provedení díla byl stanoven k do 16ti měsíců od zahájení prací, tedy do 12.8.2023. 
Ve smyslu čl. III. odst. 4 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Termín dokončení díla se nově stanovuje k 18.9.2023. 

Důvody prodloužení termínu plnění díla jsou zejména nové skutečnosti, které byly zjištěny během provádění díla  - změna provádění šambrán, dodatečné podchycení záklenků oken, nutnost dodržet technologické přestávky během provádění prací. 



       
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem přímo nedotčená zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 



V Českých Budějovicích dne 10. 8. 2023		        		    Ve Městě Touškově dne 9. 8. 2023
 

      ………………………………….	  …………………………………                                                         			
                        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				XXXXXXXXXXXXX
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