
REKAPITULACE STAVBY
Kód:	ZL3var2
Stavba:	změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace
	KSO:
Místo: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	CC-CZ:
Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel:
	IČ:
	00510874

	SŠO Husova 9, Husova tř. 1846/9, 370 01 ČB
	DIČ:
	CZ00510874

	Zhotovitel:
	IČ:
	28078756

	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511,397 01 Písek
	DIČ:
	CZ28078756

	Projektant:
	IČ:
	29029210

	Energy Benefit Centre a.s.,Křenova438/3,16200 Pra
	DIČ:
	CZ29029210

	Zpracovatel:
	IČ:
	07822138

	Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov Poznámka:
	DIČ:
	


	Cena bez DPH
	
	
	
	93 691,46

	
	Sazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	93 691,46
	19 675,21

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	113 366,67


Projektant
[bookmark: bookmark0]Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
[bookmark: bookmark1]Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	ZL3var2
	

	Stavba:
	změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace
	

	Místo:
	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	Datum:

	Zadavatel:
	SŠO Husova 9, Husova tř. 1846/9, 370 01 ČB
	Projektant:

	Zhotovitel:
	ŠAFINVEST, s.r.o., Kollárova 511,397 01 Písek
	Zpracovatel:


28. 7. 2023
Energy Benefit Centre a.s.,Křenova438/3,16200 Pra
Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov
Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ
[bookmark: bookmark2]Náklady z rozpočtů
01-3	2NP - skutečně realizovaný rozsah prací
01-4	3NP - skutečně realizovaný rozsah prací
^	Ústřední topení - skutečně realizovaný rozsah
Draci
AS (1)	Architektonicko-sta...
93 691,46
43 862,71 33 800,69 16 028,00 0,06
113 366,67
53 073,88 
40 898,83 
[bookmark: _GoBack]19 393,88 0,07
*
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