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Stavba:
změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace Objekt:
01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací
	KSO:
Místo: SSO Husova 9, České Budějovice
	CC-CZ:
Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel:
	IC:
	00510874

	třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
	DIČ:
	CZ00510874

	Zhotovitel:
	IC:
	28078756

	ŠAFINVEST, s.r.o.
	DIČ:
	CZ280 78 756

	Projektant:
	IČ:
	29029210

	Energy Benefit Centre a.s.
	DIČ:
	CZ29029210

	Zpracovatel:
	IČ:
	07822138

	Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Líšov Poznámka:
	DIČ:
	


	Cena bez DPH
	
	
	
	
	33 800,69

	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	dph základní
	33 800,69
	
	
	21,00%
	7 098,14

	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	
	40 898,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
změna č.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace
Objekt:
	01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací
Místo: SCO Husova 9, České Budějovice Datum:
	28. 7. 2023

	Zadavatel: třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projektant: Zhotovitel: ŠAFINVEST, s.r.o. Zpracovatel:
	Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Petr Jiráček, Polní 947/2, 37372 Lišov

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	33 800,69

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	30 739,46

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	21 654,03

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	15 843,90

	997 - Přesun sutě
	30 905,40

	998 - Přesun hmot
	2 221,50

	766 - Konstrukce truhlářské
	-3 509,20

	781 - Dokončovací práce - obklady
	-49 225,08

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	828,00

	784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	-15 657,32
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Stavba:
změna 6.3 - ČB SŠO Rekonstrukce kanalizace
Objekt:
01-4 - 3NP - skutečně realizovaný rozsah prací
Místo:	SSO Husova 9, České Budějovice
Zadavatel:	třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
Zhotovitel:	ŠAFINVEST, s.r.o.
Datum:	28. 7. 2023
„ . ,. .	Energy Benefit
Projektant:	_ ,
Centre a.s.
Ing. Petr Jiráček,
Zpracovatel:	Polní 947/2, 37372
Lišov
	PČ Typ Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	33 800,69


d 3	Svislé a kompletní konstrukce	 _			30 739,46
	1
	K
	317142410
	Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
	kus
	-2,000
	650,00
	-1 300,00
	

	0
	K
	317142420
	Překlad nenosný pórobetonový Š100 mmvdo 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm
	kus
	6,000
	487,00
	2 922,00
	

	2
	K
	342272215
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm
	m2
	-12,029
	650,00
	-7 818,85
	


W	15,38-27,409	-12,029
W 	Součet			-12,029
	0
	K
	342272225
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm
	m2
	34,206
	751,00
	25 688,71
	

	0
	K
	342272245
	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm
	m2
	10,920
	030,00
	11 247,60
	


W	2,8*3,9	10,920
W	Součet	10,920
d 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 			21 654,03
	3
	K
	611325416
	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omitky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním
	m2
	-18,188
	150,00
	-2 728,20
	'■ "

	8
	K
	631312131
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
	m3
	-0,021
	6 000,00
	-126,00
	

	0
	K
	631311116
	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	1,431
	5 660,00
	8 099,46
	


W	7,3*2,8*0,07	1,431
W 	Součet					1,431
	0
	K
	631319011
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu
	m3
	1,431
	1 280,00
	1 831,68
	

	0
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	1,431
	390,00
	558,09
	

	0
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	
	0,055
	40 200,00
	2211,00
	

	0
	K
	642942111
	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC
	kus
	6,000
	448,00
	2 688,00
	

	0
	M
	55331480
	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zděn! tištěny 75- 100mm rozměru 600/1970, 2100mm
	kus
	6,000
	1 520,00
	9 120,00
	


d 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			^	r	i	15 843,90
	10
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	34,206
	150,00
		*w v v
5 130,90
	

	0
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	10,920
	150,00
	1 638,00
	

	11
	K
	965042121
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2
	m3
	1,431
	5 000,00
	7 155,00
	


w	7,3*2,8*0,07	1,431
W 	Součet				1,431
	12
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	4,800
	400,00
	1 920,00


	
	w
w
	
	0,6*2*4 Součet
	
	4.800
4.800
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	30 905,40

	15
	K
	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně
	t
	10,844
	1 500,00
	16 266,00
	

	16
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	54,220
	100,00
	5 422,00
	

	17
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	10,844
	300,00
	3 253,20
	

	18
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	54,220
	10,00
	542,20
	

	19
	K
	997013609
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
	t
	10,844
	500,00
	5 422,00
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 221,50

	20
	K
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
	
	4,443
	500,00
	2 221,50
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	-3 509,20

	29
	K
	766694111
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m
	kus
	-1,000
	260,00
	-260,00
	

	30
	M
	61140079
	parapet plastový vnitřní - 5 250mm, barva bílá
	m
	-0,540
	400,00
	-216,00
	

	31
	K
	766694121
	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m
	kus
	-5,000
	260,00
	-1 300,00
	

	32
	M
	61140081
	parapet plastový vnitřní — š 350mm, barva bílá
	m
	-3,095
	560,00
	-1 733,20
	

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	-49 225,08

	42
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	-99,048
	60,00
	-5 942,88
	

	|«
	K
	781131112
	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	-99,048
	450,00
	-44 571,60
	

	I 46
(
	K
	781474113
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	1,218
	800,00
	974,40
	

	i47
	M
	59761071
	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
	m2
	1,340
	350,00
	469,00
	

	
	w
	
	1,218*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,340
	
	

	
	w
	
	Součet
	
	1,340
	
	

	50
L _
	K
	998781102
	Přesun hmottonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m
	
	-0,154
	1 000,00
	-154,00
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	828,00

	53
i ...
	K
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,760
	150,00
	414,00
	


W	0,1*2*2*6+0,r0,6*6"zárubně	2,760
W	_	Součet			2,760
	” r 54 K
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí
	m2
	2,760
	150,00
	414,00
	

	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	-15 657,32

	55 K
	784121001
	Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m
	m2
	-55,919
	40,00
	-2 236,76
	

	56 | K
	784161411
	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m
	m2
	-55,919
	240,00
	-13 420,56
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