Dodatek č. 4 k SOD 1077/2022

Dodatek č. 4
S M L O U V Y   O   D Í L O 

Číslo smlouvy objednatele:	1077/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	04/2022


„VD Přísečnice, odběrný objekt - plošina pro kontrolu odběrné šachty horolezeckou technikou“ – výrobní dokumentace  

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

zástupce objednatele:	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:			BOS -, spol. s r.o.
sídlo:			Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:		 
[bookmark: _Hlk104382206][bookmark: _Hlk104382131]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
		
		
IČO:			
DIČ:                                       		

bankovní spojení:	     
číslo účtu:	     

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku, U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16431 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


Jedná se o:


[bookmark: _Hlk128409518]změnu Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Tento dodatek se uzavírá z důvodu časové vytíženosti objednatele. 


III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.05.2023

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 	           1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

[bookmark: _Hlk48036437]Termín provedení díla:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 30.06.2023

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

 	1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  




v Chomutově dne:					v Chomutově dne:






……………………………………			…………………………………….
 
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel					BOS- spol. s r.o.   
Povodí Ohře, státní podnik	 			zhotovitel (podpis, razítko)
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